

Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

Memoria Documental  
Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al  
Organismo (Red Propia)

Octubre 2012



Hoja sin texto

Handwritten signature and initials in purple ink, including a checkmark and the number 2.

## Índice

I. Presentación.	.....5
II. Fundamento Legal y Objetivo de la Memoria Documental.	.....7
III. Antecedentes.	.....7
IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia).	.....9
V. Vinculación del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia) con el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales.	.....10
VI. Síntesis ejecutiva del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia).	.....15
VII. Acciones realizadas.	.....16
a) Programa de Trabajo.	
b) Presupuesto y calendario de gasto autorizado	
c) Integración de expedientes y/o de proyectos ejecutivos	
d) Documentación soporte	
VIII. Seguimiento y control.	.....19
IX. Resultados y beneficios alcanzados.	.....21
X. Informe final del servidor público de la Entidad responsable de la ejecución del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia)	.....25
XI. Glosario	.....26
XII. Anexos	.....28



Hoja sin texto

Handwritten signatures and initials in purple ink, including a large checkmark and the number 4.




## I.- Presentación

Concepto	Descripción
Nombre:	Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia).
Objetivo del Programa:	Asegurar la óptima asignación y ejecución de los recursos presupuestales que posibiliten la conclusión de las obras y otorgar un nivel de servicio satisfactorio a los usuarios que transitan por los caminos y puentes a cargo de CAPUFE.

### Características Generales

Periodo de vigencia que se documenta:	Del 1° de enero de 2007 al 15 de octubre de 2012.
Ubicación Geográfica:	Oficinas Centrales (Cuernavaca, Mor.), Delegación I (Zona Noroeste en Tijuana, B.C.), Delegación VI (Zona Sureste en Coatzacoalcos, Ver.), Delegación VII (Zona Golfo en Veracruz, Ver.), Delegación VIII (Zona Noreste en Reynosa, Tamps.), Delegación X (Zona Norte en Monterrey, N.L.), Gerencia de Tramo Pacífico (Culiacán, Sin.) y Gerencia de Tramo Chiapas.
Principales características técnicas:	Realizar trabajos de Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Menor, los cuales incluyen todas las actividades tendientes a mantener las autopistas y/o puentes de la Red Propia en buenas condiciones estructurales y de servicio.
Unidades Administrativas participantes:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dirección de Infraestructura Carretera, Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo de CAPUFE.

Responsables de su elaboración

Elaborado por:	Ing. Erasmo Hernández Marquina, Jefe de Departamento.	
Validado por:	Ing. Ciro Marbán Malpica, Gerente de Licitaciones y Administración de Contratos.	
Autorizado por:	Ing. Omar Ortiz Ramírez, Director de Infraestructura Carretera.	

## II.- Fundamento Legal y Objetivo de la Memoria Documental

- Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 de fecha 11 de diciembre de 2008.
- Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de fecha 31 de mayo de 2007.
- Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 de fecha 18 de enero de 2008.
- Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 de fecha julio de 2007
- Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. Publicado en el DOF el 19 de diciembre de 2011.
- Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales. Publicado en el DOF el 10 de octubre de 2011.
- Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. Publicado en el DOF el 18 de enero de 2012.

El objetivo de la presente memoria es informar sobre la aplicación de los recursos asignados para la ejecución de los trabajos relacionados con la obra pública, contemplados en el Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia), durante el periodo comprendido del 1° de enero de 2007 al 15 de octubre de 2012.

## III.- Antecedentes

Se han realizado grandes esfuerzos para abatir los rezagos en el mantenimiento y modernización de la infraestructura carretera a cargo del Organismo. No obstante lo anterior, la magnitud de las cargas que se transportan, el incremento de su volumen en número de vehículos y frecuencia, es muy superior a las capacidades de cargas de la infraestructura, lo anterior se ve reflejado en un mayor y muy acelerado deterioro de las estructuras del pavimento de las autopistas y puentes a cargo del Organismo.

11/11/12  
7  
E/11/12

En la actualidad, la velocidad de operación rebasa la máxima autorizada en las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en más del doble la velocidad de diseño en las carreteras construidas antes de 1990, lo que se constituye como una de las causas del incremento en el índice de siniestralidad. Otro de los factores lo constituye la antigüedad de algunas autopistas construidas durante las décadas de los 50's y 60's cuyo diseño geométrico no resulta compatible con las características (velocidad, peso y dimensiones) de los vehículos que actualmente circulan en la Red Nacional Carretera, en donde la adecuación de su geometría implicaría la modificación de su trazo, lo cual requeriría de una inversión de miles de millones de pesos. Otro aspecto es el crecimiento de la mancha urbana, la cual se ha integrado a la infraestructura carretera como parte de su vialidad, con los problemas que esto conlleva.

Como apoyo a la programación de las acciones de conservación y con el diagnóstico de las necesidades de la Red Propia, a través de la adjudicación de contratos de obra pública, se ha efectuado la auscultación de los pavimentos y de las estructuras con equipo de alto rendimiento y tecnología de punta, a efecto de conocer sus condiciones, las cuales se reflejan en indicadores reconocidos internacionalmente. En el Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia) el presupuesto se asigna de acuerdo a las prioridades que imponen las condiciones físicas del camino, con el fin de racionalizar la aplicación de los recursos, obtener al máximo su aprovechamiento y con ello, que exista una transparencia en el accionar de CAPUFE y como resultado se tenga una Red Carretera en óptimas condiciones para beneficio y seguridad de los usuarios.

Para lograr lo anterior, se ha implementado la aplicación del Sistema HDM-4 (Highway Development and Management System). El modelo realiza un análisis detallado con base en los datos. La implementación del HDM-4 se da principalmente por las siguientes razones:

- La aparición de nuevas condiciones tanto en materia económica como técnica y la necesidad de incluir mas factores que antes no se tomaban en cuenta (factores climáticos, medioambientales, seguridad vial, efectos de la congestión de tráfico, topografía de la autopista, etc.).
- La necesidad de jerarquizar las inversiones en proyectos carreteros, realizando una optimización de los recursos disponibles y previendo la influencia de condiciones futuras en su estado.
- Desarrollar una visión más amplia de la Gestión de Carreteras.

En una primera etapa se implantó el Sistema de Gestión de Pavimentos basado en el modelo HDM-4, con el propósito de crear una base de datos que tenga información del estado físico de las autopistas (IRI, profundidad de roderas, deterioros y sobreelevaciones), lo que ha permitido llevar a cabo simulaciones que se han utilizado para justificar los Programa de Mantenimiento y de esta forma asegurar la asignación racional y programada de los recursos presupuestales por año de la Red Propia.

#### **IV.- Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia).**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 5 de febrero de 1917, última reforma 15 de octubre de 2012.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicado en el DOF el 29 de diciembre de 1976. Última reforma el 14 de junio de 2012.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006, última reforma el 9 de abril de 2012.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de fecha 11 de junio de 2002, última reforma el 8 de junio de 2012.
- Ley Federal de Entidades Paraestatales, publicada en el DOF el 14 de mayo de 1986, última reforma el 9 de abril de 2012.
- Ley Federal de Archivos del 23 de enero de 2012.
- Ley Federal del Trabajo publicada en el DOF el 1º de abril de 1970, última reforma el 9 de abril de 2012.
- Ley Federal de Telecomunicaciones publicada en el DOF el 7 de junio de 1995, última reforma el 17 de abril de 2012.
- Ley de Expropiación de fecha 25 de noviembre de 1936, última reforma el 27 de enero de 2012.
- Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público de fecha 4 de enero de 2000, última reforma el 16 de enero de 2012.

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de fecha 4 de enero de 2000, última reforma el 9 de abril de 2012.
- Ley de Vías Generales de Comunicación de fecha 19 de febrero de 1940, última reforma el 9 de abril de 2012.
- Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993, última reforma el 18 de mayo de 2012.

**V. Vinculación del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia). con el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales.**

El Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional. Es, en este precepto constitucional, en donde se determina como instrumento fundamental el Plan Nacional de Desarrollo y se ordenan sistemáticamente las acciones a cargo del gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) establece los objetivos y las estrategias nacionales que serán la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan del gobierno. El PND está estructurado en cinco ejes de política pública: 1) Estado de derecho y seguridad; 2) Economía competitiva y generadora de empleos; 3) Igualdad de oportunidades; 4) Sustentabilidad ambiental; y 5) Democracia efectiva y política exterior responsable.

Consecuente con las directrices contempladas en el PND 2007-2012, las actividades y funciones de CAPUFE se sustentan y articulan en el eje de política 2, "Economía Competitiva y Generadora de Empleos", que específicamente establece en los siguientes objetivos:



Eje de Política Pública:  
2. Economía Competitiva y Generadora de Empleos

2.1 Política Hacendaria para la Competitividad

**Objetivo 1**

» Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.

**Estrategias**

1.3 Garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para destinar más recursos al desarrollo social y económico.

**Línea**

» Mejorar la calidad del gasto público mediante un Presupuesto Basado en Resultados y un permanente Sistema de Evaluación del Desempeño en toda la Administración Pública Federal, incorporando paulatinamente el gasto federalizado

» Incrementar el gasto social y en infraestructura.

» Fortalecer la planeación, coordinación y asignación de recursos en proyectos de inversión de alta rentabilidad social y económica.

» Reforzar la rendición de cuentas y la transparencia, promoviendo que la cuenta pública y la correspondiente fiscalización se realicen de forma más oportuna y con mayor eficiencia y eficacia.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Eje de Política Pública:  
2. Economía Competitiva y Generadora  
de Empleos

2.9 Desarrollo Regional Integral

**Objetivo 13**

» Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.

**Estrategias**

13.3 Fomentar la competitividad de todas las regiones, con un énfasis particular en las regiones más desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas y en sectores con alto impacto regional como el agropecuario y el turismo.

13.4 Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.

**Infraestructura para el Desarrollo**

Incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la presente administración, México se ubique entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial.

**Acciones**

- » Elaborar un Programa Especial de Infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en los sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y turismo, logrando un mayor acceso de estos servicios a la población, sobre todo en regiones de menor desarrollo.
- » Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.
- » Fortalecer las áreas de planeación de las dependencias y entidades gubernamentales, así como la capacidad institucional para identificar, formular y preparar proyectos de inversión.
- » Asignar más recursos e incorporar las mejores prácticas en los procesos de preparación, administración y gestión de los proyectos de infraestructura.
- » Impulsar un mayor uso de las metodologías de evaluación, para asegurar la factibilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos.
- » Facilitar los procedimientos para la adquisición de derechos de vía y simplificar los trámites para la obtención de autorizaciones en materia ambiental, respetando siempre los derechos y el patrimonio de las comunidades locales y la ecología.
- » Brindar mayor certidumbre jurídica para promover una mayor participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura y perfeccionar los esquemas de financiamiento para potenciar la inversión en el sector.
- » Simplificar los procedimientos de contratación para la realización de las obras de infraestructura, incluyendo, en su caso, la homologación de los requisitos de participación y las bases de licitación.



Eje de Política Pública:  
 2. Economía Competitiva y Generadora de Empleos  
 2.10 Telecomunicaciones y Transportes

**Objetivo 14**

» Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

**Estrategia**

- 14.7 Ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar la infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda la población.
- 14.8 Abatir el costo económico del transporte, aumentar la seguridad y la comodidad de los usuarios, así como fomentar la competitividad y la eficiencia en la prestación del servicio de transporte.
- 14.9 Modernizar la gestión del sistema de transporte, fortaleciendo el ejercicio normativo, rector y promotor del Estado, a fin de garantizar el desarrollo y uso de la infraestructura de transporte.
- 14.10 Proponer esquemas de financiamiento y mejorar los ya existentes para fomentar el desarrollo de proyectos de infraestructura e impulsar su papel como generador de oportunidades y empleos.

**Líneas de Política**

- » Modernizar la red carretera, así como mejorar su conectividad brindando continuidad a la circulación a través de la construcción de obras que permitan mejorar los accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras.
- » Asignar recursos de manera más eficiente en materia de conservación de carreteras, para que éstas operen en mejores condiciones y conforme a estándares internacionales, logrando con ello reducir el índice de accidentes en la red carretera y los costos de operación de los usuarios.
- » Ampliar la gama de fuentes de financiamiento y de formas de participación público-privada. Con estos modelos de asociación público-privada, se busca alentar el desarrollo de infraestructura carretera, tanto de cuota como libre, elevar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios, mejorar las condiciones físicas de las carreteras, así como generar un importante número de empleos directos e indirectos.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Vinculación con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 y el Programa Institucional de Desarrollo (PID) 2007-2012

<p><b>Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012</b> (Objetivo)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construir y modernizar la red carretera federal a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población y así contribuir a la integración de las distintas regiones del país.</li> <li>2. Abatir el costo económico, social y ambiental del transporte asociado con el estado físico de la infraestructura carretera, en beneficio de toda la población y la seguridad del tránsito vehicular.</li> <li>3. Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de lograr una operación más eficiente e incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen en las carreteras del país.</li> </ol>
<p><b>Programa Institucional de Desarrollo 2007-2012</b> (Objetivo Institucional)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Asegurar la calidad en la prestación de los servicios y la satisfacción a nuestros clientes y usuarios.</li> </ol>
<p>Estrategias</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.3 Implantar acciones específicas que promuevan la fluidez y seguridad de los usuarios en su recorrido por la infraestructura a cargo del Organismo.</li> </ol>
<p>Línea de Acción</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.3.3. Mantener y modernizar la infraestructura carretera a cargo del Organismo.</li> </ol>

En razón de lo contemplado en el cuadro anterior y con el fin de cumplir con lo especificado en las directrices señaladas, CAPUFE consideró en su PID 2007-2012 en el apartado de Programas y Proyectos Estratégicos, el correspondiente al Programa de Mantenimiento y Modernización de la Infraestructura Carretera a cargo del Organismo, el cual plantea garantizar la seguridad y un nivel de servicio satisfactorio a los usuarios que transitan por los caminos y puentes de la Red Propia de CAPUFE. Es así, que la presente memoria documental se encuentra alineada a las estrategias y líneas de acción contenidas en los instrumentos de planeación nacional.

## VI. Síntesis ejecutiva del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia).

Con el objetivo primordial de ofrecer a los usuarios una infraestructura carretera segura y confiable, se implementó el Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia) con el cual, mediante la adjudicación de contratos de obra pública se autorizaron 1,659.8 millones de pesos en el periodo 2007-2012, realizando de manera permanente las actividades relativas a Trabajos de Mantenimiento Mayor y Menor, los cuales incluyen todas las actividades tendientes a mantener las autopistas y puentes de la Red Propia en buenas condiciones estructurales y de servicio. Con ello se pudo prever cualquier labor que debiera realizarse antes del surgimiento de algún problema, buscando minimizar tanto los costos del usuario como los inherentes a la autopista. Típicamente, las acciones realizadas como resultado de la aplicación de este programa incluyeron a título enunciativo: sellos, reencarpetados, reparación de puentes, reconstrucciones y correcciones para eliminar defectos de construcción o por exceso de deterioros, inspección del derecho de vía, de los pavimentos, de las estructuras y obras de drenaje, barrido de la superficie de rodamiento, calafateo de grietas, ejecución de parches, renivelaciones aisladas de hundimientos diferenciales, reposición de sello de juntas, reposición y retoque de señalamientos, reparaciones y limpieza de cunetas y contracunetas, lavaderos, retiro de caídos eventuales, desazolves, mallas, cercado, deshierbe y limpieza del derecho de vía, etc.

### Inversión Autorizada en Obra Pública Red Propia Periodo 2007-2012 (Cifras en millones de pesos)

Año	Importe Autorizado
2007	75.0
2008	298.0
2009	350.0
2010	400.0
2011	286.8
2012	250.0
<b>Total</b>	<b>1,659.8<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> Fuente: Oficios de Autorización de Inversión emitido con base en los Programas y Proyectos de Inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la H. Cámara de Diputados.

## VII. Acciones realizadas

### a) Programa de Trabajo

Como resultado de las necesidades detectadas en los caminos, las Delegaciones Regionales en coordinación con la Dirección de Infraestructura Carretera, formularon los programas de trabajo para cada ejercicio, los cuales se ejecutaron de acuerdo con el Programa de Trabajo Institucional, según se establece en el anexo RP1.

### b) Presupuesto y calendario de gasto autorizado

Con base en los oficios de Autorización de Inversión derivados de los Programas y Proyectos de Inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que fueron aprobados por la H. Cámara de Diputados a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se formularon los programas de trabajo para cada ejercicio según se indica:

Ejercicio	Oficio	Asunto	Fecha	Referencia
2007	JOU/OLI/002/2007	Oficio de liberación de Inversión para el capítulo 6000 por un importe de \$75'000,000.00 (Setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.)	24/ene/2007	Anexo RP2
2008	JOU/OLI/002/2008	Oficio de liberación de Inversión para el capítulo 6000 por un importe de \$298'000,000.00 (Doscientos Noventa y ocho millones de pesos 00/100 M.N.)	10/ene/2008	Anexo RP3
2009	JOU/OLI/001/2009	Oficio de liberación de Inversión para el capítulo 6000 por un importe de \$350'000,000.00 (Trescientos Cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)	02/ene/2009	Anexo RP4
2010	JOU/OLI/001/2010	Oficio de liberación de Inversión para el capítulo 6000 por un importe de \$400'000,000.00 (Cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.)	04/ene/2010	Anexo RP5
2011	JOU/OLI/001/2011	Oficio de liberación de Inversión para el capítulo 6000 por un importe de \$286'800,000.00 (Doscientos ochenta y seis millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.)	02/ene/2011	Anexo RP6
2012	JOU/OLI/001/2012	Oficio de liberación de Inversión para el capítulo 6000 por un importe de \$250'000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)	02/ene/2012	Anexo RP7
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>		<b>\$ 1,659'800,000.00</b>		<b>2007-2012</b>

Asimismo, la Dirección de Administración y Finanzas de este Organismo remitió a la Dirección de Infraestructura Carretera, los oficios relativos a las adecuaciones al presupuesto, de acuerdo con lo siguiente:

Asunto	Referencia
Adecuaciones presupuestales internas del ejercicio 2007 relativas al capítulo 6000.	Anexo RP8
Adecuaciones presupuestales internas del ejercicio 2008 relativas al capítulo 6000.	Anexo RP9
Adecuaciones presupuestales internas del ejercicio 2009 relativas al capítulo 6000.	Anexo RP10
Adecuaciones presupuestales internas del ejercicio 2010 relativas al capítulo 6000.	Anexo RP11
Adecuaciones presupuestales internas del ejercicio 2011 relativas al capítulo 6000.	Anexo RP12
Adecuaciones presupuestales internas del ejercicio 2012 relativas al capítulo 6000.	Anexo RP13

**Integración de expedientes y/o de proyectos ejecutivos:**

La integración y resguardo de los expedientes incluyendo los proyectos ejecutivos, está a cargo de cada una de las Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 114 y 115 de su Reglamento.

**c) Documentación soporte de la aplicación de los recursos**

Con la finalidad de brindar a los usuarios una infraestructura carretera segura y confiable, se ejercieron 1,490.9 millones de pesos en el periodo 2007-2012, según se describe en el siguiente cuadro:

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
Presupuesto 2007-2012

AÑO	EJERCIDO (MDP)
2007	72.3
2008	289.8
2009	295.7
2010	372.2
2011	286.8
2012*	174.1
<b>TOTALES</b>	<b>1,490.9</b>

(\*) Ejercido al 15 de octubre de 2012

La relación de los importes ejercidos durante el periodo 2007-2012 en cada Delegación y/o Gerencia, desglosado por cada tramo carretero o puente, según se trate, así como los trabajos de Obra Pública realizados, se incluye en el Anexo RP14.

### VIII. Seguimiento y control

En el ejercicio 2007 se ejercieron 72.3 mdp que representa una variación del 3.6% respecto al presupuesto anual autorizado de 75.0 mdp, principalmente por ahorros obtenidos en algunas obras de infraestructura, toda vez que el programa de obras se cumplió al 100%.

Con los recursos asignados se proporcionó conservación rutinaria a 26 puentes de cuota y se concluyeron los trabajos de reforzamiento en los puentes "Camargo", "Paso del Norte", "Culiacán", "Grijalva" y "Tecolutla". En caminos se conservaron 190.91 kilómetros-carril en los tramos carreteros Nuevo Teapa-Cosoleacaque, Chapalilla-Compostela, Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas y Cuauhtémoc-Osiris.

Para el ejercicio 2008, el presupuesto anual autorizado ascendió a 298.0 mdp, al cierre del año se ejerció un monto de 289.8 mdp, lo que representó el 92.2% con respecto al monto autorizado. De los trabajos realizados mas relevantes destaca: en cuanto a puentes, el refuerzo de 17 puentes de cuota (Puente Acuña, Alvarado, Grijalva (puente carretero Zapote I y Zapote II), Ing. Antonio Dovalí Jaime, Juárez Lincoln, Nautla, Nuevo Laredo, Ojinaga, Pánuco, Papaloapan, Piedras Negras, Reynosa, Tampico, San Juan, Sinaloa, Tlacotalpan). Además se llevó a cabo la conservación rutinaria de los 29 puentes de cuota programados. De igual forma se conservaron 30 estructuras menores en los tramos carreteros Chapalilla-Compostela y Nuevo Teapa-Cosoleacaque. En caminos, para conservación mayor se dio rehabilitación de pavimento en el C.D. Chapalilla-Compostela y atención a la superficie de rodamiento en 34.0 km del tramo carretero Nuevo Teapa-Cosoleacaque.

Para el ejercicio 2009, el presupuesto anual autorizado fue de 350.0 mdp. Sin embargo por adecuaciones presupuestales el presupuesto anual se redujo a 300 mdp, de los cuales al 31 de diciembre de ese año se ejercieron 295.7 mdp, lo que representó el 98.6% del presupuesto asignado. Se realizaron trabajos de conservación rutinaria divididos en los caminos directos Chapalilla-Compostela (35.5 kilómetros-cuerpo), y Cuauhtémoc-Osiris, así como en las Autopistas Nuevo Teapa-Cosoleacaque, que constituye el acceso al Puente "Ing. Antonio Dovalí Jaime" y Durango-Mazatlán. Por lo que hace a la conservación periódica, se llevo a cabo en la autopista Durango-Mazatlán y los caminos directos Chapalilla-Compostela y Cuauhtémoc-Osiris.

En el año 2010 el presupuesto anual autorizado ascendió a la cantidad de 400.0 mdp, de los cuales se contrataron 398.1 mdp y se ejercieron 372.2 mdp, lo que representó el 93.6% del presupuesto asignado. Entre los trabajos realizados destaca: la reparación de estructuras, el mantenimiento mayor, la reparación total de las losas de concreto en el entronque Cuauhtémoc-Osiris, la construcción de una rampa de emergencia en la autopista Durango-




Mazatlán, la estabilización de la barda perimetral sur del estacionamiento general de las oficinas centrales de CAPUFE, la atención a las emergencias presentadas por lluvias en los puentes Tampico y Tlacotalpan, así como la reparación y/o refuerzo de puentes de cuota.

Para el ejercicio fiscal 2011 se autorizó un presupuesto de 286.8 mdp, ejerciéndose el 100% para realizar obras, supervisiones y estudios destacando la realización de los siguientes trabajos: se cumplió la meta de proporcionar mantenimiento mayor en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque; mantenimiento menor a los tramos Chapalilla-Compostela, Entronque Cuauhtémoc-Osiris y Nuevo Teapa-Cosoleacaque; se repararon los puentes Lerdo-Stanton y Suchiate II, se dio mantenimiento menor a los puentes de la red.


Con la autorización de un monto de 250 mdp para el 2012, al 15 del mes de octubre se han ejercido 174.1 mdp, lo que representa el 69.6% del presupuesto asignado. Con estos recursos se realizaron los siguientes trabajos: la rehabilitación estructural del pavimento del kilómetro del Camino directo Chapalilla-Compostela y se llevó a cabo la conservación normal de los tramos carreteros Chapalilla-Compostela, Entronque Cuauhtémoc-Osiris y Nuevo Teapa-Cosoleacaque; así como de los puentes Acuña, Alvarado, Antonio Dovalí Jaime, Cadereyta, Camargo, Caracol, Culiacán, Grijalva, Juárez Lincoln, La Piedad, Las Flores, Lerdo-Stanton, Matamoros, Miguel Alemán, Nautla, Nuevo Laredo, Ojinaga, Pánuco, Papaloapan, Paso del Norte, Piedras Negras, Reynosa, Rodolfo Robles, San Juan, Sinaloa, Suchiate II, Tampico, Tecolutla, Tlacotalpan y Usumacinta.

En cuanto a las auditorías realizadas, en el siguiente cuadro, se muestran las observaciones en materia de obra pública:

  
20  


OBSERVACIONES DETERMINADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA  
2008-2012  
(Trimestralmente)

Unidad Administrativa	2008				2009				2010				2011				2012	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
DIC	12	4	5	3	9	10	17	16	9	3	3	3	19	17	11	2	11	19
Tijuana	1				6	6	3	13	22	10	4	1	1					2
Culiacán			8	3	13	5	8	6	25	11	7	3	3	2	1			
Querétaro	13	1	1		1	5	4	4	7	2	6	10	5					4
Cuernavaca	49	21	17	14	44	21	13	6	8	4	9	9	16	11	1			2
Puebla	8	2		4	22	19	17	10	5	1	2		8	5	2			6
Coahuila	3	1	1		15	12	5	3	6	2	1			1				2
Veracruz	6	3	3	7	6	5		1			1		5	5	2	4	4	7
Reynosa								1	4	1	1			2				
Guadalajara	2				13	2	5	5	5	5	3	3				1		
Monterrey	6	12	10	3				1	1		1							2
Chiapas	7	5	3		8	3	3	4	14	9	8	6	6	2				5
Oaxaca					1	1	1	1	1									2
OIC		35	12	2	3	3	4	5	4	2		2	7	4	3	5		1
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>141</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>111</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>46</b>



Así mismo, de manera bimestral y/o trimestral se reportó al cuerpo directivo de CAPUFE el seguimiento de las actividades comprometidas en el Programa de Trabajo Institucional del año 2007 al 2012 (ver anexo RP1).

## IX. Resultados y beneficios alcanzados

Como resultado de la implementación del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia), durante el periodo comprendido del año 2007 al mes de junio de 2012 se logró aumentar a nivel global la Calificación Promedio Ponderada de la Red Propia, la cual varió de 366.55 puntos en el primer semestre de 2007 a

418.44 puntos en el primer semestre de 2012, lo que representa un aumento de 51.89 puntos en su estado físico, lo que da como resultado caminos en mejores condiciones físicas que repercuten en un recorrido mas confortable y seguro para los usuarios de la red carretera.

Autopista	Longitud (Km)	Semestre									
		2007-I	2007-II	2008-I	2008-II	2009-I	2009-II	2010-I	2010-II	2011-I	2011-II
Chapalilla-Compostela	35.5	314.65	311.09	314.84		373.39	367.39	361.41	432.52	428.26	428.91
Entronque Cuauhtémoc – Ent. Osiris	41.2		410.77	439.20	403.45	439.71	418.52	411.45	409.82	408.57	414.70
Nuevo Teapa - Cosoleacaque	34	420.75	416.73	400.14	362.75	358.29	348.54	382.56	326.89	410.91	412.05
Calificación Promedio Ponderada:		366.55	380.60	387.33	385.05	402.86	405.44	407.73	405.70	418.13	418.44

Menor a 350.00  
Deficiente

De 350.00 a 400.00  
Regular


Mayor a 400  
Óptimo

Asimismo, después de la implementación del programa, en relación con la seguridad en el camino se pudieron disminuir significativamente los siguientes indicadores: el número de accidentes, el número de lesionados, el número de muertos, el número de víctimas y el índice de siniestralidad (número de accidentes por Millón de Vehículo-Kilómetro Recorrido).

Índice de Siniestralidad 2007-2012  
Accidentes por Millón de Vehículos-Kilómetro Recorrido

AÑO	ACCIDENTES	LESIONADOS	DECESOS	VICTIMAS	ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD
2007	662	432	59	491	1.716
2008	566	316	21	337	1.853
2009	440	341	22	363	1.387
2010	420	310	23	333	1.414
2011	403	199	22	221	1.306
2012*	366	177	14	191	1.248
DIFERENCIA 2012-2007	296	255	45	300	0.468

\*Resultado obtenido al mes de septiembre de 2012



A fin de ofrecer a los usuarios una infraestructura carretera segura y confiable, se ejercieron 1,490.9 millones de pesos en el periodo 2007-2012, destacando los siguientes trabajos:

- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento en 16.20 kilómetros del Camino Directo Chapalilla-Compostela.
- Rehabilitación del pavimento mediante la construcción de losas de concreto hidráulico en 8.11 kilómetros de Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris; asimismo, se realizó la reparación total de losas de concreto en los subtramos definidos del km. 70+300 al km. 103+400, y se estabilizó el corte del ubicado en el kilómetro 80+000.
- Estabilización de 10 terraplenes en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque y se rehabilitó el pavimento asfáltico en 35.28 kilómetros. Adicionalmente se colocaron 17 kilómetros de micro carpeta.
- Construcción de una rampa de emergencia, así como un muro de contención a base de gaviones en la autopista Durango-Mazatlán, el cual se desincorporó de la Red Propia en septiembre de 2011.
- Conservación rutinaria de los Caminos Directos Chapalilla-Compostela (35.5 kilómetros-cuerpo) y Cuauhtémoc-Osiris (41.2 Kilómetros-Cuerpo), así como en las autopistas

Nuevo Teapa-Cosoleacaque, que constituye el acceso al puente Ing. Antonio Dovalí Jaime (68.0 kilómetros-cuerpo) y Durango-Mazatlán (44.5 kilómetros-cuerpo).

- Reparación de los puentes: Caracol, Grijalva II, Alvarado, Nautla, Tecolutla, Juárez Lincoln, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Camargo, Las Flores, Matamoros. Miguel Alemán, Lerdo Stanton, Puente Suchiate II, Antonio Dovalí Jaime, Sinaloa, Tampico, Tlacotalpan, así como la reparación de 22 estructuras de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.
- Reparación de la superestructura del puente Usumacinta, trabajos de tratamiento superficial en los puentes Culiacán y Sinaloa, rehabilitación estructural del puente Grijalva, y rehabilitación del sistema de alumbrado de los puentes La Piedad y Culiacán.
- Atención de las emergencias técnicas presentadas por las lluvias en los puentes "Tampico", "Tlacotalpan" y "Guayabal" en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.

De igual manera, anualmente se realizaron los trabajos de conservación rutinaria en 16 puentes Nacionales y 14 puentes Internacionales.

Con el propósito de atender oportunamente las quejas de la Ciudadanía relacionadas con la Obra Pública, se mejoraron los mecanismos de atención y seguimiento, lo que permitió disminuir la recurrencia de quejas ciudadanas relacionadas con la obra pública, se dio un seguimiento más puntual apegándose a las políticas establecidas, a través de las siguientes acciones:

- Se estableció una política para la atención oportuna de las quejas ciudadanas.
- La política establecida instruye que la atención debe darse a la brevedad, indicando tiempos máximos para atención, siempre que por la naturaleza de la queja éstos sean posibles.
- Actualmente, todas las quejas han sido atendidas:
  - ✓ A la brevedad (entre un plazo que va de horas hasta un máximo de 10 días dependiendo de la complejidad de los trabajos) cuando la reparación es factible.
  - ✓ Con una comunicación informando sobre las acciones que se habrán de tomar, cuando la queja no es factible que se atienda en el corto plazo. (por ejemplo, abrir un nuevo cuerpo, construir un puente o un retorno, etc.).

**X. Informe final del servidor público de la Entidad responsable de la ejecución del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

La presencia institucional de CAPUFE en la operación, mantenimiento y administración de caminos y puentes de cuota representó aproximadamente el 50 por ciento de la Red Federal de Autopistas de Cuota y el 75 por ciento de la Red Nacional de Puentes de Cuota, manteniendo a la Entidad como uno de los operadores más grandes del mundo, el primero a nivel nacional.

Dentro de las principales actividades realizadas, adicionalmente a las rutinarias de mantenimiento menor, destacan por su importancia las relativas a:

- Rehabilitación de pavimentos mediante losas de concreto hidráulico.
- Atención a puntos negros (sitios de alta siniestralidad)
- Construcción de bandas de alerta vibratoria.
- Colocación de señalamiento horizontal y vertical.
- Estabilización de cortes.
- Colocación de malla antideslumbrante.
- Mejoramiento de entronques.
- Colocación de barrera central.
- Adecuación y construcción de rampas de emergencia.

La implementación de este programa ha permitido ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar la infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda la población asegurando que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios básicos, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.

## XI. Glosario

- **SCT.-** Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
- **CAPUFE.-** Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto administrar y explotar por sí o a través de terceros, mediante concesión otorgada en términos de las disposiciones legales aplicables, los caminos y puentes federales que ha venido operando, así como los que en el futuro se construyan con cargo a su patrimonio o le sean entregados para tal objeto.
- **Red Propia.-** Conjunto de carreteras y puentes que forman parte del patrimonio propio del Organismo.
- **Trabajos de Mantenimiento Mayor y Menor.-** Actividades que se realizan en los caminos y/o puentes, como resultado de la celebración de un contrato de obra pública, que permite mantener un nivel de servicio satisfactorio a los usuarios que transitan por los caminos y puentes a cargo de CAPUFE.
- **HDM-4.-** Highway Development and Management System). Programa informático que contiene los modelos para crear escenarios (pronóstico) para cada una de las alternativas tipo de conservación de carreteras que se especifique, incluyendo la opción de dejar el pavimento sin conservación.
- **IRI.-** Índice de rugosidad internacional, consiste en medir la regularidad superficial de un camino.
- **Indicadores de Calidad.-** Son valores numéricos obtenidos de auscultaciones o inspecciones, a la red de autopistas, los cuales permiten evaluar de forma objetiva los trabajos de conservación de la red carretera.
- **Obra Pública.-** Trabajos que tienen por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
- **Servicios relacionados con las mismas.-** Los servicios que tiene por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra, las investigaciones estudios, asesorías y consultorías, la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

- **Parámetro de regular a buen estado.**- Calificación predeterminada en la escala de 400 a 450 puntos que se le asigna a un camino, conforme a la importancia del daño o deficiencia determinada según la escala de calificaciones editada por la SCT.
- **Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red:** Se integra por los Programas de Mantenimiento Mayor, Mantenimiento Menor de las autopistas y de los puentes, a contrato, y el de modernización.
- **Sistema de Gestión de Pavimentos.**- Los Sistemas de Administración de Pavimentos son un conjunto de herramientas, cuyo objetivo principal es la racionalización de la inversión en la conservación de pavimentos para beneficio de la sociedad.
- **Siniestralidad.**- Frecuencia o índice de accidentalidad y sus consecuencias que se producen en un lugar determinado.
- **Mdp.**- Millones de pesos.

XII. Anexos

No.	Tema	Denominación
1	Programa de Trabajo Institucional 2007-2012	Anexo RP1
2	Oficio de Autorización de Inversión para el ejercicio 2007 JOU/OLI/002/2007	Anexo RP2
3	Oficio de Autorización de Inversión para el ejercicio 2008 JOU/OLI/002/2008	Anexo RP3
4	Oficio de Autorización de Inversión para el ejercicio 2009 JOU/OLI/001/2009	Anexo RP4
5	Oficio de Autorización de Inversión para el ejercicio 2010 JOU/OLI/001/2010	Anexo RP5
6	Oficio de Autorización de Inversión para el ejercicio 2011 JOU/OLI/001/2011	Anexo RP6
7	Oficio de Autorización de Inversión para el ejercicio 2012 JOU/OLI/001/2012	Anexo RP7
8	Adecuaciones presupuestales del ejercicio 2007	Anexo RP8
9	Adecuaciones presupuestales del ejercicio 2008	Anexo RP9
10	Adecuaciones presupuestales del ejercicio 2009	Anexo RP10
11	Adecuaciones presupuestales del ejercicio 2010	Anexo RP11
12	Adecuaciones presupuestales del ejercicio 2011	Anexo RP12
13	Adecuaciones presupuestales del ejercicio 2012	Anexo RP13
14	Relación de obras del <b>Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Propia</b> para el periodo 2007-2012	Anexo RP14



---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Tomo I**  
**Anexos RP1 al RP8**

---



**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP1**

---

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**

"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

*C. Trujillo  
Conoc*

**Oficio S.C./ 035 /2008**

**Asunto:** Avance al cuarto trimestre y 6to. Bimestre 2007 de las acciones competencia de la Dirección Técnica.

Cuernavaca, Mor., 21 de Enero de 2008

CAMINOS Y PUENTES  
 FEDERALES DE INGRESOS  
 Y SERVICIOS CONEXOS  
 001847  
 21 ENE 21 AM 11 02  
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO  
 OFICINA DE SERVICIO

**LIC. MARIANO CHIMES FERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
PRESENTE**

En atención a sus comunicados DPD/003/07 y DPD/008/07 donde solicita se proporcione el informe de avances físicos y financieros con cifras correspondientes al 6to. Bimestre de 2007 y el avance al cuarto trimestre de las acciones competencia de la Dirección Técnica, con el propósito de dar seguimiento al grado de cumplimiento de las acciones comprometidas por la Dirección Técnica en el programa de trabajo institucional 2007 respectivamente. En seguimiento de las instrucciones del Director Técnico, le comento que la información que solicitó, se le envió el día jueves 17 del mes en curso al correo electrónico de Alberto Oliva Torres.

**ATENTAMENTE**

*[Signature]*  
**ING. ALEJANDRO MONTEJO VÁZQUEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSERVACIÓN**

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
**RECIBIDO**  
13:09 hrs  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
**RECIBIDO**  
21 ENE. 2008  
13:36  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Ccp.-  
ING. OMAR ORTIZ RAMÍREZ.- Director Técnico. cvazquez@  
ING. LUIS SÁNCHEZ GARCÍA.- Subdirector de Construcción y Programación. lsanchezg@  
ING. RÚBEN CUELLAR SALAZAR.- Subdirector de Calidad y Desarrollo Tecnológico. rcuellar@  
ING. AGUSTÍN ALVARADO SARAVIA.- Subdirector de Evaluación de Obra.  
Atiente turno D.T. 20800001 y 20800004

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO  
INSTITUCIONAL 2007  
(CUARTO TRIMESTRE)

camino y  
puente



SCT

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
**Programa de Trabajo Institucional 2007 de CAPUFE**

Acción	Meta Original	Meta Modificada I	Meta Modificada II	Meta Modificada III	Unidad de medida	Programado						Avance Real						Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado vs. Meta Anual	Observaciones
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
<b>Servicio de paso en la Red Operada</b>	464.70	464.70	464.70		Millones de vehículos	113.30	114.90	117.50	119.00	110.50	114.90	118.50	109.90	92.35%	97.22%					
Red Propia	64.00	64.00	64.00		Millones de vehículos	16.40	16.00	15.70	15.90	15.60	17.00	16.10	16.00	100.83%	101.06%					
Caminos	6.00	6.00	6.00		Millones de vehículos	2.00	1.90	1.40	1.30	1.50	1.60	1.70	1.20	92.31%	100.00%					
Puentes	58.00	58.00	58.00		Millones de vehículos	14.45	14.70	14.25	14.60	14.10	15.40	14.40	14.80	101.37%	104.21%					
	19.30	19.30	19.30		Millones de peatones	4.75	4.45	4.80	5.30	4.60	4.60	4.90	5.30	100.00%	100.52%					
Red Contratada	53.80	53.80	53.80		Millones de vehículos	13.10	13.20	13.80	13.70	13.00	13.60	14.20	14.90	108.76%	103.53%					
<b>Ingreso por peaje en la Red Operada:</b>	24,409.90	24,409.90	24,409.90	-	mdp	5,847.40	6,121.00	6,146.10	6,296.40	5,830.90	6,048.00	6,190.20	5,796.10	92.07%	97.81%					
Red Propia	1,575.20	1,575.20	1,575.20		mdp	387.60	396.00	391.40	398.20	393.80	407.90	395.30	391.30	98.27%	101.03%					
Red Contratada	1,732.90	1,732.90	1,732.90		mdp	428.10	447.00	417.50	439.30	414.80	443.10	447.00	464.00	105.62%	102.08%					
<b>Ingreso por la prestación de servicios de Operación y Mantenimiento en las Redes FARAC y Contratada:</b>	842.72	842.72	842.72	-	mdp	210.68	210.68	210.68	210.68	265.00	214.80	215.90	277.16	131.55%	115.21%					
Red Contratada	14.92	14.92	14.92		mdp	3.73	3.73	3.73	3.73	4.10	5.60	4.70	5.18	138.87%	131.23%					
Producción de Pínturas	2.90	2.90	2.90		Millones de litros	0.70	1.00	0.70	0.50	0.59	1.07	1.16	0.47	94.00%	113.43%					
Ingreso Planes de Pinturas y Emisiones	65.70	65.70	65.70		mdp	22.47	29.12	19.92	14.19	10.31	22.39	48.88	33.72	237.63%	134.55%					
<b>Programa de Obra Pública en la Red Propia:</b>																				
Conservar Puentes de Cuola	26.00	26.00	27.00	30.00	Puentes		4.00	20.00	6.00		6.00	15.00	9.00	150.00%	100.00%	La meta modificada de 30 puentes, se debe a que en los puentes Culiacán, Shabaa, Oajalva, Uamachin y Coahuila se ejecutaron más de una acción de conservación.				
Reparar el Puente "Paso del Norte"	1.00	1.00	1.00	1.00	Puentes			1.00					1.00		100.00%					
Reforzar la superestructura del Puente "Culiacán"	1.00	1.00	1.00	1.00	Puentes				1.00				1.00	100.00%	100.00%					
Sustituir el tramo metálico y reparar los tramos de concreto del Puente "Grigón"	1.00	1.00	1.00	1.00	Puentes				1.00				1.00	100.00%	100.00%					
Rehabilitar la superestructura y accesos del Puente "Camargo"	1.00	1.00	1.00	1.00	Puentes			1.00				1.00			100.00%					
Reconstrucción de conos de derrame y accesos del Puente Tecoluitla.				1.00	Puentes				1.00				1.00	100.00%	100.00%	Otra nueva incluida en la quinta ejecución derivado de las economías presentadas.				
<b>Conservación Mayor de Autopistas:</b>	21.21	21.20	21.20		km-carrilero	10.60	10.60													
Tuxtla-Culiacán-San Cristóbal de las Casas	21.21	21.20	21.20		km-carrilero	10.60	10.60									Meta cancelada en virtud de entrega de tramo.				

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos  
Programa de Trabajo Institucional 2007 de CAPUFE**

Acción	Meta Original	Meta Modificado I	Meta Modificado II	Meta Modificado III	Unidad de medida	Programado						Avances Real				Realizado vs. Acumulado vs. Meta Anual	Observaciones
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Marzo	Abr-Junio	Julio-sept.	Oct-Dic	Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado vs. Meta Anual		
Conservación Menor de Autopistas:	156.76	156.71	156.91	75.20	km-cuerpo	-	62.42	73.88	54.81	16.10	56.42	30.39	38.00	68.58%	253.97%		
Nuevo Teapa-Cosoleacaque	34.00	34.00	34.00		km-cuerpo	-	15.35	18.65	-	-	13.60	20.40	-	100.00%	100.00%		
Chapulla-Compostela	35.35	35.35	35.50		km-cuerpo	-	17.80	17.70	-	-	12.25	23.15	-	100.00%	100.00%		
Cuauhtémoc-Oajots	41.21	41.16	41.21	41.20	km-cuerpo	-	13.77	21.43	6.01	-	4.53	32.68	4.00	66.56%	100.02%		
Tuxtla-Cuhtémoc-San Cristóbal de las Casas	46.20	46.20	46.20		km-cuerpo	-	15.50	16.10	14.60	16.10	25.94	4.16	-	100.00%	100.00%		
Nuevo Teapa-Cosoleacaque-Trabajos emergentes inundaciones Tabasco				34.00	km-cuerpo				34.00				34.00	100.00%	100.00%	Otra nueva incluida en la quinta adecuación derivado de las inundaciones en los Estados de Tabasco y Chiapas.	
Elevar el rasante del tramo carretero Cadereyta-Reynosa	3.20	3.20	3.20		km-cuerpo	0.91	0.82	1.14	0.33	0.57	0.75	1.27	0.61	164.85%	100.00%		
Estabilizar cortes en la autopista Cuernavaca-Acapulco	6.00	6.00	6.00		Cortes	2.57	2.57	0.86	-	1.20	2.40	1.07	1.33	100.00%	100.00%		
Adecuar el Distribuidor Vial Tepozotlán en la Autopista México-Querétaro	1.00	1.00	1.00		Distribuidor Vial	0.30	0.40	0.30	-	0.28	0.24	0.28	0.20	100.00%	100.00%		
Modernizar el acceso a la cabecera municipal de Acahualtán en la Autopista Zapotlán-Lagos de Moreno	1.00	1.00	1.00		Entronque	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	100.00%	100.00%		
Reponer los dispositivos de soporte superior de los anclajes de los tirantes del Puente "Papaloapan"	1.00	1.00	1.00		Puentes	-	-	-	1.00	-	-	-	0.50	50.00%	50.00%	No se cumplió la meta dado que el acero estructural (especial) para la reparación de los dispositivos de anclaje superior de los tirantes del puente, no se pudieron comprar en México, por lo que se recurrió a mercados internacionales. Se estima terminar la obra en el primer semestre de 2008.	
Reparar los puentes (Río Grande, El Márquez II, Coyuquilla e Ignacio Chávez) en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas	4.00	4.00	4.00		Puentes	4.00	-	-	-	4.00	-	-	-	100.00%	100.00%	Falla por terminar el trámite del permiso de descarga de agua residual, tiempo estimado, tres meses, no se consiguió en el tiempo establecido porque no se contaba con planta de tratamiento de aguas residuales.	
Obtención por parte de la PROFEPA del certificado que acredita como "Industria Limpia" la Planta de Pinturas y Emulsiones.	1.00	1.00	1.00		Certificado	-	-	1.00	-	-	-	0.90	0.05	95.00%	95.00%		

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

**SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN**

"2008 Año de la Educación Física y el Deporte"

Oficio: SD.C/ 021 /08

Asunto: Programa de Trabajo Institucional.  
Sexto bimestre.

Cuernavaca, Morelos a 22 de Enero de 2009.

**Lic. César A. Trujillo Islas**  
**Subdirector de Planeación, Evaluación**  
**E Información Institucional**  
P R E S E N T E

En atención al comunicado DPD/003/09 de la Dirección de Planeación y Desarrollo, donde solicita sean informados los avances bimestrales del **Programa de Trabajo Institucional 2008 (PTI 2008)**, en el cual se muestran las acciones comprometidas por la Dirección Técnica.

Al respecto me permito enviar a usted el avance al sexto bimestre del mencionado Programa, el cual ha sido validado con las áreas responsables dentro de la Dirección Técnica de cada una de las actividades.

No omito mencionar a usted, que dicho formato ha sido enviado correo electrónico a la dirección aoliva.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**Atentamente**

  
**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
**Subdirector de Construcción y Programación**

C.c.p. Ing. José Gpe. Tarcisio Rodríguez Martínez. Director General.  
Ing. Omar Ortiz Ramírez. Director Técnico. oortiz@  
Lic. Mariano Chimes. Director de Planeación y Desarrollo.  
Ing. Salvador Escobar Morales. Encargado de la Subdirección de Conservación.  
Ing. Rubén Cuellar Salazar. Subdirector de Calidad y Desarrollo Tecnológico.  
Ing. Juan Tellez Muñoz. Gerente de Puentes.  
Ing. Francisco E. Hernández Ortega. Gerente de Autopistas.  
Ing. Francisco Moreno Fierros. Gerente de Nuevas Tecnologías.  
Ing. Eduardo G. Tirado del Río. Gerente de Licitaciones y Administración de Contratos.

*MM 10:32  
22/ene/09*



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO  
INSTITUCIONAL 2008  
(SEXTO BIMESTRE)

carreteras  
camino y  
puentes



SCT

FEBRERO 2009 0036



**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
**Programa de Trabajo Institucional 2008 de CAPUFE**  
 Sexto Bimestre 2008

No.	Vinculación con el Programa Institucional			Mesa Autorizada	Mesa Modificada	Mesa Modificada (I)	Mesa Modificada (II)	Mesa Modificada (III)	Mesa Modificada (IV)	Unidad de medida	Programa												Realización vs. Programa al período	Realización Mensual	Observaciones						
	EM	DI	LA								Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic									
24	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 C.D. Chapultepec-Compostela	35.50					Km-carpeta				9.90	12.25	13.35													100%	Esta obra ha sido finalizada al 100%, como se tenía programado.	
25	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 C.D. Entrepuerto Coahuila-México-Culhuá	41.21					Km-carpeta				11.97	14.38	14.65													100%	Esta obra ha sido finalizada al 100%, como se tenía programado.	
26	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 Conservación mayor de autopistas	5					corres						2.5		2.5											79%	Esta obra ha sido finalizada al 100%, como se tenía programado.	
27	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 Tramo Nuevo Tepep-Coahuila-Compostela	2,000					Metros lineales de obra de mantenimiento y arreglo de material				2,000															100%	Obras concluidas	
28	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 Tramo Nuevo Tepep-Coahuila-Compostela	100%					% Avance				50%	50%	100%															Obras cancelada
29	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 Tramo Nuevo Tepep-Coahuila-Compostela	100%					% Avance				50%	50%	100%															La mesa técnica se modificó, sin embargo el programa de trabajo al, en virtud de que al momento de realizarse se obtiene el programa de trabajo (49)
30	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 Tramo Nuevo Tepep-Coahuila-Compostela	1,000					Metros lineales				200	450	350															El trabajo se canceló, debido a que se canceló la obra de esta obra, razón por la cual la unidad de medida fue modificada de % al metro lineal (49)
31	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 Tramo Nuevo Tepep-Coahuila-Compostela	1,000					Metros lineales				300	450	350															Esta obra ha sido finalizada al 100%, como se tenía programado.
32	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 Tramo Nuevo Tepep-Coahuila-Compostela	34.00					Metros lineales						500		500													Obras cancelada
33	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 Tramo Nuevo Tepep-Coahuila-Compostela	34.00					% Avance																					Obras cancelada
34	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 Tramo Nuevo Tepep-Coahuila-Compostela	34.00					Km-carpeta						17.00		17.00													Esta actividad esta incluida en este periodo, ya que se realizó una compra de material para el mantenimiento, lo que permitió la ejecución de esta obra, con recursos que fueron asignados al nuevo proyecto (49)
35	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 Tramo Nuevo Tepep-Coahuila-Compostela	11.80					Km-carpeta						17.00		17.00													Esta obra ha sido finalizada al 100%, como se tenía programado.
36	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 Tramo Nuevo Tepep-Coahuila-Compostela	11.80					Km-carpeta						1.25		1.25													Esta actividad esta incluida en este periodo, ya que se realizó una compra de material para el mantenimiento, lo que permitió la ejecución de esta obra, con recursos que fueron asignados al nuevo proyecto (49)
37	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3 Tramo Nuevo Tepep-Coahuila-Compostela	11.80					Km-carpeta						1.25		1.25													Esta obra ha sido finalizada al 100%, como se tenía programado.

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
**Programa de Trabajo Institucional 2008 de CAPIFE**  
**Sexto Bimestre 2008**

No.	Vinculación con el Programa Institucional 2008 de CAPIFE			Actividad	Meta Anual Autorizada	Meta Motivacional I	Meta Motivacional II	Meta Motivacional III	Meta Motivacional IV	Meta Motivacional V	Unidad de medida	Programa												Realizado o no en el periodo	Realizado o no en el mes actual	Observaciones	
	EM	CI	LA									Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Jan-Feb	Mar-Apr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic				
34	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Conservación menor de puentes	29						Punto																Se instalaron 12 puentes: Chingoh, Caracol, Tocuata, Tocuapita, Anono, Dorell Jaime, Ciudad, Sinaloa y Pico del Norte.
78	4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Recepción y procesamiento de información para el Sistema de Gestión de Permisos	100%					% Avance																Se cumplió el 30% de las metas, a las que se sumaron las acciones de los otros departamentos. La meta total se cumplió al 100%.
101	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	Revisión de tratamiento de aguas residuales en tabasas	36					Puntas tratadas																La modificación de 10888 se deriva de la conexión al labor contratado 14 puestas de tratamiento en el programa de conservación dentro del Programa de Trabajo Institucional 2007. Se realizaron 15 acciones de las puestas de tratamiento más en las zonas de Atoyac y C-12. Liberamiento de 15 puestas de tratamiento de los Grupos de Trabajo de conservación. Por lo que la meta final cubre en 22 puestas de tratamiento (22-10-25).  Se cancelaron 3 puestas de tratamiento en la zona de conservación de las zonas de conservación dentro del programa de conservación. La modificación en el contrato es derivada de las acciones de conservación y de reorganización con respecto a los fichos contractuales de cada una de las puestas de tratamiento (40).  Se cancelaron 13 Puntas de Tratamiento de Aguas Residuales: 5 en la Delegación de Comarca, Mor., 5 en la Delegación de Comarca, San Luis de la Paz y 3 en la Delegación de Comarca, Toluca. La meta no se alcanzó debido al atraso en la liberación de 7 fichos contractuales con el proceso de revisión de contrato.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

**SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN**

Oficio: SD.C/ 0092 /10

Asunto: Programa de Trabajo Institucional 2009 y 2010.

Cuernavaca, Morelos a 29 de enero de 2010.

Lic. Mariano Chimes  
Director de Planeación y Desarrollo  
Presente

*C. Trujillo*  
Conse-

En atención a su comunicado DPD/499/09 dirigido a la Dirección Técnica, referente a los Programas de Trabajo Institucional 2009 y 2010, me permito enviar a usted la siguiente información:

- Avance al sexto bimestre del Programa de Trabajo Institucional 2009.
- Programa de Trabajo Institucional 2010.


No omito mencionar, que dicha información ha sido validada con las Gerencias Operativas, responsables del seguimiento a las actividades del mencionado Programa.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

*M* 29/01/10  
14:29

**Atentamente**

*Jaime Ezequiel Donlucas Gómez*  
**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Construcción y Programación





C.c.p. Omar Ortiz Ramírez. Director Técnico. oortiz@  
Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres. Subdirector de Conservación.  
Ing. José Roberto Vázquez González. Gerente de Puentes.  
Ing. Miriam Sánchez López. Encargada de la Gerencia de Autopistas.  
Arq. Mario André Tapia Flores. Gerente de Calidad Técnica.  
Ing. Francisco Moreno Fierros. Gerente de Nuevas Tecnologías.  
Arq. Verónica Inacua Gómez. Gerente de Instalaciones y Maquinaria.  
JEDG/LCL





SCT

# Programa de Trabajo Institucional 2009



## Avance al 6to. Bimestre de 2009

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos



**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
**Programa de Trabajo Institucional 2009 de CAPUFE**

Seguimiento al Sexto Bimestre 2009

No.	Vinculación con el Programa Institucional de Desarrollo 2007-2012				Actividad	Miles Anual Anticipada	Miles Modificados I	Miles Modificados II	Miles Modificados III	Miles Modificados IV	Miles Modificados V	Miles Modificados VI	Unidad de medida	Programado (Acumulado)						Avance Real Programado en el período	Avance Real Acumulado hasta el período	Observaciones				
	E	M	O	A										Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic				Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago
8	1.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	Programa de seguridad vial	6,000							km.					6,000								Actividad reprogramada: Las obras han sido concluidas, por lo que se tiene el programa de trabajo concluido. (Ver región siguiente)
9	1.1	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	Suministro y aplicación de rojo sellador en la superficie en mantenimiento	3,000,000		4,850					no		2,000,000	3,000,000	4,850	3,000,000		2,000,000	3,000,000			100%	100%	Actividad reprogramada: Las obras han sido concluidas, por lo que se tiene el programa de trabajo concluido. (Ver región siguiente)
19	1.1	1.1.3	1.1.3.3	1.1.3.3	Programa de Obras Puentes en la Red Federal																					Actividad cancelada: Esta obra fue cancelada dentro de la programación, por lo que se tiene el programa de trabajo concluido. (Ver región siguiente)
20	1.1	1.1.3	1.1.3.3	1.1.3.3	Reparación y mantenimiento de puentes								Puentes													Actividad reprogramada: Las obras han sido concluidas, por lo que se tiene el programa de trabajo concluido. (Ver región siguiente)
20	1.1	1.1.3	1.1.3.3	1.1.3.3	Reparación y mantenimiento de puentes																					Actividad reprogramada: Obras de conservación de drenaje por el puente de acceso, el reprogramando para el siguiente bimestre. (Ver región siguiente)





**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
Programa de Trabajo Institucional 2009 de CAPUFE


Seguimiento al Sexto Bimestre 2009

No.	Vinculación con el Programa Institucional de 2007-2012				Actividad	Meta Anual Autorizada	Meta Modificada I	Meta Modificada II	Meta Modificada III	Meta Modificada IV	Meta Modificada V	Meta Modificada VI	Unidad de medida	Programa de (acumulado)						Avance Real Programado en el periodo	Avance Real Acumulado hasta final del periodo	Observaciones								
	E	M	D	I										Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic				Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic		
					Estudios y proyectos																									
26	1	1	1	1	1.3.2	6							proyecto					6										Actividad reprogramada: Los objetivos han sido modificados por lo que se le da al programa de trabajo continuará (ver siguiente página)		
					Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos													6										Actividad con meta modificada: La meta anual programada se modificó, al autorizar dentro de la misma información al programa de trabajo, el proyecto de obra de reparación de caminos y puentes, al mismo tiempo se autorizó el proyecto de inversión al fin #14000 en la Autopista Durango-Mazatlán, (ver siguiente página)		
								7										7										Actividad reprogramada: Los proyectos han sido concluidos, por lo que se le da al programa de trabajo continuará (ver siguiente página)		
					Estudios y proyectos													4	5	7									100%	Actividad concluida.
70	1	1	1	1	1.3.2	14							proyecto					14												Actividad concluida.
71	1	1	1	1	1.3.2	1							proyecto					1												Actividad reprogramada: Los trabajos se han iniciado, ya que se presentó un inconveniente con la empresa ejecutora de la licitación, se terminó el contrato hasta el mes de diciembre de 2009, se le otorgó el contrato al consorcio de empresas ejecutoras de los trabajos de repavimentación de 20 (20) km.
109	5	5	5	5	5.1.1	19							Planteo de iniciativas					5	14	19										Actividad reprogramada: El programa de planta de reservorio se modificó, por lo que se le da al programa de trabajo continuará (ver siguiente página)
																		3	3	6	10									Actividad concluida: En el Bto. Uruapan fueron tomadas 10 muestras de laboratorio en las plantas de la Bodega Aurrerá y la Central de Tránsito Cuernavaca (SI).

0045



DIRECCIÓN TÉCNICA  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN



Lic. César A. Trujillo Islas  
Subdirector de Planeación, Evaluación  
E Información Institucional  
Presente

SDC/ 0050 /2011

26 de enero de 2011

Asunto: Programa de Trabajo Institucional.

Me refiero al comunicado SPEII/123/10 de la Subdirección a su cargo, donde se solicita sean informados los avances en la implementación y ejecución del Programa de Trabajo Institucional 2010.

Al respecto me permito enviar a usted, el avance al sexto bimestre del mencionado Programa, el cual ha sido validado con las áreas responsables de cada una de las actividades dentro de la Dirección Técnica.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez  
Subdirector de Construcción y Programación

*Handwritten initials and date:* 26/ENE/2011  
12:11

- C.c.p. Ing. Omar Ortiz Ramírez. Director Técnico.
  - Ing. José Roberto Vázquez González. Subdirector de Calidad y Desarrollo Tecnológico.
  - Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres. Subdirector de Conservación.
  - Arq. Verónica Inacua Gómez. Gerente de Instalaciones y Maquinaria.
- JEDG/VIG\*Id TURNO: 2010001470



GOBIERNO FEDERAL


SCT

*Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos*

Programa de Trabajo Institucional

2010

caminos y puentes  
federales



# Seguimiento al Programa de Trabajo Institucional 2010

## Cierre al Sexto Bimestre

Febrero 2011

Vivir Mejor





Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos  
Programa de Trabajo Institucional 2010  
Seguimiento al Sexto Bimestre de 2010

N°.	Mensabilidad con el Programa Institucional de Bimestres CAJUPPE 2007/2011 (*)				Módulo de medida	Meta Modificada						Programa(s) Inmuebles						Actividad						Módulo de medida	Actividad	Módulo de Actividad	Método de medida	Avance Real (promedio)						Avance Real Promedio Al Final del Bimestre	Observaciones							
	EM	DI	E	LA		I	II	III	IV	V	VI	En-Ene	En-Feb	En-Mar	En-Abr	En-May	En-Jun	En-Jul	En-Ago	En-Sep	En-Oct	En-Nov	En-Dic					En-Ene	En-Feb	En-Mar	En-Abr	En-May	En-Jun			En-Jul	En-Ago	En-Sep	En-Oct	En-Nov	En-Dic	
40	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Puentes																																					Actividad reportada: Se Abayama continúa se están concluyendo trabajos de mantenimiento de la obra de rehabilitación de caminos y se está trabajando en la programación de las actividades del bimestre de 2010.
41	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Puentes																																			Actividad reportada: Se Abayama continúa se están concluyendo trabajos de mantenimiento de la obra de rehabilitación de caminos y se está trabajando en la programación de las actividades del bimestre de 2010.		
Carreteras mejor de suspensiones 2010																																										
42	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Kilómetros																																		Actividad reportada: Se Abayama continúa se están concluyendo trabajos de mantenimiento de la obra de rehabilitación de caminos y se está trabajando en la programación de las actividades del bimestre de 2010.			
43	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Kilómetros																																		Actividad reportada: Se Abayama continúa se están concluyendo trabajos de mantenimiento de la obra de rehabilitación de caminos y se está trabajando en la programación de las actividades del bimestre de 2010.			
44	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Kilómetros																																		Actividad reportada: Se Abayama continúa se están concluyendo trabajos de mantenimiento de la obra de rehabilitación de caminos y se está trabajando en la programación de las actividades del bimestre de 2010.			
45	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Tránsito																																		Actividad reportada: Se Abayama continúa se están concluyendo trabajos de mantenimiento de la obra de rehabilitación de caminos y se está trabajando en la programación de las actividades del bimestre de 2010.			
46	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Tránsito																																		Actividad reportada: Se Abayama continúa se están concluyendo trabajos de mantenimiento de la obra de rehabilitación de caminos y se está trabajando en la programación de las actividades del bimestre de 2010.			
47	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Tránsito																																		Actividad reportada: Se Abayama continúa se están concluyendo trabajos de mantenimiento de la obra de rehabilitación de caminos y se está trabajando en la programación de las actividades del bimestre de 2010.			
48	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Colección																																		Actividad reportada: Se Abayama continúa se están concluyendo trabajos de mantenimiento de la obra de rehabilitación de caminos y se está trabajando en la programación de las actividades del bimestre de 2010.			
49	1	1.1	1.1.4	1.1.4.3	Tránsito																																		Actividad reportada: Se Abayama continúa se están concluyendo trabajos de mantenimiento de la obra de rehabilitación de caminos y se está trabajando en la programación de las actividades del bimestre de 2010.			

0049



HO



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

Lic. César A. Trujillo Islas  
Coordinador de Planeación, Evaluación e Información Institucional  
Presentes

SPAC/ 0142 /2012  
09 de Febrero de 2012

Asunto: Programa de Trabajo Institucional sexto bimestre

En alcance a mi similar SPAC/0050/2012, mediante el cual se remitió a esa Coordinación a su cargo, los formatos del avance al sexto bimestre del Programa de Trabajo Institucional.

Anexo al presente los formatos debidamente validados y firmados por las áreas responsables de la Dirección de Infraestructura Carretera.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

*Jaime Ezequiel Donlucas Gómez*

13:21  
09/02/2012



Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez  
Subdirector de Programación y Administración de Contratos

C.c.p. Ing. Omar Ortiz Ramírez. Director de Infraestructura Carretera.  
Arq. Verónica Inacua Gómez. Gerente de Instalaciones y Maquinaria.  
JEDG/VIG



GOBIERNO  
FEDERAL

SCT

*Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos*

# Programa de Trabajo Institucional

## 2011

*caminos y puentes  
federales*

## *I. Seguimiento al Sexto Bimestre del Programa de Trabajo Institucional 2011.*

*Coordinación de Planeación, Evaluación  
e Información Institucional*

**Vivir Mejor**

*Febrero 2012*

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
**Programa de Trabajo Institucional 2011**  
**Sexto Bimestre 2011**

No.	Vinculación al Programa Institucional de Desarrollo CAUIFE 2009-2013 (S)				Actividad	Módulo Académico	Módulo Modificación						Unidad de medida	Programado acumulado						Avance Real Programado en el periodo	Avance Real Cumplido vs Meta Anual	Observaciones No. Bimestre				
	EN	CF	E	LA			I	II	III	IV	V	VI		Ene-Ene	Ene-Feb	Ene-Mar	Ene-Abr	Ene-May	Ene-Jun				Ene-Jul	Ene-Ago	Ene-Sep	Ene-Oct
55	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	RED PROPIA PROGRAMA 2011 Reparación y Asfaltado de Puentes 2011: Reparar o reasar puentes de obra	6																		Actividad concluida.	100%	
56	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	RED PROPIA PROGRAMA 2011 Conservación Mayor de Puentes 2011: Reparar Puentes	2																		Actividad reprogramada. Se reprograman los otros conforme al programa. Si no se reprograma se cancela.	100%	
57	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Mantenimiento Menor de Puentes 2011: Coserse Puentes de Ocula	29																		Actividad con meta reprogramada. Se reprograman los otros conforme al programa.	100%	
58	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Mantenimiento menor del puente de obra "Impulsión del puente Ocular"	1																		Actividad concluida.	100%	
59	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Conservación Mayor de Autopistas 2011: Chapala-Capulcabo	7.65																		Actividad concluida. Los recursos fueron reasignados a otra obra con el mismo rubro de costo-beneficio 2011 y se suman a la primera adjudicación programada.	100%	
60	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Errores Cuatrimoto-Errores Oculis	33.40																		Actividad cancelada. Los recursos fueron reasignados a otra obra con el mismo rubro de costo-beneficio 2011 y se suman a la primera adjudicación programada.	100%	
61	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Nuevo Taje-Consolidación	35.00																		Actividad con meta reprogramada. Se reprograman los otros conforme al programa. Si no se reprograma se cancela.	100%	
62	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Conservación Mayor de Autopistas 2011: Autopista Durango-Mazabán	44.50																		Actividad concluida.	100%	
63	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Autopista Durango-Mazabán	44.50																		Actividad cancelada. Se cancelan los trabajos todo vez que la subcontrata para la IMT/COMON.	100%	

0053

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
 Programa de Trabajo Institucional 2011  
 Sexto Bimestre 2011

No.	Vinculación con el Programa Institucional de Desarrollo CAUPE 2007-2013 (2)				Actividad	Módulo Académico	Año Académico						Unidad de medida	Programado acumulado												Avance Real	Avance Prolongado VI Medio Anual	Observaciones de Docentes							
	EM	CI	E	LA			I	II	III	IV	V	VI		Ene-Feb.	Ene-Mar.	Ene-Jun.	Ene-Ago.	Ene-Oct.	Ene-Dic.	Ene-Abr.	Ene-Jun.	Ene-Ago.	Ene-Oct.	Ene-Dic.											
74	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Algojas Nuevo Trépo-Comelobaque	34.00						34.00					12.00	17.00	24.00	24.00	24.00										Actividad programada: Se programaron los trabajos sobre el control de mantenimiento de la carretera.	100%			
75	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	C.D. Cepalia-Comelobaque	35.00						35.00					7.00	18.00	26.00	30.00	35.00										Actividad programada: Se programaron los trabajos sobre el control de mantenimiento de la carretera.	100%			
76	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Estructura Cuatrimotor-Estero de Chile	41.21						41.21					0.16	10.06	19.55	29.90	35.50	41.21									Actividad programada: Se programaron los trabajos sobre el control de mantenimiento de la carretera.	100%			
Estudios y Proyectos:																																			
77	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Estudios y proyectos de obras	7						7																			Actividad programada: El estudio se ve modificado de acuerdo a los comentarios, así vez que los estudios y proyectos se están completando.	100%			
78	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Estudios y proyectos de obras	2						2																			Actividad programada: Este estudio se cancela, ya que se encuentra incluido en otros estudios y proyectos evaluados dentro de este periodo de estudios y proyectos.	100%			
79	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Proyecto de rehabilitación de la carretera al Puerto Templo	1						1																			Actividad cancelada: Esta actividad se cancela, ya que se encuentra incluido en otros estudios y proyectos evaluados dentro de este periodo de estudios y proyectos.	100%			
80	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Estudios y proyectos de obras	1						1																			Actividad programada: Con base en la fecha evaluada programada se incluyó un estudio de zona urbana, para efectuar las modificaciones de los estudios componentes a febrero 2010.	100%			
81	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Mantenimiento de plazas de estacionamiento						9																				Actividad concluida.	100%			
82	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Algojas Nuevo Trépo-Comelobaque	3						3																			Actividad programada: Se programaron los trabajos sobre el control de mantenimiento de la carretera.	100%			

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
**Programa de Trabajo Institucional 2011**  
**Sexto Bimestre 2011**

No.	Vinculación con el Programa Institucional de Desarrollo CAPIFE 2007-2012 (E)					Acción	M&A Anual Autorizada	Ejes Estratégicos						Unidad de medida	Avance Real												Avance Real vs Meta Anual	Observaciones					
	EM	CI	E	LA				I	II	III	IV	V	VI		Ene-Feb	Ene-Mar	Ene-Apr	Ene-May	Ene-Jun	Ene-Jul	Ene-Ago	Ene-Sep	Ene-Oct	Ene-Nov	Ene-Dic	Programado en el periodo							
83	1	1	1	1	1	3																						Actividad reprogramada: Se incorporaron los trabajos sujetos a que la licitación se formalice a más tardar en fines de mayo.  Se inicia el estudio de factibilidad. Este estudio comprende: "Análisis técnico y económico de factibilidad y sus costos" y dos obras intermedias en las obras de modernización de plaza de cobro.  Actividad con meta reprogramada. Se desarrollan las obras de construcción de: "Anteala Dosel Juma, Puentes Pedestales, Puente Caracol, Puente Orquídea y Puente Dismoronia."  Actividad reprogramada. Esta actividad comprende: "Análisis técnico, económico y financiero para la compra de material". Se reprograma para el Bimestre Septiembre/Octubre.  Actividad reprogramada. Se desarrollan las obras de construcción de: "Anteala Dosel Juma, Puentes Pedestales, Puente Caracol, Puente Orquídea y Puente Dismoronia."  Actividad reprogramada. Esta actividad comprende: "Análisis técnico, económico y financiero para la compra de material". Se reprograma para el Bimestre Septiembre/Octubre.  Actividad reprogramada. Se desarrollan las obras de construcción de: "Anteala Dosel Juma, Puentes Pedestales, Puente Caracol, Puente Orquídea y Puente Dismoronia."					
84	1	1	1	1	1	1																											
85	1	1	1	1	1	1																											
189	1	1	1	1	1	1																											
288	4	4	4	4	4	1																											



**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP2**

---

ENERO 29 DE 2007.

PARA: ING. FERNANDO BERISTAIN GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CALID. Y DES. TEC.

*DAF*

0057

DE: ING. IGNACIO PEÑA ABURTO  
DIRECTOR TÉCNICO

Para el conocimiento y distribución se anexa oficio DAF/00109/07 de la Dirección de Administración y Finanzas.

**DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES**  
**DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

c.c.p.- Ing. Alejandro Montejó Vázquez, Subdirector de Conservación.

**RECORRIDO**  
29 ENE 2007  
**SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TÉCNICOS**

Oficio: DAF/ 00109 /07

Asunto: Aviso de autorización del Presupuesto del capítulo 6000.

Cuernavaca, Morelos, 26 de enero de 2007

**Ing. Ignacio Peña Aburto**  
**Director Técnico**  
**Presente**

Me refiero al presupuesto de inversión del capítulo 6000 "Obra Pública" para el presente ejercicio fiscal, necesario para estar en posibilidades de cumplir con las metas establecidas inherentes a esa área a su digno cargo.

Al respecto, por este conducto me permito informar a usted, que mediante oficio número 5.-55 emitido por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se comunicó el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2007 a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, efectuándose el Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/002/2007 por un importe de \$75'000,000.00 (Setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.), correspondiente al capítulo 6000 "Obra Pública" (se adjunta copia).

Lo anterior, para que cuente con los elementos necesarios que le permitan girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda y se realicen las gestiones necesarias para incorporar dicho presupuesto en el sistema SIAC.

Seguro de contar con su colaboración, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

*[Signature]*  
**Ing. Alfredo Amezcua Alcaraz**  
**Director de Administración y Finanzas**

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
**RECORRIDO**  
26 ENE 2007  
3110  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

*[Signature]*  
Copias  
Ing. Humberto Treviño Landols.- Director General.- htreviflo@capufe.gob.mx  
C.P. Consuejo Martínez Muñoz.- Subdirectora de Finanzas.- cmartinez@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx  
CMM/HRR/HGM\*


**RECORRIDO**  
29 ENE. 2007  
**SUBDIRECCIÓN CUERNAVACA MORELOS Y  
DESARROLLO TECNOLÓGICO**

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIO, S.C. OFICIO DE UBICACION DE INVERSION

Table with 2 columns: Periodo (1998, 1999, 2000, 2001, 2002) and Monto (1,000,000.00, 1,000,000.00, 1,000,000.00, 1,000,000.00, 1,000,000.00)

4 UNO. PLAZAMIENTO INGRESOS Y SERVICIOS... DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONOCOS... 01/07/2007 10:27

Main data table with columns for Project Name, Description, Quantity, Value, and Status. Includes rows for 'SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS', 'MANTENIMIENTO Y REMEDIACION DE OBRAS PUBLICAS', and 'SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS'.



Handwritten signature

Handwritten mark



OFICIO No.  
JRU / OLI T 002 / 2007

0059

CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FA	SF	PG	AJ	AP				
3	1	01	12	101	K000	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 Desarrollar y Construir Infraestructura Carretera PROYECTOS DE INVERSIÓN REFUEZCO DE PUENTES 8107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Puente Rodolfo Robles - Estudio y proyecto de protección del terraplen de acceso Ido Mexicano Puente Paso del Norte - Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del Puente. Puente Cuicuilán - Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de superestructura Incluye gastos de acceso Puente Guajalpa - Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del tramo maliblico y reparación de los tramos de concreto Puente Camargo - Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la superestructura y accesos Puente Nuevo Laredo - Inspección detallada. Puente Tampico - Inspección detallada y proyecto de reparación del puente, incluyendo accesos Puente Antonio Dovalí Jalisco - Evaluación y monitoreo mediante ensayos de carga estática y dinámica 6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PÚBLICAS Puente Paso del Norte - Reparación del Puente.		75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 51,850,000.00 14,750,000.00 800,000.00 500,000.00 500,000.00 2,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 5,150,000.00 4,000,000.00 36,960,000.00 5,050,000.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



OFICIO No.  
JOU / OLI / 002 / 2007

CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP				
					R101	9800J000001	<p>Puente Culiacán.- Reforzamiento de superestructura incluye grúas de acceso</p> <p>Puente Guiljiva.- Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto</p> <p>Puente Camargo.- Rehabilitación de la superestructura y accesos</p> <p><b>OPERAR, CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b></p> <p><b>CONSERVACION DE CAMINOS</b></p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Proyecto de rehabilitación del pavimento del km 0+000 al km 21+207</p> <p>Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Supervisión y control de calidad la obra Tratamiento de espesura de la superficie de rodamiento a base de bacheo, nivelación y sellado premezclado SE en caliente del km 0+000 al km 21+207</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para adecuación al presupuesto.</p> <p>C. D. Entrenque Cuauhtimoc-Ostia.- Estudio e inspección de las juntas de dilatación y asentamientos en el tramo de concreto hidráulico del km 68+000 al km 101+745</p> <p><b>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</b></p> <p>Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Conservación normal del camino derecho del km 0+000 al km 48+000 (incluye eschierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y cosechate de obras de drenaje y reposición del cercado del derecho de vía</p> <p>Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Tratamiento de espesura de la superficie de rodamiento a base de bacheo, nivelación y sellado premezclado SE en caliente del km 0+000 al km 21+207</p> <p>Autopista Chappalilla-Compostela.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 55+500 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de micanalillas, cercado del derecho de vía, zampado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)</p>	<p>8,000,000.00</p> <p>18,000,000.00</p> <p>5,900,000.00</p> <p>23,350,000.00</p> <p>16,550,000.00</p> <p>2,300,000.00</p> <p>500,000.00</p> <p>350,000.00</p> <p>350,000.00</p> <p>1,000,000.00</p> <p>14,250,000.00</p> <p>2,100,000.00</p> <p>7,000,000.00</p> <p>1,300,000.00</p>	

*Trinidad*



OFICIO No.  
JOU/OLI/002/2007

CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP				
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbo y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postes de concreto en tramos aislados en troncal y gasas			2,500,000.00
					R102	C. D. Entronque Cuautlemoc-Ocotepec.- Conservación normal de la Autopista del km 82+150 al km 103+400 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, costado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)			1,350,000.00
						CONSERVACION DE PUENTES			6,800,000.00
						6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			0.00
						6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			8,800,000.00
						Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			250,000.00
						Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			200,000.00
						Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			200,000.00
						Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			200,000.00
						Puente Ojinsaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			200,000.00
						Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			200,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIONES Y  
FINANCIERAS

Oficio No.

JALISCO / 002 / 2007

0062

CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AJ	AP				
							Puente La Piedad. Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Colotlán. Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Carroón. Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Papaloapan. Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Culiacán. Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Simón. Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Guajala. Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Usurmechea. Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Camargo. Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Juárez-Limón. Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00

Handwritten signature or initials

Handwritten mark or signature



OFICIO No  
JGU / GUT / 002 / 2007

CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP				
							Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		200,000.00
							Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		200,000.00
							Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		230,000.00
							Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Alvarado.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puente Antonio Dovalí Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00

*Tinku*

X

OFICIO No.  
 JRU / OLI / 002 / 2007



CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP				
							Puerto Nautia.- Trabajos diversos de conservación de caschibos del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puerto Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de caschibos del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puerto Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de caschibos del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00
							Puerto Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de caschibos del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

N.º 0065

Oficio No.	
JOU/OLV/002/2007	

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN			IMPORTE DEL MES
			DEL MES	AL MES	
01	00-K	51,650,000.00	01		
			02		2,850,000.00
			03		3,850,000.00
			04		10,900,000.00
			05		9,550,000.00
			06		8,100,000.00
			07		4,400,000.00
			08		2,400,000.00
			09		2,200,000.00
			10		2,200,000.00
			11		200,000.00
			12		
02	00-R101	16,550,000.00	01		
			02		1,995,000.00
			03		3,465,000.00
			04		3,595,000.00
			05		2,635,000.00
			06		1,085,000.00
			07		590,000.00
			08		660,000.00
			09		665,000.00
			10		655,000.00
			11		625,000.00
			12		580,000.00
03	00-R102	6,800,000.00	01		
			02		1,370,000.00
			03		1,720,000.00
			04		1,720,000.00
			05		1,670,000.00
			06		320,000.00
			07		
			08		
			09		
			10		
			11		
			12		
<b>TOTAL</b>		<b>75,000,000.00</b>			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES Y  
TRANSPORTE

Oficio No.
JOU / OLI / 002 / 2007

	NORMATIVIDAD
	<p>Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.</p> <p>Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2007, únicamente se realizarán trasposos internos en favor de rubros prioritarios de gasto y conforme a los alcances establecidos para los programas o proyectos del Organismo.</p> <p>Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinvertión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.</p> <p>Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.</p> <p>En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apagarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como a las disposiciones de "Racionalidad y Austeridad Presupuestaria" del "Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007 y demás normatividad vigente en la materia.</p> <p>El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007, aprobado por la H. Cámara de Diputados.</p> <p>La presente autorización será financiada con Recursos Propios.</p> <p>Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, informará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de sus objetivos y metas.</p>

Oficio No.	
JOU/OL/002/2007	



SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES Y  
TRANSPORTES

<p><b>JUSTIFICACIÓN:</b> PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2007, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.</p>	<p>AUTORIZA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS</p> <p><i>[Signature]</i> ING. ALFREDO AMEZCUA ALCARAZ</p>	<p>c.c.p. DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B".- SHCP.- PRESENTE c.c.p. OFICIAL MAYOR.- SCT.- PRESENTE c.c.p. DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.- SCT.- PRESENTE c.c.p. DIRECTOR GENERAL.- CAPUFE.- PRESENTE</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*[Handwritten mark]*



**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP3**

---

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

0069

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS "2008, Año de la Educación Física y el Deporte"**

**Oficio:** DAF/ 0197 /08

**Asunto:** Envío de Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/002/2008 relativo al capítulo 6000 "Obra Pública"

Cuernavaca, Morelos, 08 de febrero de 2008

**Ing. Omar Ortiz Ramírez**  
**Director Técnico**  
**Presente**

Me refiero al oficio DAF/0020/08 de fecha 9 de enero del año en curso, a través del cual se le informó que mediante oficio número 5.-02 emitido por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se comunicó el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2008 a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y en particular el relativo al presupuesto de inversión del capítulo 6000 "Obra Pública" que esa Dirección a su digno cargo administra.

Al respecto y en alcance al oficio de referencia, por este conducto me permito remitir a usted, para su conocimiento y efectos procedentes, copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/002/2008 por un importe de \$298'000,000.00 (Doscientos noventa y ocho millones de pesos 00/100 M.N.), correspondiente al capítulo 6000 "Obra Pública", debidamente autorizado por nuestra Dirección General; presupuesto que deberá estar incorporado en el sistema SIAC.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

**Ing. Oscar Javier Torre Gómez**  
Director de Administración y Finanzas

**RECIBIDO**  
13:44 hrs.  
15 FEB 2008  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN TÉCNICA

*Imp. S. Directores*

Copias  
Ing. Humberto Treviño Landols.- Director General.- htreviño@capufe.gob.mx  
C.P. Consuelo Martínez Muñoz.- Subdirectora de Finanzas.- cmartínez@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx  
CMM/HRR\* Turnos: DAF/20800106 SF/20800053



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN

Hoja	1	De	12
------	---	----	----

Fecha: 01/02/2008  
Oficio No.: 0008

EL PROYECTO Y SUS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN EN ETAPAS DE DESARROLLO Y RESPONSABILIDAD NACIONAL. LAS FASES DE ESTUDIO Y RECONOCIMIENTO, SE REALIZAN Y SE REALIZAN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FOMENTO PARA EL SECTOR PÚBLICO A FAVOR DEL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA.

C/	IN	SI	AI	PT	Nombre del proyecto	Unidad de medida	Avance del Proyecto		Año de Adhesión	Inversión del Proyecto (en millones de pesos)				Categoría de Inversión	Rango	%
							Total	Hasta el 30/01/2008		2007	2008	2009	2010			
3					DESARROLLO ECONÓMICO											
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTES											
					Carteras		381,525,500									
					Carteras Eficientes, Seguras y Juicibentes		381,525,500									
					Proyectos de Infraestructura Económica de Carteras		6,210,000									
					Construcción de puentes		6,210,000									
					6100 CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL											
					Puente Sirebas											
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS											
					Puente Sirebas											
					Mantenimiento de Infraestructura		385,315,000									
					Mediatización y ampliación de carteras		17,595,000									
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS											
					C. D. Chapullilla-Compostela											
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PÚBLICAS											
					C. D. Chapullilla-Compostela											
					Refuerzo de puentes		146,695,500									
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS											
					Puente Acuña											
					Puente Piedras Negras											
					Puente Rodolfo Robles											
					Puente Ojunga											
					Puente Calderón											
					Puente Cuatrecasas											
					Puente Sirebas											
					Puente Sirebas											
					Puente Juárez-Lincoln											
					Puente Nuevo Laredo											
					Puente Reynosa											
					Puente San Juan											
					Puente Tampico											
					Puente Naucía											
					Puente Pánuco											
					Puente Teacuilula											
					Puente Tlacotalpan											
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PÚBLICAS											
					Puente Acuña											
					Puente Piedras Negras											
					Puente Rodolfo Robles											
					Puente Ojunga											
					Puente Papalapan											
					Puente Sirebas											
					Puente Juárez-Lincoln											
					Puente Nuevo Laredo											
					Puente Reynosa											
					Puente San Juan											
					Puente Tampico											
					Puente Naucía											
					Puente Pánuco											
					Puente Teacuilula											
					Puente Tlacotalpan											

0070

*[Handwritten signatures and initials]*



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONDICIOS  
 OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN

Código de Proyecto: 0707J0100007

Código de Objeto: 6107

Código de Actividad: 2013

Código de Proyecto: 0707J0100007


Código de Objeto: 6107

Código de Actividad: 2013

Clave de registro de proyecto	DENOMINACIÓN	Presupuesto aprobado (Punto de partida 2007)	Presupuesto autorizado (Punto de partida 2007)	Presupuesto ejercido (Punto de partida 2007)	Presupuesto comprometido (Punto de partida 2007)	Presupuesto cancelado (Punto de partida 2007)	Presupuesto disponible (Punto de partida 2007)						
0707J0100007	Conservación y reconstrucción de carreteras	100,219,500	100,219,500										
	Recursos Fiscales												
	C. D. Chapulilla-Compostela												
	C. D. Chapulilla-Compostela												
	Autopiata Nuevo Teapa-Cosolaque												
	Autopiata Nuevo Teapa-Cosolaque												
	C. D. Entronque Caxuhumoc-Ortiz												
	6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS												
	Recursos Fiscales												
	C. D. Chapulilla-Compostela												
	C. D. Chapulilla-Compostela												
	Autopiata Nuevo Teapa-Cosolaque												
	Autopiata Nuevo Teapa-Cosolaque												
	C. D. Entronque Caxuhumoc-Ortiz												
	C. D. Entronque Caxuhumoc-Ortiz												
0707J0100006	Conservación de puentes	25,664,600	25,664,600										
	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS												
	Puente Tampico												
	Puente Altamira												
	Puente Filadelfia												
	Puente Tezcuila												
	Puente Tlaxcoajalan												
	6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS												
	Puente Avulfo												
	Puente Piedras Negras												
	Puente Piedras Negras												
	Puente Sochile II												
	Puente Paso del Norte												
	Puente La Piedad												
	Puente Casferoya												
	Puente Caxcol												
	Puente Papaloapan												
	Puente Cuicatlan												
	Puente Sochile												
	Puente Uruapan												
	Puente Camargo												
	Puente Juárez-Limón												
	Puente Las Flores												
	Puente Miguel Alemán												
	Puente Nuevo Laredo												
	Puente Reynosa												
	Puente San Juan												
	Puente Tampico												
	Puente Alvarado												
	Puente Antonio Devilla Jáime												
	Puente Nautla												
	Puente Pánuco												
	Puente Tezcuitlan												
	Puente Tlaxcoajalan												

0071

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



OFICIO NO.  
JOU/001/002/2008

H O J A

3

12

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
OF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Carreteras Eficientes Seguras y Suficientes Proyectos de Infraestructura económica de carreteras Construcción de puentes		298,000,000 298,000,000 298,000,000 298,000,000 6,000,000 6,000,000 4,500,000	
					0709J0U0003		4,500,000	
					6103 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INGENIERIA CIVIL		1,500,000	
					Puente Sinaloa.- Construcción del P.I.P., ubicado en el km 143+100		1,000,000	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Proyecto ejecutivo para la construcción del P.I.V. ubicado en el km 138+300		1,000,000	
					Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción del P.I.P., ubicado en el km 143+100		500,000	
					Mantenimiento de Infraestructura		282,000,000	
					0709J0U0004		17,000,000	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Modernización y ampliación de carreteras		3,500,000	
					C. D. Chapallita-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra : Modernización y ampliación a tercer carril de km 6+100 al km 10+000.		2,000,000	
					C. D. Chapallita-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Ampliación del gallobo de los puentes "Compostela", ubicados en el km 33+050.		500,000	
					Puerto Tampico.- Estudio y proyecto para la construcción del empuñque Pueblo Viejo.		1,000,000	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		13,500,000	
					C. D. Chapallita-Compostela.- Ampliación del gallobo de los puentes "Compostela" ubicados en el km 33+050.		3,500,000	
					C. O. Chapallita-Compostela.- Modernización y ampliación a tercer carril del km 6+100 al km 10+000 carril de ascenso.		10,000,000	
					0709J0U0005		141,900,000	
					Refuerzo de puentes		16,400,000	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Puente Acuña.- Supervisión y control de calidad de la obra: Fijación del puente		600,000	
					Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente		500,000	

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

0072



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Rodolfo Robles.- Supervisión y control de calidad de la obra: Protección del terraplén de acceso lado Mexicano		500,000	
					Puente Ojinaga.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		500,000	
					Puente Caderoytl.- Inspección de fallas del puente		1,500,000	
					Puente Caracul.- Estudios y proyecto de reparación de los accesos		700,000	
					Puente Papalotepan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente		300,000	
					Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de prosoforzo externo y reparación de estructura		1,500,000	
					Puente Guilaiva.- Estudio y proyecto para la reparación de accesos del puente		2,000,000	
					Puente Juárez-Lincoln.- supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		500,000	
					Puente Nuevo Laredo.- supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		500,000	
					Puente Reynosa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura y accesos		500,000	
					Puente San Juan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la superestructura		1,000,000	
					Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Releasado de tirantes (incluye la nivelación de tableros)		500,000	
					Puente Nautla.- Suministro y control de calidad de la obra: Reparación del puente		300,000	
					Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		1,500,000	
					Puente Tocolula.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reconstrucción de conos de derrame y accesos		500,000	
					Puente Tacotalpan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13.		3,000,000	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		125,500,000	
					Puente Acuña.- Reclutamiento del puente		6,000,000	

*[Handwritten signature and initials]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.		4,000,000	
					Puente Rodolfo Robles.- Protección del terraplén de acceso lado Mexicano		6,000,000	
					Puente Ojinega.- Reparación del puente.		5,000,000	
					Puente Papalapan.- Reparación del puente		3,000,000	
					Puente Simaloa.- Sustitución de proflujo externo y reparación de estructura.		14,000,000	
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente.		5,000,000	
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.		3,500,000	
					Puente Reynosa.- Reparación de superestructura y accesos		6,000,000	
					Puente San Juan.- Reforzamiento de la superestructura		13,000,000	
					Puente Tampico.- Evaluación y monitoreo mediante pruebas de carga estáticas y dinámicas.		6,000,000	
					Puente Tampico.- Reemplazo de tirantes (incluyo la nivelación de tableros)		5,000,000	
					Puente Neutla.- Reparación del puente		3,000,000	
					Puente Pánuco.- Reparación del puente.		10,000,000	
					Puente Tocolula.- Reconstrucción de conos de derrame y accesos		4,000,000	
					Puente Tacotalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13.		32,000,000	
				0709J0U0007	Conservación y reconstrucción de carreteras 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS.		108,400,000	
					C. D. Chapallita-Compostela.- Estudio y proyecto de carriles de aceleración, desaceleración y reparación de carpeta asfáltica en miradores y descansos.		750,000	
					C. D. Chapallita-Compostela.- supervisión y control de calidad de la obra: 'Suministro y colocación de defensa metálica, indicadores de alineamiento y señales verticales del km. 0+000 al km. 35+500		300,000	
					C. D. Chapallita-Compostela.- Estudios y proyectos de reparación de estructuras		2,000,000	
					C. D. Chapallita-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra. Modificación geométrica de las curvas ubicadas en los siguientes kilómetros km. 17+900 al km. 18+800 km.23+300 al km. 23+800 y del km. 25+800 al km. 26+400.		1,500,000	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CLAVE						UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
QF	FN	SF	AI	PP	Clave de registro en Catálogo de proyectos			
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de estabilización de 29 terraplenes en subtramos definidos, del km. 0+000 al km 16+400 en ambos cuerpos.		2,000,000
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 22 estructuras( P.S.V., Puentes Y P.I.V) de la autopista Nuevo Teapa-cosoleacaque		4,000,000
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de pavimento asfáltico del km 0+000 al km 34+000 incluyendo ontronques.		1,800,000
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco cortes en ambos cuerpos del km 0+000 al km 34+000.		350,000
						C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudios y proyectos de reparación de estructuras. 6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		2,500,000 93,200,000
						C. D. Chapullilla-Compostola.- Suministro y colocación de defensa metálica, incluye desmantelamiento y acarreo de material retirado del Km. 0+000 al Km. 35+500 varios tramos.		4,500,000
						C. D. Chapullilla-Compostola.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye desierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)		1,500,000
						Autopista Chapullilla-Compostola.- Modificación geométrica de las curvas ubicadas en los siguientes cadenamientos km. 17+300 al km. 18+800 km. 23+300 al km. 23+800 y del km. 25+800 al km. 26+400.		7,500,000
						C. D. Chapullilla-Compostola.- Trabajos diversos de conservación de desierbe del derecho de vía, pintura en guardrailones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, dolores metálica, etc. En 8 estructuras		700,000
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye desierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postieria de concreto en tramos aislados en troncal y gasas		5,000,000
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Modificación al trazo geométrico de la curva del km 0+000.		25,650,000
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del drenaje y subdrenaje del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuerpos.		10,000,000
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuerpos.		25,000,000
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco cortes en ambos cuerpos del km 0+000 al km 34+000.		10,000,000
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de desierbe del derecho de vía, pintura en guardrailones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, dolores metálica, etc. en 22 estructuras.		1,000,000
						C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+180 al km 103+400 (incluye desierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)		1,350,000

*[Handwritten signatures and initials]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					C. D. Entrinque Cuauhtemoc-Osiris.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en dotónsa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 15 estructuras.		1,000,000	
				0709.00U0006	Conservación de puentes		24,700,000	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS.		4,200,000	
					Puente Tampico.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,500,000	
					Puente Alvarado.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,000,000	
					Puente Pánuco.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.		700,000	
					Puente Tecoluitla.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		500,000	
					Puente Tlacoatlipan.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		500,000	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		20,500,000	
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000	
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000	
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000	
					Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000	
					Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en dotónsa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000	
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000	

*[Handwritten signatures and initials]*



OFICIO No.  
JUL/OLI/002/2008  
H. O. J. A.

8 12

0077


CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Usumacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Caderoyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Culliacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.</p>		<p>500,000</p> <p>600,000</p> <p>600,000</p> <p>600,000</p> <p>600,000</p> <p>600,000</p> <p>600,000</p> <p>600,000</p> <p>500,000</p> <p>700,000</p> <p>1,000,000</p> <p>1,000,000</p>	



CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
OF	FN	SF	AI	PP	Clave de registro en cuenta de proyecto				
						Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000	
						Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000	
						Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000	
						Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000	
						Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e insumos, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanelería en el puente.		900,000	
						Puente Antonio Devall Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,000,000	
						Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000	
						Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000	
						Puente Toluca.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000	
						Puente Tzacolapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000	

*[Handwritten signatures and initials]*

OFICIO No.  
001/011/002/2008  
H O J A  
9  
12




Oficio No.	
JOU/OLJ/002/2008	
HOJA	
10	12

0079

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES		IMPORTE DEL MES			
			AL	MES				
01	2008 3 1 01 003 K003 6000	6,000,000	03		750,000.00			
			04		1,350,000.00			
			05		1,350,000.00			
			06		1,250,000.00			
			07		1,250,000.00			
			08		50,000.00			
			02	2008 3 1 01 003 K027 6000	292,000,000	03		25,155,000.00
						04		40,826,000.00
05		48,461,350.00						
06		49,370,275.00						
07		44,516,700.00						
08		33,219,400.00						
09		22,152,025.00						
10		10,713,900.00						
11		10,310,000.00						
12		7,275,350.00						
	<b>TOTAL</b>	<b>298,000,000</b>						

*[Handwritten signatures and initials]*



Oficio No.	
JUL / OLI / 002 / 2008	
HOJA	
11	12

**NORMATIVIDAD**

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajustará a los importes autorizados en moneda nacional y realizará las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2008, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinvertión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.


Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2008, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios y Recursos Fiscales

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



Oficio No.	
JOU / OLI / 002 / 2008	
HOJA	
12	12

00000081

<p><b>JUSTIFICACIÓN:</b> PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2008. A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.</p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZA</b> <b>EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS</b></p> <p style="text-align: center;"> <b>ING. HUMBERTO TREVIÑO LANDOIS</b></p> <p>c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE. c.c.p SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PRESENTE. c.c.p SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE. c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE. c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE. c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE. c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE. c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE. c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







---

**Memoria Documental  
Programa de Mantenimiento y Modernización de la  
Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP4**

---

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

Oficio: SF/

0083  
0087/09

**Asunto:** Aviso de autorización del presupuesto para el ejercicio fiscal 2009 del capítulo 6000 "Obra Pública".

Cuernavaca, Morelos, 22 de enero de 2009

**Ing. Omar Ortíz Ramírez**  
Director Técnico  
**Presente**

**RECEBIDO**  
26 ENE 2009  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS


Me refiero al presupuesto de inversión del capítulo 6000 "Obra Pública" para el presente ejercicio fiscal, necesario para estar en posibilidades de cumplir con las metas establecidas para el Organismo inherentes a esa área a su digno cargo.

Al respecto, por este conducto me permito informar a usted, que mediante oficio número 5.-553 emitido por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se comunicó el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2009 a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, por lo que adjunto encontrará copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/001/2009, debidamente autorizado por nuestra Dirección General, en el que podrá apreciar el desglose de los recursos fiscales asignados.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos procedentes, informándole que dicho documento se remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de nuestra Coordinadora de Sector, para su registro correspondiente.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

  
**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas

**RECEBIDO**  
12.38hs.  
23 ENE 2009  
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

Copias  
Ing. Oscar Javier Torre Gómez.- Director de Administración y Finanzas.- ojtorre@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx

**RECEBIDO**  
23 ENE. 2009  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
CUERNAVACA, MORELOS  
Y PROGRAMA EOR

070-0084



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

Oficio núm. 5.- 553

OFICIALÍA MAYOR

ING. TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ  
Director General de Caminos y Puentes  
Federales de Ingresos y Servicios  
Presente

México, D.F. a 17 de diciembre de 2008.

Hago referencia al oficio núm. 0076-A-2008 mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) comunica el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de los calendarios de presupuesto autorizado 2009.

Sobre el particular comunico a usted el presupuesto autorizado a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) conforme al análisis de claves y documentos presupuestales que se anexan a fin de que considere las asignaciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los programas prioritarios y obligaciones inevitables de dicho Organismo, también considere las provisiones del gasto regulables y de servicios personales, las cuales deberán observarse conforme al presupuesto aprobado.

Lo anterior para el registro, asentamiento, control y evaluación correspondiente de conformidad a lo establecido en los artículos 3, 6, 12 y 14 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 22 de su Reglamento y numerales 24, 25 y 26 de los artículos para la Intención del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, elaboración y autorización de sus calendarios de presupuesto, adecuados a las necesidades.

Asimismo, solicito su amable intervención a fin de que se remita a la brevedad el Oficio de Liberación de Inversión correspondiente de la cuenta firmada para su registro ante la SHCP.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atte. **EMILIO CAMACHO**  
Jefe de la Oficialía Mayor

**MARIA FERNANDA CASANUEVA DE DIEGO**

c.c.p. Ing. Oscar Javier Torre Gómez, Director de Administración y Finanzas de CAPUFE - Presente.  
C.P. Consuelo Martínez Muñoz, Subdirectora de Finanzas de CAPUFE - Presente.

acv/svr








CAMINOS Y FUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONDADOS  
OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION


País:	Estados Unidos de Norteamérica
Provincia:	Guerrero
Municipio:	San Mateo
Municipio:	San Mateo

OPORTUNIDAD AL DESARROLLO EN LOS SECTORES AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, TURISMO, EDUCACION Y RECONSTRUCCION DE LA ECONOMIA LOCAL DEL ESTADO DE GUERRERO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO PARA EL EJERCICIO 2009 A FINCL. TIPO DE EFECTIVO Y DESTINADO A CAMINOS Y FUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONDADOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

DENOMINACION									
CD	PM	BT	AL	PR	Cantidad de Fondos	Presupuesto	Compras	Mano de Obra	Instalaciones
					Puerto Asule	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto Benito Hidalgo	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 1	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 2	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 3	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 4	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 5	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 6	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 7	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 8	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 9	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 10	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 11	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 12	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 13	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 14	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 15	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 16	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 17	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 18	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 19	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 20	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 21	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 22	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 23	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 24	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 25	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 26	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 27	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 28	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 29	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 30	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 31	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 32	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 33	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 34	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 35	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 36	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 37	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 38	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 39	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 40	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 41	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 42	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 43	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 44	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 45	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 46	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 47	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 48	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 49	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
					Puerto 2007 Cda 50	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K027	DESARROLLO ECONÓMICO		350,000,000.00	
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		350,000,000.00	
					Carreteras		350,000,000.00	
					CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFFICIENTES		350,000,000.00	
					MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		350,000,000.00	
					Refuerzo de puentes		95,050,000.00	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		19,300,000.00	
					Puente Tampico - Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de puente.		500,000.00	
					Puente Antonio Dovalí Jalisco - Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		500,000.00	
					Puente Cadereyta - Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente.		500,000.00	
					Puente Caracol - Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente		600,000.00	
					Puente Grijalva - Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.		1,500,000.00	
					Puente Usumacinta - Inspección detallada.		1,500,000.00	
					Puente Pánuco - Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.		4,200,000.00	
					Puente Alvarado - Inspección detallada.		1,800,000.00	
					Puente Tecolutla - Inspección detallada.		1,200,000.00	
					Puente Matamoros - Inspección detallada.		1,200,000.00	
					Puente Camargo - Inspección detallada.		1,000,000.00	
					Puente Miguel Alemán - Inspección detallada.		1,200,000.00	






CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Las Flores.- Inspección detallada.			1,800,000.00
					Puente Piedras Negras.- Inspección detallada.			1,200,000.00
					Puente Cadereyta.- Estudio y proyecto de rehabilitación de los accesos del puente			600,000.00
					<b>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</b>			75,780,000.00
					Puente Antonio Dávalos Jaime.- Reparación del puente.			5,000,000.00
					Puente Cadereyta.- Reparación del puente.			5,000,000.00
					Puente Tampico.- Reparación de puente.			5,000,000.00
					Puente Caracol.- Rehabilitación de los accesos al puente			5,700,000.00
					Puente Grifalva.- Rehabilitación de los accesos al puente.			15,000,000.00
					Puente Pánuco.- Rehabilitación de los accesos al puente.			40,090,000.00
					Modernización y ampliación de carreteras			31,910,000.00
					<b>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</b>			3,910,000.00
					Puente Culliacán.- Actualización del proyecto del distribuidor Culliacancito	0809JOU0002		1,800,000.00
					Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del entronque Pueblo Viejo.			2,110,000.00
					<b>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</b>			28,000,000.00
					Puente Tampico.- Rehabilitación del entronque Pueblo Viejo.			28,000,000.00
					Conservación y reconstrucción de carreteras	0809JOU0003		137,550,000.00
					<b>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</b>			11,400,000.00
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio para la estabilización de terraplenes del km 62+190 al km 103+400.			1,000,000.00

*(Handwritten signature or mark)*



CLAVE					Nombre del programa ó proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AJ	PP				
					C. D. Chapullilá-Compostela.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del Km 0+000 al Km 35+500.		800,000.00	
					C. D. Errotriqué Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio para la estabilización de cortes del km 62+190 al km 103+400.		1,000,000.00	
					C. D. Errotriqué Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del km 62+190 al km 103+400		500,000.00	
					C. D. Errotriqué Cuauhtemoc-Osiris.- Evaluación estructural del pavimento del km 62+190 al km 103+400.		500,000.00	
					C. D. Errotriqué Cuauhtemoc-Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 69+000.		2,000,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Bacheo, renovación, Fresado y Colocación de Carpeta Delgada SMA de 2.5 cm de espesor del Km 0+000 AL 44+500		1,737,500.00	
					C. D. Chapullilá-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500		1,362,500.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosolecaque.- Estudio y proyecto de modernización del entronque ubicado en el km. 0+000.		2,500,000.00	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		126,150,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+500 ( Incluye deshierbe y Limpieza de derecho de vía, Limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zampado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas).		3,052,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renovación, Fresado y Colocación de Carpeta Delgada SMA de 2.5 cm de espesor del Km 0+000 AL 44+500		34,680,000.00	
					C. D. Chapullilá-Compostela.- Rehabilitación Integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500		28,300,000.00	
					C. D. Chapullilá-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza de derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas).		2,500,000.00	

*[Handwritten signature]*



CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP	CLAVE DEL REGISTRO EN CARTERA DEL PROYECTO				
						C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas).		3,000,000.00	
						C. O. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 69+000.		48,000,000.00	
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y posterior de concreto en tramos aislados en troncal y cascas		6,000,000.00	
						Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. en 22 estructuras.		600,000.00	
					0809J0U00004	Construcción y modernización de edificaciones		37,500,000.00	
						6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		2,500,000.00	
						Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.		2,500,000.00	
						6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		35,000,000.00	
						Puente Sinaloa.- Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.		35,000,000.00	
					0809J0U00006	Conservación de puentes		47,950,000.00	
						6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		1,950,000.00	
						Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal del tramo carrilero Pto.Sinaloa Caseta N° 11		1,950,000.00	
						6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		46,000,000.00	
						Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
						Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	

0090

Handwritten signature



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica		600,000.00	
					Puente Sinaloa.- Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal y defensa metálica del tramo carretero Pre.Sinaloa Caseta N° 11		20,000,000.00	
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica.		600,000.00	
					Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	

1000 0091

5

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Usumachita.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes o inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanilería en el puente.		600,000.00	
					Puente Alvarado.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,200,000.00	
					Puente Navita.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Pánuco.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.		1,200,000.00	
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Tampico.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		300,000.00	
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Tecolutla.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,200,000.00	
					Puente Tecolutla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Tacotalpan.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,200,000.00	
					Puente Tacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Tacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
							600,000.00	

X



OFICIO No.  
JOU / OLI / 001 / 2009  
Página  
3  
13

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Cadereyta.- Conservación de la capa de rodamiento en tramos aislados del km 28+000 al km 30+500 del tramo carretero.		3,000,000.00	

0093

4


7



OFICIO No.  
 J01 / 011 / 001 / 2009  
 Pagina  
 10 / 13

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		Puente Cadereyta - Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de via, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00

X



Oficio No.
JOU / OLI / 001 / 2009
Página
11
13

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL		IMPORTE DEL MES
			MES	MES	
01	2009 3 1 01 003 K027 6000	350,000,000.00	02	02	8,072,175.00
			03	03	15,375,500.00
			04	04	15,000,000.00
			05	05	21,000,000.00
			06	06	27,000,000.00
			07	07	35,472,662.00
			08	08	41,132,663.00
			09	09	38,660,000.00
			10	10	47,308,000.00
			11	11	55,406,000.00
			12	12	45,573,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>350,000,000.00</b>			

*[Handwritten signature]*




Oficio No.	
JOL/OLI/001/2009	
Página	
12	13

NORMATIVIDAD	
	<p>Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2009, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.</p> <p>Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.</p> <p>Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.</p> <p>En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.</p> <p>El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2009, aprobado por la H. Cámara de Diputados.</p> <p>La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.</p> <p>Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.</p>

00000000



Oficio No.	JOU/OLI/001/2009
Página	13

<p><b>JUSTIFICACIÓN:</b> PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2009, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZA EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS</p> <p style="text-align: center;"> ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRIGUEZ MARTÍNEZ</p> <p>c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE. c.c.p SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE. c.c.p SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE. c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE. c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE. c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE. c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE. c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE. c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0037



---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP5**

---

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.**

**"2009, Año de la Reforma Liberal"**

**Oficio:** DAF/ 0978 /2009.

**Asunto:** Oficio de Liberación de Inversión "Obra Pública" ejercicio 2010.

Cuernavaca, Morelos, 24 de Diciembre de 2009.

**Ing. Omar Ortiz Ramírez**  
**Director Técnico**  
**Presente**

Me refiero al Oficio de Liberación de Inversión, que permite a esta Entidad realizar los procedimientos de contratación de las obras prioritarias para CAPUFE, con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente en el ejercicio fiscal 2010.

Al respecto, por este conducto me permito hacer de su conocimiento, que de acuerdo a la dispuesto en el artículo 156 fracción II del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Subdirección de Finanzas llevó a cabo las acciones necesarias para obtener el registro correspondiente ante la autoridad competente.

Por lo anterior, adjunto encontrará para los efectos procedentes, copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/001/2010, por un importe total de \$ 400'000,000.00, en el que se aprecia el desglose de cada una de las obras a contratar en base a la información proporcionada por esa área Técnica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

  
**Lic. Agustín Muciño Martínez**  
Director de Administración y Finanzas.



C.c.p.- Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez.- Director General.- tarcisior@capufe.gob.mx  
C.P. Consuelo Martínez Muñoz.- Subdirectora de Finanzas.- cmartinez@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverrar@capufe.gob.mx  
AMM/CMM/HRR/EJMO/jgrr\*





Código	Centro	Unidad de gasto	Descripción del proyecto	Unidad de medida	Fecha del ejercicio	Monto en Unidades				Asignación de las partidas	Total	Porcentaje	Monto asignado	Porcentaje
						2011	2012	2013	2014					
0900	01003	0000	<p>Reconstrucción de celdas:</p> <p>6101 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autopista Durango-Mazatlán</li> <li>- Autopista Nuevo Templo-Cordillera</li> <li>- C. D. Chiquila-Compostela</li> <li>- C. D. Enriquez Cuauhliceno-Erriquez Ocaña</li> </ul> <p>6102 MANTENIMIENTO Y REMEDIACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autopista Durango-Mazatlán</li> <li>- C. D. Chiquila-Compostela</li> <li>- C. D. Enriquez Cuauhliceno-Erriquez Ocaña</li> </ul>	U.S.D.	175,354,800		179,204,000						179,204,000	100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100
														100

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras Modernización y ampliación de carreteras	400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	2,000,000 2,000,000 2,000,000	
					Puente Cullacán.- Revisión y actualización del proyecto de ampliación a 4 carriles del km 4+500 al km 19+000 y tercer carril del km 19+000 al km 22+250.	2,000,000	
					Mantenimiento de infraestructura	398,000,000	
					Refuerzos de puentes	83,340,000	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	21,510,000.00	
					Puente Acuña.- Inspección detallada.	600,000	
					Puente Rodolfo Robles.- Inspección detallada	1,950,000	
					Puente Suchiate II.- Inspección detallada.	2,100,000	
					Puente Lerdo-Stanton.- Inspección detallada y proyecto de reparación	1,800,000	
					Puente Caracol.- Inspección detallada	1,300,000	
					Puente Grijalva.- Inspección detallada de la cimentación en las pilas 4 y 5 para determinar problemas de socavación, así como de 5 tramos de traveses reforzados, incluyendo el proyecto ejecutivo de reparación estructural, en el Puente de Cuota "Grijalva", ubicado en el Km. 1+675 de la Carretera Federal Villahermosa - Escárcega, en el Estado de Tabasco.	1,000,000	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, de 3 estructuras de los accesos al Puente Grijalva, en el Estado de Tabasco.		1,200,000
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, del Puente Carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.		1,500,000
					Puente Usúmacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos		1,950,000
					Puente Camargo.- Supervisión y Control de calidad: Reparación del puente		350,000
					Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		400,000
					Puente Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		490,000
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		320,000
					Puente San Juan.- Inspección detallada.		1,000,000
					Puente Alvarado.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		2,560,000
					Puente Panuco.- Inspección detallada, y proyecto de reparación del puente		2,990,000
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		61,830,000
					Puente Usúmacinta.- Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos		17,940,000
					Puente Camargo.- Reparación del puente		4,700,000
					Puente Las Flores.- Reparación del puente.		4,400,000



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Matamoros.- Reparación del puente.		4,810,000
					Puente Miguel Alemán.- Reparación del puente.		3,210,000
					Puente Alvarado.- Reparación del puente		26,770,000
					Conservación de carreteras		109,213,000
				0909J0U0002	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS		13,700,000
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto de señalamiento vertical bajo y elevado, señalamiento horizontal y defensa metálica del Km. 0+000 al Km. 91+000.		1,000,000
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de cortes del Km. 0+000 al Km. 91+000		1,500,000
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de terraplenes del Km. 0+000 al Km. 91+000		1,500,000
					Autopista Durango-Mazatlán.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		400,000
					Dirección Técnica.- Estudio de Costo: Beneficio para modificación a los programas y proyectos de inversión 2010.		500,000
					C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 8 estructuras.		600,000
					C. D. Chapallilla-Compostela.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		200,000



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					<p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B; km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 35+500</p>	2,000,000	2,000,000
					<p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de vías alternas de transibilidad del Km 8+000 al km 11+000 y del km 25+000 al km 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques</p>	2,000,000	2,000,000
					<p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la instalación de señales de mensaje variable y/o dinámicas a base de LEDs tipo SID-15, SID-14 y SID-13 del km. 0+000 al km. 34+000, ambos cuerpos, incluyendo entronques</p>	1,500,000	1,500,000
					<p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 22 estructuras.</p>	600,000	600,000
					<p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p>	200,000	200,000
					<p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Inspección detallada de 5 puentes, yerabuena km 74+730, El Palmiras km 84+594 y Río San Pedro km 64+844 y Punte entronque Cuauhtémoc I km 66+438, y de 12 PIVS, kms 70+300, 70+840, 73+095, 73+980, 85+120, 90+460, 92+400, 92+575, 95+069, 99+747, 100+830 y 101+745.</p>	1,500,000	1,500,000
					<p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p>	200,000	200,000
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	95,513,000	95,513,000
					<p>C. D. Chapultila-Compostela.- Reparación de 8 estructuras</p>	7,000,000	7,000,000




CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE								
GF	FN	SF	AI	PP											
					Nombre del programa o proyecto										
					<p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km. 4+000 al km. 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo: trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 35+500 km</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación de 22 estructuras.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtémoc y Guadalupe.</p> <p>Conservación de puentes</p>	51,513,000	7,000,000	30,000,000	118,897,000	11,170,000	450,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000
				0909J0U0004	<p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS</p> <p>Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente</p> <p>Puente La Piedad.- Estudio y Proyecto de Rehabilitación estructural de los accesos (Guanajuato y Michoacán) al Puente</p> <p>Puente Grijalva.- Estudio de drenaje y subdrenaje de los accesos al puente del Km. 0+000 al km 18+000 ambos cuerpos incluye entronques en los accesos del puente Grijalva I.</p> <p>Puente Grijalva.- Estudio y Proyecto para la construcción de 5 obras de drenaje y obras complementarias ubicadas en la zona de accesos al puente Grijalva I.</p> <p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque de los accesos al Puente Grijalva I.</p>										

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Nuevo Laredo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.	520,000	
					Puente Pánuco.- Proyecto de ampliación del puente carretero Manuaves km 165+330	700,000	
					Puente Tlacotalpan.- Instrumentación y monitoreo del talud margen derecha	1,500,000	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	107,727,000	
					Puente Acuña.- Reparación de las juntas de dilatación.	1,200,000	
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.	4,400,000	
					Puente Rodolfo Robles.- Rehabilitación de los accesos del puente	1,600,000	
					Puente Suchiate II.- Rehabilitación de los accesos del puente.	1,450,000	
					Puente Lerdo-Stanton.- Rehabilitación de los accesos del puente	1,900,000	
					Puente Ojinaga.- Rehabilitación de los accesos del puente.	1,400,000	
					Puente Paso del Norte.- Rehabilitación de los accesos del puente.	1,600,000	
					Puente La Piedad.- Sustitución de juntas de dilatación y rehabilitación del alumbrado del Puente	2,000,000	
					Puente Caceréya.- Rehabilitación del puente y accesos.	780,000	
					Puente Caracol.- Reparación estructural del puente.	2,300,000	
					Puente Papátoeapan.- Reparación de los accesos al puente.	1,000,000	



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Culiacán.- Rehabilitación del Sistema de Alumbrado del puente incluye gasas de acceso		4,500,000	
					Puente Sinaloa.- Rehabilitación del puente.		2,407,000	
					Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.		59,900,000	
					Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.		7,000,000	
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente y reposición de juntas de dilatación.		910,000	
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.		6,110,000	
					Puente Reynosa.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto		910,000	
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto.		1,200,000	
					Puente Tampico.- Rehabilitación del puente.		1,040,000	
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Reparación de los accesos al puente.		1,000,000	
					Puente Nautla.- Reparación del puente		1,040,000	
					Puente Tecoluitla.- Rehabilitación del puente		1,040,000	
					Puente Tlacoalpan.- Rehabilitación del puente.		1,040,000	
					Reconstrucción de carreteras	0909JOU0003	86,550,000	

*(Handwritten signature)*



CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	CLAVE DEL REGISTRO EN CARTERA DEL PROYECTO
----	----	----	----	----	--------------------------------------------

Nombre del programa o proyecto					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS							8,050,000
Autopista Durango-Mazatlán. Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, amacice de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 91+000							1,500,000
C. D. Chapallilla-Compostela. Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al-19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500							2,800,000
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque. Inspección detallada de 22 estructuras de la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque", en el Estado de Veracruz.							2,500,000
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris. Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000							500,000
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris. Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialetas, ménsulas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con ruta, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+190 al km 103+400							750,000
6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							78,500,000
Autopista Durango-Mazatlán. Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, amacice de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas., entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 91+000							14,500,000

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					C. D. Chapalilla-Compostela. Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del Km. 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500	51,000,000	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Estabilización de los cortes del km 75+000 al km 80+000	5,000,000	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialetas, ménsulas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con ruta, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+190 al km 103+400.	8,000,000	



Oficio No.	
JOU/OLJ/001/2010	
Página	14

0111

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES	AL MES	IMPORTE DEL MES
01	2010 3 1 01.003 K003 6000	2,000,000.00	09		500,000
			10		500,000
			11		500,000
			12		500,000
02	2010 3 1 01.003 K027 6000	398,000,000.00	01		12,885,422
			02		17,991,982
			03		24,251,433
			04		54,259,873
			05		47,632,610
			06		45,308,230
			07		42,447,979
			08		38,808,244
			09		36,776,906
			10		34,906,336
			11		31,938,198
			12		10,792,787
	TOTAL	400,000,000.00			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Oficio No.	JOU / OLI / 001 / 2010
Página	13
	14

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2010, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co conversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.


Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010; a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



Oficio No.	
JOU / OLI / 001 / 2010	
Página	
14	14

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2010, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ

- c.c.p. SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p. TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.



---

**Memoria Documental  
Programa de Mantenimiento y Modernización de la  
Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP6**

---

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE FINANZAS



SF/ 0120 /2011.

Asunto: Oficio de Liberación de Inversión "Obra Pública" ejercicio 2011.



Ing. Omar Ortiz Ramírez  
Director Técnico  
Presente

Me refiero al Oficio de Liberación de Inversión para el ejercicio 2011, que permite a esta Entidad realizar los procedimientos de contratación de las obras prioritarias para CAPUFE, con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente, y que con oficio No. SD.C/0001/2011 fue solicitado.

Al respecto, por este conducto me permito hacer de su conocimiento, para los efectos procedentes, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156 fracción II del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, fue emitido por el Director General el Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/001/2011, el cual para su registro ante la S.H.C.P., fue enviado a la Coordinadora de Sector.

Por lo anterior, adjunto encontrará copia de dicho oficio por un importe de \$286'800,000.00, en el que se aprecia el desglose de cada una de las obras a contratar en base a la información proporcionada por esa área Técnica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Consuelo Martínez Muñoz  
Subdirectora de Finanzas



C.c.p.- Ing. José G. Tarciso Rodríguez Martínez.- Director General.- tarcisior@capufe.gob.mx  
Lc. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- amucino@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "D"  
 CAMBIOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN

01	01	2011	Oficio No. 2011/01/017/2011	Unidad 09120
----	----	------	--------------------------------	-----------------

DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, SE FRACIONA EL TOTA Y DE SU RESULTADO DE LAS UNIDADES DE INVERSIÓN Y SERVICIOS CONEXOS Y DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

Código	Clave de Cuenta de Ingresos y Gastos Federales	Descripción	Monto de la Unidad de Inversión			Monto del Proyecto (en Pesos)			Monto de la Unidad de Inversión			Porcentaje	Unidad de Medida
			Total	2011	2012	2013	Total	2011	2012	Total	2011		
01	000	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Comunicación Cableados, sistemas y servicios Proyecto de telecomunicaciones subterráneas de la carretera Mantenimiento integral de carreteras CICSO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. Autopista Nueva Toluca-Cuautlanquique. C.D. Empaque Cuautlanquique - Oport.	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	100%	RSF
			426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	100%	RSF
			426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	100%	RSF
			426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	100%	RSF
			426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	100%	RSF
			426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	100%	RSF
			426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	100%	RSF
			426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	426,272,255.00	100%	RSF

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS 1009J0U0005		286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00	
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de microcarpetas del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques; de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000, al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 10+220 al km. 10+375, cuerpo B, km 12+400 al km 12+740 al km 12+800 cuerpo A, km 12+950 al km 13+150 cuerpo A, km 10+780 al km 10+820 cuerpo B, km 11+500 al km 11+680 cuerpo B, km 11+940 al km 12+040 cuerpo B, km 11+000 al km 11+100 cuerpo A, km 11+140 al km 11+180 cuerpo A y km 12+450 al km 12+460 cuerpo A Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de vias aligeradas de transibilidad del Km 8+000 al km 12+000 y del km 25+000 al km 28+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques, evitando accesos irregulares C. D. Chapulta-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual, del km 19+150 al km 25+800 del camino directo chapulta-compostela C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento de concreto hidráulico del Km. 70+000 al Km. 103+400, entronque Cuauhtémoc - Osiris		2,000,000.00 4,000,000.00 3,000,000.00 2,500,000.00 1,800,000.00 1,000,000.00	

0117

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI - PF				
				Autopista Nuevo Teapa-Cosolecaque.- Construcción de microcarretera sma de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosolecaque.			20,000,000.00
				Autopista Nuevo Teapa-Cosolecaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques			110,000,000.00
				Autopista Nuevo Teapa-Cosolecaque.- Estabilización de 10 terrapienes en subtramos definidos, del km. 10+220 al km. 10+375, cuerpo B. km 12+360 al km 12+400 cuerpo A, Km 12+740 al km 12+800 cuerpo A, km 12+950 al km 13+150 cuerpo A, km 10+760 al km 10+820 cuerpo B, km 11+500 al km 11+660 cuerpo B, km 11+940 al km 12+040 cuerpo B, km 11+000 al km 11+100 cuerpo A, km 11+140 al km 11+180 cuerpo A y km 12+450 al km 12+460 cuerpo A			60,000,000.00
				Autopista Nuevo Teapa-Cosolecaque.- Construcción de vías alternativas de transbilidad del Km 8+000 al km 12+000 y del km 25+000 al km 28+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques, evitando accesos irregulares			45,500,000.00
				C. D. Chapatilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual, del km 19+150 al km 26+800 del camino directo Chapatilla -compostela			28,000,000.00
				C. D. Entronque Cuautémoc-Entronque Osiris.- Rehabilitación del pavimento de concreto hidráulico del Km. 70+000 al Km. 103+400, entronque Cuautémoc - Osiris			9,000,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





Oficio No.	
JOU / OLI / 001 / 2011	
Página	
4	6

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL		IMPORTE DEL MES
			MES	MES	
01	2011 09 3 1 01 003 K003 6000	286,800,000.00		01	11,900,000.00
				02	27,450,500.00
				03	21,440,500.00
				04	20,785,000.00
				05	19,230,000.00
				06	28,467,460.00
				07	39,250,850.00
				08	42,492,707.00
				09	42,583,459.00
				10	33,039,524.00
				11	160,000.00
				12	
	<b>TOTAL</b>	<b>286,800,000.00</b>			

010 0119

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Oficio No.	
JOU / OLI / 001 / 2011	
Página	
5	6

**N O R M A T I V I D A D**

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso; en especial a las que prescriban un mayor avance que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social-económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2011, únicamente se aceptarán traspaños internos en favor de rubros prioritarios de gasto, cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada; por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la conversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones, de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse lo dispuesto por la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en la Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011.  
La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.







Oficio No.	
JOU/OLI/001/2011	
Página	
6	6

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. JOSE G. TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ

SECRETARIO DEL RAMO - PRESENTE.  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES - SHCP - PRESENTE.  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO - SHCP - PRESENTE.  
 DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA - SFP - PRESENTE.

c.c.p  
 c.c.p  
 c.c.p  
 c.c.p





---

**Memoria Documental  
Programa de Mantenimiento y Modernización de la  
Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP7**

---



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**



SF/ UU 22 /2012

Asunto: Oficio de Liberación de Inversión "Obra Pública" ejercicio 2012.

Cuernavaca, Morelos, 05 de Enero de 2012.

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Programación y  
Administración de Contratos  
Presente

Me refiero al Oficio de Liberación de Inversión, que mediante oficio No. SPAC/1515/2011 fue solicitado mismo que permite a esta Entidad realizar los procedimientos de contratación de las obras prioritarias para CAPUFE, con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente en el ejercicio fiscal 2012.

Al respecto, por este conducto me permito hacer de su conocimiento para los efectos procedentes, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156 fracción II del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se emitió el Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/001/2012, por un importe de \$250,000,000.00, en el que se aprecia el desglose de cada una de las obras a contratar en base a la información proporcionada por esa área Técnica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

*Consuelo Martínez Muñoz*  
**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



C.c.p.-

Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director de Infraestructura Carretera.-oortiz@capufe.gob.mx  
Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.-amuciño@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx  
CMM/HRR/EJMO/jpr\*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

CANALOS Y PUENTES FEDERALES DE INC. Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION

Table with header 'FECHA' and 'VALOR', containing dates and numerical values.

DECLARACION DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE LIBERACION DE INVERSION EN MATERIA DE PAGOS DE BIENES NACIONALES...

Main project data table with columns: CATEGORIA DE PROYECTO, DESCRIPCION DE LA INVERSION, VALOR DE PROYECTO, VALOR DE LOS BIENES NACIONALES, MONEDA DE LOS BIENES NACIONALES, etc.

Handwritten signature or stamp at the bottom right of the page.

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESO SERVICIOS COMERCIOS  
 OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION

No.	1	Op.
Folios 41		
Código No. JMT/01/2017/2017		
Evidencia 0121		

DE CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 4º DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO, LAS FRACCIONES II, III, IV Y V DE SU REGLAMENTO Y LOS ARTICULOS 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Clave	Número de expediente de inversión	Denominación	Valor de la inversión		Valor de la inversión		Valor de la inversión		Valor de la inversión		Porcentaje de liberación	Fecha de liberación
			Original	Copias	Original	Copias	Original	Copias				
1	1	CONSERVACION DE CARRETERAS Puentes Tepehual Puentes Tepehual CONSERVACION DE CARRETERAS 62822 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS VAS DE COMUNICACION Autos de Nuevo Tempo-Colección C. D. Chapultepec-Compañía C. D. Enrique Guzmán-Obrás 42825 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON GRANES MUEBLES Unión Tepehual	21,000,000.00	15,200,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	27
2	2		100,000.00	50,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	28
3	3		50,000.00	25,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	29
4	4		21,000,000.00	15,200,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30
5	5		26,500,000.00	16,700,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	31
6	6		31,000,000.00	19,000,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	32
7	7		6,000,000.00	3,000,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	33
8	8		7,500,000.00	3,750,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	34
9	9		500,000.00	250,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35
10	10		500,000.00	250,000.00	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	36

*[Handwritten signature]*

0125

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
3	5	01	003	K032	DESARROLLO ECONOMICO TRANSPORTE TRANSPORTE POR CARRETERA CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS		250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00	
				1109JOU007	62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construccion de vias alternas de transibilidad del km. 8+000 al km. 12+000 y del km. 25+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques, evitando accesos irregulares Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Modernizacion del entronque ubicado en el km. 0+000 Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilizacion de 10 terrapienes en subtramos definidos. del km. 10+220 al km. 10+375 cuerpo b, km. 12+360 al km. 12+400 cuerpo a, km. 12+740 al km. 12+800 cuerpo a, km. 12+950 al km. 13+150 cuerpo a, km. 10+760 al km. 10+820 cuerpo b, km. 11+500 al km. 11+660 cuerpo b, km. 11+940 al km. 12+040 cuerpo b, km. 11+000 al km. 11+100 cuerpo a, km. 11+140 al km. 11+180 cuerpo a, km. 12+450 al km. 12+460 cuerpo a, de la autopista nuevo teapa cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitacion de 30 obras de drenaje en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques de la autopista nuevo teapa - cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitacion estructural del pavimento del km. 11+000 al km. 17+640 ambos cuerpos, incluyendo los entronques, de la autopista nuevo teapa - cosoleacaque. C. D. Chapallilla-Compostela. Rehabilitacion integral de la estructura del pavimento actual, del km 19+150 al km 26+800 del camino directo chappallilla -compostela C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Reparacion de 16 estructuras C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservacion de la superficie de rodamiento de concreto hidraulico en subtramos definidos del km 70+000 al km 103+400		184,550,000.00 175,350,000.00 35,000,000.00 10,000,000.00 41,000,000.00 8,000,000.00 40,000,000.00 17,100,000.00 14,250,000.00 6,000,000.00	

6,000,000.00

X

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Estabilización del corte del km 80+000			4,000,000.00
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			8,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de la obra: construcción de vías alternas de transibilidad del km. 8+000 al km. 12+000 y del km. 25+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques, evitando accesos irregulares			1,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de la obra: estabilización de 10 terraplanes en subtramos definidos, km. 10+220 al km. 10+375 cuerpo b, km. 12+360 al km. 12+400 cuerpo a, km. 12+740 al km. 12+800 cuerpo a, km. 12+950 al km. 13+150 cuerpo a, km. 10+760 al km. 10+820 cuerpo b, km. 11+500 al km. 11+660 cuerpo b, km. 11+840 al km. 12+040 cuerpo b, km. 11+000 al km. 11+100 cuerpo a, km. 11+140 al km. 11+180 cuerpo a, km. 12+450 al km. 12+460 cuerpo a			2,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de la obra: rehabilitación de 30 obras de drenaje en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques			1,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de la obra: rehabilitación estructural del pavimento del km. 11+000 al km. 17+640 ambos cuerpos, incluyendo los entronques			1,000,000.00
					C. D. Chapetilla-Compostela.- Supervisión y control de la obra: rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual, del km 18+150 al km 26+800			1,000,000.00
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Supervisión y control de la obra: reparación de 16 estructuras			1,000,000.00
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Supervisión y control de la obra: conservación de la superficie de rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del km 70+000 al km 103+400			500,000.00
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Supervisión y control de la obra: estabilización del corte del km 80+000			500,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			1,200,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de rampas de emergencia, en los accesos a la plaza de cobro no. 67, Puente "Ing. Antonio Dorell Jaime", ubicada en el km. 11+200 de la autopista nuevo Teapa - Cosoleacaque.			1,200,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AJ	PP				
				1105J00003	CONSERVACIÓN DE PUENTES			38,450,000.00
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			37,100,000.00
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albañilería en el puente.			1,500,000.00
					Puente Antonio Dovalí Jalisco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,500,000.00
					Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Cuicatlan.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			2,000,000.00
					Conservación normal de los accesos al Puente Grijalva I (incluye deshierbe y riego de herbicida en el derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y reconstrucción de cunetas, pintura en pavimento, suministro y colocación de vialitas, reconstrucción de guarniciones.)			3,000,000.00
					Puente Grijalva.- (Mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera Federal villahermosa - escarcega, en el ecd. de tabasco			800,000.00



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AJ	PP				
					<p>Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		1,600,000.00	
					<p>Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc., en el Puente de Cuaca "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de la Ciudad de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.</p>		800,000.00	
					<p>Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		800,000.00	
					<p>Puente La Práctid.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		800,000.00	
					<p>Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		800,000.00	
					<p>Puente Lerío-Stanton.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		1,000,000.00	
					<p>Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		800,000.00	
					<p>Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		800,000.00	
					<p>Puente Nautila.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		800,000.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AJ	PP				
					Puerto Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		2,000,000.00	
					Puerto Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
					Puerto San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Teacaluja.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Usumacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Usamacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS</p> <p>Puente Acuña.- Inspección visual del puente Acuña</p> <p>Puente Alvarado.- Inspección visual del Puente Alvarado, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.</p> <p>Puente Antonio Dovail Jaime.- Inspección visual del Puente Antonio Dovail Jaime, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.</p> <p>Puente Cadereyta.- Inspección visual del Puente Cadereyta.</p>		<p>1,500,000.00</p> <p>1,200,000.00</p> <p>3,000,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>1,350,000.00</p> <p>50,000.00</p> <p>100,000.00</p> <p>100,000.00</p> <p>250,000.00</p>	

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten mark]*

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Puente Camargo.- Inspección visual del puente Camargo		50,000.00	
					Puente Caracol.- Inspección visual del Puente Caracol, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		50,000.00	
					Puente Culliacán.- Inspección visual del Puente Culliacán, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		100,000.00	
					Puente Grijalva.- Inspección visual del Puente Grijalva, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		150,000.00	
					Puente Las Flores.- Inspección visual del puente Las Flores		50,000.00	
					Puentes de Cuota Internacional (Parte Mexicana).- Inspección visual del Puente Lerdo - Stanton, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		50,000.00	
					Puente Matamoros.- Inspección visual del puente Matamoros		50,000.00	
					Puente Miguel Alemán.- Inspección Visual del puente Miguel Aleman		50,000.00	
					Puente Nautla.- Inspección visual del Puente Nautla, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		50,000.00	
					Puente Nuevo Laredo.- Inspección visual del puente Nuevo Laredo		50,000.00	
					Puente Paso del Norte.- Inspección visual del puente Piedras Negras		50,000.00	
					Puente Rodolfo Robles.- Inspección visual del puente Rodolfo Robles		50,000.00	
					Puente San Juan.- Inspección Visual del Puente San Juan		50,000.00	
					Puente Suchiate II.- Inspección Visual del puente Suchiate II.		50,000.00	

50,000.00  
50,000.00  
50,000.00

*[Handwritten signature]*

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Puente Tampico.- Inspección visual del puente Tampico			100,000.00
					Puente Tecolutla.- Inspección Visual del puente Tecolutla			50,000.00
					Puente Usumacinta.- Inspección visual del Puente Usumacinta, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			50,000.00
				1109JULI0001	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS			27,000,000.00
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			26,500,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de mantenimiento de las estructuras, puentes y pasos a desnivel del camino de cuota			4,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación menor de la autopista del km. 0+000 al km. 31+000 (incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y posterior de concreto en tramos aislados) ambos cuerpos incluyendo entronques.			9,000,000.00
					C. D. Chepalilla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras			1,000,000.00
					C. D. Chepalilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)			5,000,000.00
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Mantenimiento menor de 16 estructuras			1,500,000.00
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservación normal de la autopista del km 62+100 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)			6,000,000.00
					62805 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			500,000.00
					Dirección Técnica.- Análisis de Costo Beneficio para los Proyectos de Inversión			500,000.00



**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE DEL MES		
			DEL MES	AL MES	
01	2012 09 3 5 01 003 K032 6000	250,000,000.00		01	4,860,000.00
				02	13,385,000.00
				03	19,795,000.00
				04	29,995,000.00
				05	36,905,000.00
				06	39,025,000.00
				07	36,385,000.00
				08	29,965,000.00
				09	23,040,000.00
				10	12,965,000.00
				11	3,680,000.00
				12	
	<b>TOTAL</b>	<b>250,000,000.00</b>			

ie 0 0134

Oficio No.	
JOU / OLI / 001 / 2012	
Página	

0 0135

## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2012, únicamente se aceptarán traspaños internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2008 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio de Liberación de Inversión se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012.


La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.



Oficio No.	
JOU / OLI / 001 / 2012	
Página	

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2012, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



LIC. AGUSTÍN MUCIÑO MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.



**Memoria Documental  
Programa de Mantenimiento y Modernización de la  
Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP8**

---

0 0138

**Autorización del Presupuesto del capítulo 6000 para el Ejercicio 2007**

No.	Oficio	Asunto	Fecha
1	DAF/00409/07	Aviso de autorización de Presupuesto para el capítulo 6000 por un importe de \$75'000,000.00 (Setenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.)	26/enero/2007
2	SF/307/07	Primera Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	23/marzo/2007
3	SF/421/07	Segunda Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	24/abril/2007
4	SF/501/07	Tercera Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	01/junio/2007
5	SF/421/07	Cuarta Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	06/septiembre/2007
6	SF/1030/07	Quinta Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	26/Noviembre/2007





0 0139

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

Oficio: SF/ **0307** /07

Asunto: Primer adecuación presupuestal al  
Capítulo 6000.

Cuernavaca, Morelos, 23 de marzo de 2007

04 2007 01  
" " 02

**Ing. Consuelo Martínez Muñoz**  
**Subdirectora de Calidad y Desarrollo Tecnológico**  
**Presente**

Me refiero a sus oficios números SCDT/062/07 y SCDT/071/07, mediante el cual remitió a esta Subdirección de Finanzas, la primera adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública", derivada de los resultados de los diversos procesos de licitación pública comprendidos dentro del programa anual de obra.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 010, de fecha 15 de marzo de 2007, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, misma que tiene por objeto dar suficiencia a las obras que se ajustan por variaciones de los precios de mercado, así como incluir aquellas obras que fueron efectuadas durante el ejercicio 2006 y que fueron registradas como pasivo circulante, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/004/2007 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.


**Atentamente**

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
**Subdirectora de Finanzas**  
**P.A. Arq. Héctor Rivera Rosales**  
**Gerente de Presupuesto**

Firma por ausencia de la Subdirectora de Finanzas, en los términos del Artículo 59 del Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y S.C. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2006

Copias  
Ing. Alfredo Amezcua Alcaraz.- Director de Administración y Finanzas.- aamezcua@capufe.gob.mx  
Ing. Ignacio Peña Aburto.- Director Técnico.- cvazquez@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx  
CNM/HRR/HGM\* Turnos: SF/20700431 y 20700585





Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 15.03.07

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la sexta adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2007, de obra pública, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla la transferencia entre partidas y proyectos del capítulo 6000 "Obra Pública", para dar suficiencia, principalmente, a los trabajos de Estabilización del margen derecho del Puente Tlacotalpan, Supervisión de la obra de rehabilitación del pavimento del tramo carretero Nuevo Teapa-Cosoleacaque, Supervisión y obra de los trabajos de demolición y sustitución de alcantarilla en el puente Culiacán y Trabajos de fresado y sustitución de la carpeta asfáltica del Puente Usumacinta, recursos que se asignan de ajustes por variaciones de los precios de mercados, así como los pagos pendientes de ejercicios anteriores.

Justificación Atender los requerimientos de ajustes al presupuesto asignado a la Dirección Técnica, que su administración le demanda, con el fin de cumplir con las metas específicas establecidas a nivel obra, partida, capítulo, programa y proyecto.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/004/2007, donde se integran los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y proyecto de acuerdo a la estructura autorizada.

Ing. Ignacio Peña Alvarado

Responsable

Ing. Humberto Treviño Landois

Autorización

DAUNOS Y PUENTES FLODALES DE BOMBAS Y SERVICIOS CONEXOS  
ESTADO DE EJECUCION DE LA INVERSIÓN



Table with columns for: CANTON, CATEGORIA, DESCRIPCION DEL PROYECTO, MONEDA, VALOR ESTIMADO, VALOR REALIZADO, etc. Rows include sections for 'DESENVOLLO INFRAESTRUCTURA', 'SERVICIOS', and 'OTROS'.

Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.



CLAVE

GF	FN	SF	PG	AI	AP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
3	1	01	12	101	K000	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes Construir, conservar y operar caminos y puentes de cuota Proyectos de inversión Refuerzo de Puentes. 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS, Puente Rodolfo Robles.- Estudio y proyecto de protección del terraplén de acceso lado Mexicano Puente Paso del Norte.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del Puente. Puente Cuicatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de superestructura Incluye gisas de acceso Puente Grjalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto Puente Camarero.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la superestructura y accesos Puente Nuevo Laredo.- Inspección detallada. Puente Tampico.- Inspección detallada y proyecto de reparación del puente, incluyendo accesos Puente Antonio Dorail Jalisco.- Evaluación y monitoreo mediante pruebas de carga estática y dinámica 6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PÚBLICAS Puente Paso del Norte.- Reparación del Puente. Puente Cuicatlán.- Reforzamiento de superestructura incluye gisas de acceso Puente Grjalva.- Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto		75,000,000.00 25,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 51,545,666.75 51,545,666.75 14,118,422.75  735,012.82  500,000.00  800,000.00  2,000,000.00 604,299.76 429,120.17 5,150,000.00 4,000,000.00 37,427,243.00 5,000,000.00 10,937,041.80 18,000,000.00	

OFICIO No.  
30U/OLI/004/2007

E 0 01.42



OFICIO No.  
JOU / 017 004 / 2007

0 01.43

CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP				
						Puente Camarero. Rehabilitación de la superestructura y accesos			3,102,955.78
						Puente Tlacotalpan. Estabilización del talud mediante derecha y de la reparación del cuerpo y cilindros de cimentación de la pila No. 12 del puente, ubicado en el km 1+300 de la carretera Alvarado-Tlacotalpan.			487,246.02
					R101	Conservación de Caminos			15,086,589.48
					0809JOU0001	Conservación y Rehabilitación de Carreteras			1,865,240.53
						8107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			
						Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Supervisión y control de calidad la obra. Tratamiento de espera de la superficie de rodamiento a base de bacheo, renovación y sello premezclado 3E en caliente del km 0+000 al km 21+207			350,000.00
						Dirección Técnica. Estudio de Costo-Beneficio para adecuación al presupuesto.			350,000.00
						Autopista Nuevo Teapa-Comalacaque. Supervisión y control de calidad de la obra. Rehabilitación estructural del pavimento incluyendo gomas y obras complementarias del km. 78+400 al 34+000 ( Repozación, fresado, bacheo superficial y renovación), ambos cuerpos.			165,240.53
						C. D. Entronque Cuauhtimoc-Orión. Estudio y proyecto para la rehabilitación del pavimento del tramo del km. 62+100 al km. 69+000 y de los asentamientos en el tramo de concreto hidráulico del km 69+000 al km 103+400			1,000,000.00
						8108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			19,221,348.95
						Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Conservación normal del camino directo del km 0+000 al km 46+000 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de obras de drenaje y reposición del carcajo del derecho de vía			1,557,680.54
						Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas. Tratamiento de espera de la superficie de rodamiento, a base de bacheo, renovación y sello premezclado 3E en caliente del km 0+000 al km 21+207			7,000,000.00
						Autopista Chapañal-Compostela. Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 35+500 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, carcajo del derecho de vía, zanjado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)			1,161,602.31
						Autopista Nuevo Teapa-Comalacaque. Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbo y fango de hielada en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y posturas de concreto en tramos aislados en troncal y gases			2,162,066.10

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI				
						C. D. Erickson Cusumano-Corales. Conservación normal de la Autopista del km 02+190 al km 103+400 (Incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cortejo del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)	1,350,000.00	
					R102	Conservación de Puertos		
					0606JOU0002	Conservación de Puertos.	5,259,658.70	
						6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.	140,000.00	
						Puente Cullacán. Supervisión y control de calidad de la obra: Demolición y sustitución de la alcantarilla ubicada en el km 8+600 del tramo cultivos-mochis	140,000.00	
						6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	0,119,698.70	
						Puente Acuña. Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	260,000.00	
						Puente Piedras Negras. Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	
						Puente Rodolfo Robles. Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	136,228.76	
						Puente Suchiate II. Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	185,954.48	
						Puente Cihuatlán. Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	
						Puente Paso del Norte. Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	



CLAVE

GF	FN	SF	PG	AI	AP
----	----	----	----	----	----

Nombre del programa o proyecto		UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
<p>Puerto La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>				300,031.03
<p>Puerto Cadenayo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>				200,000.00
<p>Puerto Cuiticán.- Demolición y sustitución de la alcapilarilla ubicada en el km 6+500 del tramo Cuiticán-Los Mochis</p>				1,400,000.00
<p>Puerto Culliacán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>				223,737.21
<p>Puerto Simalaca.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>				223,737.21
<p>Puerto Cumatzen.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>				250,000.00
<p>Puerto Juárez-Juncalín.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>				200,000.00
<p>Puerto Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>				200,000.00
<p>Puerto Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>				250,000.00
<p>Puerto Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>				200,000.00
<p>Puerto Nuevo Larado.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>				250,000.00

OFICIO No.  
JOU/OLIT/00472007

0 0145



OFICIO No.  
JULI/OLI/0041/2007

0 0146

CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP				
						Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de diseño del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00	
						Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de diseño del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00	
						Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de diseño del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00	
						Puente Alvarado.- Trabajos diversos de conservación de diseño del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00	
						Puente Niquillo.- Trabajos diversos de conservación de diseño del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00	
						Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de diseño del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00	
						Puente Tercoluita.- Trabajos diversos de conservación de diseño del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00	
						Puente Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de diseño del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00	
						Puente Usumacinta.- Pavado y sustitución de carpeta asfáltica del km 144+450 al km 145+270 en el puente		1,250,000.00	
						Pagivo Circulante		108,096.07	
						8108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		109,058.07	
						Dirección Técnica.- Ejecución de los trabajos de obra civil para la adecuación del espacio arquitectónico para la instalación de un montacargas en oficinas centrales.		2,641.75	



OFICIO No.  
JOU / OLI / 004 / 2007

CLAVE						UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP			
						<p>Nombre del programa o proyecto</p> <p>Puente Collocación- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa móvil, señalamiento horizontal, vertical, defensas móviles, etc.</p> <p>Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa móvil, señalamiento horizontal, vertical, defensas móviles, etc.</p>	32,706.89	66,707.42




0148

Oficio No.	
JOU/OLI/004/2007	

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN			IMPORTE DEL MES
			DEL MES	AL MES	
01	2007 3 1 01 12 101 K000 6000	51,545,665.75		01	
				02	2,850,000.00
				03	8,741,943.93
				04	10,903,721.82
				05	9,550,000.00
				06	8,100,000.00
				07	4,400,000.00
				08	2,400,000.00
				09	2,200,000.00
				10	2,200,000.00
				11	200,000.00
				12	
02	2007 3 1 01 12 101 R101 6000	15,086,589.48		01	0.00
				02	1,995,000.00
				03	3,465,000.00
				04	2,131,589.48
				05	2,635,000.00
				06	1,085,000.00
				07	590,000.00
				08	660,000.00
				09	665,000.00
				10	655,000.00
				11	625,000.00
				12	580,000.00
03	2007 3 1 01 12 101 R102 6000	8,259,688.70		01	0.00
				02	1,370,000.00
				03	1,720,000.00
				04	3,179,688.70
				05	1,670,000.00
				06	320,000.00
				07	
				08	0.00
				09	0.00
				10	0.00
				11	0.00
				12	0.00
	PASIVO CIRCULANTE	108,056.07	03	108,056.07	
	<b>TOTAL</b>	<b>75,000,000.00</b>			

Oficio No.	
JOU/OLI/004/2007	



**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2007, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

**AUTORIZA**  
**EL DIRECTOR GENERAL**  
**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

ING. HUMBERTO TREVIÑO LANDOIS

- c.c.p. OFICIAL MAYOR DEL RAMO.- PRESENTE
- c.c.p. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE
- c.c.p. TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.-SHCP.-PRESENTE
- c.c.p. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.-PRESENTE
- c.c.p. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE CAPUFE.-PRESENTE



Oficio No.
JOU / OLI / 004 / 2007

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2007, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co-inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquéllas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



CAMINOS Y Puentes FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

Oficio: SF/ **0421** /07

Asunto: Segunda adecuación presupuestal al  
Capítulo 6000.

Cuernavaca, Morelos, 24 de abril de 2007

**Ing. Fernando Beristain Gómez**  
**Subdirector de Calidad y Desarrollo Tecnológico**  
**Presente**

Me refiero a su oficio número SCDT/098/07 recibido en esta Subdirección de Finanzas el 16 de abril del año en curso, mediante el cual remitió la información relativa a la segunda adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública", derivada de la reasignación de recursos para la conservación de los puentes de cuota en la Delegación IV.

Al respecto, me permito informar a usted para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 029, de fecha 16 de abril de 2007, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, misma que tiene por objeto dar suficiencia a las obras que se ajustan por variaciones de los precios de mercado, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/005/2007 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
**Subdirectora de Finanzas**

*Recibido  
H. In. Cabello  
25. Abr 1-07  
5:33 p.m.*

Copias


Ing. Alfredo Amezcua Alcaraz.- Director de Administración y Finanzas.- aamezcua@capufe.gob.mx

Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- cvazquez@capufe.gob.mx

Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx

CMM/HRR/HGM\*

Turnos: SF/20700812-



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 16.04.07

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la sexta adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2007, de obra pública, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla la transferencia entre partidas y proyectos del capítulo 6000 "Obra Pública", para dar suficiencia, principalmente, a los trabajos de supervisión y obra referente a la reparación del Puente Paso del Norte, el reforzamiento de la superestructura del Puente Culiacán, así como a la evaluación y monitoreo del Puente Antonio Dovalí Jaime y pequeños incrementos al presupuesto asignado de algunos trabajos de conservación de puentes, recursos que se asignan de ajustes por variaciones de los precios de mercados.

Justificación Atender los requerimientos de ajustes al presupuesto asignado a la Dirección Técnica, que su administración le demanda, con el fin de cumplir con las metas específicas establecidas a nivel obra, partida, capítulo, programa y proyecto.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/005/2007, donde se integran los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y proyecto de acuerdo a la estructura autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Ing. Humberto Treviño Landols

Responsable

Autorización





OFICIO NO.

JAN / OLI / 005 / 2007

0154

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
OF	FN	SF	PG	AI				
3	1	01	12	101	DESARROLLO ECONOMICO		75,000,000.00	
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		75,000,000.00	
					Carrateras		75,000,000.00	
					Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006		75,000,000.00	
					CONSTRUIR, CONSERVAR Y OPERAR CAMINOS Y PUENTES DE CUOTAS		75,000,000.00	
					PROYECTOS DE INVERSION		75,000,000.00	
					REFUERZO DE PUENTES		50,449,280.73	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		50,449,280.73	
					Puente Rodolfo Robles.-		13,541,369.35	
					Estudio y proyecto de protección del terraplen de acceso Irido Mexicano		735,012.82	
					Puente Paso del Norte.-		800,000.00	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del Puente.			
					Puente Cuicacán.-		447,853.88	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de superestructura Incluye pasas de acceso			
					Puente Grijalva.-		653,060.59	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto			
					Puente Camargo.-		504,289.78	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la superestructura y accesos			
					Puente Nuevo Laredo.-		423,120.17	
					Inspección detallada.			
					Puente Tampico.-		5,151,882.04	
					Inspección detallada y proyecto de reparación del puente, incluyendo accesos			
					Puente Antonio Dovalí Járra.-		4,900,000.00	
					Evaluación y monitoreo mediante pruebas de carga estática y dinámica			
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		38,907,921.38	
					Puente Paso del Norte.-		5,000,467.77	
					Reparación del Puente.			
					Puente Cuicacán.-		13,286,545.85	
					Reforzamiento de superestructura incluye pasas de acceso			
					Puente Grijalva.-		14,420,706.56	
					Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto			
					Puente Camargo.-		3,102,955.19	
					Rehabilitación de la superestructura y accesos			

*[Handwritten signature and initials]*

CLAVE						UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AJ	AP			
					R101	<p>Puente Tlaxcalpan.- Estabilización del talud morren derecho y de la reparación del cuerpo y cilindros de cimentación de la pila No. 12 del puente, ubicado en el km 1+300 de la carretera Alvarado-Tlaxcalpan.</p> <p>CONSERVACION DE CAMINOS</p> <p>CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERAS</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Supervisión y control de calidad la obra Tratamiento de espera de la superficie de rodamiento a base de bacheo, nivelación y sello premezclado 3E en caliente del km 0+000 al km 21+207</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para adecuación al preapuro.</p> <p>Autopista Nuevo Tespe-Coateacoque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento incluyendo gasas y obras complementarias del km. 18+400 al 34+000 ( Reparación, fresado, bacheo superficial y nivelación), semibos cuerpoc.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtimoc-Osiris.- Estudio y proyecto para la rehabilitación del pavimento del tramo del km. 62+190 al km. 69+000 y de los asentamientos en el tramo de concreto hidráulico del km 69+000 al km 103+400</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Conservación normal del camino directo del km 0+000 al km 46+000 (trabaja deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de obras de drenaje y reposición del cercado del derecho de vía</p> <p>Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Tratamiento de espera de la superficie de rodamiento a base de bacheo, nivelación y sello premezclado 3E en caliente del km 0+000 al km 21+207</p> <p>Autopista Chapetilla-Compostela.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 35+500 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zarpeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)</p> <p>Autopista Nuevo Tespe-Coateacoque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 (incluye deshierbo y riego de herbicidas en derecho de vía, suministro e instalación de cercos de alambre de púas y posterior de concreto en tramos aislados en troncal y gasas</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtimoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)</p> <p>CONSERVACION DE PUENTES</p>	<p>487,246.92</p> <p>15,686,569.48</p> <p>1,885,240.53</p> <p>350,000.00</p> <p>350,000.00</p> <p>165,240.53</p> <p>1,000,000.00</p> <p>13,221,348.95</p> <p>1,557,690.54</p> <p>7,000,000.00</p> <p>1,161,002.31</p> <p>2,152,066.10</p> <p>1,350,000.00</p> <p>9,356,073.72</p>	
					R102			

CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP				
					0609.10.06002	<p>CONSERVACION DE PUENTES</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Puente Cullacón.- Supervisión y control de calidad de la obra: Demolición y sustitución de la alcantarilla ubicada en el km 6+600 del tramo Cullacón-Mochis</p> <p>5108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de desahue de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de desahue del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de desahue del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Suctiata II.- Trabajos diversos de conservación de desahue del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Ojunga.- Trabajos diversos de conservación de desahue del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Pico del Norte.- Trabajos diversos de conservación de desahue del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de desahue del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cadeniza.- Trabajos diversos de conservación de desahue del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cullacón.- Demolición y sustitución de la alcantarilla ubicada en el km 6+600 del tramo Cullacón-Mochis</p>		<p>140,000.00</p> <p>140,000.00</p> <p>9,210,873.72</p> <p>298,430.54</p> <p>238,812.08</p> <p>138,228.76</p> <p>185,954.48</p> <p>200,000.00</p> <p>200,000.00</p> <p>300,031.03</p> <p>188,491.85</p> <p>1,400,000.00</p>	

CLAVE						UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP			
						Nombre del programa o proyecto		
						Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, selladoamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	500,000.00	500,000.00
						Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, selladoamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	500,000.00	500,000.00
						Puente Coahuila.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, selladoamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	271,183.59	271,183.59
						Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, selladoamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	237,245.37	237,245.37
						Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, selladoamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	229,082.18	229,082.18
						Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, selladoamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	299,951.44	299,951.44
						Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, selladoamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	238,870.62	238,870.62
						Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, selladoamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	297,657.14	297,657.14
						Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, selladoamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	313,200.00	313,200.00
						Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, selladoamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	239,705.83	239,705.83
						Puente Tampako.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, selladoamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	250,000.00

*[Handwritten signatures and marks]*

CLAVE

GF FN SF PG AJ AP

Nombre del programa o proyecto		UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
	Puerto Avarado.- Trabajos diversos de conservación de desahorro de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			391,270.33
	Puerto Nautilo.- Trabajos diversos de conservación de desahorro de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			250,000.00
	Puerto Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de desahorro de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			250,000.00
	Puerto Teacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de desahorro de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			270,000.00
	Puerto Usulután.- Trabajos diversos de conservación de desahorro de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			208,759.20
	Puerto Usulután.- Fresado y sustitución de carpeta asfáltica del km 144+450 al km 145+270 en el puente			1,250,000.00
	Pastró Circunstante			106,056.07
	6103 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			106,056.07
	Dirección Técnica.- Ejecución de los trabajos de obra civil para la adecuación del espacio arquitectónico para la instalación de un monicargas en dichas centrales.			0,641.75
	Puerto Colón.- Trabajos diversos de conservación de desahorro de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			32,706.88
	Puerto Sicalco.- Trabajos diversos de conservación de desahorro de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			68,707.92

XXXXXX



Oficio No.	
JOL/OLI/005/2007	

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN			IMPORTE DEL MES
			DEL MES	AL MES	
01	2007 3 1 01 12 101 K000 6000	50,449,280.73	01		-
			02		2,660,000.00
			03		8,741,943.93
			04		10,903,721.82
			05		8,560,000.00
			06		7,003,614.98
			07		4,400,000.00
			08		2,400,000.00
			09		2,200,000.00
			10		2,200,000.00
			11		200,000.00
			12		-
02	2007 3 1 01 12 101 R101 6000	15,086,589.48	01		0.00
			02		1,995,000.00
			03		3,465,000.00
			04		2,131,569.48
			05		2,635,000.00
			06		1,085,000.00
			07		590,000.00
			08		660,000.00
			09		665,000.00
			10		655,000.00
			11		825,000.00
			12		580,000.00
03	2007 3 1 01 12 101 R102 6000	9,356,073.72	01		0.00
			02		1,370,000.00
			03		1,720,000.00
			04		3,179,688.70
			05		1,670,000.00
			06		1,416,385.02
			07		0.00
			08		0.00
			09		0.00
			10		0.00
			11		0.00
			12		0.00
	PASIVO CIRCULANTE	108,056.07	03		108,056.07
	<b>TOTAL</b>	<b>75,000,000.00</b>			



Oficio No.
JOU/OLI/005/2007

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2007, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co-inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

**SCT**



SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

Oficio No.

JOU/O1J/005/2007

**JUSTIFICACIÓN:**

PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2007, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. HUMBERTO TREVIÑO LANDOIS

- c.c.p. OFICIAL MAYOR DEL RAMO.- PRESENTE
- c.c.p. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE
- c.c.p. TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.-SHCP.-PRESENTE
- c.c.p. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.-PRESENTE
- c.c.p. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-CAPUFE.-PRESENTE



0 0162

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
**SUBDIRECCION DE FINANZAS**



Oficio: SF/ 0301  
Asunto: Tercera adecuación de Obra Pública  
Cuernavaca, Mor. 01 de junio de 2007

**Ing. Fernando Berlstain Gómez**  
**Subdirector de Calidad y Desarrollo Tecnológico**  
**Presente**

Me refiero a sus oficios SCDT/132/07 y SCDT/135/07, mediante los cuales envía la tercera adecuación presupuestal al Oficio de Liberación de Inversión del capítulo 6000 "Obra Pública", para dar atención entre otras necesidades a lo acordado en el acta de audiencia de conciliación celebrada el día 8 de mayo del año en curso, ante la Secretaría de la Función Pública.

Al respecto, me permito enviar a usted el acuerdo No. 0064 y el Oficio de Liberación de Inversión correspondiente, donde se autorizan los movimientos solicitados.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

**C. P. Consuelo Martínez Muñoz**  
**Subdirectora de Finanzas**



Copias:  
Ing. Omar Ortíz Ramírez.- Director Técnico.-oortiz  
Ing. Alfredo Amézcua Alcaraz.-Dirección de Administración.-aamezcua  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.-hriverar  
CMM/HRR/dgm Turnos 20700991 SF y 20701067 SF





**Acuerdo establecido con la  
Dirección General**

Fecha 25.05.07

Unidad Administrativa      Dirección Técnica

**Asunto** Se solicita autorización de la tercera adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la tercera adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2007, de obra pública, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla la transferencia entre partidas y proyectos del capítulo 6000 "Obra Pública", para dar suficiencia, principalmente, a adeudos de ejercicios anteriores tales como la supervisión de los trabajos de construcción para concluir las obras civil y eléctrica relacionadas con el proyecto de Modernización de las plazas de cobro No. 26 y 27, Amozoc y Esperanza, la supervisión y obra del reforzamiento de la estructura metálica en el Puente Caracol, trabajos de estabilización de talud margen derecha y de la reparación del cuerpo y cilindros de cimentación de la pila No. 12 del Puente Tlacotalpan, Construcción de techumbre peatonal en el Puente Piedras Negras y Construcción del Centro Nacional de Computo y Telecomunicaciones de CAPUFE.

**Justificación** Atender los requerimientos de ajustes al presupuesto asignado a la Dirección Técnica, que su administración le demanda, con el fin de cumplir con las metas específicas establecidas a nivel obra, partida, capítulo, programa y proyecto.

**Documentos que se anexan** Se anexa Oficio de Liberación de Inversión J0U/OLI/007/2007, donde se integran los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y proyecto de acuerdo a la estructura autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Responsable

Ing. Humberto Treviño Landois

Autorización





**CAMPESY  
OFICIO DE SERVICIOS DE INGENIERIA**

**DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y SERVICIOS OBREROS**

Año: \_\_\_\_\_ Mes: \_\_\_\_\_ Día: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

No. de Expediente: \_\_\_\_\_

Lugar de Emisión: \_\_\_\_\_

CODIGO	DESCRIPCION	FECHA	PROYECTO	AREA	PROFESIONISTA	DIAS	TARIFA	VALOR	IMPORTE TOTAL
0001	PROYECTO: ...	...	...	...	...	...	...	...	...
0002	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0003	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0004	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0005	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0006	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0007	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0008	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0009	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0010	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0011	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0012	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0013	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0014	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0015	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0016	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0017	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0018	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0019	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0020	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0021	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0022	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0023	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0024	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0025	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0026	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0027	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0028	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0029	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0030	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0031	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0032	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0033	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0034	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0035	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0036	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0037	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0038	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0039	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0040	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0041	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0042	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0043	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0044	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0045	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0046	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0047	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0048	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0049	...	...	...	...	...	...	...	...	...
0050	...	...	...	...	...	...	...	...	...

*(Handwritten signature)*



OFICIO No.  
JOU / OLI / 087 / 2007

CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP				
3	1	01	12	101	K000	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 CONSTRUIR, CONSERVAR Y OPERAR CAMINOS Y PUENTES DE CUOTAS PROYECTOS DE INVERSIÓN REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Rodolfo Robles.- Estudio y proyecto de protección del terraplén de acceso Isdo Mexicano Puente Paso del Norte.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del Puente. Puente Cuicatlan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de superestructura Incluye pasas de acceso Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto Puente Camargo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la superestructura y accesos Puente Nuevo Laredo.- Inspección detallada. Puente Tampico.- Inspección detallada y proyecto de reparación del puente, incluyendo accesos Puente Antonio Dovalí Jalme.- Evaluación y monitoreo mediante pruebas de carga estática y dinámica 0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Paso del Norte.- Reparación del Puente. Puente Cuicatlan.- Reforzamiento de superestructura incluye pasas de acceso		75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 49,957,522.79 47,205,735.96 13,541,359.35 735,012.82 890,000.00 447,893.98 593,060.59 504,269.76 429,120.17 5,191,982.04 4,900,000.00 33,664,376.61 5,600,467.77 10,540,247.10	

OFICIO No.  
JOU / OLI / 007 / 20.

CLAVE						UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP			
						Nombre del programa o proyecto		
						Puente Guilaiva.- Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto		14,420,706.56
						Puente Camargo.- Rehabilitación de la superestructura y accesos		3,102,955.18
					0509JOU0001	<b>MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE PEAJE</b>		33,823.93
						6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		33,823.93
						Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza.- Supervisión y control de calidad de la obra: Ejecución de los trabajos de construcción para concluir las obras civil y eléctrica relacionados con el programa de Modernización en la plaza de peaje No. 27, Esperanza. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		12,853.10
						Autopista Puebla-Acatzingo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Ejecución de los trabajos de construcción para concluir las obras civil y eléctrica relacionados con el programa de Modernización en la plaza de peaje No. 28 Amozoc. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		20,970.83
					0509JOU0004	<b>REFUERZO DE PUENTES</b>		1,337,246.02
						6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		350,000.00
						Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDO)		350,000.00
						6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		387,246.02
						Puente Caracol.- Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDO)		500,000.00
						Puente Tlacotalpan.- Estabilización del talud margen derecha y de la reparación del cuerpo y cilindros de cimentación de la cilla No. 12 del puente, ubicado en el km 1+300 de la carretera Alvarado-Tlacotalpan. (ADEUDO)		487,246.02
					0506JOU0005	<b>CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES</b>		1,382,075.12
						6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		1,382,075.12
						Puente Piedras Negras.- Construcción de techumbre posttensional en la acera del puente. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		419,076.45



OFICIO No.  
JOU/OLI/007/200

CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP				
						Dirección Técnica.- Construcción del Centro Nacional de Cómputo y Telecomunicaciones de CAPUFE. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)			862,998.87
						0506JOU0065  CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES			3,641.76
						6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			3,641.76
						Dirección Técnica.- Ejecución de los trabajos de obra civil para la adecuación del espacio arquitectónico para la instalación de un montacargas en las oficinas centrales de CAPUFE. (ADEFA)			8,641.76
					R101	CONSERVACION DE CAMINOS.			15,335,589.48
						0603JOU0001  CONSERVACION DE CAMINOS			15,336,589.48
						6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			2,115,240.53
						Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para adecuación al presupuesto del 2007.			200,000.00
						Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para el documento de planeación del 2008 de los proyectos de inversión K001, K002 y K005.			200,000.00
						Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para el documento de planeación del 2008 de los programas de inversión R101 y R102.			200,000.00
						C. D. Entronque Cuauhtemoc-Oaxis.- Estudio y proyecto para la rehabilitación del pavimento del tramo del km. 62+180 al km. 69+000 y de los asentamientos en el tramo de concreto hidráulico del km 68+000 al km 103+400			1,000,000.00
						Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Supervisión y control de calidad de la obra. Tratamiento de espera de la superficie de rodamiento a base de bacheo, renovación y sellado premezclado 3E en caliente del km 0+000 al km 21+207			350,000.00
						Autopista Nuevo Tespa-Cosolacoacuc.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento incluyendo gases y obras complementarias del km. 16+400 al 34+000 ( Reparación, fresado, bacheo superficial y nivelación), ambos cuarpas.			165,240.52
						6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			13,221,348.95
						Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Conservación normal del camino directo del km 0+000 al km 46+000 (incluye desbaste y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de obras de drenaje y reposición del cerrado del derecho de vía			1,557,560.54

*[Handwritten signature and initials]*

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI				
								1,151,602.31
								2,152,066.10
								1,350,000.00
								7,000,000.00
								9,595,887.73
								9,596,473.42
								140,000.00
								140,000.00
								9,455,473.42
								298,430.84
								238,612.08
								136,228.76

*(Handwritten signatures and initials)*



OFICIO No.  
JOU/OL/007/2007

0170

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AJ				
						Puente Suchiatio II.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		185,954.89
						Puente Ojingoa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		200,000.00
						Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		200,000.00
						Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		300,031.03
						Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		188,491.85
						Puente Cuicatlan.- Demolición y sustitución de la alcantarilla ubicada en el km 6+600 del tramo Cuicatlan-Los mochos		1,400,000.00
						Puente Cuicatlan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		500,000.00
						Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		500,000.00
						Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		271,183.58
						Puente Juárez-Limón.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		237,345.57

*[Handwritten signature]*



OFICIO No.  
JOU / OLI / 007 / 2005

0171

CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP				
						Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		228,082.16	
						Puente Malameros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		298,851.44	
						Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		239,870.62	
						Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		297,857.74	
						Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		313,200.00	
						Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		239,705.00	
						Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00	
						Puente Alvarado.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		391,270.33	
						Puerto Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00	
						Puerto Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		250,000.00	

*[Handwritten signature]*



CLAVE

GF FN SF PG AI AP

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		<p>Puente Tecolutla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metélica, señalamiento horizontal, vertical, cotensa metélica, etc.</p> <p>Puente Tzacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metélica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metélica, etc.</p> <p>Puente Uxmalcinta.- Fresado y sustitución de carpeta asfáltica del km 144+450 al km 145+270 en el puente</p> <p><b>CONSERVACION DE PUENTES</b></p> <p><b>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</b></p> <p>Puente Cutilcán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metélica, señalamiento horizontal, vertical, cotensa metélica, etc. (ADEFA)</p> <p>Puente Simaloa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metélica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metélica, etc. (ADEFA)</p>			<p>270,000.00</p> <p>268,759.20</p> <p>1,480,393.70</p> <p>99,444.31</p> <p>99,414.31</p> <p>66,707.42</p> <p>32,706.89</p>

OFICIO No.  
JOU / OLI / 007 / 2001



0173

Oficio No.
JOU/OL/007/2007

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN			IMPORTE DEL MES
			DEL MES	AL MES	
01	2007 3 1 01 12 101 K000 6000	49,967,522.79		01	
				02	2,850,000.00
				03	8,750,585.69
				04	10,803,721.82
				05	9,550,000.00
				06	6,513,215.28
				07	4,400,000.00
				08	2,400,000.00
				09	2,200,000.00
				10	2,200,000.00
				11	200,000.00
				12	
02	2007 3 1 01 12 101 R101 6000	15,336,589.48		01	
				02	1,995,000.00
				03	3,465,000.00
				04	2,131,589.48
				05	2,635,000.00
				06	1,335,000.00
				07	590,000.00
				08	660,000.00
				09	665,000.00
				10	655,000.00
				11	625,000.00
				12	580,000.00
03	2007 3 1 01 12 101 R102 6000	9,695,887.73		01	
				02	1,370,000.00
				03	1,819,414.31
				04	3,179,688.70
				05	1,670,000.00
				06	1,656,784.72
				07	
				08	
				09	
				10	
				11	
				12	
	<b>TOTAL</b>	<b>75,000,000.00</b>			



Oficio No.
JOU / CLT / 007 / 2007

0174

**NORMATIVIDAD**

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los Importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2007, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co-inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.


En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

Oficio No.	
JOU/OL#007/2007	



**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2007, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. HUMBERTO TREVIÑO LANDOIS

- c.c.p. OFICIAL MAYOR DEL RAMO.- PRESENTE
- c.c.p. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE
- c.c.p. TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.-SHCP.-PRESENTE
- c.c.p. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DELA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.-PRESENTE
- c.c.p. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-CAPUFE.-PRESENTE



SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

Oficio: SF/ 0804 /07

Asunto: Cuarta Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"

Cuernavaca, Morelos, 06 de Septiembre de 2007

Ing. Rubén Cuellar Salazar
Subdirector de Calidad y Desarrollo Tecnológico
Presente.

Me refiero a su oficio número SCDT/181/07, mediante el cual remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la cuarta adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública", derivada de la reasignación de recursos requeridos para desarrollar diversos trabajos en los puentes Tecolutla y Cadereyta, entre otros.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0161, de fecha 28 de agosto de 2007, autorizó la adecuación presupuestal Interna requerida, misma que tiene por objeto dar suficiencia, principalmente a la supervisión de obra y reconstrucción de los conos de derrame en el puente Tecolutla, así como diversos los trabajos de conservación rutinaria en el puente Cadereyta, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/009/2007 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

[Handwritten signature of Consuelo Martínez Muñoz]

C.P. Consuelo Martínez Muñoz
Subdirectora de Finanzas



- Copias:
Ing. Alfredo Amezcua Alcaraz.- Director de Administración y Finanzas.- aamezcua@capufe.gob.mx
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- cvazquez@capufe.gob.mx
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hrivera@capufe.gob.mx
CMM/HRR/HGM\* Turnos: SF/20701654





Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 28.08.07

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la cuarta adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la tercera adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2007, de obra pública, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla la transferencia entre partidas y proyectos del capítulo 6000 "Obra Pública", para dar suficiencia, principalmente, a los trabajos de supervisión y obra de Reconstrucción de los conos de derrame del Puente Tecolutla, así como los trabajos diversos de Conservación rutinaria del Puente Cadereyta, recursos que se obtienen de la cancelación de los trabajos de supervisión y obra el tratamiento de espera de la superficie de rodamiento de la Autopista Tuxtla Gutiérrez - San Cristóbal de las Casas

Justificación Atender los requerimientos de ajustes al presupuesto asignado a la Dirección Técnica, que su administración le demanda, con el fin de cumplir con las metas específicas establecidas a nivel obra, partida, capítulo, programa y proyecto.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/009/2007, donde se integran los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y proyecto de acuerdo a la estructura autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Ing. Humberto Treviño Landois

Responsable

Autorización



OFICIO DE LUBRICACION DE INSPECCION

Form with fields for 'NOMBRE DE LA EMPRESA', 'CATEGORIA', 'CANTIDAD', 'PRECIO UNITARIO', 'VALOR TOTAL', 'IMPORTE EN LETRAS', 'FECHA', 'LUGAR', 'CANTIDAD DE INSPECCION', 'PRECIO UNITARIO DE INSPECCION', 'VALOR TOTAL DE INSPECCION', 'IMPORTE EN LETRAS DE INSPECCION', 'FECHA DE INSPECCION', 'LUGAR DE INSPECCION', 'CANTIDAD DE PRODUCTO', 'PRECIO UNITARIO DE PRODUCTO', 'VALOR TOTAL DE PRODUCTO', 'IMPORTE EN LETRAS DE PRODUCTO', 'FECHA DE PRODUCTO', 'LUGAR DE PRODUCTO'.

Main table with columns for 'CANTIDAD', 'PRECIO UNITARIO', 'VALOR TOTAL', 'IMPORTE EN LETRAS', 'FECHA', 'LUGAR', 'CANTIDAD DE INSPECCION', 'PRECIO UNITARIO DE INSPECCION', 'VALOR TOTAL DE INSPECCION', 'IMPORTE EN LETRAS DE INSPECCION', 'FECHA DE INSPECCION', 'LUGAR DE INSPECCION', 'CANTIDAD DE PRODUCTO', 'PRECIO UNITARIO DE PRODUCTO', 'VALOR TOTAL DE PRODUCTO', 'IMPORTE EN LETRAS DE PRODUCTO', 'FECHA DE PRODUCTO', 'LUGAR DE PRODUCTO'. Rows include 'COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS', 'SERVICIOS RELACIONADOS CON EMPRESAS PUBLICAS', 'COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS', 'SERVICIOS RELACIONADOS CON EMPRESAS PUBLICAS', 'COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS', 'SERVICIOS RELACIONADOS CON EMPRESAS PUBLICAS'.

0178

Handwritten signature



CLAVE						Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP				
3	1	01	12	101		DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes		75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00	
					K000	CONSTRUIR, CONSERVAR Y OPERAR CAMINOS Y PUENTES DE CUOTAS PROYECTOS DE INVERSIÓN		55,317,522.79	
					0509J0U0001	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE PEAJE 8107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza.- Supervisión y control de calidad de la obra: Ejecución de los trabajos de construcción para concluir las obras civil y eléctrica relacionadas con el programa de Modernización en la plaza de peaje No. 27, Esperanza. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		33,823.93 33,823.93 12,803.10	
					0509J0U0004	REFUERZO DE PUENTES 8107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		20,970.83 1,337,246.02 350,000.00	
						8108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Caracol.- Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)		350,000.00 987,246.02 500,000.00	
					0506J0U0005	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES 8108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Tlacotalpan.- Estabilización del talud margen derecha y de la reparación del cuerpo y cilindros de cimentación de la pila No. 12 del puente, ubicado en el km 1+300 de la carretera Alvarado-Tlacotalpan. (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)		487,246.02 1,390,716.88 1,390,716.88	

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI				
								418,076.45
								982,998.87
								3,641.76
								52,555,735.96
								14,041,358.35
								735,012.82
								800,000.00
								447,893.98
								533,080.58
								504,289.76
								429,120.17
								5,191,982.04
								4,900,000.00
								500,000.00
								38,514,376.81

CLAVE						UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AJ	AP			
						<p>Nombre del programa o proyecto</p> <p>Puerto Paso del Norte.- Reparación del Puente. Puente Cuilacán.- Reforzamiento de superestructura incluye gacés de acceso Puente Grijalva.- Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto Puente Camargo.- Rehabilitación de la superestructura y accesos Puente Tecolutla.- Reconstrucción de conchas de drenaje y accesos</p> <p><b>CONSERVACION DE CAMINOS</b></p> <p><b>RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS</b></p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para adecuación al presupuesto del 2007.</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para el documento de planeación del 2008 de los proyectos de inversión K001, K002 y K005.</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para el documento de planeación del 2008 de los programas de inversión R101 y R102.</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Rehabilitación estructural del pavimento incluyendo gasas y obras complementarias del km. 16+400 al 34+000 ( Reparación, fresado, bacheo superficial y renovación), ambos cuerpas.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtemoc-Quidá.- Estudio y proyecto para la readaptación del pavimento del tramo del km. 62+180 al km. 68+000 y de los asentamientos en el tramo de concreto hidráulico del km 68+000 al km 103+400</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Conservación normal del camino directo del km 0+000 al km 46+000 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de obras de drenaje y reposición del cercado del derecho de vía</p>	<p>5,600,467.77</p> <p>9,390,247.10</p> <p>14,420,706.58</p> <p>3,102,955.18</p> <p>6,000,000.00</p> <p>7,966,569.48</p> <p>7,986,569.48</p> <p>1,765,240.53</p> <p>200,000.00</p> <p>200,000.00</p> <p>200,000.00</p> <p>185,240.53</p> <p>1,000,000.00</p> <p>6,221,348.95</p> <p>1,557,890.54</p>	
					R101	0805J0L0001		

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI			
							1,161,802.31
							2,152,066.10
							1,350,000.00
							11,585,887.73
							11,586,473.42
							140,000.00
							140,000.00
							11,456,473.42
							298,430.84
							238,612.06
							138,228.76
							185,954.49

Nombre del programa o proyecto

Autopista Chapultepec-Compostela.-  
Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zanjeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)

Autopista Nuevo Teapa-Cosolecaque.-  
Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gases

C. D. Entronque Cuauhtemoc-Oajls.-  
Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)

CONSERVACION DE PUENTES

CONSERVACION DE PUENTES

6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.

0805J0J0002

R102

Puente Cufiacán.-  
Supervisión y control de calidad de la obra: Demolición y sustitución de la alcantarilla ubicada en el km 6+800 del tramo cuicatlan-los ranchos

6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS

Puente Acurta.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Piedras Negras.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Rodolfo Robles.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Sochiote II.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI				
						Puente Ojiraga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		200,000.00
						Puerto Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		200,000.00
						Puerto La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		300,031.03
						Puerto Cadenayá.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		188,491.85
						Puerto Culliacán.- Demolición y sustitución de la alcantarilla ubicada en el km 8+600 del tramo Culliacán-los mochis		1,400,000.00
						Puerto Culliacán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		500,000.00
						Puerto Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		500,000.00
						Puerto Carrizmo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		271,183.80
						Puerto Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		237,345.37
						Puerto Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		229,082.16
						Puerto Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		289,951.44

CLAVE						UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI	AP			
						Nombre del programa o proyecto		
						<p>Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Avardo.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tecoluitla.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tzacolpan.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>	<p>239,970.62</p> <p>297,857.14</p> <p>313,200.00</p> <p>239,705.83</p> <p>250,000.00</p> <p>391,270.33</p> <p>250,000.00</p> <p>250,000.00</p> <p>270,000.00</p> <p>268,753.20</p>	

GF	FN	SF	PG	AI	AP	CLAVE	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
							Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación rutinaria integral del puente nacional Cadereyta y sus ramales de acceso.			2,000,000.00
							Puente Usamacinta.- Fresado y sustitución de carpeta asfáltica del km 144+450 al km 145+270 en el puente			1,480,389.70
						0503.010006	CONSERVACION DE PUENTES			99,414.31
							6106 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			99,414.31
							Puente Cuicatlan.- Trabajos diversos de conservación de desahierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, estalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (PASIVO CIRCULANTE)			66,707.42
							Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de desahierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, estalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (PASIVO CIRCULANTE)			32,706.86



0187

Oficio No.
JOU/OLI/009/2007

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN			IMPORTE DEL MES
			DEL MES	AL MES	
01	2007 3 1 01 12 101 K000 6000	55,317,522.79		01	
				02	2,850,000.00
				03	8,750,586.69
				04	12,663,387.49
				05	12,038,155.44
				06	6,692,766.02
				07	3,837,628.15
				08	2,680,000.00
				09	2,365,000.00
				10	2,355,000.00
				11	825,000.00
				12	580,000.00
02	2007 3 1 01 12 101 R101 6000	7,986,589.48		01	
				02	1,995,000.00
				03	3,465,000.00
				04	371,923.81
				05	148,844.56
				06	1,155,449.26
				07	852,371.85
				08	
				09	
				10	
				11	
				12	
03	2007 3 1 01 12 101 R102 6000	11,695,887.73		01	
				02	1,370,000.00
				03	1,819,414.31
				04	3,179,688.70
				05	1,670,000.00
				06	1,656,784.72
				07	500,000.00
				08	500,000.00
				09	500,000.00
				10	500,000.00
				11	
				12	
	<b>TOTAL</b>	<b>75,000,000.00</b>			



Oficio No.

JGU / OLI / 009 / 2007

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2007, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

Oficio No.	
J01U/OLJ/009/2007	




**SCT**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES


**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2007, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

**AÚTORIZA**  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. HUMBERTO TREVIÑO LANDOIS

- c.c.p. OFICIAL MAYOR DEL RAMO.- PRESENTE
- c.c.p. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE
- c.c.p. TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.-SHCP.-PRESENTE
- c.c.p. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.-PRESENTE
- c.c.p. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-CAPUFE.-PRESENTE



**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

Oficio: SF/ **1030** /07

**Asunto:** Quinta Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"

Cuernavaca, Morelos, 26 de Noviembre de 2007

**Ing. Rubén Cuellar Salazar**

Subdirector de Calidad y Desarrollo Tecnológico


**Presente.**

Me refiero a su oficio número SCDT/398/07, mediante el cual remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la quinta adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública", derivada de la reasignación de recursos requeridos para desarrollar diversos trabajos emergentes en la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque y el Puente Grijalva, entre otros.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0203, de fecha 13 de noviembre de 2007, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, misma que tiene por objeto dar suficiencia, principalmente, a los análisis y peritajes estructurales de los inmuebles propiedad del Organismo, trabajos emergentes de bacheo en la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque y el Puente Grijalva, así como trabajos diversos de conservación de los puentes Culiacán y Sinaloa, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/012/2007 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**



**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



Copias:


Ing. Alfredo Amezcua Alcaraz.- Director de Administración y Finanzas.- aamezcua@capufe.gob.mx

Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- cvazquez@capufe.gob.mx

Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx

CMM/HRR/HGM\* Turnos: 5F/20702350

X  
Eso  
IP



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 13.11.07

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la cuarta adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la quinta adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2007, de obra pública, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla la transferencia entre partidas y proyectos del capítulo 6000 "Obra Pública", para dar suficiencia, principalmente, a los trabajos nuevos de análisis y peritajes estructurales de los inmuebles propiedad del Organismo, trabajos emergentes de bacheo en la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque y Puente Grijalva, trabajos diversos de conservación en los Puentes de Culiacán y Sinaloa; asimismo se da suficiencia a las obras programadas relativas a la Sustitución del Tramo Metálico del Puente Grijalva y la supervisión y control de calidad en los Puentes Culiacán y Grijalva, recursos que se obtienen de ahorros en la ejecución de diversos trabajos programados.

Justificación Atender los requerimientos de ajustes al presupuesto asignado a la Dirección Técnica, que su administración le demanda, con el fin de cumplir con las metas específicas establecidas a nivel obra, partida, capítulo, programa y proyecto.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión J0U/OLI/012/2007, donde se integran los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y proyecto de acuerdo a la estructura autorizada.

Ing. Onfar Ortiz Ramírez

Handwritten signature of Onfar Ortiz Ramírez

Responsable

Ing. Humberto Treviño Landois

Handwritten signature of Humberto Treviño Landois

Autorización



11. FECHA DE EMISIÓN: 2002  
 12. FECHA DE RECEPCIÓN: 2002  
 13. FECHA DE CANCELACIÓN: 2002  
 14. FECHA DE VALIDACIÓN: 2002

Código	Descripción	Monto		Cantidad		Unidad		Módulo	Tipo de Ingreso	Código	Módulo	Código	Unidad	Módulo	Código	Unidad	Módulo	Código	Unidad
		15	16	17	18	19	20												
01	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA	87,000,000.00	1,000,000.00	87,000,000.00		1,000,000.00		01	CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA										
02	Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas	...	...	...	...	...	...	02	Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas	02	Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas	02	Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas	02	Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas	02	Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas	02	Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas
03	Administración de puertos	...	...	...	...	...	...	03	Administración de puertos										



[Firma manuscrita]  
 [Firma manuscrita]

CAMINOS Y... ATRES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LIBERACION DE IMPRESION



Form with fields for 'Código', 'Fecha', 'Nº', 'Año', and 'Mensualidad'. Includes checkboxes for 'Emitido' and 'Paga'.

Table with columns for 'Código', 'Descripción', 'Monto', 'Estado', 'Fecha', 'Mensualidad', and 'Número'. Contains a list of municipalities and a summary row for 'TOTAL GENERAL'.

Handwritten initials and signatures in the bottom right corner.



OFICIO No.  
JOU / OLI / 042 / 2007

CLAVE

GF	FN	SF	PG	AI	AP	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
3	1	01	12	101		DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes CONSTRUIR, CONSERVAR Y OPERAR CAMINOS Y PUENTES DE CUOTAS PROYECTOS DE INVERSION MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PEAJE 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Autopista Puebla-Acatzingo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Ejecución de los trabajos de construcción para concluir las obras civil y eléctricas relacionados con el programa de Modernización en la plaza de peaje No. 26 Amozoc. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES) Autopista Acatzingo-Cd. Motozintla.- Supervisión y control de calidad de la obra: Ejecución de los trabajos de construcción para concluir las obras civil y eléctrica relacionados con el programa de Modernización en la plaza de peaje No. 27. Esperanza. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 53,128,922.94 33,823.93 33,823.93 20,970.89
						REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES) 6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Coracol.- Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES) Puente Tlacotalpan.- Estabilización del talud margen derecha y de la reparación del cuerpo y cilindros de cimentación de la pila No. 12 del puente, ubicado en el km 1+300 de la carretera Alvarado-Tlacotalpan. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES) Puente La Piedad.- Cambio de acero de presfuerzo externo, reparación de la superestructura y ampliación de banquetas y reparación de accesos del puente (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		12,053.10 1,287,767.74 263,324.32 1,024,443.42 465,690.54 487,246.02 71,306.86

*(Handwritten signatures and initials)*



OFICIO No.  
JOU / OLI / 012 / 2007

CLAVE

GF	FN	SF	PG	AI	AP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
						CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES			1,515,716.88
					0509JOU0005	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES			1,390,716.88
						5108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PUBLICAS			1,390,716.88
						Puente Piedras Negras.- Construcción de lechumbre peatonal en la acera del puente. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)			419,076.45
						Dirección Técnica.- Construcción del Centro Nacional de Cómputo y Telecomunicaciones de CAPUFE. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)			962,998.67
						Dirección Técnica.- Ejecución de los trabajos de obra civil para la edificación del espacio arquitectónico para la instalación de un montacargas en las oficinas centrales de CAPUFE. (PASIVO CIRCULANTE)			8,641.76
					9609JOU0007	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES			126,000.00
						6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			126,000.00
						Dirección Técnica.- Análisis y peritajes estructurales de los inmuebles propiedad del Organismo, en el caso concreto de Oficinas Centrales, Candi, Quinta Chinelos, Quinta Alebrije y Órgano Interno de Control			126,000.00
					0809JOU0003	REFUERZO DE PUENTES			50,291,634.39
						6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			13,517,345.93
						Puente Rodolfo Robles.- Estudio y proyecto de protección del terraplen de acceso lado Mexicano			735,012.82
						Puente Paso del Norte.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del Puente.			752,448.85
						Puente Culiacán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de superestructura incluye gazcas de acceso			616,917.23
						Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del tramo mástilico y reparación de los tramos de concreto			589,246.78
						Puente Camarero.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la superestructura y accesos			504,289.75
						Puente Nuevo Laredo.- Inspección detallada.			429,120.17

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

0195



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI			
							5,191,992.04
							4,568,926.48
							128,401.90
							36,774,238.40
							5,800,467.77
							7,621,465.59
							18,250,563.88
							3,102,955.18
							2,198,716.04
							8,589,036.99
							8,589,036.99
							1,043,037.48
							109,816.16
							160,035.00
							168,550.50

Nombre del programa o proyecto

Puente Tampico - Inspección detallada y proyecto de reparación del puente, incluyendo accesos ✓  
 Puente Antonio Dozal Jalisco - Evaluación y monitoreo mediante pruebas de carga estática y dinámica ✓  
 Puente Tocolula - Supervisión y control de la calidad de la obra: Reconstrucción de conos de derrame y accesos ✓  
 8106 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS  
 Puente Paso del Norte - Reparación del Puente. ✓  
 Puente Culiacán - Reforzamiento de superestructura incluye gazas de acceso ✓  
 Puente Grijalva - Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto ✓  
 Puente Camargo - Rehabilitación de la superestructura y accesos ✓  
 Puente Tecolula - Reconstrucción de conos de derrame y accesos ✓  
 CONSERVACION DE CAMINOS  
 CONSERVACION Y REHABILITACION DE CARRETERAS  
 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.  
 Dirección Técnica - Estudio de Costo-Beneficio para adecuación al presupuesto del 2007. ✓  
 Dirección Técnica - Estudio de Costo-Beneficio para el documento de planeación del 2008 de los programas de inversión R101 y R102.  
 Dirección Técnica - Estudio de Costo-Beneficio para el documento de planeación del 2008 de los proyectos de inversión K001, K002 y K005.

R101 060910J0001

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



OFICIO No.  
JRU/OLI/017/012/2007

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI			
							165,240.53
							379,645.26
							7,545,649.51
							1,557,690.54
							1,161,602.31
							2,152,066.10
							1,637,800.00
							976,500.56
							13,282,040.07
							13,182,625.76
							137,259.74
							137,259.74
							13,045,366.02

Nombre del programa o proyecto

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento incluyendo pasas y obras complementarias del km. 18+400 al 34+000 ( Reparación, fresado, bacheo superficial y revitalización), ambos cuerpos.

C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osilis.- Estudio y proyecto para la rehabilitación del pavimento del tramo del km. 62+190 al km. 69+000 y de los asentamientos en el tramo de concreto hidráulico del km 69+000 al km 103+400

6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS

Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Conservación normal del carrilino derecho del km 0+000 al km 46+000 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de obras de drenaje y reposición del cercado del derecho de vía

C. D. Chappallita-Compostela.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zarpeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 Incluye deshierbe y riego de bordiches en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y pasas

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos emergentes de bacheo asfáltico superficial en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 18+000, en ambos cuerpos, incluyendo entronques.

C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osilis.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)

CONSERVACION DE PUENTES

R102 0609JOU0002

CONSERVACION DE PUENTES

6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.

Puente Culiacán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Demolición y sustitución de la alcantarilla ubicada en el km 6+600 del tramo Culiacán-los molles

6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



OFICIO No.  
JOU / OLI / 012 / 2007

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PG	AI			
							298.430.00
							238.556.61
							136.228.76
							185.954.49
							177.094.07
							76.553.38
							300.031.03
							136.488.56
							1.604.996.03
							1.233.138.11

Nombre del programa o proyecto

Puente Acufle.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Piedras Negras.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Rodolfo Robles.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Suchitlo II.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Ojhaaga.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Paso del Norte.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente La Piedad.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Cudreyta.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Cudreyta.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Cullacán.-  
Demolición y sustitución de la alcantarilla ubicada en el km 6+600 del tramo Cullacán-los molinos

*[Handwritten signatures and initials]*



OFICIO No.  
JUL / 011 / 012 / 2007

CLAVE

GF	FN	SF	PG	AI	AP	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
						Nombre del programa o proyecto		
						Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación de conservación menor del tramo carretero puente Culiacán - Plaza de cobro No. 10		276,262.79
						Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		223,737.21
						Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de conservación menor del tramo carretero puente Sinaloa - Plaza de cobro No. 11		276,262.79
						Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		223,737.21
						Puente Grijalva.- Trabajos emergentes de bocheo asfáltico superficial en subtramos doblados del km.0+000 al km. 18+000, en ambos cuerpos incluyendo entrafques.		2,531,826.05
						Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		268,882.32
						Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		237,345.37
						Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		228,082.16
						Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		289,585.73
						Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		239,970.33

*[Handwritten signature]*



SECRETARÍA DE ECONOMÍA

OFICIO NO.  
JOU / OLI / 012 / 2007

CLAVE

GF	FN	SF	PG	AI	AP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
						Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshiere del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			297,657.14
						Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshiere del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			313,198.84
						Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshiere del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			239,705.57
						Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshiere del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			137,803.40
						Puente Alvarado.- Trabajos diversos de conservación de deshiere del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			391,270.23
						Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshiere del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			162,470.74
						Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshiere del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			216,336.20
						Puente Tzacolipan.- Trabajos diversos de conservación de deshiere del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			251,718.72
						Puente Usumachin.- Fresado y sustitución de carpeta asfáltica del km 144+450 al km 145+270 en el puente			288,758.20
									1,490,398.70

Handwritten signatures and initials.



OFICIO No.  
JOU/OLI/012/2007

CLAVE

GF	FN	SF	PG	AJ	AP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					0509JOU0006	<p>CONSERVACION DE PUENTES</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Cuillacán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, conalamiento horizontal, vertical, defensas metálicas, etc. (PASIVO CIRCULANTE)</p> <p>Puente Sinaboa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, conalamiento horizontal, vertical, defensas metálicas, etc. (PASIVO CIRCULANTE)</p>		<p>39,414.31</p> <p>39,414.31</p> <p>32,706.89</p> <p>65,707.42</p>	

*[Handwritten signature]*



Oficio No.
JOU/OLI/012/2007

0202

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL	AL	IMPORTE DEL MES
			MES	MES	
01	2007 3 1 01 12 101 K000 6000	53,128,922.94	01		
			02		2,850,000.00
			03		8,750,685.69
			04		12,663,387.49
			05		12,038,155.44
			06		6,692,766.02
			07		3,637,628.16
			08		2,560,000.00
			09		2,365,000.00
			10		1,448,403.15
			11		-
			12		125,000.00
02	2007 3 1 01 12 101 R101 6000	8,589,036.99	01		
			02		1,995,000.00
			03		3,465,000.00
			04		371,923.81
			05		146,844.56
			06		1,155,449.26
			07		852,371.85
			08		
			09		
			10		
			11		602,447.51
			12		0.00
03	2007 3 1 01 12 101 R102 6000	13,282,040.07	01		
			02		1,370,000.00
			03		1,819,414.31
			04		3,179,688.70
			05		1,670,000.00
			06		1,656,784.72
			07		500,000.00
			08		500,000.00
			09		500,000.00
			10		1,408,599.85
			11		222,552.49
			12		455,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>75,000,000.00</b>			



Oficio No.
JOU / OLI / 012 / 2007

### NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2007, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinvertión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2007, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

Oficio No.	
J01J/OLJ/012/2007	



**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2007, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. HUMBERTO TREVIÑO LANDOIS

- c.c.p. OFICIAL MAYOR DEL RAMO.- PRESENTE
- c.c.p. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE
- c.c.p. TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.-SHCP.-PRESENTE
- c.c.p. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.-PRESENTE
- c.c.p. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-CAPUFE.-PRESENTE

000 0205

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Tomo II**  
**Anexo RP9**



**Memoria Documental  
Programa de Mantenimiento y Modernización de la  
Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP9**

---



### **Autorización del Presupuesto del capítulo 6000 para el Ejercicio 2008**

No.	Oficio	Asunto	Fecha
1	DAF/0197/08	Aviso de autorización de Presupuesto para el capítulo 6000 por un importe de \$298'000,000.00 (Doscientos Noventa y ocho millones de pesos 00/100 M.N.)	08/febrero/2008
2	SF/543/08	Primera Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	23/mayo/2008
3	SF/641/08	Segunda Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	16/junio/2008
4	SF/846/08	Tercera Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	22/julio/2008
5	SF/0500/08	Cuarta Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	27/agosto/2008
6	SF/1089/08	Quinta Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	25/Septiembre/2008
7	SD.C/596/08	Sexta Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	23/Octubre/2008
8	SF/1308/08	Séptima Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	12/Noviembre/2008



**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

Oficio: SF/ 0543 /08

Asunto: Primera Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"

Cuernavaca, Morelos, 23 de Mayo de 2008

**Ing. Omar Ortiz Ramírez**

Director Técnico


**Presente.**

Me refiero a su oficio número DT/SD.C/000325/08, mediante el cual remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la primera adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública", derivada de la reasignación de recursos requeridos para desarrollar diversos trabajos en la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, así como en los Puentes Grijalva y Antonio Dovalí Jaime, entre otros.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0059, de fecha 13 de mayo de 2008, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, misma que tiene por objeto dar suficiencia, principalmente, a la supervisión y trabajos de fresado de la carpeta y protección de conos del Puente Grijalva, sustitución de junta del Puente Antonio Dovalí Jaime, Estudios Costo Beneficio para los ejercicios 2008 y 2009, estudios, supervisión y trabajos en el Camino Directo Chapalilla-Compostela y en la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, así como incorporar los adeudos de ejercicios anteriores, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/005/2008 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**



**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas




REQUERIDO  
29 MAY 2008  
15:29  
DIRECCION TÉCNICA

Copias:

Ing. Oscar Javier Gómez.- Director de Administración y Finanzas.- [atorre@capufe.gob.mx](mailto:atorre@capufe.gob.mx)  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
CMM/HRR/HGM/jpr.

FOLIO 0059



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 13.05.08

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2008, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla la transferencia entre partidas y programas del capítulo 6000 "Obra Pública". Con el fin de dar suficiencia a los trabajos relacionados con la inspección detallada, supervisión y trabajos de fresado de la carpeta y protección de conos del Puente Grijalva, sustitución de la junta del Puente Antonio Dovalí Jaime, Estudios Costo Beneficio para los ejercicios 2008 y 2009, Estudio, supervisión y trabajos relativos a la Rehabilitación del Camino Directo Chapalilla - Compostela, y supervisión y control de calidad en la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, asimismo se incorporan los adeudos de ejercicios anteriores relativos a los análisis y peritajes estructurales de los inmuebles del Organismo, así como de los trabajos ejecutados en los Puentes Caracol y Grijalva.

Documentos que se anexan Se anexan Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/005/2008, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez
Responsible

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez
Autorización



CAMBIOS Y PUENTES... DERIVALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION

No.	Ca	Se
1	1	15

Formulario de solicitud de liberación de inversión. Incluye campos para: No. de expediente (30708), Fecha (03/08/2018), y otros datos administrativos.

Clave de identificación de la obra	Clave de registro de la obra	DIRECCIÓN DE LA OBRA	Monto invertido		MVA	Año	Presupuesto	Monto de inversión	Categoría de inversión
			Total	2018					
6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	0791.000004	DESARROLLO ECONOMICO	355,315,500	355,315,500	355,315,500	2018	355,315,500	791,000,000	100
			355,315,500	355,315,500	355,315,500	2018	355,315,500	290,000,000	
			355,315,500	355,315,500	355,315,500	2018	355,315,500	290,000,000	
			355,315,500	355,315,500	355,315,500	2018	355,315,500	290,000,000	
			355,315,500	355,315,500	355,315,500	2018	355,315,500	290,000,000	
			17,286,000	17,286,000	17,286,000	2018	17,286,000	1,000,000	
			148,838,500	148,838,500	148,838,500	2018	148,838,500	1,000,000	
			148,838,500	148,838,500	148,838,500	2018	148,838,500	1,000,000	
			148,838,500	148,838,500	148,838,500	2018	148,838,500	1,000,000	
			148,838,500	148,838,500	148,838,500	2018	148,838,500	1,000,000	
			148,838,500	148,838,500	148,838,500	2018	148,838,500	1,000,000	
			148,838,500	148,838,500	148,838,500	2018	148,838,500	1,000,000	
			148,838,500	148,838,500	148,838,500	2018	148,838,500	1,000,000	
			148,838,500	148,838,500	148,838,500	2018	148,838,500	1,000,000	
			148,838,500	148,838,500	148,838,500	2018	148,838,500	1,000,000	
6108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0791.000007	Conservación y reconstrucción de carreteras	18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	100
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	
			18,218,500	18,218,500	18,218,500	2018	18,218,500	18,218,500	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**CANONES Y PUNOS GENERALES DE MONEDEROS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**OFICIO DE LICITACION DE INVERSION**

13	12425	37	2018	08/12/2018	2017	2018	2019
				08/12/2018		2017	

COD	TIPO	DESCRIPCION DE LA INVERSION	MONEDERA	PUNOS	CONEXOS	SERVICIOS	OTROS											
0709100004		6106 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Recursos Finales																
		C. D. Chimalillo-Compostela																
		C. D. Chimalillo-Compostela																
		Audapañ Nuevo Tespa-Coahuacapan																
		C. D. Enteroque Cuajulotlan-Ocoto																
		C. D. Enteroque Cuajulotlan-Ocoto																
		Conservación de puentes																
		23,564,300																
		9107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS																
		Puente Alvarado																
		Puente Pineda																
		Puente Tambo																
		Puente Tepehuala																
		Puente Tlanabán																
		0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PÚBLICAS																
		Puente Acuña																
		Puente Anaco																
		Puente Anaco Dopell Jaime																
		Puente Chahuapa																
		Puente Cabarrón																
		Puente Carrizal																
		Puente Ojilán																
		Puente Ojilán																
		Puente Juárez-Lincoln																
		Puente La Proleta																
		Puente Las Flores																
		Puente Malmorro																
		Puente Miguel Alemán																
		Puente Nautla																
		Puente Nuevo Levón																
		Puente Piloncillo																
		Puente Pánuco																
		Puente Pánuco																
		Puente Pánuco del Norte																
		Puente Piedra Negra																
		Puente Raymundo																
		Puente Ricardo Robles																
		Puente San Juan																
		Puente Sitalá																
		Puente Sitalá II																
		Puente Tambo																
		Puente Tepehuala																
		Puente Tlanabán																
		Puente Usumacinta																
		CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES																
		4107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS																
		Dirección Técnica (Activo)																
		REPUESTO DE PUENTES																
		8107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS																
		(Puente Carrizal (Activo)																
		(Puente Ojilán (Activo)																

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

0211

CAMINOS Y PUEN. ... DERIVALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 OFICIO DE LIQUIDACION DE IMPUESTOS

No.	3
De.	16

Forma 95, 2003, 127702, 2003, 30070070872001, 127702, 2003

DESCRIPCION DE LA OBRA		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
UNIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD
0108	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	RP	56.303	0	0	0	0
0108	CONSERVACION DE CAMINOS	RP	85.303	0	0	0	0
0108	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	RP	11.371	0	0	0	0
0108	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	RP	14.371	0	0	0	0
0108	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	RP	11.371	0	0	0	0

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
3	1	01	003		DESARROLLO ECONOMICO		298,000,000.00	
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		298,000,000.00	
					Carreteras		298,000,000.00	
					Carreteras eficientes seguras y suficientes		298,000,000.00	
					MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		298,000,000.00	
				K027	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS		298,000,000.00	
				0708J0U004	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS		1,000,000.00	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		1,000,000.00	
					Puente Tampico.-		1,000,000.00	
					Estudio y proyecto para la construcción del entronque Pueblo Viejo.		1,000,000.00	
					REFUERZO DE PUENTES		165,050,071.02	
				0708J0U0005	REFUERZO DE PUENTES		177,190,729.50	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		600,000.00	
					Puente Acuña.-		600,000.00	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Recimentación del puente		600,000.00	
					Puente Piedras Negras.-		500,000.00	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente		500,000.00	
					Puente Rodolfo Robles.-		500,000.00	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Protección del terraplén de acceso lado Mexicano		500,000.00	
					Puente Ojimaipá.-		500,000.00	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		500,000.00	
					Puente Cadereyta.-		1,500,000.00	
					Inspección detallada del puente		1,500,000.00	
					Puente Caracal.-		700,000.00	
					Estudios y proyecto de reparación de los accesos		700,000.00	
					Puente Papafalopa.-		629,230.00	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente		629,230.00	
					Puente Sinaloa.-		1,129,528.62	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de prefuerzo externo y reparación de estructura		1,129,528.62	
					Puente Grijalva.-		2,000,000.00	
					Estudio y proyecto para la reparación de accesos del puente		2,000,000.00	



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Gijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Fresado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero accesos al puente Gijalva I, Aeródromo Villahermosa-Escárceca del Km 1+000 al Km 12+000			891,970.88
					Puente Gijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo por Emergencia técnica para la ampliación de un claro del puente carretero "Zanote I", Km 8+930 y "Zabote II" Km 7+150 de la carretera "Villahermosa-Escárceca"			1,500,000.00
					Puente Juárez-Lincón.- supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			500,000.00
					Puente Nuevo Laredo.- supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			745,000.00
					Puente Reynosa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura y accesos			701,000.00
					Puente San Juan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la superestructura			1,000,000.00
					Puente Niquita.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente			300,000.00
					Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			1,500,000.00
					Puente Tlaxcalaján.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la bota No. 13.			2,000,000.00
					9108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			147,953,341.52
					Puente Acuña.- Reconstrucción del puente			6,000,000.00
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.			4,000,000.00
					Puente Rodolfo Robles.- Protección del terraplén de acceso lado Mexicano			6,000,000.00
					Puente Ojinaga.- Reparación del puente.			5,000,000.00
					Puente Papaloapan.- Reparación del puente			1,614,867.31
					Puente Simatca.- Sustitución de prostruzo externo y reparación de estructura.			11,458,458.04

0214



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Juárez-Lircólin.- Reparación del puente.			3,780,597.17
					Puente Grijalva.- Frasado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero accesos al puente Grijalva I, Aeropuerto Villahermosa-Escárceca del km 1+000 al km 12+000			9,669,561.07
					Puente Grijalva.- Protección de los conos de derrame del puente carretero Zapote I y Zapote II			6,000,000.00
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.			3,500,000.00
					Puente Reynosa.- Reparación de superestructura y accesos			6,000,000.00
					Puente San Juan.- Reforzamiento de la superestructura			2,921,016.75
					Puente Tampico.- Evaluación y monitoreo mediante ensayos de cargas estáticas y dinámicas.			6,000,000.00
					Puente Nautla.- Reparación del puente			3,000,000.00
					Puente Pánuco.- Reparación del puente.			28,045,058.35
					Puente Ing. Antonio Dorvali Jaime.- Sustitución de la junta de dilatación tipo "Maurer" del estribo N° 1 del puente de cuota			2,029,410.01
					Puente Tlapachalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13.			39,494,340.82
					<b>RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS</b>			<b>106,246,032.61</b>
				0709JDU0007	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para la Adecuación de los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2006			16,911,384.15
					Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2009			240,000.00
					C.D. Chaparrilla-Compostela.- Estudio y Proyecto de la obra: Modificación geométrica de las curvas en los tramos del Km. 17+800 al Km. 18+800 km. 23+900 y del Km. 25+800 al km. 26+400.			275,101.77
								2,000,000.00

OFICIO No.  
JDU/CIJ/0057/2006  
HOJA

8

15



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					C.D. Chapeltilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al Km 10+800, del Km 13+500 al Km 17+300, del Km 26+800 al 31+500, y del Km 33+000 al Km 35+500		1,548,000.00	
					C. D. Chapeltilla-Compostela.- Estudio y proyecto de carriles de aceleración, desaceleración y reparación de carpeta asfáltica en miradores y descensos.		750,000.00	
					C. D. Chapeltilla-Compostela.- Estudios y proyectos de reparación de estructuras		2,000,000.00	
					C. D. Chapeltilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Suministro y colocación de defensas metálicas, indicadores de alineamiento y señalizaciones del km. 0+000 al km. 35+500		198,262.38	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de estabilización de 29 terraplenes en subtramos definidos, del km. 0+000 al Km 15+400 en ambos cuernos.		2,000,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 22 estructuras( P.S.V., Puentes Y P.I.V) de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque		4,000,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de pavimento asfáltico del km 0+000 al km 34+000 incluyendo entronques.		1,800,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuernos.		1,000,000.00	
					Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco cortes en ambos cuernos del km 0+000 al km 34+000.		350,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Modificación al trazo geométrico de la curva del km 0+000.		750,000.00	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PUBLICAS		89,334,669.46	
					Autopista Chapeltilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del Km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500		29,233,103.09	
					C. D. Chapeltilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zanjado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)		1,277,439.11	

OFICIO No.  
JRU / OLI / 065 / 2008  
H.O.J.A  
7  
15



OFICIO NO.  
JOU/017/0057/2008  
H.O.J.A.

8

15

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN SF AI AP				
		C. D. Chapeltla-Compostela.- Suministro y colocación de defensa metálica, incluye desmontamiento y acarreo de material retirado del Km. 0+000 al Km. 35+500 varios tramos.			1,489,885.26
		C. D. Chapeltla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras.			700,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbo y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y accesos.			4,877,723.20
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Modificación al trazo geométrico de la curva del km 0+000.			14,479,058.04
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuartos.			24,000,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco cortes en ambos cuerpos del km 0+000 al km 34+000.			10,000,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc., en 22 estructuras.			1,000,000.00
		C. D. Entronque Cuauhlemoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 80+190 al km 103+400 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y losa las actividades relacionadas)			1,297,459.12
		C. D. Entronque Cuauhlemoc-Osiris.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 15 estructuras.			1,000,000.00
		CONSERVACION DE PUENTES			25,100,000.00
	0708JOU0005	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			4,200,000.00
		Puente Tampico.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			1,500,000.00
		Puente Alvarado.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			1,000,000.00

0 0217

*[Handwritten signature]*



OFICIO No.  
JOU/OLI/005/2008  
HOJA

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Pánvoco.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente. Puente Tecolula.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente Puente Tlacotalpan.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		700,000.00 500,000.00 500,000.00 20,900,000.00	
					<b>8108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</b> Puente Acañá.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. Puente Suchilala II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00 600,000.00 500,000.00 600,000.00 800,000.00 800,000.00 1,000,000.00 600,000.00	



OFICIO NO.  
JOU / OLI / 005 / 2008

H O J A

10

15

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			500,000.00
					Puente Papalapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			700,000.00
					Puente Cuicatlan.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,000,000.00
					Puente Simolco.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,000,000.00
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Usulutlan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
					Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00



OFICIO No.  
JOU/OLI/005/2008

HOJA

13


CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					<p>Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de bunnitas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y abastecimiento en el puente</p> <p>Puente Antonio Donati Jalisco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Pómulco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tecoluitla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		<p>600,000.00</p> <p>600,000.00</p> <p>600,000.00</p> <p>600,000.00</p> <p>300,000.00</p> <p>900,000.00</p> <p>1,000,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p>	

0220



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP			
					Nombre del programa o proyecto		
				0609J0U0007	<p>Puente Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en quemaciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p><b>CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES</b></p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Dirección Técnica.- Análisis y peritajes estructurales de los inmuebles propiedad del Organismo, en el caso concreto de Oficinas Centrales, Candi, Quinta Chineses, Quinta Alebrilla y Orozco Incomo de Control. (ADEUDO)</p> <p><b>REFUERZO DE PUENTES</b></p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrama y rotación de accesos (ADEUDO)</p> <p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto. (ADEUDO)</p>	<p>800,000.00</p> <p>125,000.00</p> <p>125,000.00</p> <p>125,000.00</p> <p>467,525.54</p> <p>382,162.00</p> <p>209,227.27</p>	
				0509J0U0004	<p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Caracol.- Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrama y reparación de accesos. (ADEUDO)</p>	<p>92,935.33</p> <p>85,362.94</p>	
				0609J0U0001	<p><b>CONSERVACION DE CAMINOS</b></p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 3+4+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postierre de concreto en tramos aislados en tramos y abasas. (ADEUDO)</p>	<p>85,362.94</p> <p>11,370.83</p> <p>11,370.83</p> <p>11,370.83</p>	


OFICIO No.  
JOU/DLI/005/2008  
HOJA  
12  
15



Oficio No.	
JOU/OLI/005/2008	
HOJA	
13	15

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL		IMPORTE DEL MES
			MES	MES	
01	2008 3 1 01 003 K027 6000	298,000,000.00	01		-
			02		-
			03		1,650,000.00
			04		2,800,000.00
			05		25,696,760.00
			06		48,949,391.60
			07		51,730,755.84
			08		50,142,243.42
			09		47,039,352.69
			10		30,002,002.14
			11		28,039,703.49
			12		11,949,790.82
	<b>TOTAL</b>	<b>298,000,000</b>			



Oficio No.	
J03 / OLI / 005 / 2008	
HOJA	
14	15

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajustará a los importes autorizados en moneda nacional y realizará las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2008, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que están orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coíversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.


Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquéllas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2008, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios y Recursos Fiscales


Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



Oficio No.
JOU / OLI / 005 / 2008
H.O.J.A
15   15

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2008, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.

**AUTORIZA**  
**EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

  
 ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.  
 c.c.p SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.- PRESENTE.  
 c.c.p SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE.  
 c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.  
 c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE  
 c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.  
 c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.  
 c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE.  
 c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

**"2008, Año de la Educación Física y el Deporte".**

**Oficio: SF/ 0641 /08**

**Asunto: Segunda Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"**

Cuernavaca, Morelos, 16 de Junio de 2008

**Ing. Luis Sánchez García**  
Subdirector de Construcción y Programación  
**Presente.**

Me refiero a sus oficios números SD.C/368, SD.C/369/08 y SD.C/374/08 mediante los cuales remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la segunda adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública", derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permita asignar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo de la red propia.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0066, de fecha 05 de junio de 2008, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, misma que tiene por objeto principal dar suficiencia a la supervisión, proyecto y obra de una emergencia técnica presentada en la Delegación VII, relativa a los montantes del nodo 6, y la protección anticorrosiva de la armadura del Puente Alvarado, así como la inclusión de un adeudo de la Delegación I, relativo a la supervisión y control de calidad de la reparación del Puente Paso del Norte, entre otros, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/0007/2008 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Cabe mencionar, que es necesario que sea reconsiderado el calendario original en los Oficios de Liberación de Inversión, ya que el mover el calendario, la SHCP lo considera una adecuación externa en apego al artículo 59 de la LFPRH, y en caso de que sea de suma importancia hacer el ajuste en el mismo, previamente se necesitará que el H. Consejo de Administración lo apruebe, para que posteriormente siga el trámite de autorización establecido.

Por lo anterior, se deberá contemplar para efectos de la integración de los Oficios de Liberación de Inversión, que el calendario autorizado es el original, por lo que se estima conveniente que sea solicitada una adecuación interna en la que se regularice esta situación.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**



**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



Copias:  
Ing. Oscar Javier Gómez.- Director de Administración y Finanzas.- lesotelo@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverrar@capufe.gob.mx  
CMM/HRR/HGM/jpr.  
TURNOS: SF-2008000458, 2008000466 Y 2008000471.





Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 5.06.08

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la segunda adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2008, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla la transferencia entre partidas y programas del capítulo 6000 "Obra Pública", con el fin de dar suficiencia, principalmente, al estudio, proyecto, supervisión y obra de los trabajos emergentes de reparación en el Puente Alvarado, así como el pago del adeudo de los trabajos de supervisión de la reparación del Puente Paso del Norte, recursos que se obtienen de ajustes por los precios de mercado.

Documentos que se anexan Se anexan Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/007/2008, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Autorización



CAMINOS Y SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS  
 OFICIO DE INVERSIÓN



Código: 001  
 Fecha: 2017/07/28  
 Hora: 12:53

Código	Descripción del Proyecto	Presupuesto	Valor	Unidad	Cantidad	Valor	Unidad	Valor								
6100	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS															
6107	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS															
0700	Conservación de puentes															
	Puerto Alvarado															
	Puerto Pando															
	Puerto Yumbuco															
	Puerto Teocollita															
	Puerto Tibobobo															
6103	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS															
	Puerto Acuña															
	Puerto Alvarado															
	Puerto Antonio Doyal Jaime															
	Puerto Calentaya															
	Puerto Camargo															
	Puerto Canal															
	Puerto Cullacá															
	Puerto Culliva															
	Puerto Jufrez-Lincoln															
	Puerto La Piedad															
	Puerto Las Flores															
	Puerto Malmeros															
	Puerto Miguel Aleman															
	Puerto Nueva															
	Puerto Nuevo Laredo															
	Puerto Ojeda															
	Puerto Pando															
	Puerto Pitalito															
	Puerto Pizar del Norte															
	Puerto Pizarra Negra															
	Puerto Raymaza															
	Puerto Rodolfo Robles															
	Puerto San Juan															
	Puerto Sanzón															
	Puerto Suchiate II															
	Puerto Tambo															
	Puerto Teclabita															
	Puerto Tibobobo															
	Puerto Usumacinta															
6107	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS															
0500	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES															
	SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS															
	Dirección Técnica (Adjudic)															
	Recursos Fijos															
	Recursos Fiscales															
	Puerto Caracol (Adjudic)															
	Puerto Olaya (Adjudic)															
	Puerto Pizarra del Norte (Adjudic)															

*[Handwritten signatures and initials]*

X

CARRILES Y "S" FEDERALLE "ORDENOS Y SUPLENTE CONCRETO"  
 OFICIO DEL "CONSEJO DE INGENIEROS"

3	30
---	----

No. 3509  
 Fecha: 2017/05/17/2017  
 Ciudad:

Orden de Pago	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
6108	MANUTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puentes Carreos (Aduedo)	RF	85,263	0	0	
6109	CONSERVACION DE CAMINOS	RF	11,271	0	0	
6108	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Autopista Nuevo Teapa - Coahuilaque (Aduedo)	RF	11,371	0	0	



OFICIO No.  
J0070U7/00772008  
HOJA  
4

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
3	1	01	003	X027	DESARROLLO ECONOMICO		298,000,000.00	
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		298,000,000.00	
					Carreteras		298,000,000.00	
					Carreteras eficientes seguras y suficientes		298,000,000.00	
					MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		298,000,000.00	
					MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS		298,000,000.00	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		1,000,000.00	
					Puente Tampico.-		1,000,000.00	
					Estudio y proyecto para la construcción del entronque Pueblo Viejo.		1,000,000.00	
					REFUERZO DE PUENTES		165,529,679.16	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		22,192,995.48	
					Puente Acuña.-		600,000.00	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Redimentación del puente		600,000.00	
					Puente Piedras Negras.-		500,000.00	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente		500,000.00	
					Puente Rodolfo Robles.-		500,000.00	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Protección del terraplén de acceso lado Mexicano		500,000.00	
					Puente Ojinaga.-		500,000.00	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Reconstrucción del puente.		500,000.00	
					Puente Caderreyto.-		660,327.29	
					Inspección detallada del puente		660,327.29	
					Puente Carrizol.-		491,203.70	
					Estudios y proyecto de reconstrucción de los accesos		491,203.70	
					Puente Papaloapan.-		629,230.30	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente		629,230.30	
					Puente Sinaloa.-		1,129,528.00	
					Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de presfuerzo externo y reparación de estructura		1,129,528.00	
					Puente Grijalva.-		1,417,908.75	
					Estudio y proyecto para la reparación de accesos al puente.		1,417,908.75	

*[Handwritten signatures and initials]*

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN SF AI AP				
		Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Frizado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero ecocoso al puente Grijalva I.- Aeropuerto Villahermosa-Escárcega del km 1-000 al km 12+000			891,970.88
		Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo por Emergencia técnica para la simplificación de un claro de puente carretero "Zabote I". Km 8+830 v "Zabote II" Km 7+150 de la carretera "Villahermosa-Escárcega"			1,500,000.00
		Puente Juárez-Lincoln.- supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			500,000.00
		Puente Nuevo Lareda.- supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			745,000.00
		Puente Reynosa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reconstrucción de superestructura y accesos			700,094.37
		Puente San Juan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la superestructura			1,000,000.00
		Puente Nautla.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente			300,000.00
		Puente Tampico.- Evaluación y monitoreo mediante pruebas de cargas estáticas y dinámicas.			5,055,213.00
		Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			1,500,000.00
		Puente Tlaxiahuacan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la cilla No. 13.			1,252,559.56
		Puente Alvarado.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación por emergencia técnica de montantes del nodo 6 y protección anticorrosiva de la armadura del puente.			700,000.00
		Puente Alvarado.- Estudio y proyecto de reparación de al armadura del puente.			1,800,000.00
		8108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			143,336,742.69
		Puente Acuña.- Recimentación del puente			5,884,789.39
		Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.			4,000,000.00

*[Handwritten signature and initials]*



OFICIO No.  
JDU/001/007/2008  
HOJA  
5  
16

OFICIO NO. JBU/OLI/007/2008					HOJA	
					6	16
CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE	
GF	FN					SF
		Puente Rodolfo Robles.- Protección del terrapén de acceso lado Mexicano			6,000,000.00	
		Puente Cijnega.- Reparación del puente.			5,000,000.00	
		Puente Papalotepan.- Reparación del puente			4,452,405.69	
		Puente Sinalca.- Sustitución de prostruzco externo y reparación de estructura.			11,458,458.04	
		Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente.			3,790,597.17	
		Puente Grijalva.- Fresado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero acceso al puente Grijalva I, Aeropuerto Villahermosa-Sacaraca del km 1+000 al km 12+000			9,999,561.07	
		Puente Grijalva.- Protección de los conos de derrama del puente carretero Zapota I y Zapota II			6,000,000.00	
		Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.			3,266,564.92	
		Puente Reynosa.- Reparación de subestructura y accesos			5,658,365.23	
		Puente San Juan.- Reforzamiento de la superestructura			2,921,010.76	
		Puente Navilla.- Reparación del puente			3,000,000.00	
		Puente Pánuco.- Reparación del puente.			23,401,141.59	
		Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.- Sustitución de la junta de dilatación tipo "Maurer" del estribo N° 1 del puente de coala			2,029,410.01	
		Puente Tacotalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la cilla No. 13.			39,494,340.82	
		Puente Alvarado.- Reparación por emergencia técnica de montantes del nodo 6 y protección anticorrosiva de la armadura del puente.			7,000,000.00	
		RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS			106,246,032.81	
		6705JUU0007			17,432,342.88	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para la Adecuación de los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2008			240,000.00
		Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2009			275,101.77
		C.D. Chapallilla-Compostela.- Estudio y Proyecto de la obra: Modificación geométrica de las curvas en los tramos del Km. 17+900 al Km. 18+800 y del Km. 23+800 y del Km. 25+800 al Km. 26+400.			2,000,000.00
		C.D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km. 10+000 al Km. 10+800, del Km. 13+500 al Km. 17+500, del Km. 26+800 al Km. 31+800 y del Km. 33+000 al Km. 35+500.			1,546,000.00
		C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudio y proyecto de carriles de aceleración, desaceleración y reparación de carpeta asfáltica en mirademas y descensos.			750,000.00
		C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudios y proyectos de rehabilitación de estructuras			2,000,000.00
		C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Suministro y colocación de defensa metálica, indicadores de alineamiento y señales verticales del Km. 0+000 al Km. 35+500			199,262.36
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de estabilización de 29 terraplenes en subtramos definidos, del Km. 0+000 al Km. 16+400 en ambos cuerpos.			2,000,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 22 estructuras, P.S.V., Puentes Y P.I.V) de la autopista Nuevo Teapa-cosoleacaque			4,000,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de pavimento asfáltico del Km. 0+000 al Km. 34+000 incluyendo entroncables.			1,800,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuerpos.			1,000,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco cortes en ambos cuerpos del Km. 0+000 al Km. 34+000.			870,978.70
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Modificación al trazo geométrico de la curva del Km. 0+000.			750,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

OFICIO No. JUU/OLI/007/2008 HOJA 3 16				
Nombre del programa o proyecto				
UNIDAD				
COSTO UNITARIO PROMEDIO				
IMPORTE				
6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Autopista Chapullilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km. 10+000 al km. 10+800, del km. 13+500 al Km. 17+300, del km. 26+800 al 31+500 y del km. 33+000 al km. 35+500 C. D. Chapullilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas). C. D. Chapullilla-Compostela.- Suministro y colocación de defensa metálica, incluye desmantelamiento y acarreo de material retirado del Km. 0+000 al Km. 35+500 varios tramos. C. D. Chapullilla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensas metálica, etc. En 8 estructuras. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km. 0+000 al km. 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y otras. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Modificación el trazo geométrico de la curva del km. 0+000. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuerpos. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco conos en ambos cuerpos del km. 0+000 al km. 34+000. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensas metálicas, etc. en 22 estructuras. C. D. Entrenoue-Cuahulmuc-Osirts.- Conservación normal de la Autopista del km. 62+190 al km. 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas). CONSERVACION DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.				
GF	FN	SF	AI	AP
86,813,698.75 29,650,253.56 1,277,438.11 1,460,885.36 700,000.00 4,877,723.20 14,478,058.04 24,000,000.00 10,000,000.00 1,061,871.36 1,287,459.12 24,501,391.68 4,200,000.00				

*[Handwritten signature and initials]*

*[Handwritten mark]*

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Tompico.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,500,000.00
					Puente Alvarado.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,000,000.00
					Puente Pánuco.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.		700,000.00
					Puente Tocolula.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		500,000.00
					Puente Tzacolujan.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		500,000.00
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		20,301,391.89
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		500,000.00
					Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00
					Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00

OFICIO N°:  
JOU70117/00772608  
H O J A  
9  
16

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN SF AI AP				
		Puente La Piedra.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,000,000.00
		Puente Cedereyá.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
		Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			500,000.00
		Puente Papajoppan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			700,000.00
		Puente Cullacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo camellero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			735,547.99
		Puente Sinicúa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo camellero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			757,074.10
		Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente Usunachia.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
		Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente Juárez-Lincón.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00

OFICIO No. J017017007/2008 HOJA 10 16



*[Handwritten signatures and initials]*

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
		Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
		Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
		Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
		Puente Raymosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
		Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
		Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			867,913.13
		Puente Alvarado.- Conservación normal, incluyé deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y abastecida en el puente.			1,014,378.70
		Puente Antonio Dávalos Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,000,000.00
		Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			827,967.12

OFICIO No.  
JEU/OLI/0077/2608  
HOJA  
11 18

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

					OFICIO No. J0U / 011 / 007 / 2008 HOJA		
CLAVE					12	16	
GF	FN	SF	AI	AP	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Nombre del programa o proyecto  Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.  Puente Teaculula.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.  Puente Tiacalaban.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.  CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.  Dirección Técnica.- Análisis y peritajes estructurales de los inmuebles propiedad del Organismo, en el caso concreto de Oficinas Centrales, Candi, Quinta Chinoes, Quinta Alébrío y Orzamo Interno de Control. (ADEUDO)  REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.  Puente Camacol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos (ADEUDO)  Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto. (ADEUDO)  Puente Paso del Norte.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)  6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Cárcel.- Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDO)  CONSERVACION DE CAMINOS 6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		774,189.76  976,854.20  447,566.69 125,000.00 125,000.00  125,000.00 586,525.71 501,162.77  289,227.27  92,935.33  119,000.17 85,362.94  85,362.94 11,370.83 11,370.83

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



OFICIO No.  
JUU/011/007/2008


H.O.J.A.

13

16

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		Autopista Nuevo Torpa-Cosabacoque. Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y posturas de concreto en tiramos sellados en troncal y áreas. (ADEUDO).			11,370.83

*[Handwritten signatures and initials]*




Oficio No.	
JOU/OLJ/007/2008	
HOJA	
14	16

000 0240

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES	AL MES	IMPORTE DEL MES
01	2008 3 1 01 003 K027 6000	298,000,000.00		01	-
				02	-
				03	1,650,000.00
				04	2,800,000.00
				05	25,696,760.00
				06	48,949,391.60
				07	51,730,755.84
				08	50,142,243.42
				09	47,039,352.69
				10	30,002,002.14
				11	28,039,703.49
				12	11,949,790.82
	<b>TOTAL</b>	<b>298,000,000</b>			

Handwritten signatures and initials, including a large 'F' and 'FR'.



Oficio No.
JOU / OLI / 007 / 2008
H O J A
15
16

### NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajustará a los importes autorizados en moneda nacional y realizará las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2008, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co-inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.


Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquéllas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2008, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios y Recursos Fiscales

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



Oficio No.
JUL / OLI / 007 / 2008
HOJA
16   16

000 0242

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2008. A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.


AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

*[Handwritten signature]*  
 ING. JOSÉ G. TARCISO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- C.C.P SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- C.C.P SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PRESENTE.
- C.C.P SECRETARIO DE LA FUNCION PÚBLICA.- PRESENTE.
- C.C.P TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES-SHCP.- PRESENTE.
- C.C.P TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- C.C.P DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.
- C.C.P DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- C.C.P TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTION PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE.
- C.C.P DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

**Oficio : SF/ 0846 /08**

**Asunto: Autorización tercera adecuación interna**

Cuernavaca, Morelos, 22 de julio de 2008.

**Ing. Luis Sánchez García  
Subdirector de Construcción y  
Programación  
Presente**


Me refiero al oficio SD.C/0433/08 del 10 de julio de 2008, por medio del cual solicita autorización para la tercera adecuación interna compensada, correspondiente al presupuesto de Obra Pública de la Red Propia del ejercicio 2008.

Al respecto, me permito remitir a usted, el oficio de autorización JOU/OCI/008/2008, que considera la adecuación solicitada, conforme a la normatividad en la materia vigente, para los efectos procedentes.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz  
Subdirectora de Finanzas**



Copias:  
Ing. Oscar Javier Torre Gómez.- Director de Administración y Finanzas.- [oitore@capufe.gob.mx](mailto:oitore@capufe.gob.mx)  
CMM/HRR/GFVC Turno: 2008000604 SF



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 14.07.08

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la tercera adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2008, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla la transferencia entre partidas y programas del capítulo 6000 "Obra Pública", con el fin de dar suficiencia, principalmente, a la atención de emergencias técnicas en el Puente Grijalva y la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, así como para la realización de diversos estudios y proyectos para señalamiento horizontal y vertical, tanto en 13 puentes como en 3 caminos de cuota, recursos que se obtienen de ajustes por los precios de mercado.

Documentos que se anexan Se anexan Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/008/2008, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Handwritten signature of Omar Ortiz Ramírez, with the word "Responsable" printed below it.

Handwritten signature of José G. Tarcisio Rodríguez Martínez, with the word "Autorización" printed below it.





0 0247

COMANDO EN JEFE  
OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS COMANDO EN JEFE

OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS COMANDO EN JEFE



Formulario de datos administrativos con campos para fechas y números.

DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMOS		CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		OBSERVACIONES	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
111.628	CONSERVACION DE CAMIONES								
11.371	RECURSOS FISCALES								
100.257	RECURSOS FISCALES								
11.371	RECURSOS FISCALES								

*[Handwritten signature]*

OFICIO NO. J01/OLI/0087/2008					HOJA 4		17	
CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
3	1	01	003	K027	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Carreteras eficientes seguras y suficientes MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS B107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Puente Timpico. Estudio y proyecto para la construcción del puente sobre el río Pueblo Viejo. REFUERZO DE PUENTES B107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Puente Acuña. Supervisión y control de calidad de la obra. Puente Piedras Negras. Supervisión y control de calidad de la obra. Puente Ojinaga. Supervisión y control de calidad de la obra. Puente Caderzeña. Inspección detallada del puente Puente Caracol. Estudios y proyecto de reparación de los accesos Puente Papalotlán. Supervisión y control de calidad de la obra. Puente Shalpa. Supervisión y control de calidad de la obra. Puente Guajalpa. Estudio y proyecto para la reparación de los accesos del puente		298,000,000.00 298,000,000.00 298,000,000.00 298,000,000.00 298,000,000.00 648,545.88 648,545.88 648,545.88 183,907,703.30 18,448,168.80 344,134.41 474,531.52 565,776.40 880,327.29 491,203.70 629,230.30 1,129,528.62 1,417,608.73	



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Smelco.- Sustitución de prefuerzo externo y reparación de estructura.			11,967,895.86
					Puente Gmálva.- Presado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carrilero accesos al puente Grijalva I, Aeropuerto Villahermosa-Escárceca del km 1+000 al km 12+000			9,999,661.07
					Puente Grijalva.- Protección de los conos de derrame del puente carretera Zaobol I y Zapote II			2,000,000.00
					Puente Gmálva.- Atención de emergencias técnicas en el puente.			16,407,150.17
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente.			3,790,697.17
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.			3,265,564.92
					Puente Reynosa.- Reparación de superestructura y accesos			5,858,365.23
					Puente San Juan.- Reforzamiento de la superestructura			3,161,018.75
					Puente Alvarado.- Reparación por emergencia técnica de montantes del nodo 6 y protección anticomrsiva de la armadura del puente.			6,948,318.44
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Sustitución de la terna de dilatación tipo "Masur" del estribo N° 1 del puente de cruces			2,029,410.01
					Puente Nautila.- Reparación del puente			2,613,171.83
					Puente Pánuco.- Reparación del puente.			19,600,679.22
					Puente Tlacoalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13			40,944,340.82
				0709JOU0007	RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS			107,700,023.27
					Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los orodramas y proyectos de inversión del ejercicio 2009			18,540,621.03
								275,101.77

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN SF AI AP				
		C. D. Chapaltla-Compostela.- Adecuación y actualización al proyecto de la obra Modernización y Ampliación a tercer carril del Km. 6+100 al Km 10+000 carril de ascenso			700,000.00
		C. O. Chapaltla-Compostela.- Estudio y proyecto de curvas de aceleración, desaceleración y reparación de curvas estáticas en miradores y desvíos.			750,000.00
		C. D. Chapaltla-Compostela.- Estudio y Proyecto de la obra: Modificación geométrica de las curvas en los tramos del Km. 17+900 al km. 18+800 km. 23+300 al km. 23+800 y del km. 25+800 al km. 26+400			2,000,000.00
		C. D. Chapaltla-Compostela.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques.			400,000.00
		C. D. Chapaltla-Compostela.- Estudios y proyectos de reparación de estructuras			1,052,542.52
		C. D. Chapaltla-Compostela.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de deterioros con video digital y obtención de parámetros de fricción			400,000.00
		C. D. Chapaltla-Compostela.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Suministro y Colocación de defensas metálicas incluye desmantelamiento y acarreo de material retirado del Km 0+000 al Km 35+500 varios tramos			198,262.38
		C. D. Chapaltla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del Km 10+000 al Km 10+800, del Km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500			1,243,087.91
		Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de estabilización de 29 terraplenes en subtramos definidos, del km. 0+000 al km 16+400 en ambos carriles.			2,000,000.00
		Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 22 estructuras: P.S.V., Puentes Y P.I.V) de la autopista Nueva Teapa-cosoleacaque			4,000,000.00
		Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de pavimento estatico del km 0+000 al km 34+000 incluyendo entronques.			1,800,000.00
		Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques			350,000.00
		Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de deterioros con video digital y obtención de parámetros de fricción			400,000.00

OFICIO No.  
JOU/OLI/0087/2008  
H O J A  
7  
1/

*[Handwritten signature]*



OFICIO NO.  
J00/DLIT/008/2008  
H U J A  
B  
17

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Trabajos de bacheo y renovaciones con mezclas azules en tramos definidos del km 0+000 al km 34+000 ambos cueros; incluye ontronous	600,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cueros.	750,647.74	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco cortes en ambos cueros del km 0+000 al km 34+000.	870,978.71	
					C. D. Entronque Cunuhuemo-Ostiris. Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques.	350,000.00	
					C. D. Entronque Cunuhuemo-Ostiris.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de delimitos con video digital y obtención de ordímetros de fricción.	400,000.00	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	89,159,408.24	
					C. D. Chapultila-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazote de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)	1,277,439.11	
					C. D. Chapultila-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+900 al 31+500 y del Km 33+000 al km 35+500	35,545,846.78	
					C. D. Chapultila-Compostela.- Suministro y colocación de defensa metálica, incluye desmantelamiento y acarreo de material retirado del km. 0+000 al Km. 35+500 varios tramos.	1,469,885.38	
					C. D. Chapultila-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en quinientos, bordillos, bordóles, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras	700,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Atención de omeñanzas técnicas en la autopista.	4,660,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbo y riego de hierbidas, en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postería de concreto en tramos aislados en troncal y distas	4,877,723.20	

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos.		22,795,935.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Sustitución de sickenillas y estabilización de dos terraplenes y cinco cortes en ambos cuerpos del km 0+000 al km 34+000.		10,000,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos de bacheo y retenciones con mezzas asfálticas en tramos definidos del km 0+000 al km 34+000 ambos cuerpos incluye entronques		4,763,248.31	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de acchirote del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensas metálicas, etc. en 22 estructuras		1,061,871.36	
					C. D. Entronque Cuauhuitlan-Osiris.- Colocación de señalamiento vertical: alativo al Bicentenario.		700,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhuitlan-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye acchirote y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas).		1,297,459.12	
					<b>CONSERVACION DE PUENTES</b>		24,830,878.62	
					<b>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</b>		5,256,453.82	
					Puente Acuña.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.		150,000.00	
					Puente Piedras Magras.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.		150,000.00	
					Puente Rodolfo Robles.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.		150,000.00	
					Puente Suchiate II.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.		150,000.00	
					Puente Chingaga.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.		150,000.00	
					Puente Paso del Norte.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.		150,000.00	

0709JOU0006

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN SF AI AP				
		Puente Comaripo.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
		Puente Juárez-Lincón.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical			150,000.00
		Puente Las Flores.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
		Puente Matamoros.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
		Puente Miguel Alemán.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
		Puente Nuevo Laredo.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
		Puente Reynosa.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical			150,000.00
		Puente Tampico.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			1,201,553.13
		Puente Alvarado.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			604,822.99
		Puente Pánuco.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.			628,984.40
		Puente Tezcútila.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			408,600.88
		Puente Tlaxiaco.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			462,382.42
		6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			19,574,424.80
		Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarderías, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc			576,280.95
		Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarderías, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc			575,723.46

*[Handwritten signature]*



OFICIO No.  
380/OLI/2008/2008

H O J A

11

17

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AP				
				<p>Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Carrascal.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Papalotlan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cuicatlan.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo camalero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		<p>534,547.84</p> <p>536,800.94</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>992,776.65</p> <p>507,270.84</p> <p>500,000.00</p> <p>700,000.00</p> <p>735,547.99</p>	

*[Handwritten signatures and marks]*

0254



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, vertical, defensa metálica, etc.		757,074.10	
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Usamacán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puente Cartago.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		575,619.20	
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		485,360.15	
					Puente Los Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		569,652.92	
					Puente Malamerós.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		595,248.89	
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		523,550.17	
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		494,968.79	

OFICIO NO  
-001/0117-008/2008  
HOJA  
12  
17

0 0255

*[Handwritten signatures and initials]*




CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI AP				
				Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc		338,566.87	
				Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc		566,736.84	
				Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc		867,813.13	
				Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura en puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanillo en el puente		1,014,379.70	
				Puente Antonio Dovalí Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensas metálicas, etc		1,000,000.00	
				Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc		827,567.12	
				Puente Pátzcuo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc		774,189.76	
				Puente Tecolutla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc		876,854.20	
				Puente Tascalapa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc		447,566.89	
				CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES		125,000.00	
					0609J012007		

OFICIO NO.  
J00/OLJ/008/2008  
H.O.J.A.  
13  
17

010-0256

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF.	FN	SF	AI	AP				
				0509JOU0004	<p>Dirección Técnica.- Análisis y peritajes estructurales de los inmuebles propiedad del Organismo, en el caso concreto de Oficinas Centrales, Cend. Quinta Chinitos, Quinta Alcabilla y Oroano Interno de Control. (ADEUDO)</p> <p>REFUERZO DE PUENTES</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra; Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto. (ADEUDO)</p> <p>Puente caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDO)</p> <p>Puente Paso del Norte.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación del Puente. (ADEUDO)</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Caracol.- Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDO)</p> <p>CONSERVACION DE CAMINOS</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Acapulco-Cd. Mendoza.- Supervisión y control de calidad de la obra; Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 217+500 al km 227+500 y del km 234+500 al km 241+750 cuervo "B". (ADEUDO)</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y bases. (ADEUDO)</p>		<p>125,000.00</p> <p>586,157.71</p> <p>500,794.77</p> <p>92,935.33</p> <p>299,227.27</p> <p>118,632.17</p> <p>85,362.94</p> <p>111,685.54</p> <p>111,685.54</p> <p>100,314.71</p> <p>11,370.83</p>	

OFICIO No.  
JOU/OLI/008/2008  
HOJA  
14  
17

0 0257

*[Handwritten signature]*



Oficio No.	
JOU/OLJ/008/2008	
HOJA	
15	17


01 0258

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES	AL MES	IMPORTE DEL MES
01	2008 3 1 01 003 K027 6000	298,000,000.00	01		-
			02		25,905,000.00
			03		42,176,000.00
			04		49,811,350.00
			05		50,620,275.00
			06		45,766,700.00
			07		33,269,400.00
			08		22,152,025.00
			09		10,713,900.00
			10		10,310,000.00
			11		7,275,350.00
			12		
		<u>298,000,000</u>			

TOTAL

*[Handwritten signature]*



Oficio No.
JOU / OLI / 008 / 2008
H O J A
16
17

## N O R M A T I V I D A D

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajustará a los importes autorizados en moneda nacional y realizará las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación para el año 2008, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquéllas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.


El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2008, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios y Recursos Fiscales

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.


0259

Oficio No.
JOU/OLI/008/2008
HOJA
17   17



**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2008. A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

  
 ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- C.C.P SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- C.C.P SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PRESENTE.
- C.C.P SECRETARIO DE LA FUNCION PÚBLICA.- PRESENTE.
- C.C.P TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- C.C.P TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- C.C.P DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.
- C.C.P DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- C.C.P TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTION PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE.
- C.C.P DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.





**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**

**DIRECCIÓN TÉCNICA  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
Y PROGRAMACIÓN**

"2008 Año de la Educación Física y el Deporte"  
Oficio: SD. C/ 0500/08

**Asunto:** Cuarta Adecuación presupuestaria  
Autorizada Red Propia, capítulo 6000.

Cuernavaca, Morelos a 27 de Agosto de 2008.

**Subdelegados Técnicos Zonas  
I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X  
Subgerente Chiapas  
PRESENTE**

Anexo encontrará copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/009/2008 de fecha 13 de Agosto del 2008, el cual fue recibido en la Dirección Técnica el día 27 de los corrientes mediante oficio SF/975/08.

En dicho Oficio de Inversión se autoriza la cuarta adecuación interna compensada al capítulo 6000 Red Propia.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**Atentamente**


**Ing. Luis Sánchez García  
Subdirector de Construcción y Programación**

2008 AGO 27 PM 1 28  
SECRETARÍA DE TRANSPORTACIÓN Y COMUNICACIONES  
OFICINA DE C.M.D.

SECRETARÍA DE TRANSPORTACIÓN Y COMUNICACIONES  
OFICINA DE C.M.D.

015053

C.c.p. Ing. Omar Ortiz Ramírez. Director Técnico. oortiz  
LSG/LCL



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

**"2008, Año de la Educación Física y el Deporte".**  
**Oficio: SF/ 0975 /08**

**Asunto: Cuarta Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"**

Cuernavaca, Morelos, 25 de Agosto de 2008

**Ing. Luis Sánchez García**  
**Subdirector de Construcción y Programación**  
**Presente.**

Me refiero a su oficio número SD.C/0480/08 mediante el cual remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la cuarta adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública", derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permita asignar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo de la red propia.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0089, de fecha 15 de agosto de 2008, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, misma que tiene por objeto principal dar suficiencia a los trabajos de reparación del tirante N° 2 del Puente Grijalva, así como los trabajos de obra y supervisión para la construcción de 5 de drenajes en el tramo de acceso de dicho Puente; entre otros, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/0009/2008 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

*C. Consuelo Martínez Muñoz*  
**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



*X*

Copias:  
Ing. Oscar Javier Gómez.- Director de Administración y Finanzas.- lesotel@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hrivar@capufe.gob.mx  
CMM/HRR/HGM/jpr.





**Acuerdo establecido con la  
Dirección General**

Fecha 15.08.08

Unidad Administrativa      Dirección Técnica

**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la cuarta adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2008, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla la transferencia entre partidas y programas del capítulo 6000 "Obra Pública", con el fin de dar suficiencia, principalmente, a la incorporación al programa de obra de los trabajos de reparación del tirante No. 2 del Puente Grijalva, así como trabajos de obra y supervisión para la construcción de 5 drenajes en el tramo de acceso. Asimismo se incorporan los trabajos relativos a la colocación de defensa metálica del Puente Papaloápan, recursos que se obtienen de ajustes por los precios de mercado.

**Documentos que se anexan** Se anexan Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/009/2008, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Autorización





GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



1	2	3	4
---	---	---	---

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - EJERCICIO FISCAL 2011

Clave	Cuenta de Gastos	Descripción	Monto		Porcentaje		Saldo
			2011	2010	2011	2010	
	0105	0105-010501-01	717,636	100,316	0.00%	0.00%	
		0105-010501-01-01	100,316	100,316	0.00%	0.00%	
		0105-010501-01-01-01	11,271	11,271	0.00%	0.00%	
		0105-010501-01-01-01-01	11,271	11,271	0.00%	0.00%	

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*



OFICIO No.  
JOU/OLI/009/2003  
HOJA

16

CLAVE

GF	FN	SF	AI	AP	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
3	1	01	003	K027	DESARROLLO ECONOMICO		238,000,000.00
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		238,000,000.00
					Cajónetas		238,000,000.00
					Carreteras eficientes seguras y suficientes		238,000,000.00
					MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		238,000,000.00
					MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS		648,545.86
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS,		648,545.86
					Puente Tampico.-		648,545.86
					Estudio y proyecto para la construcción del entronque Pueblo Viejo.		
					REFUERZO DE PUENTES		154,004,708.77
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		18,911,776.91
					Puerta Acuña.-		344,434.41
					Supervisión y control de calidad de la obra: Recimentación del puente		
					Puente Piedras Negras.-		474,531.52
					Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente		
					Puente Ojmgala.-		565,776.40
					Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		
					Puente Caderoyca.-		680,327.29
					Inspección detallada del puente		
					Puente Caracol.-		491,203.70
					Estudios y proyecto de reparación de los accesos		
					Puente Papaloapan.-		623,330.30
					Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente		
					Puente Sinaloa.-		1,125,528.62
					Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de presfuerzo asfomo y reparación de estructura		
					Puente Orizaba.-		1,417,808.73
					Estudio y proyecto para la reparación de accesos del puente		
					Puente Orizaba.-		1,500,000.00
					Inspección detallada y proyecto ejecutivo por Emergencia tecnica para la ampliación de un claro del puente carretero Zapala I. km 8+930 y Zapala II km 7+150 de la carretera "Villahermosa-Escárceca"		
					Puente Orizaba.-		891,970.88
					Supervisión y control de calidad de la obra: Fresado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero accesos al puente Orizaba I. Aseccuanto Villahermosa-Escárceca del km 1+000 al km 12+000		
					Puente Nuevo Laredo.-		344,434.41
					supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		

0267



OFICIO No.  
J007/OLI/009/2008  
H.O.J.A.

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AF				
				Puente Reynosa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura y accesos			700,094.37
				Puente Tampico.- Evaluación y monitoreo mediante pruebas de carga estáticas y dinámicas.			5,055,213.03
				Puente Alvarado.- Estudio y proyecto de reparación de la armadura del puente			1,591,043.52
				Puente Alvarado.- Supervisión y Control de calidad: Reparación por emergencia técnica de montantes del nudo 6 y protección anticorrosiva de la armadura del puente.			587,474.96
				Puente Nautla.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente			292,936.60
				Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			963,310.01
				Puente Tlaxcaltepec.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la olla No. 13.			1,252,559.56
				<b>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>135,092,989.86</b>
				Puente Azueta.- Recimentación del puente			6,314,789.39
				Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.			3,894,157.89
				Puente Ojinega.- Reparación del puente.			2,500,431.61
				Puente Procelapan.- Reparación del Puente			4,452,495.69
				Puente Sinaloa.- Sustitución de presfuerzo externo y reparación de estructura.			11,967,981.89
				Puente Grijalva.- Fresado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero accesos al puente Grijalva I, Aeropuerto Villahermosa-Escobedo del km +000 al Km 12+000			9,993,561.07
				Puente Grijalva.- Protección de los conos de derrame del puente carretero Zapote I y Zapote II			1,995,076.08
				Puente Grijalva.- Atención de emergencias técnicas en el puente			1,752,820.95
				Puente Grijalva.- Reparación del tirante No. 2 del mastil No. 1 del puente.			5,000,000.00
				Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente.			3,790,587.17
				Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.			3,465,554.92

0 0268



OFICINA NO.  
JOU/OLI/008/2006  
H O J A

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AJ	AP			
					Nombre del programa o proyecto		
					<p>Puente Reynosa.- Reparación de superestructura y abacos</p> <p>Puente San Juan.- Reforzamiento de la superestructura</p> <p>Puente Alvarado.- Reparación por emergencia técnica de montantes del nodo 6 y protección anticorrosiva de la armadura del puente.</p> <p>Puente Antonio Cavall Jaime.- Sustitución de la junta de dilatación tipo "Maurer" del estribo N° 1 del puente de cuajo</p> <p>Puente Naulla.- Reparación del puente</p> <p>Puente Pánuco.- Reparación del puente.</p> <p>Puente Tlaxtecalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13</p> <p>RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los orocramas y proyectos de inversión del ejercicio 2009</p> <p>C. D. Chapatilla-Compostela.- Adecuación y actualización al proyecto de la obra Modernización y Ampliación a tercer carril del Km. 6+100 al Km 10+000 camí de ascenso</p> <p>C. D. Chapatilla-Compostela.- Estudio y proyecto de curvas de aceleración, desaceleración y reparación de carpeta asfáltica en miradores y descensos.</p> <p>C. D. Chapatilla-Compostela.- Estudio y Proyecto de la obra: Modificación geométrica de las curvas en los tramos del Km. 17+500 al Km. 18+800 km, 23+300 al km. 23+800 y del km. 25+500 al Km. 26+400.</p> <p>C. D. Chapatilla-Compostela.- Estudio y proyecto de la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques.</p> <p>C. D. Chapatilla-Compostela.- Estudios y proyectos de reparación de estructuras</p> <p>C. D. Chapatilla-Compostela.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de deterioros con video digital y obtención de ordámetros de fricción.</p> <p>C. D. Chapatilla-Compostela.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Suministro y Colocación de defensa metálica Incluye abastecimiento y acarreo de materiales retirado del Km 0+000 al Km 35+500 varios tramos</p> <p>C. D. Chapatilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del Km 10+000 al Km 10+800, del km 13+500 al Km 17+200, del km 28+200 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500</p>		
							5,658,385.23
							3,161,018.75
							6,948,318.44
							2,028,410.01
							2,613,171.83
							18,800,879.22
							40,944,310.82
							102,942,588.89
							19,203,029.05
							239,895.00
							700,000.00
							750,000.00
							2,000,000.00
							400,000.00
							1,015,155.68
							400,000.00
							198,262.38
							1,243,087.91

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

0369



OFICIO No.  
JOU/DLI/7.099 / 2008  
H O J A  
7

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN SF AI AP				
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de estabilización de 29 terraplenes en subtramos definidos, del km. 0+000 al km 16+400 en ambos cueros.			2,735,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 22 estructuras (P.S.V., Puentes Y P.I.V) de la autopista Nuevo Teapa Cosoleacaque			4,000,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de pavimento asfáltico del km 0+000 al km 34+000 incluyendo entronques.			1,800,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques.			350,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de delanteros con vídeo digital y obtención de coeficientes de fricción.			400,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Trabajos de bacheo y nivelaciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km 0+000 al km 34+000 ambos cueros Incluye entronques			800,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Surministro y cobocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000 ambos cueros.			750,647.74
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco cotos en ambos cueros del km 0+000 al km 34+000.			870,079.71
		C. D. Entronque Cuauhtemoc-Cajfís.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques.			350,000.00
		C. D. Entronque Cuauhtemoc-Cajfís.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de delanteros con vídeo digital y obtención de parámetros de fricción			400,000.00
		6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			83,738,580.75
		C. D. Chapullá-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierba y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cerrado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)			1,277,439.11
		C. D. Chapullá-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km. 0+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 31+600 y del km 33+000 al km 35+500			35,545,846.78
		C. D. Chapullá-Compostela.- Suministro y colocación de defensa metálica, incluye desmontamiento y acarreo de material retirado del Km. 0+000 al Km. 35+500 varios tramos.			1,469,885.36
		C. D. Chapullá-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierba del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. en 8 estructuras			700,000.00
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Atención de emergencias técnicas en la autopista			292,817.65

OFICIO No.  
JDU/OLI/003/2008  
HOJA  
3

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de hendidura en derecho de vía, suministro e instalación de cerco de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en traza y obras	4,877,723.20	
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuerpos.	18,925,041.27	
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque.- Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes, y cerco cortos en ambos cuerpos del km 0+000 al km 34+000.	12,828,228.59	
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque.- Trabajos de bacheo y nivelaciones con mezclas asfálticas en tramos delimitado del km 0+000 al km 34+000 ambos cuerpos incluye entroncos	4,763,248.31	
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, borndales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. en 22 estructuras.	1,061,871.26	
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Oajits.- Colocación de señalamiento vertical altísimo al Bicentenario.	700,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Oajits.- Conservación normal de la Autopista del km 62+150 al km 102+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y detartraje de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)	1,297,459.12	
					0708JOU0006 CONSERVACION DE PUENTES	39,580,885.62	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Acaña.- Estudio y provecho para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	5,106,453.92	
					Puente Piedras Negras.- Estudio y provecho para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	150,000.00	
					Puente Rodolfo Robles.- Estudio y provecho para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	150,000.00	
					Puente Suchiate II.- Estudio y provecho para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	150,000.00	
					Puente Ojiraga.- Estudio y provecho para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	150,000.00	
					Puente Pico del Norte.- Estudio y provecho para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	150,000.00	
					Puente Críjiva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de 5 obras de drenaje en el tramo de acceso al puente.	850,000.00	
					Puente Camargo.- Estudio y provecho para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	150,000.00	



OFICIO NO  
JOU/OLI/00972008  
HOJA

9

CLAVE

CF	FN	SF	AI	AP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puerto Juárez-Lincoln.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puerto Las Flores.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puerto Matamoros.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puerto Miguel Alemán.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puerto Nuevo Laredo.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puerto Reynosa.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puerto Tampico.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			1,201,553.13
					Puerto Alvarado.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			604,622.95
					Puerto Pánuco.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			628,884.10
					Puerto Tecolula.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			408,900.88
					Puerto Tlaxiaco.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			402,362.42
					8108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			33,474,431.80
					Puerto Acuña.- Trabajos diversos de conservación de obra de obra de obra, pintura en guardiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			576,280.96
					Puerto Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de obra de obra de obra, pintura en guardiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			575,723.46
					Puerto Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de obra de obra de obra, pintura en guardiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			534,547.84
					Puerto Sunchiate II.- Trabajos diversos de conservación de obra de obra de obra, pintura en guardiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			538,800.04
					Puerto Ojinega.- Trabajos diversos de conservación de obra de obra de obra, pintura en guardiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00

000 0272

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deslucido del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deslucido del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		982,776.65	
					Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deslucido del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		507,279.54	
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deslucido del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		306,105.67	
					Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deslucido del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		625,393.09	
					Puente Papaloapan.- Suministro y colocación de defensa metálica.		600,000.00	
					Puente Cuijacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deslucido del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		735,547.93	
					Puente Simón.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deslucido del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		757,074.10	
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deslucido del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		450,086.39	
					Puente Grijalva.- Construcción de 5 obras de drenaje en el tramo de acceso al puente.		4,400,000.00	
					Puente Grijalva.- Construcción de cunetas, lavaderos y obras complementarias del km 3+000 al km 12+000 tramos aislados del acceso al Puente.		3,000,000.00	
					Puente Grijalva.- Conservación normal del acceso al Puente del km 0+000 al km 18+000 incluye deslucido, y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púa, postales de concreto, señalamiento horizontal, reparación de guardamontes y banquetas, etc. en tramos aislados así como en troncales y ristas.		2,500,000.00	
					Puente Grijalva.- Reparación de la estructura metálica y protección anticorrosiva del P.I.P., ubicado en el km. 11+000 del acceso al puente.		500,000.00	



OFICIO No.  
JDU70L1700072008  
HOJA

16

11

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Grijalva.- Reparación del sistema de alumbrado del puente, incluye suministro y colocación de luminarias en el puente.		2,000,000.00
					Puente Grijalva.- Resane de desconches y altura del puente.		1,500,000.00
					Puente Usumacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		618,414.85
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		575,519.20
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		485,960.15
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		589,658.92
					Puente Malamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		595,248.68
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		520,550.17
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		494,968.79
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		538,586.87
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		566,735.84
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		867,813.13

0274

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



OFICIO NO.  
JOU/017/00572008  
HOJA

12 16

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y abastecimiento en el cuanle.		1,014,378.70	
					Puente Antonio Davell Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,000,000.00	
					Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		827,867.12	
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		774,189.76	
					Puente Tecoluitlan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		876,854.20	
					Puente Tzacolapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		447,566.60	
				0609J0U0007	<b>CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES</b>		125,000.00	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		125,000.00	
					Dirección Técnica.- Análisis y peritajes estructurales de los inmuebles propiedad del Organismo, en el caso concreto de Oficinas Centrales, Cendi, Quinta Chimaltes, Quinta Atlabrille y Órgano Interno de Control. (ADEUDO)		175,000.00	
				0509J0U0004	<b>REFUERZO DE PUENTES</b>		586,525.41	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		501,162.47	
					Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de cornos de derrame y rostración de accesos (ADEUDO)		288,227.27	
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra; Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto. (ADEUDO)		92,935.33	
					Puente Paso del Norte.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación del Puente. (ADEUDO)		118,999.87	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PUBLICAS		85,362.94	
					Puente Caracol.- Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de cornos de derrame y reparación de accesos (ADEUDO)		85,362.94	

0275

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*




OFICIO NO  
JOU/OLI/009/2008  
H.O.J.A.  
13 15

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
				0609J0U0001	<p>CONSERVACION DE CAMINOS</p> <p>6:107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Autopista Acatingo-Cd. Mendaza.- Supervision y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 217+500 al km 227+500 y del km 234+500 al km 241+750 cuervo "B" (ADEUDO)</p> <p>6:108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosalcahuq.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 Incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de carga de concreto en tramos aislados en troncal y casetas. (ADEUDO)</p>		<p>111.685,54</p> <p>100.314,71</p> <p>100.314,71</p> <p>11.370,83</p> <p>11.370,83</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Oficio No.
J0U/OLJ/009/2008
H O J A
14      16

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES		IMPORTE DEL MES
			AL MES		
01	2008 3 1 01 003 K027 6000	298,000,000.00	01		
			02		25,905,000.00
			03		42,176,000.00
			04		49,811,350.00
			05		50,620,275.00
			06		45,766,700.00
			07		33,269,400.00
			08		22,152,025.00
			09		10,713,900.00
			10		10,310,000.00
			11		7,275,350.00
			12		
	<b>TOTAL</b>	<b>298,000,000</b>			

*[Handwritten signature]*

0 0277



Oficio No
JULI/009/2008
H O J A
15
16

## N O R M A T I V I D A D

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajustará a los importes autorizados en moneda nacional y realizará las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación para el año 2008, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.


Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2008, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios y Recursos Fiscales

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



Oficio No.	
JOU / OLI / 009 / 2008	
HOJA	16
16	16

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2008, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.

**AUTORIZA**  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ

- C.C.D SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- C.C.P SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
- C.C.P SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE.
- C.C.P TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- C.C.P TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- C.C.P DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.
- C.C.P DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- C.C.P TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE.
- C.C.P DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.

C/Blanca 0280



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

**"2008, Año de la Educación Física y el Deporte".**  
Oficio: SF/ 1089 /08

**Asunto:** Quinta Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"

Cuernavaca, Morelos, 25 de Septiembre de 2008

**Ing. Omar Ortiz Ramírez**  
Director Técnico  
**Presente.**

Me refiero a su oficio número SD.C/000541/08, mediante el cual remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la quinta adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos requeridos para desarrollar diversos trabajos en la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, así como incluir el estudio costo beneficio para proyectos de inversión del 2008, entre otros.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0094, de fecha 19 de septiembre de 2008, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, misma que tiene por objeto dar suficiencia, principalmente, a la Incorporación al programa de obra de los análisis costo beneficio para proyectos del presente ejercicio, así como al incremento a los trabajos programados en la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, relativos a trabajos de bacheo y renivelaciones del tramo, asimismo se incrementa el estudio y proyecto para el señalamiento del tramo Entronque-Cuauhtemoc-Osiris, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/010/2008 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas

**RECEBIDO**  
26 SEP 2008  
10:16 hrs.  
**DIRECCIÓN TÉCNICA**

**RECEBIDO**  
2.6 SEP 2008  
**SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACION**

Copias:  
Ing. Oscar Javier Gómez.- Director de Administración y Finanzas.- atorre@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverrar@capufe.gob.mx  
CMM/HRR/HGM/jpr.  
Turno: 2008000B38



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 19.09.08

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la quinta adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2008, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla la transferencia entre partidas y programas del capítulo 6000 "Obra Pública", con el fin de dar suficiencia, principalmente, a la incorporación al programa de obra de los trabajos de análisis costo beneficio, así como al incremento a los trabajos programados en la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, relativos a trabajos de bacheo y renivelaciones del tramo, asimismo se incrementa el estudio y proyecto para el señalamiento del tramo Entronque - Cuauhtémoc - Osiris, recursos que se obtienen de ajustes por los precios de mercado, así como a la cancelación de los trabajos en el Puente Acuña, el tramo Chapalilla Compostela y en el mismo tramo Nuevo Teapa - Cosoleacaque.

Documentos que se anexan Se anexan Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/010/2008, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez
[Signature]
Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez
[Signature]
Autorización







0284

COMITÉ FEDERAL DE MONEDAS Y SECTORES COMERCIALES  
BANCO DE CREDITACION DE INVERSIÓN



Cuenta		Descripción		Monto en Pesos		Monto en Dólares		Monto en Euros		Monto en Libras		Monto en Yenes		Monto en Francos		Monto en Escudos		Monto en Unidades		Monto en Marcos		Monto en Pesetas					
Cl.	Sub-cl.	Detalle	Cuenta	Sub-cuenta	Importe	Tasa	Importe	Tasa	Importe	Tasa	Importe	Tasa	Importe	Tasa	Importe	Tasa	Importe	Tasa	Importe	Tasa	Importe	Tasa	Importe	Tasa			
010	0101	CONSERVACION DE CAMBIOS																									
		9107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS																									
		Proyectos Finales																									
		Asociata Acabepe-Cl. Mendocú (Abuab)			11,271																						
		9108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS																									
		Recursos Finales																									
		Amplias Nuevo Telep- Casabarrago (Abuab)			11,371																						

*(Handwritten signature or mark)*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
3	1	01	003		DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Carreteras eficientes seguras y suficientes MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Puente Tampico.- Estudio y proyecto para la construcción del entronque Pueblo Viejo. REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS.  Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente Puente Ojinaga.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. Puente Cadereyta.- Inspección detallada del puente Puente Caracol.- Estudios y proyecto de reparación de los accesos Puente Papaloapan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente Puente Simaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de anclaje externo y reparación de estructura Puente Grijalva.- Estudio y proyecto para la reparación de accesos del puente Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo por Emergencia técnica para la ampliación de un claro del puente carretero "Zacate 1", km 8+830 v "Zacate 1" km 7+150 de la carretera "Villahermosa-Escobedo" Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Frosado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero accesos al puente Grijalva 1, Aeródromo Villahermosa-Escobedo del km 1+000 al km 12+000 Puente Nuevo Laredo.- supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		298,000,000.00 298,000,000.00 298,000,000.00 298,000,000.00 298,000,000.00 648,545.86 648,545.86 648,545.86 152,828,684.40 18,277,433.50  346,870.97 486,530.88 680,327.28 491,203.70 628,230.30 1,129,528.62 1,417,808.73 1,500,000.00 881,970.88 281,389.65	

0285

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	PN	SF	AI	AP				
					Puente Reynosa.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación de subestructura y accesos			700,094.37
					Puente Tampico.- Evaluación y monitoreo mediante pruebas de carga estáticas y dinámicas.			5,055,213.03
					Puente Alvarado.- Estudio y proyecto de reparación de la armadura del puente.			1,591,043.52
					Puente Alvarado.- Supervisión y control de calidad. Reparación por emergencia técnica de montantes del nodo 6 y protección anticorrosiva de la armadura del puente.			587,474.95
					Puente Nautla.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación del puente			292,606.80
					Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación del puente.			963,310.01
					Puente Tacotalpan.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la olla No. 13.			1,252,539.55
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			134,551,250.90
					Puente Acuña.- Recimentación del puente			6,314,789.39
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.			3,094,157.88
					Puente Ojinaga.- Reparación del puente.			2,500,431.61
					Puente Papaloapan.- Reparación del puente			4,452,495.59
					Puente Simatla.- Sustitución de arriostroz externo y reparación de estructura.			11,967,981.88
					Puente Gajalva.- Prestado y reconstrucción de carpeta existente del ítem carretero accesos al puente Gajalva I. Aeropuerto Villahermosa-Escárceca del km 1+000 al km 12+000			9,969,521.07
					Puente Gajalva.- Protección de los conos de drenaje del puente carretero Zapote I y Zapote II			1,998,075.06
					Puente Gajalva.- Atención de asperencias técnicas en el puente.			1,211,090.69
					Puente Gajalva.- Reparación del ítem No. 2 del masill No. 1 del puente.			5,000,000.00
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente.			2,790,597.17
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.			3,466,564.92

0 0286

X



0287

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					<p>Puente Reynosa.- Reparación de superestructura y accesos</p> <p>Puente San Juan.- Reforzamiento de la superestructura</p> <p>Puente Alvarado.- Reparación por emergencia técnica de montantes del nodo 6 y protección anticorrosiva de la armadura del puente.</p> <p>Puente Antonio Dovalil Jaime.- Sustitución de la junta de dilatación tipo "Maurer" del eslabón N° 1 del puente de cuota</p> <p>Puente Nautla.- Reparación del puente</p> <p>Puente Pánuco.- Reparación del puente.</p> <p>Puente Tlacoahpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pile No. 13.</p> <p><b>RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS</b></p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2009</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para adecuación interna de los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2008</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Adecuación y actualización al proyecto de la obra Modernización y Ampliación a tercer carril del Km. 6+100 al Km 10+000 carril de escono</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudio y proyecto de carriles de aceleración, desaceleración y reparación de carpeta asfáltica en intradoras y descensos.</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudio y Proyecto de la obra: Modificación geométrica de las curvas en los tramos del Km. 17-900 al km. 18+800 km, 23+300 al km. 23+800 y del km. 25+800 al km. 28+400.</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudios y proyectos de reconstrucción de estructuras</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de datos con video digital y obtención de oámetros de fricción.</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Suministro y Colocación de defensas metálicas incluye desmantelamiento y acarreo de material retirado del Km 0+000 al Km 35+500 varios tramos</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+600, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 31+500 y del km 33-000 al km 35+500</p>		<p>5,868,365.23</p> <p>3,151,018.75</p> <p>6,948,348.44</p> <p>2,029,410.01</p> <p>2,613,171.83</p> <p>18,600,879.22</p> <p>40,944,340.82</p> <p>103,720,159.93</p> <p>19,777,271.90</p> <p>236,895.63</p> <p>675,770.77</p> <p>586,894.42</p> <p>750,000.00</p> <p>1,985,823.57</p> <p>1,015,155.68</p> <p>151,429.84</p> <p>28,146.55</p> <p>1,243,087.91</p>	

X



OFICIO No.  
JOU/OLI/010/2008  
HOJA  
7  
18

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de estabilización de 29 terraplenes en subtramos definidos, del km. 0+000 al km 15+400 en ambos cuerpos.		2,354,975.27	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 22 estructuras (P.S.V., Puente y P.L.V) de la autopista Nuevo Teapa cosoleacaque		4,000,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de pavimento asfáltico del km 0+000 al km 24+000 incluyendo entronques.		1,597,420.35	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques.		481,913.26	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Trabajos de bacheo y reconstrucciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km 0+000 al km 34+000 ambos cuerpos incluye entronques		521,655.29	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000 ambos cuerpos.		750,047.74	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco corbe en ambos cuerpos del km 0+000 al km 34+000.		870,979.71	
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques.		1,181,347.80	
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Medición de deflexiones, sondes de la estructura del pavimento, levantamiento de defletores con video digital y obtención de parámetros de fricción.		171,101.31	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		84,842,318.03	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)		1,277,439.11	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 25+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500		35,545,846.78	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Suministro y colocación de defensa metálica, incluye desmantelamiento y acorreo de material retirado del Km. 0+000 al Km. 35+500 varios tramos.		1,449,827.05	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardrailones, bordillos, borndales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras		700,000.00	

0288

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de veredas en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y posterior de concreto en tramos aislados en troncal y áreas			4,877,723.20
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuerpos.			18,925,041.27
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco cortes en ambas cuerpos del km 0+000 al km 34+000.			12,925,228.59
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos de bacheo y renovaciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km 0+000 al km 34+000 ambos cuerpos incluye entronques			6,358,180.36
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensas metálicas, etc. en 22 estructuras.			1,061,871.36
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Oajins.- Colocación de señalamiento vertical alusivo al Bicomienzo.			821,501.19
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Oajins.- Conservación normal de la Autopista del km 62+150 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desbaste de alcantarillas, corato del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)			1,297,459.12
					0709.10U0006 CONSERVACION DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			39,879,388.86
					Puente Acañ.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			6,505,453.82
					Puente Piedras Negras.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Rodolfo Robles.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Suchiate II.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			355,000.00
					Puente Ojinaga.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			355,000.00
					Puente Paso del Norte.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Grifalva.- Supervisión y control de la obra: Construcción de 5 obras de drenaje en el tramo de acceso al puente.			150,000.00
					Puente Camargo.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			850,000.00
								150,000.00



OFICIO No.  
301/017010/2018  
H O J A  
9  
15

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AP				
				Puente Juárez-Lincoln.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
				Puente Las Flores.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
				Puente Malabarros.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
				Puente Miguel Alemán.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
				Puente Nuevo Laredo.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
				Puente Reynosa.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
				Puente Tampico.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			1,201,553.13
				Puente Alvarado.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			604,822.00
				Puente Pánuco.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.			625,834.40
				Puente Teotihuacán.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			408,830.88
				Puente Tlaxiotepec.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			482,382.42
				6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			33,472,915.04
				Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			576,280.96
				Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			575,723.46
				Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			561,547.84
				Puente Suchitlán II.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			536,800.94
				Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00

E. 0290

X



OFICIO No.  
JOU/OLI/048/2008  
HOJA  
10

0291

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente La Piedra.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		982,776.65	
					Puente Caderoyla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		507,279.64	
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		305,105.67	
					Puente Papacapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		625,393.05	
					Puente Papalcoapan.- Suministro y colocación de defensa metálica.		600,000.00	
					Puente Cuicatlan.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carrero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		735,547.95	
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carrero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		757,074.10	
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		450,066.39	
					Puente Grijalva.- Construcción de 5 obras de drenaje en el tramo de acceso al puente		4,100,000.00	
					Puente Grijalva.- Construcción de cunetas, lavadores y obras complementarias del km 3+000 al km 12+000 tramos aislados del acceso al puente.		3,000,000.00	
					Puente Grijalva.- Conservación normal del acceso al Puente del km 0+000 al km 18+000 incluye deshierbe y negro de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas, portería de concreto, señalamiento horizontal, reparación de guarniciones y banquetas, etc. en tramos aislados así como en tramos v. nasas		2,500,000.00	
					Puente Grijalva.- Reparación de la estructura metálica y protección anticorrosiva del P.I.P., ubicado en el km. 11+000 del acceso al puente.		500,000.00	

X



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Grijalva.- Reparación del sistema de alumbrado del puente. incluye suministro y colocación de luminarias en el puente.		2,000,000.00
					Puente Grijalva.- Resane de descorches y pintura del puente.		1,500,000.00
					Puente Usamacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		678,414.85
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		575,519.20
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		485,300.15
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		583,659.92
					Puente Malinalon.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		585,248.68
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		523,550.17
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		494,966.79
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		538,580.07
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		566,736.84
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		867,913.13

0292

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Alvarado.- (Conservación normal. Incluye deshierbo del derecho de vía, pintura de puentes o inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanilería en el puente. Puente Antonio Dovall Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. Puente Neulús.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. Puente Teodulia.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. Puente Transalpin.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1,014,378.70		
				0609.30U0007	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Dirección Técnica.- Análisis y perfiles estructurales de los Inmuebles propiedad del Organismo, en el caso concreto de Oficinas Centrales, Campi, Quinta Alabre y Órgano Interno de Control. (ADEUDO)			
				0609.30U0004	REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos (ADEUDO) Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto. (ADEUDO) Puente Paso del Norte.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del Puente. (ADEUDO)			
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Caracol.- Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDO)			
						774,189.78		
						676,954.20		
						447,566.69		
						125,000.00		
						125,000.00		
						125,000.00		
						586,525.41		
						501,162.47		
						289,227.27		
						32,935.33		
						118,909.37		
						85,362.94		
						85,362.94		

X



OFICIO No.  
JOU / OLI / 010 / 2008  
H.O.J.A.  
13

15

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	SF	AI	AP			
				0609.000001	CONSERVACION DE CAMINOS 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Autopista Acetzingo-Cd. Mendoza - Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 217+500 al km 227+500 v del km 234+500 al km 241+750 cuenco "B" (ADEUDO) 6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Autopista Nuevo Tespe-Coccolaquec. Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postorío de concreto en tramos distantes en troncal v obras. (ADEUDO)		111.685.54 100.314.71 100.314.71 11.370.83 11.370.53

0294

*[Handwritten signature]*




Oficio No.	
JOU/OLJI/010/2008	
HOJA	
14	16

0295

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES	AL MES	IMPORTE DEL MES
01	2008 3 1 01 003 K027 6000	298,000,000.00		01	-
				02	-
				03	25,905,000.00
				04	42,176,000.00
				05	49,811,350.00
				06	50,620,275.00
				07	45,766,700.00
				08	33,269,400.00
				09	22,152,025.00
				10	10,713,900.00
				11	10,310,000.00
				12	7,275,350.00
	<b>TOTAL</b>	<b>298,000,000</b>			

X



Oficio No.
J6U/OLI/010/2008
H O J A
15
16

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajustará a los importes autorizados en moneda nacional y realizará las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2008, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinvertición con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.


El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2008, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios y Recursos Fiscales

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

0296

X



Oficio No.	
JOU / OLI / 010 / 2008	
HOJA	16
16	16

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2008, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.

0 0297



Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos


0298

DIRECCIÓN TÉCNICA  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
Y PROGRAMACIÓN

"2008 Año de la Educación Física y el Deporte"  
Oficio: SD. C/ 596/08  
Cap 6000

Asunto: Sexta Adecuación presupuestaria  
Autorizada Red Propia, capítulo 6000

Cuernavaca, Morelos a 23 de Octubre de 2008.



Ing. Rubén Cuellar Salazar  
Subdirector de Calidad y Desarrollo Tecnológico  
Ing. Francisco Moreno Fierros  
Gerente de Nuevas Tecnologías  
PRESENTE



Anexo encontrará copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/012/2008 de fecha 6 de octubre de 2008, y número de acuerdo de la Dirección General 0100, el cual fue comunicado por la Subdirección de Finanzas mediante oficio SF/1197/08.

En dicho Oficio de Inversión se autoriza la sexta adecuación interna compensada al capítulo 6000 Red Propia.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Luis Sánchez García  
Subdirector de Construcción y Programación



C.c.p. Ing. Omar Ortiz Ramírez, Director Técnico, oortiz  
LSG/LCL

Calzada de los Reyes No.24

Col. Tetela del Monte

C. P. 62130

Cuernavaca, Morelos

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

"2008, Año de la Educación Física y el Deporte".

Oficio: SF/ **1197** /08

**Asunto:** Sexta Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"

Cuernavaca, Morelos, 20 de Octubre de 2008


**Ing. Luis Sánchez García**  
**Subdirector de Construcción y Programación**  
**Presente.**

Me refiero a su oficio número SD.C/558/08, mediante el cual remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la sexta adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la necesidad de reasignar recursos a otras actividades prioritarias del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0100, de fecha 06 de octubre de 2008, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, misma que contempla una reducción en el capítulo de referencia por 600 mil pesos, derivado de la identificación de ahorros en la contratación de estudios costo-beneficio por los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2008 que coordina esta Entidad, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/012/2008 que se adjuntó al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**



**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



Copias:

Ing. Oscar Javier Gómez.- Director de Administración y Finanzas.- [atorre@capufe.gob.mx](mailto:atorre@capufe.gob.mx)

Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)

Ing. Luis Sánchez García.- Subdirector de Construcción y Programación.- [oortlz@capufe.gob.mx](mailto:oortlz@capufe.gob.mx)

CMM/HRR/HGM/jpr.

Turno: 2008000903



FOLIO 0100

 **caminos y puentes**

**Acuerdo establecido con la Dirección General**

Fecha 06.10.08

Unidad	Dirección
Administrativa	Técnica


**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la sexta adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2008, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla una reducción en el capítulo, por \$600,000.00, derivado de la identificación de ahorros en la contratación de la elaboración de los "estudios de costo beneficio para las adecuaciones internas de los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2008", recursos que serán reasignados a otras necesidades prioritarias del Organismo.

<b>Documentos que se anexan</b>	Se anexan Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/012/2008, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática autorizada.
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Ing. Omar Ortiz Ramírez**



Responsable

**Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez**



Autorización

X



CA. Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS  
CARGO DE LIBERACION DE INGRESOS



No.	Da.	Jc.
2		


Código		Descripción de la actividad				Módulo de crédito				Módulo de débito				Módulo de resultado			
Cl.	Sub-cl.	Cl.	Sub-cl.	Cl.	Sub-cl.	Cl.	Sub-cl.	Cl.	Sub-cl.	Cl.	Sub-cl.	Cl.	Sub-cl.	Cl.	Sub-cl.	Cl.	Sub-cl.
<b>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS</b>																	
<b>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS</b>																	
Recursos Propios																	
Recursos Fideles																	
Puesto Puerto de Herrera																	
Puesto Acuña																	
Puesto Rosillo Itabes																	
Puesto Soledad I																	
Puesto Soledad II																	
Puesto Soledad Norte																	
Puesto Soledad Sur																	
Puesto Tampico																	
Puesto Matamoros																	
Puesto Camargo																	
Puesto Reynosa Altamir																	
Puesto Las Flores																	
Puesto Nuevo Laredo																	
Puesto Juárez Utopia																	
Puesto Aguayo																	
Puesto Pinaro																	
Puesto Tancitarán																	
<b>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</b>																	
Recursos Propios																	
Recursos Fideles																	
Puesto Acuña																	
Puesto Alvarado																	
Puesto Antonio Dávalos Llanes																	
Puesto Cárdenas																	
Puesto Chetumal																	
Puesto Ciudad Juárez																	
Puesto Cullacán																	
Puesto Cuernavaca																	
Puesto Delicias																	
Puesto Gómez																	
Puesto Guadalupe																	
Puesto Guaymas																	
Puesto La Grulla																	
Puesto Linares																	
Puesto Los Hornos																	
Puesto Miguel Alemán																	
Puesto Mexicali																	
Puesto Naltes																	
Puesto Nuevo Laredo																	
Puesto Oaxaca																	
Puesto Orizaba																	
Puesto Pachuca																	
Puesto Pinar del Norte																	
Puesto Pinar del Sur																	
Puesto Progreso																	
Puesto Progreso																	
Puesto Roldón																	
Puesto San Juan																	
Puesto Sabinas																	
Puesto Soledad I																	
Puesto Soledad II																	
Puesto Soledad Norte																	
Puesto Soledad Sur																	
Puesto Tamolagán																	
Puesto Tancitarán																	
Puesto Tijuana																	
Puesto Uruapan																	
<b>6109 CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES</b>																	
<b>6109 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS</b>																	
<b>RECURSOS DE PUENTES</b>																	
Recursos Propios																	
Recursos Fideles																	
Puesto Carrizal Acuero																	
Puesto Carrizal Acuero																	
Puesto Paso del Norte (Aguayo)																	
<b>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</b>																	
Puesto Carrizal (Aguayo)																	

0302

X

0303

C. FUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS  
OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION



Núm.	De
3	12

Fecha: 12/01/2017  
 Oficina: 2503  
 Proyecto: 2017-01-17-2008

SE COMPROMISO A LAS ESTADÍSTICAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y RESPONSABILIDAD FISCAL EN MATERIA DE INGRESOS Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN MATERIA DE INGRESOS Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y RESPONSABILIDAD FISCAL EN MATERIA DE INGRESOS Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN MATERIA DE INGRESOS Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y RESPONSABILIDAD FISCAL EN MATERIA DE INGRESOS Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

Código	Descripción	Monto en Pesos		Porcentaje	Categoría	Tipo de Ingreso	Subcategoría	Detalle	Observaciones
		2017	2016						
0000000000	CONSERVACION DE CANALES								
	SIST. SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS								
	Reserva Pluvial								
	Asociación Acapulco-Cd. Mercedes (Merida)								
	SIST. MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS								
	Reserva Pluvial								
	Aeropuerto Nuevo Tampac-Castellanos (Aduela)								
		115,096		0.0%					
		100,315		0.0%					
		100,316		0.0%					
		11,271		0.0%					
		11,271		0.0%					

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI AP				
3	1	01		DESARROLLO ECONOMICO			257,400,000.00
				COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			257,400,000.00
				Carréteras			257,400,000.00
		003		Carréteras eficientes seguras y suficientes			257,400,000.00
			K027	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			257,400,000.00
				MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS			648,545.86
				6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			648,545.86
				Puente Tampico.- Estudio y proyecto para la construcción del entronque Pueblo Viejo.			648,545.86
				REFUERZO DE PUENTES			152,328,684.40
				6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			18,277,433.50
				Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente			345,870.97
				Puente Ojinaga.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente			486,590.88
				Puente Cadereyta.- Inspección detallada del puente			680,327.28
				Puente Carrizal.- Estudios y proyecto de reconstrucción de los accesos			481,203.70
				Puente Papacapan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente			639,220.30
				Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de refuerzo externo y reparación de estructura			1,129,526.62
				Puente Grijalva.- Estudio y proyecto para la modernización de accesos del puente			1,417,808.73
				Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo por Emergencia técnica para la ampliación de un claro del puente carretero "Zacate 1", km 8+930 y "Zacate II" km 7+150 de la carretera "Villahermosa-Escobedo"			1,500,000.00
				Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Fresado y reconstrucción de espaldas existente del tramo carretero acceso al puente Grijalva I. Anacrueto Villahermosa-Escobedo del km. 1+000 al km. 12+000			691,970.88
				Puente Nuevo Laredo.- supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			281,368.88

7

6



OFICIO No.  
3007/0117/0217/2008  
HOJA

16

CLAVE

GF	FN	SF	AI	AP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puente Romoso.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura y accesos			700,094.37
					Puente Tampico.- Evaluación y monitoreo mediante pruebas de carga estáticas y dinámicas.			5,055,213.03
					Puente Alvarado.- Estudio y proyecto de reparación de la armadura del puente.			1,591,043.52
					Puente Alvarado.- Supervisión y control de calidad: Reparación por emergencia técnica de montantes del nudo 8 y protección anticorrosiva de la armadura del puente.			957,474.96
					Puente Naulla.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente			292,836.80
					Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			903,310.01
					Puente Tzacolapan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la cilla No. 13.			1,252,559.56
					6102 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PÚBLICAS			134,551,250.90
					Puente Acuña.- Reedificación del puente			8,314,789.39
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.			3,894,157.86
					Puente Ojme.- Reparación del puente.			2,500,431.81
					Puente Papalapan.- Reparación del puente			4,452,495.80
					Puente Sinaloa.- Sustitución de presfuerzo externo y reparación de estructura.			11,967,981.68
					Puente Grifalva.- Fresado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero accesos al puente Grifalva I, Acropuerto Villahermosa-Tuxtla de los Rios km 14+000 al km 12+000			9,989,561.07
					Puente Grifalva.- Protección de los conos de drenaje del puente carretero Zapote I y Zapote II			1,988,076.08
					Puente Grifalva.- Atención de emergencias técnicas en el puente.			1,211,080.89
					Puente Grifalva.- Reparación del tirante No. 2 del mastil No. 1 del puente.			5,000,000.00
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente.			3,750,597.17
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente			3,486,584.82

0304

7

X



OFICIO No.  
JUN / 0117 / 012 / 2008  
HOJA

6 16

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN SF AI AP				
		Puente Reymoco.- Reparación de superestructura y necesarios			5,658,565.23
		Puente San Juan.- Reforzamiento de la superestructura			3,161,018.75
		Puente Avarado.- Reparación por emergencia técnica de montantes del nodo 6 y protección anticoncreta de la armadura del puente.			5,948,318.44
		Puente Antonio Dovall Jaime.- Sustitución de la junta de dilatación tipo "Maurer" del estribo N° 1 del puente de caja			2,029,410.01
		Puente Nautila.- Reparación del puente			2,613,171.63
		Puente Pánuco.- Reparación del puente.			18,600,879.22
		Puente Tacotalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la caja No. 13.			40,944,340.82
		<b>RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS</b>			103,120,139.93
		<b>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</b>			18,177,271.90
		Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2008			239,896.63
		Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para adecuación interna de los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2008			75,770.77
		C. D. Chapullilla-Compostela.- Adecuación y actualización al proyecto de la obra Modernización y Ampliación a tercer carril del Km. 6+100 al Km 10+000 carril de esceso			896,894.42
		C. D. Chapullilla-Compostela.- Estudio y proyecto de carriles de aceleración, desaceleración y reparación de carpeta asfáltica en miradores y desvíos.			750,000.00
		C. D. Chapullilla-Compostela.- Estudio y Proyecto de la obra: Modificación geométrica de las curvas en los tramos del Km. 17+900 al km 18+800 Km. 23+300 al km. 23+800 y del km. 25+800 al km. 26+400.			1,985,873.57
		C. D. Chapullilla-Compostela.- Estudios y proyectos de restauración de estructuras			1,015,155.88
		C. D. Chapullilla-Compostela.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de alfileros con video digital y obtención de parámetros de fricción.			151,129.84
		C. D. Chapullilla-Compostela.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Suministro y Colocación de defensa metálica incluye desmantelamiento y acurro de material retirado del Km 0+000 al Km 35+500 varias tramas			126,146.56
		C. D. Chapullilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 16+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 3+500 y del km 33+000 al km 35+500			1,243,087.91

0305

X



OFICIO NO.  
J01/011/012/2008  
H O J A

16

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de estabilización de 28 terraplenes en subtramos definidos, del km. 0+000 al km 16+400 en ambos cuernos.		2,354,975.27	
					Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 22 estructuras (P.S.V., Puentes Y P.I.V) de la autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque		4,000,000.00	
					Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de pavimento asfáltico del km 0+000 al km 34+000 incluyendo entronques.		1,587,420.35	
					Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques.		484,943.25	
					Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Trabajos de bacheo y reparaciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km 0+000 al km 34+000 ambos cuernos incluye entronques		521,653.28	
					Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra. Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuernos.		750,647.74	
					Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Suministro de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco cortes en ambos cuernos del km 0+000 al km 34+000.		870,978.71	
					C. D. Entronque Cuatuhimoc-Osinís.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques.		1,181,347.80	
					C. D. Entronque Cuatuhimoc-Osinís.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de celerinos con video digital y obtención de cámaras de visión.		171,101.31	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		84,942,910.03	
					C. D. Chapailla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de Vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)		1,277,435.11	
					C. D. Chapailla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+800, del km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500		35,545,846.78	
					C. D. Chapailla-Compostela.- Suministro y colocación de señales metálicas, incluye desmontamiento y acarreo de material retirado del Km. 0+000 al Km. 35+500 varios tramos.		1,449,527.98	
					C. D. Chapailla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardarríos, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras		700,000.00	

0306

7

X



OFICIO No.  
JOU/OL/012/2008  
HOJA  
6

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 Incluye deshierbo y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y casca.	4,877,723.20	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuerpos.	18,925,041.27	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenas y cinco cortes en ambos cuerpos del km 0+000 al km 34+000.	12,823,228.59	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos de bacheo y reparaciones con mezclas asfálticas en tramos delimitados del km 0+000 al km 34+000 ambos cuerpos incluye entronques	6,355,150.33	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. en 22 estructuras.	1,051,871.26	
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Ositis.- Colocación de señalamiento vertical alizavo al Bicentenario	621,501.19	
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Ositis.- Conservación normal de la Autopista del km 52+150 al km 103+400 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de va y todas las actividades relacionadas)	1,257,459.12	
					CONSERVACION DE PUENTES	39,979,366.96	
				0709J0U0005	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	6,506,453.82	
					Puente Acuña.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	150,000.00	
					Puente Piedras Negras.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	150,000.00	
					Puente Rucío Robles.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	350,000.00	
					Puente Suchtato II.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	350,000.00	
					Puente Ojimaço.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	150,000.00	
					Puente Paso del Norte.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	150,000.00	
					Puente Grjalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de 5 obras de drenaje en el ramo de acceso al puente.	650,000.00	
					Puente Camargo.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	150,000.00	

0307

*[Handwritten signature]*



OFICIO No.  
JOU/OLI/012/2008  
HOJA

9 16

CLAVE

GF	FN	SF	AI	AP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puente Juárez-Lincoln.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Las Flores.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Matamoros.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Miguel Alemán.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Nuevo Laredo.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Reynosa.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Tamalca.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			1,201,553.13
					Puente Alvarado.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			504,322.98
					Puente Pánuco.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.			828,894.40
					Puente Tequila.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			408,000.00
					Puente Tlaxiahuacan.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			482,382.42
					6103 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			33,472,515.04
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			576,280.96
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			575,722.45
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			534,517.84
					Puente Suctáste II.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			538,800.94
					Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00

0308

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



OFICIO N°:  
JUN/JULI/01/12/2008  
HOJA

10 15

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		982,776.65	
					Puente Cuatrecién.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		507,279.64	
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		306,105.87	
					Puente Papatapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		625,393.09	
					Puente Papatapan.- Suministro y colocación de defensa metálica.		600,000.00	
					Puente Cullacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		735,947.90	
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		757,074.10	
					Puente Orizaba.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		450,086.33	
					Puente Orizaba.- Construcción de 5 obras de drenaje en el tramo de acceso al puente.		4,400,000.00	
					Puente Orizaba.- Construcción de cunetas, lavaderos y obras complementarias del km 3+000 al km 12+000 tramos aislados del acceso al Puente.		3,000,000.00	
					Puente Orizaba.- Conservación normal del acceso al Puente del km 0+000 al km 18+000 incluye deshierbe y riego del herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas, posterior de concreto, señalamiento horizontal, reparación de guarniciones y banquetas, etc. en tramos aislados así como en tramos y cascas.		2,600,000.00	
					Puente Orizaba.- Reparación de la estructura metálica y protección anticorrosiva del P.I.P., ubicado en el km. 11+000 del acceso al puente.		500,000.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0309



OFICIO No.  
JBU/OLI/012/2008

H O J A

13

16

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Grjalva.- Reparación del sistema de alumbrado del puente, incluye suministro y colocación de luminarias en el puente.			2,000,000.00
					Puente Grjalva.- Resane de desconchados y pintura del puente.			1,500,000.00
					Puente Usulutlán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			618,414.85
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			575,519.20
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			485,360.15
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			569,659.92
					Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			595,248.68
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			523,550.17
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			494,968.79
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			538,565.87
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			566,736.84
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			967,613.13

0310

4



OFICIO No.  
JUN / JUL / 912 / 2008  
H O J A  
12

CLAVE				UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	PN	SF	AP			
				Nombre del programa o proyecto		
				Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de becho, y albanilería en el puente.	1,014,378.76	
				Puente Antonio Dovalil Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	998,483.24	
				Puente Nazula.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	827,887.12	
				Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	774,189.76	
				Puente Tecolula.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	876,854.20	
				Puente Tlaxcoatlpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	447,565.69	
				CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES	125,000.00	
			6609JOU0007	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Dirección Técnica.- Análisis y peritajes estructurales de los inmuebles propiedad del Organismo, en el caso concreto de Oficinas Centrales, Comdi, Quilpa Chinelo, Quinta Albarita y Órgano Interno de Control. (ADEUDO)	125,000.00	
				REFUERZO DE PUENTES	500,525.41	
			6509JOU0004	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrama y reinstalación de accesos. (ADEUDO)	501,162.47	
				Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra; Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto. (ADEUDO)	289,227.27	
				Puente Paso del Norte.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación de Puente. (ADEUDO)	92,925.33	
				6106 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Caracas.- Reforzamiento de estructura metálica y reinstalación de conos de derrama y reinstalación de accesos. (ADEUDO)	118,999.87	
					85,362.94	
					65,362.84	

*[Handwritten mark]*



OFICIO NO.  
JRU/OLJ/012/2008  
HOJA

13 15

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP			
				0609.10U0001	<p>Nombre del programa o proyecto</p> <p>CONSERVACION DE CAMINOS</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Autopista Acetángo-Cd. Mendoza - Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 217+500 al km 227+500 y del km 234+500 al km 241+750 cuerno "B" (ADEUDO)</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque - Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye ductos y negro de hormigón en derecho de vía, suministro e instalación de cercas de alambre de púas y posterior de concreto en tramos aislados en troncal y casetas. (ADEUDO)</p>		<p>111,685.54</p> <p>100,314.71</p> <p>100,314.71</p> <p>11,370.83</p> <p>11,370.83</p>

7

X



Oficio No.	
JOU/OLJ/0912/2008	
HOJA	
14	16

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE DEL MES	
			DEL MES	AL MES
01	2008 3 1 01 003 K027 6000	297,400,000.00	01	25,905,000.00
			02	42,176,000.00
			03	49,811,350.00
			04	50,620,275.00
			05	45,766,700.00
			06	33,269,400.00
			07	22,152,025.00
			08	10,713,900.00
			09	9,710,000.00
			10	7,275,350.00
			11	
			12	
	<b>TOTAL</b>	<b>297,400,000</b>		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0313



Oficio No.
JOU/OLI/012/2008
HOJA
15
16

**NORMATIVIDAD**

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajustará a los importes autorizados en moneda nacional y realizará las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2008, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la colversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.


El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2008, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios y Recursos Fiscales

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

F

0314



Oficio No.	
JUL / OLI / DI2 / 2008	
H O J A	
16	16

**JUSTIFICACIÓN:**

PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2008, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

*[Handwritten signature]*  
ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.

*[Handwritten mark]*



7na Adecuación  
0316

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

**"2008, Año de la Educación Física y el Deporte".**

**Oficio: SF/ 1308 /08**

**Asunto: Séptima Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"**

Cuernavaca, Morelos, 12 de Noviembre de 2008

**Ing. Omar Ortiz Ramírez**  
**Director Técnico**  
**Presente.**

**RECIDIDO**  
14 NOV 2008  
11:00  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS TÉCNICOS

Me refiero al oficio número SD.C/000541/08, mediante el cual se remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la séptima adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos requeridos para desarrollar diversos trabajos en los Puentes Sinaloa y Cadereyta, entre otros.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0110, de fecha 31 de octubre de 2008, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, la cual contempla una reducción en el capítulo por \$940,000.00, generando movimientos por partida y proyecto, derivado de ahorros por ajustes de mercado, así como la cancelación de los trabajos programados relacionados al estudio y proyecto de rehabilitación de 22 estructuras de la Autopista Nuevo Teapa-Cosoloacaque, emergencias técnicas en el Puente Grijalva y el estudio para el señalamiento del Camino Directo Cuauhtemoc-Osiris, esto dando la oportunidad de incorporar los trabajos relativos a la supervisión y trabajos de mantenimiento y sustitución de alcantarilla en el Puente Cadereyta, y trabajos relacionados con el bacheo y señalamiento en el Puente Sinaloa, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/013/2008 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas

**RECIDIDO**  
14:42 hrs  
13 NOV 2008  
DIRECCIÓN TÉCNICA

**RECIDIDO**  
14 NOV 2008  
10:42 hrs  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACION

Copias:  
Ing. Oscar Javier Torre Gómez.- Director de Administración y Finanzas.- atorre@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx  
CNM/HRR/HGM/jpr.  
Turno: 2008000990

FOLIO 0110



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 31.10.08

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la séptima adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2008, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla una reducción en el capítulo, por \$940,000.00, generando movimientos por partida y proyecto, derivado de ahorros por ajustes de mercado, así como la cancelación de los trabajos programados relacionados al estudio y proyecto de rehabilitación de 22 estructuras de la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, emergencias técnicas en el Puente Grijalva y el estudio y proyecto para el señalamiento del Camino Directo Cuauhtémoc - Osiris, esto dando la oportunidad de incorporar los trabajos relativos a la supervisión y trabajos de mantenimiento y sustitución de alcantarilla en el Puente Cadereyta, y trabajos relacionados a bacheo y señalamiento en el Puente Sinaloa.

Documentos que se anexan Se anexan Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/013/2008, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez
Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez
Autorización





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	MONTOS DEL IMPUESTO	MONTOS DEL INGRESO				MONTOS DEL EGRESO		TOTAL	PORCENTAJE DE EGRESOS	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	MONTOS DEL IMPUESTO	MONTOS DEL INGRESO				MONTOS DEL EGRESO		TOTAL	PORCENTAJE DE EGRESOS															
			IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO						IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO	IMPUESTO			IMPUESTO														
3	DESARROLLO ECONOMICO		345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	100.00%			345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	100.00%			345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900	345,315,900				
01	CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE OBRAS PUBLICAS																																			
002	CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DE OBRAS PUBLICAS																																			

318







OFICIO No.  
JOU/OLI/013/2008  
HOJA

16

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
3	1	01	003	K027	DESARROLLO ECONÓMICO		296,460,000.00	
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		296,460,000.00	
					Carretera		296,460,000.00	
					Carreteras eficientes seguras y suficientes		296,460,000.00	
					MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA		296,460,000.00	
					MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS		648,545.86	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS.		648,545.86	
					Puente Tampico.- Estudio y proyecto para la construcción del entronque Pueblo Viejo.		648,545.86	
					REFUERZO DE PUENTES		149,577,654.18	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS.		18,456,688.00	
					Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación del puente		346,870.97	
					Puente Ojinaga.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación del puente.		486,590.86	
					Puente Cadereyta.- Inspección detallada del puente		680,327.29	
					Puente Caracol.- Estudios y proyecto de rehabilitación de los accesos		491,203.70	
					Puente Papalapan.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación del puente		848,484.80	
					Puente Simolca.- Supervisión y control de calidad de la obra. Sustitución de prostruero externo y reparación de estructura		1,129,528.82	
					Puente Grijalva.- Estudio y proyecto para la reparación de accesos del puente		1,417,608.73	
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo por Emergencia técnica para la ampliación de un claro del puente carretero "Zapotla II" km 8+830 v "Zapotla III" km 7+150 de la carretera "Villahermosa-Escárcega"		1,500,000.00	
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra. Fresado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero accesos al puente Grijalva I. Aerodromo Villahermosa-Escárcega del km 1+000 al km 12+000		881,870.88	
					Puente Nuevo Laredo.- supervisión y control de calidad de la obra. Reparación del puente.		261,363.86	

0321



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Reynosa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura y accesos		700,084.37
					Puente Tampico.- Evaluación y monitoreo mediante pruebas de carga estáticas y dinámicas.		5,055,213.03
					Puente Alvarado.- Estudio y proyecto de reparación de la armadura del puente.		1,591,043.52
					Puente Alvarado.- Supervisión y Control de calidad: Reparación por emergencia técnica de montantes del nodo 6 y protección anticorrosiva de la armadura del puente.		587,474.96
					Puente Nautila.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente		292,836.80
					Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		563,210.01
					Puente Tzacotalpan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la cilla No. 13.		1,252,559.56
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		131,080,968.18
					Puente Acuña.- Recimentación del puente		5,314,780.30
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.		3,894,167.80
					Puente Ojinaga.- Reparación del puente.		2,500,431.81
					Puente Papasapan.- Reparación del puente		4,593,301.95
					Puente Sinaloa.- Sustitución de acero/luzero externo y reparación de estructura.		11,967,991.89
					Puente Grijalva.- Fresado y reconstrucción de carpeta exterior del tramo carrilero accesos al puente Grijalva I, Acropuerto Villahermosa-Escárcega del km 1+000 al km 12+000		9,999,561.27
					Puente Grijalva.- Protección de los conos de cénamo del puente carrilero Zapote I y Zapote II		1,098,070.06
					Puente Grijalva.- Reparación del tirante No. 2 del mesill No. 1 del puente.		1,000,000.00
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente.		3,790,697.17
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.		3,468,584.92

0322



OFICIO No.  
J0U/OL17/013/2008  
H.O.J.A.  
\$  
16

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP			
					Nombre del programa o proyecto		
					<p>Puente Reynosa.- Reparación de superestructura y aceros</p> <p>Puente San Juan.- Reforzamiento de la subestructura</p> <p>Puente Alvarado.- Reparación por emergencia técnica de montantes del nudo 6 y protección anticorrosiva de la armadura del puente.</p> <p>Puente Antonio Develil Jalisco.- Sustitución de la lumina de dilatación tipo "Maurer" del estribo N° 1 del puente de cuota</p> <p>Puente Nautla.- Reparación del puente</p> <p>Puente Pánuco.- Reparación del puente.</p> <p>Puente Tlaxcalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13.</p> <p>RECONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS.</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2008</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para adecuación interna de los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2008</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Adecuación y actualización al proyecto de la obra Modernización y Ampliación a tercer carril del Km. 6+100 al Km 10+000 carril de escape</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudio y proyecto de carriles de aceleración, desaceleración y reparación de carpeta asfáltica en miradores y descensos.</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudio y Proyecto de la obra: Modificación geométrica de las curvas en los tramos del Km. 17+900 al km. 18+800 km. 23+300 al km. 23+800 y del km. 25+800 al km. 26+400.</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudios y proyectos de reparación de estructuras</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de diccioneros con video digital y obtención de parámetros deificación.</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Suministro y Colocación de defensa metálica incluye desmantelamiento y acarreo de material retirado del Km 0+000 al Km 35+500 varios tramos</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500</p>	<p>5,558,165.23</p> <p>3,161,018.75</p> <p>6,548,318.44</p> <p>2,029,410.01</p> <p>2,513,371.83</p> <p>18,600,879.22</p> <p>42,444,340.82</p> <p>103,478,127.66</p> <p>13,400,726.35</p> <p>238,895.69</p> <p>75,776.77</p> <p>686,894.42</p> <p>750,000.00</p> <p>1,985,923.57</p> <p>1,015,155.88</p> <p>151,429.84</p> <p>126,146.56</p> <p>1,243,087.91</p>	

1303

X



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AP				
				Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de estabilización de 29 terraplenes en subtramos definidos, del km. 0+000 al km 16+000 en ambos cuartos.			2,352,975.27
				Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de pavimento asfáltico del km 0+000 al km 34+000 incluyendo entronques.			1,587,420.35
				Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques.			484,943.26
				Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Trabajos de bacheo y renovaciones con mazdas asfálticas en tramos definidos del km 0+000 al km 34+000 ambos cuartos incluye entronques.			521,653.28
				Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuartos.			750,647.74
				Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco cortes en ambos cuartos del km 0+000 al km 34+000.			870,978.71
				Autopista Durango - Mazatlán.- Recolectación y procesamiento de información para el sistema de costeo de pavimentos HDM-4.			384,802.00
				C. D. Entronque Cuauhliemec-Osiris.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de dataneros con visor digital y obtención de parámetros de fricción.			171,101.31
				6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			90,077,401.31
				C. D. Chapullilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)			1,327,438.11
				C. D. Chapullilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 13+500 del km 13+500 al Km 17+500, del km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500			35,545,848.78
				C. D. Chapullilla-Compostela.- Suministro y colocación de defensa metálica. Incluye desmantelamiento y acarreo de material retirado del Km. 0+000 al Km. 35+500 varios tramos.			1,449,627.05
				C. D. Chapullilla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo, del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras			666,718.18
				C. D. Entronque Cuauhliemec-Osiris.- Reparación de alcantarilla ubicada en el km. 75+802.			700,000.00
				Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 Incluye deshierbo y riego de heraldo en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y posterior de concreto en tramos aislados en troncal y vases			5,950,822.30

0324



OFICIO No.  
JGU / OLI / 043 / 2008  
H O J A

8

16

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI AP				
				Autopista Nuevo Teapa-Cosolecaque.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuerpos.			18,926,041.27
				Autopista Nuevo Teapa-Cosolecaque.- Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terrapienes y cinco cortes en ambos cuerpos del km 0+000 al km 34+000.			15,722,894.59
				Autopista Nuevo Teapa-Cosolecaque.- Trabajos de bacheo y nivelaciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km 0+000 al km 34+000 ambos cuerpos incluye entronques			6,398,180.36
				Autopista Nuevo Teapa-Cosolecaque.- Trabajos diversos de conservación de desbaste del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, banquetas, parapetos, pintura en defensas metálicas, señalamiento horizontal, vertical, defensas metálicas, etc. en 22 kilómetros.			1,091,671.35
				C. D. Entronque Cuautlanmuc-Osido.- Colocación de señalamiento vertical alusivo al Biotlanmuc.			521,501.19
				C. D. Entronque Cuautlanmuc-Osido.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye desbaste y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)			1,547,459.12
			9709JUL0006	<b>CONSERVACION DE PUENTES</b>			41,932,461.35
				6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			5,602,916.28
				Puente Acuña.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
				Puente Piedras Negras.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
				Puente Rodolfo Robles.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			349,671.73
				Puente Suchiate II.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			349,671.73
				Puente Ojinaga.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
				Puente Paso del Norte.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
				Puente Cadereyta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Mantenimiento menor y sustitución de alcantarilla en el puente.			100,000.00
				Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de 5 obras de drenaje en el trazo de acceso al puente.			847,119.00
				Puente Camargo.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00

325

X



CLAVE

GF	FN	SF	AJ	AP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puente Juárez-Unión.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Las Flores.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Malamoros.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Miguel Alemán.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Nuevo Laredo.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Reynosa.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.			150,000.00
					Puente Tampico.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			1,201,553.10
					Puente Alvarado.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			604,822.96
					Puente Pánuco.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.			828,894.40
					Puente Tzaculula.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			408,800.88
					Puente Tzacolipan.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			462,382.42
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			35,329,545.07
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			576,280.96
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			575,733.46
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			448,379.99
					Puente Suchitlan II.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			536,575.64
					Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			336,589.14

0326

X



OFICIO No.  
007.011.7.013 / 2008  
HOJA  
10

16

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP				
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente La Placard.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		992,776.85	
					Puente Calderera.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		507,278.84	
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		306,105.87	
					Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		625,303.09	
					Puente Papaloapan.- Suministro y colocación de defensa metálica.		593,791.30	
					Puente Cullacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		735,547.95	
					Puente Simolao.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		757,074.10	
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		450,086.05	
					Puente Grijalva.- Construcción de 5 obras de drenaje en el tramo de acceso al puente.		4,303,830.32	
					Puente Grijalva.- Construcción de camélas, lavaderos y obras complementarias del km 3+000 al km 12+000 tramos aislados del acceso al Puente.		2,563,504.59	
					Puente Grijalva.- Conservación normal del acceso al Puente del km 0+000 al km 18+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerco de alambre de púas, posterior de concreto, señalamiento horizontal, reparación de guarniciones y banquetas, etc. en tramos aislados así como en troncal y nacías.		2,396,251.85	
					Puente Cojilva.- Reparación de la estructura metálica y protección anticorrosiva del P.I.P., ubicado en el km. 11+000 del acceso al puente.		499,517.62	

X

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	SF	AI	AP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Orijava.- Reparación del sistema de alumbrado del puente, incluye suministro y colocación de luminarias en el puente.		1,985,492.87
					Puente Gripiño.- Resane de desconchados y pintura del puente.		1,498,431.70
					Puente Universidad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		818,414.85
					Puente Caimego.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		575,519.20
					Puente Juárez-Lincón.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		485,360.14
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		669,659.92
					Puente Misamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		595,246.88
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		523,550.17
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		454,968.79
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		538,596.87
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		566,736.84
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		867,813.13
					Puente Cadereyta.- Mantenimiento menor y sustitución de alcantarilla en el puente.		1,000,000.00

OFICIO No.  
JOUTOU/013/2008  
HOJA  
11  
16





CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PRD MEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	AP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanilería en el puente.	1,014,378.70	
					Puente Antonio Devell Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	598,163.24	
					Puente Nautil.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	827,967.72	
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	774,189.78	
					Puente Tecoluitlan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	875,854.20	
					Puente Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	447,506.69	
					Puente Sinaloa.- Tratamiento superficial en base de bacheo negro de eslo premezclado 3E y señalamiento horizontal en tramos ajustados del acceso al puente Sinaloa, Caseta No. 11	1,859,584.99	
				0609.0010007	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES	125,000.00	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.	125,000.00	
					Dirección Técnica.- Análisis y peritajes estructurales de los inmuebles propiedad del Organismo, en el caso concreto de Oficinas Centrales, Candi, Quinta Chimalta, Quinta Alhifila y Órgano Interno de Control. (ADEUDO)	125,000.00	
				0509.0010004	REFUERZO DE PUENTES	586,525.41	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.	501,162.47	
					Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de cornos de drenaje y reparación de accesos (ADEUDO)	280,227.27	
					Puente Grifiva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto. (ADEUDO)	92,935.33	
					Puente Pazo del Norte.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del Puente. (ADEUDO)	118,999.87	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	85,362.94	

3329

X



CLAVE

CF

FN

SF

AJ

AP

0606J0U0001

Nombre del programa o proyecto

UNIDAD

COSTO UNITARIO PROMEDIO

IMPORTE

Puente Caracoli.-  
Reforzamiento de estructura, métricas y reconstrucción de conos de drenaje y reparación de accesos.  
(ADEUDO)

85.382,94

CONSERVACION DE CAMINOS

111.685,54

6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.

100.314,71

Autopista Acatzingo-Cd. Mérida.-  
Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 217+500 al km 227+500 y del km 234+500 al km 241+750 cuervo "B" (ADEUDO)

100.314,71

6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS

11.370,83

Autopista Nueva Tepe-Cacalecuar.-  
Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 Incluye desbaste y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en frontal y acaas. (ADEUDO)

11.370,83

OFICIO No.  
JOU/OLIT/0137/2008

HOJA


13

16

Handwritten mark

0330

Handwritten signature



Oficio No.	
JOU/OL/013/2008	
HOJA	
14	16

0331

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE DEL MES	
			DEL MES	AL MES
01	2008 3 1 01 003 K027 6000	296,460,000.00	01	-
			02	-
			03	25,905,000.00
			04	42,176,000.00
			05	49,811,350.00
			06	50,620,275.00
			07	45,766,700.00
			08	33,269,400.00
			09	22,152,025.00
			10	10,713,900.00
			11	9,710,000.00
			12	6,335,350.00
	<b>TOTAL</b>	<b>296,460,000</b>		

*[Handwritten signature]*

7



Oficio No.
JOU / OLI / 013 / 2008
HOJA
15
16

### NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajustará a los importes autorizados en moneda nacional y realizará las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2008, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la colversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquéllas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.


En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, a lo dispuesto en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2008, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Propios y Recursos Fiscales

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

X



Oficio No.	
JOU / OLI / 013 / 2008	
HOJA	
16	16

0333

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2008, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA.-SFP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTION PUBLICA.- SHCP.-PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.



..0 000 0334



---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Tomo III**  
**Anexo RP10**

10.



---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP10**

---



0336



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

Oficio: SF/ **0216** /09

**Asunto:** Primera Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública".

Cuernavaca, Morelos, 20 de Febrero de 2009

**Ing. Omar Ortiz Ramírez**  
**Director Técnico**  
**Presente.**

Me refiero al oficio número DT.SD.C/084/09, mediante el cual se remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la primera adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos a diversas obras que así lo requieren.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0011, de fecha 11 de febrero de 2009, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, con el fin de dar suficiencia, principalmente, a la reparación del Puente Antonio Dovalí Jaime, así como para el pago de los adeudos del ejercicio anterior de los trabajos de conservación normal de la Autopista Nuevo Teapa Cosoleacaque y la rehabilitación de la estructura del pavimento del Camino Directo Chapalilla-Compostela, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/002/2009 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Cabe hacer mención, que en dicho Oficio de Liberación de Inversión se incorpora el proyecto denominado Conservación y Reconstrucción de Carreteras, identificado con el número de cartera 0709J0U0007, con el propósito de pagar el adeudo de los trabajos efectuados el año pasado, siendo necesario actualizar su costo beneficio para que sea registrado en la Cartera de Inversión del 2009 y se le asignen los recursos requeridos por esa área a su cargo.

Por lo anterior, solicito a usted remitir en el formato correspondiente, que se envió a esa Dirección Técnica mediante mi similar número SF/1272/08 (se adjunta copia para pronta referencia), la actualización de dicho proyecto, para estar en condiciones de gestionar ante nuestra Coordinadora de Sector su registro en la Cartera de Inversión del presente ejercicio.

Sin más por el momento, y en espera de la documentación en comento, quedo de usted.

**Atentamente**

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas

Ing. Oscar Javier Torre Gómez.- Director de Administración y Finanzas.- atorre@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriveran@capufe.gob.mx  
CMM/HRR/HGM/jpr.  
Turno: 2009000152 y 2009000165.

FOLIO 0011



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 11.02.09

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la primera adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2009, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla la transferencia entre partidas y programas del capítulo 6000 "Obra Pública", con el fin de dar suficiencia, principalmente, a la reparación del Puente Antonio Dovalí Jaime, así como para el pago de los adeudos de ejercicios anteriores de los trabajos de conservación normal de la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque y la rehabilitación de la estructura del pavimento del Camino Directo Chapalilla-Compostela, recursos que se obtienen de ajustes por los precios de mercado y la cancelación de la actualización del proyecto del distribuidor Culiacancito en el Puente Culiacán.

Documentos que se anexan Se anexan Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/002/2009, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática autorizada y Calendario modificado autorizado.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

[Signature] Responsable

[Signature] Autorización



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 OFICIO DE LIBERACIÓN DE INGRESOS

Nº	Nº	Nº
1	2	3

10	Fecha	20	20
11	2017	02	02

CON RELACIÓN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA Y LA FRACCIÓN II Y III DE SU REGLAMENTO, SE LIBERAN LOS \$ 135,210,900.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS OGRODINAL) DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN APROBADO PARA EL EJERCICIO 2009 A NIVEL FLUJO DE EFECTIVO Y DEVOLVIBLE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DESTINACIÓN:

Clave	Descripción de la inversión	Denominación	Presupuesto	Programa	Subprograma	Actividad	Monto	Porcentaje	Fecha de liberación	Monto	Porcentaje	Fecha de liberación	Unidades de medida		
													Presupuesto	Porcentaje	
0786J000007	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	135,210,900.00	6108	MANTEENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PÚBLICAS			100%			100%				
		6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PÚBLICAS						100%			100%				
		C. O. Chiquila-Comacalá (RÉDUCO EJERCICIOS ANTERIORES)						100%			100%				
		Aeropista Nueva Trépa-Cosoleacaque (ADELUDO EJERCICIOS ANTERIORES)						100%			100%				
		Puente Acuña	600,000.00	RF	100%	RF	600,000.00	100%			RF				C
		Puente Puadzi Nizala	600,000.00	RF	100%	RF	600,000.00	100%			RF				5
		Puente Puadzi Rucobá	485,378.31	RF	100%	RF	485,378.31	100%			RF				7
		Puente Exelente II	483,990.21	RF	100%	RF	483,990.21	100%			RF				8
		Puente Olhaga	500,000.00	RF	100%	RF	500,000.00	100%			RF				9
		Puente Puc del Norte	500,000.00	RF	100%	RF	500,000.00	100%			RF				10
		Puente La Piedad	500,000.00	RF	100%	RF	500,000.00	100%			RF				11
		Puente Cuapala	500,000.00	RF	100%	RF	500,000.00	100%			RF				12
		Puente Puadzi	500,000.00	RF	100%	RF	500,000.00	100%			RF				13
		Puente Caracol	3,600,000.00	RF	100%	RF	3,600,000.00	100%			RF				14
		Puente Culicché	600,000.00	RF	100%	RF	600,000.00	100%			RF				15
		Puente Sinajay	488,724.30	RF	100%	RF	488,724.30	100%			RF				16
		Puente Uermaschila	20,502,012.40	RF	100%	RF	20,502,012.40	100%			RF				17
		Puente Tempico	600,000.00	RF	100%	RF	600,000.00	100%			RF				18
		Puente Canejo	1,400,000.00	RF	100%	RF	1,400,000.00	100%			RF				19
		Puente Las Flores	1,500,000.00	RF	100%	RF	1,500,000.00	100%			RF				20
		Puente Mazatapan	1,000,000.00	RF	100%	RF	1,000,000.00	100%			RF				21
		Puente Miguel Alemán	1,000,000.00	RF	100%	RF	1,000,000.00	100%			RF				22
		Puente Nuevo Laredo	1,000,000.00	RF	100%	RF	1,000,000.00	100%			RF				23
		Puente Ruyona	600,000.00	RF	100%	RF	600,000.00	100%			RF				24
		Puente San Juan	1,774,234.00	RF	100%	RF	1,774,234.00	100%			RF				25
		Puente Atoyac	331,742.00	RF	100%	RF	331,742.00	100%			RF				26
		Puente Anapia	348,552.93	RF	100%	RF	348,552.93	100%			RF				27
		Puente Phavco	1,819,072.70	RF	100%	RF	1,819,072.70	100%			RF				28
		Puente Tacabula	1,710,871.84	RF	100%	RF	1,710,871.84	100%			RF				29
		Puente Tlacolulan	1,242,030.20	RF	100%	RF	1,242,030.20	100%			RF				30
			1,803,587.50				1,803,587.50								31
			1,652,677.00				1,652,677.00								32
			1,031,033.42				1,031,033.42								33
			1,122,462.14				1,122,462.14								34

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K027	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Antonio Dovall Jaime.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente. Puente Usumacinta.- Inspección detallada. Puente Matamoros.- Inspección detallada. Puente Miguel Alemán.- Inspección detallada. Puente Piedras Negras.- Inspección detallada. Puente Cadereyta.- Estudio y proyecto de rehabilitación de los accesos del puente Puente Cadereyta.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente. Puente Alvarado.- Inspección detallada. Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.			
								350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 98,022,752.46 17,411,637.96 800,000.00 594,472.30 1,500,000.00 1,454,108.54 888,705.06 488,767.96 631,186.15 600,000.00 500,000.00 1,782,841.80 4,200,000.00

7 7 7 0340



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de puente.			500,000.00
					Puente Tecolulia.- Inspección detallada.			1,167,951.61
					Puente Camargo.- Inspección detallada.			983,261.73
					Puente Las Flores.- Inspección detallada.			1,420,342.81
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			80,611,114.50
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Reparación del puente.			10,715,597.87
					Puente Caracol.- Rehabilitación de los accesos al puente			4,805,516.63
					Puente Grijalva.- Rehabilitación de los accesos al puente.			15,000,000.00
					Puente Pánuco.- Rehabilitación de los accesos al puente.			40,090,009.00
					Puente Tampico.- Reparación de puente.			5,000,000.00
					Puente Cártereyta.- Reparación del puente.			5,060,000.00
					MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS			30,110,000.00
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			2,110,000.00
					Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del entronque Pueblo Viejo.			2,110,000.00
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			28,000,000.00
					Puente Tampico.- Rehabilitación del entronque Pueblo Viejo.			28,000,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



OFICIO NO.  
JOU / OLI / 2009

0342

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
				0809JOU0003	<p><b>CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS</b></p> <p>8107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del Km 0+000 al Km 35+500.</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio para la estabilización de cortes del km 62+190 al km 103+400.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio para la estabilización de terraplenes del km 62+190 al km 103+400.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del km 62+190 al km 103+400.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Evaluación estructural del pavimento del km 62+190 al km 103+400.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 69+000.</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de modernización del entronque ubicado en el km. 0+000.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Bacheo, renivelación, Fresado y Colocación de Carpeta Delgada SMA de 2.5 cm de espesor del Km 0+000 AL 44+500</p> <p><b>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</b></p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500</p>			
							135,878,198.85	
							11,329,321.44	
							800,000.00	
							1,291,821.44	
							1,000,000.00	
							1,000,000.00	
							500,000.00	
							500,000.00	
							2,000,000.00	
							2,500,000.00	
							1,737,500.00	
							124,548,877.41	
							2,003,420.38	
							28,092,115.46	



CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)			2,534,773.83
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 69+000.			48,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 Incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas			5,598,282.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guerniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. en 22 estructuras.			570,915.65
					Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, nivelación, Fresado y Colocación de Carpeta Delgada SIMA de 2.5 cm de espesor del Km 0+000 AL 44+500			34,688,000.00
					Autopista Durango-Mazatlán.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+500 ( Incluye deshierbe y Limpieza de derecho de vía, Limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zampado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas).			3,051,370.09
					CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES			37,500,000.00
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			2,500,000.00
					Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.			2,500,000.00
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			35,000,000.00
					Puente Sinaloa.- Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.			35,000,000.00
					CONSERVACION DE PUENTES			46,835,481.13
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			1,950,000.00

Handwritten signature or mark

Handwritten mark or signature



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puerto Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+380, incluye señalamiento horizontal del tramo carretero Pta.Sinaloa Caseta N° 11		1,950,000.00	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		44,885,481.13	
					Puerto Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		485,378.31	
					Puerto Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		169,998.21	
					Puerto Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puerto Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		588,148.24	
					Puerto Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	
					Puerto Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		650,000.00	
					Puerto Usumacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		468,940.50	
					Puerto Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanilería en el puente.		574,224.09	

OFICIO No.  
JOU / OLI / 2009

7

14

30 10044



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Alvarado.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			1,200,000.00
					Puente Nautia.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			548,552.13
					Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			600,000.00
					Puente Cadereyta.- Conservación de la capa de rodamiento en tramos aislados del km 28+000 al km 30+500 del tramo carretero.			3,000,000.00
					Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			496,734.30
					Puente Sinaloa.- Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal y defensa metálica del tramo carretero Pto.Sinaloa Caseta N° 11			20,000,000.00
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			502,912.40
					Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			598,881.12



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Antonio Dovalli Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	333,742.50	14
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	471,972.70	
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	
					Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	
					Puente Tecolutla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	539,971.54	
					Puente Tlacoalpan.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	1,200,000.00	
					Puente Tlacoalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	542,830.25	
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	

7

*[Handwritten signature]*




CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Pánuco.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.</p> <p>Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tampico.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente</p> <p>Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tecolutla.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente</p> <p><b>CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS</b></p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)</p>		<p>600,000.00</p> <p>600,000.00</p> <p>600,000.00</p> <p>1,200,000.00</p> <p>612,972.19</p> <p>800,000.00</p> <p>649,221.55</p> <p>1,200,000.00</p> <p>1,653,567.56</p> <p>1,653,567.56</p> <p>122,482.14</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		C. O. Chapaltilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 31+500 y del Km 33+000 al km 35+500 (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)			1,531,085.42



Ofici	No.
JOU / OLI / 002 / 2009	
Página	
12	14

..B-030 0349

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES		IMPORTE DEL MES
			AL MES		
01	2009 3 1 01 003 K027 6000	350,000,000.00	02		59,447,675.00
			03		27,000,000.00
			04		35,472,662.00
			05		41,132,663.00
			06		38,660,000.00
			07		47,308,000.00
			08		55,406,000.00
			09		45,573,000.00
			10		
			11		
			12		
	<b>TOTAL</b>	<b>350,000,000.00</b>			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Oficio No.	
JOU/OJI/002/2009	
Página	
13	14

### NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2009, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co-inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.


Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.


En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2009, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.





Oficio No.	
JOU / OLI / 002 / 2009	
Página	
14	14

**JUSTIFICACIÓN:**

PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2009, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

*[Handwritten signature]*  
ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.

001 0351

*[Handwritten mark]*

Cuernavaca, Morelos, 03 de Abril de 2009

Ing. Omar Ortiz Ramírez  
Director Técnico  
Presente.

Me refiero al oficio número SD.C/0070/09, mediante el cual se remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la segunda adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos a diversas obras que así lo requieren.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0016, de fecha 23 de marzo de 2009, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, con el fin de dar suficiencia, principalmente, de la incorporación al programa de los trabajos relativos a la inspección detallada del Puente Grijalva, así como los estudios costo beneficio para los programas del ejercicio 2010, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/003/2009 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.


Asimismo, se hace un incremento en las asignaciones a los trabajos de reparación del Puente Tampico, rehabilitación del Puente Grijalva, Estudio en el C.D. Chapalilla-Compostela, Estudio en el C.D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris, Estudio Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, así como se programa de los pasivos de trabajos ejecutados en el C.D. Cuauhtémoc - Osiris y C.D. Chapalilla - Compostela, recursos obtenidos principalmente de ahorros por ajustes de mercado, así como la cancelación de los trabajos programados relacionados a la rehabilitación del entronque Pueblo Viejo del Puente Tampico.

Sin más por el momento, y en espera de la documentación en comento, quedo de usted.

Atentamente




C.P. Consuelo Martínez Muñoz  
Subdirectora de Finanzas



Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx  
CMM/HRR/HGM/jpr.

FOLIO 0016

 **Acuerdo establecido con la Dirección General**

Fecha 23.03.09


Unidad Dirección  
Administrativa Técnica

**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la segunda adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2009, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla movimientos a nivel partida y programa, derivado, principalmente, de la incorporación al programa de los trabajos relativos a la inspección detallada del Puente Grijalva, así como los estudios costo beneficio para los programas del ejercicio 2010. Asimismo se hace un incremento en las asignaciones a los trabajos de reparación del Puente Tampico, rehabilitación del Puente Grijalva, Estudio en el C.D. Chapalilla - Compostela, Estudio en el C.D. Entronque Cuauhtémoc - Osiris, Estudio Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, así como se programa el pago de los pasivos de trabajos ejecutados en el C.D. Cuauhtémoc - Osiris y C.D. Chapalilla - Compostela, recursos obtenidos principalmente de ahorros por ajustes de mercado, así como la cancelación de los trabajos programados relacionados a la rehabilitación del entronque Pueblo Viejo del Puente Tampico

**Documentos que se anexan** Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/003/2009, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez  
  
Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez  
  
Autorización

X



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**OFICIO DE LIBERACIÓN DE OBRAS**

Fecha: 03/03/2009  
 No. de Expediente: 00770070037200

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, LAS FRACCIONES IV Y XV DE SU REGLAMENTO, SE LIBERAN 3,386,890,000.00 TRES MIL Y 386 MIL OCHO CIENTOS MILLOONES DE PÉSOSES (3,386,890,000.00) DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN APROBADO PARA EL EJERCICIO 2009 A NIVEL PLAZO DE TRICENARIO Y DIVISIBLE EN CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

Código	Descripción de la Obra	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	Porcentaje de Ejecución	Observaciones	Fecha de Liberación	Porcentaje de Liberación	Observaciones
003	DESARROLLO ECONÓMICO	1,037,634,544.00	1,037,634,544.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,037,634,544.00	1,037,634,544.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	CARRTERAS	1,037,634,544.00	1,037,634,544.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	CARRTERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUSTENTABLES	1,037,634,544.00	1,037,634,544.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1,037,634,544.00	1,037,634,544.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	REFUERZO DE PUENTES	109,411,200.00	109,411,200.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	0107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS								
003	Puentes Piedras Negras	631,166.15	631,166.15	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	594,472.30	594,472.30	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Chihuahua	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	1,104,106.54	1,104,106.54	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Las Flores	823,281.70	823,281.70	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Malinalco	1,420,343.01	1,420,343.01	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Miguel Alemán	883,705.00	883,705.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Ahuacatlan	488,707.00	488,707.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Ahuacatlan	1,732,041.00	1,732,041.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Antonio Dávalos Jaime	500,000.00	500,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Pánuco	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Tehuacán	1,197,381.01	1,197,381.01	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								
003	Puentes Cuernavaca	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	4,000,511.03	4,000,511.03	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	15,860,548.05	15,860,548.05	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	10,700,000.00	10,700,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	10,715,822.87	10,715,822.87	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Pánuco	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	0107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS								
003	Atlixco Durango-Mazatlán	1,076,366.34	1,076,366.34	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Dirección Técnica	1,237,600.00	1,237,600.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	C. D. Chapulhuacán	347,046.90	347,046.90	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Atlixco Durango-Mazatlán	2,181,821.44	2,181,821.44	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Atlixco Durango-Mazatlán	2,852,216.21	2,852,216.21	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	C. D. Enrique Cuernavaca-Oaxaca	4,348,750.70	4,348,750.70	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								
003	Atlixco Durango-Mazatlán	124,148,677.41	124,148,677.41	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	C. D. Cuernavaca	37,349,370.08	37,349,370.08	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Atlixco Durango-Mazatlán	30,095,036.64	30,095,036.64	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Atlixco Durango-Mazatlán	8,183,107.56	8,183,107.56	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	C. O. Enrique Cuernavaca-Oaxaca	60,534,770.00	60,534,770.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES								
003	0107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS								
003	Puentes Orizaba	30,332,028.96	30,332,028.96	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Orizaba	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								
003	Puentes Orizaba	27,832,028.96	27,832,028.96	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	CONSERVACION DE PUENTES								
003	0107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS								
003	Puentes Orizaba	46,074,933.06	46,074,933.06	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								
003	Puentes Orizaba	1,890,000.00	1,890,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Orizaba	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Orizaba	43,024,933.06	43,024,933.06	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Piedras Negras	578,020.27	578,020.27	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	447,800.72	447,800.72	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	468,000.21	468,000.21	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	484,378.31	484,378.31	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	556,000.33	556,000.33	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Paso del Norte	508,148.24	508,148.24	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes La Paz	46,000.12	46,000.12	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Cuernavaca	3,165,000.00	3,165,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	
003	Puentes Papahuacán	600,000.00	600,000.00	0.00	100%		03/03/2009	100%	

0354





CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003		DESARROLLO ECONOMICO		350,000,000.00	
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		350,000,000.00	
					CARRETERAS		350,000,000.00	
					CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES		350,000,000.00	
					MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		350,000,000.00	
				0909JOU0001	REFUERZO DE PUENTES		128,693,300.51	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		20,121,637.96	
					Puente Antonio Dovall Jalisco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		800,000.00	
					Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente		594,472.30	
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.		1,500,000.00	
					Puente Grijalva.- Inspección detallada del puente.		1,000,000.00	
					Puente Usumacinta.- Inspección detallada.		1,454,103.54	
					Puente Malamoros.- Inspección detallada.		880,705.06	
					Puente Miguel Alemán.- Inspección detallada.		488,767.96	
					Puente Piedras Negras.- Inspección detallada.		631,186.15	
					Puente Cadereyta.- Estudio y proyecto de rehabilitación de los accesos del puente		800,000.00	
					Puente Cadereyta.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente.		500,000.00	
					Puente Alvarado.- Inspección detallada.		1,782,841.80	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Panuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.	4,200,000.00	
					Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de puente.	2,210,000.00	
					Puente Tecolulla.- Inspección óptimada.	1,167,951.61	
					Puente Camargo.- Inspección delatada.	883,261.73	
					Puente Las Flores.- Inspección delatada.	1,420,342.81	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	108,571,862.55	
					Puente Antonio Dovali Jaime.- Reparación del puente.	10,715,587.87	
					Puente Caracol.- Rehabilitación de los accesos al puente	4,805,516.63	
					Puente Grijalva.- Rehabilitación de los accesos al puente.	15,960,548.05	
					Puente Panuco.- Rehabilitación de los accesos al puente.	40,090,000.00	
					Puente Tampico.- Reparación de puente.	32,000,000.00	
					Puente Cadenayla.- Reparación del puente.	5,000,000.00	
					CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS	136,225,245.75	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.	11,676,388.34	
					C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del Km 0+000 al Km 35+500.	900,000.00	

0809JOU0003

*[Handwritten signature]*



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500		1,291,821.44
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio para la estabilización de cortes del km 62+190 al km 103+400.		1,500,000.00
					Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para programas y proyectos de inversión 2010.		347,046.90
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del km 62+190 al km 103+400		500,000.00
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Evaluación estructural del pavimento del km 62+190 al km 103+400.		546,760.79
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 69+000.		2,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de modernización del entronque ubicado en el km. 0+000.		2,853,230.21
					Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Bocheo, renovación, Frosado y Colocación de Carpeta Delgada SMA de 2.5 cm de espesor del Km 0+000 AL 44+500		1,737,500.00
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		124,548,877.41
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)		2,003,420.38
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500		28,092,115.46
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)		2,534,773.83



CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osins.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 69+000.			48,000,000.00
					Autopista Nuevo Tecpa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 Incluye deshierbe y nego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postería de concreto en tramos aislados en troncal y gasas			5,598,282.00
					Autopista Nuevo Tecpa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc., en 22 estructuras.			570,915.85
					Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renovación, Fresado y Colocación de Carpeta Delgada SMA de 2.5 cm de espesor del Km 0+000 AL 44+500			34,698,000.00
					Autopista Durango-Mazatlán.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+500 ( Incluye deshierbe y Limpieza de derecho de vía, Limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas).			3,051,370.09
				0809JOU0004	<b>CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES</b>			30,326,026.96
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			2,500,000.00
					Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.			2,500,000.00
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			27,826,026.96
					Puente Sinaloa.- Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.			27,826,026.96
				0809JOU0006	<b>CONSERVACION DE PUENTES</b>			45,874,933.08
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			1,950,000.00
					Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+380, incluye señalamiento horizontal del tramo carretera Ple.Sinaloa Caseta N° 11			1,950,000.00



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		43,924,933.08
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		469,998.21
					Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		485,378.31
					Puente Ojinega.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		565,980.53
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		589,149.24
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		471,972.70
					Puente Papalpapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00
					Puente Usumacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		468,940.50
					Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanilería en el puente.		574,224.09
					Puente Alvarado.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,200,000.00



OFICIO No.

JOU / OLI / 07 / 109

página.

8

14

00000361

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AU	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		548,552.13
					Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		590,141.00
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		583,246.93
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		475,816.18
					Puente Cadereyta.- Conservación de la capa de rodamiento en tramos aislados del km 28+000 al km 30+500 del tramo carretero.		3,000,000.00
					Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		496,734.30
					Puente Sinaloa.- Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal y defensa metálica del tramo carretero Pte.Sinaloa Caseta N° 11		20,000,000.00
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		502,912.40
					Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		598,881.12

f

X



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					<p>Puente Antonio Dovalli Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Caderexla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tecoluitla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tlacotalpan.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente</p> <p>Puente Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>	<p>333,742.50</p> <p>500,000.00</p> <p>447,960.72</p> <p>572,165.45</p> <p>499,962.24</p> <p>455,810.11</p> <p>539,071.64</p> <p>1,200,000.00</p> <p>542,830.25</p>	

X

7



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puerto Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		576,020.27	
					Puerto Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		\$47,144.90	
					Puerto Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		394,621.05	
					Puerto Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		530,474.57	
					Puerto Pánuco.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.		1,200,000.00	
					Puerto Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		612,972.19	
					Puerto Tampico.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		800,000.00	
					Puerto Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		649,221.55	
					Puerto Tecoahuitán.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,200,000.00	
					<b>CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS</b>		<b>8,880,493.70</b>	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		8,880,493.70	


0709JOU0007



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Autopista Nuevo Tespa-Cosoleacaqu.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas (ADEUDO)	122,482.14	
					C. D. Entronque Cuertemoc-Ositis.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)	52,953.10	
					C. D. Chapallilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)	109,892.49	
					C. O. Chapallilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500 (ADEUDO)	8,595,365.97	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Oficio No.
JOU / OLI / 003 / 2009
Página
12
14

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2009, dando prioridad a las que se encuentren en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co-inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.


En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2009, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

0365




Oficio N	
JOU / OLI / 003 / 2009	
Página	14

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES	AL MES	IMPORTE DEL MES
01	2009 3 1 01 003 K027 6000	350,000,000.00		02	59,447,675.00
				03	
				04	
				05	
				06	27,000,000.00
				07	35,472,662.00
				08	41,132,663.00
				09	38,660,000.00
				10	47,308,000.00
				11	55,406,000.00
				12	45,573,000.00
	<b>TOTAL</b>	<u>350,000,000.00</u>			

E 0 0 0366

Oficio No.	
JOU / OLI / 003 / 2009	
Página	14
	14



**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2009, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.



0030/0368

DIRECCIÓN TÉCNICA  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN

"2009 Año de la Reforma Liberal"

Oficio: Oficio: DCU 0099/09

Asunto: Segunda Adecuación presupuestaria Autorizada Red Propia, capítulo 6000

03 ABR 2009

Cuernavaca, Morelos a 31 de marzo de 2009.

Ing. Salvador Escobar Morales  
Encargado de la Subdirección de Conservación  
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega  
Gerente de Autopistas  
Ing. Juan Téllez Muñoz  
Gerente de Puentes  
PRESENTES




Anexo encontrarán copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/003/2009 de fecha 23 de marzo de 2009, con número de acuerdo 0016 de la Dirección General de este Organismo, donde se autoriza la segunda adecuación interna compensada al capítulo 6000 "Obra Pública" de la Red Propia.

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez  
Subdirector de Construcción y Programación



C.c.p. Ing. Omar Ortiz Ramírez. Director Técnico. oortiz@JEDG/LCL

Calzada de los Reyes No.24

Col. Tetela del Monte

C. P. 62130





*N*



Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

# 072 0369

DIRECCIÓN TÉCNICA  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN

"2009 Año de la Reforma Liberal"

Oficio: Oficio SD.G./ 0098 /09

Asunto: Segunda Adecuación presupuestaria Autorizada Red Propia, capítulo 6000

Cuernavaca, Morelos a 31 de marzo de 2009.

Ing. Rubén Cuellar Salazar  
Subdirector de Calidad y Desarrollo Tecnológico  
Ing. Francisco Moreno Fierros  
Gerente de Nuevas Tecnologías  
Arq. Mario André Tapia Flores  
Gerente de Calidad Técnica  
PRESENTES

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
**RECIBIDO**  
*Virgilio*  
31 MAR 2009  
9:50  
GERENCIA DE NUEVAS TECNOLOGIAS  
*lopic S/avos.*

Anexo encontrarán copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/003/2009 de fecha 23 de marzo de 2009, con número de acuerdo 0016 de la Dirección General de este Organismo, donde se autoriza la segunda adecuación interna compensada al capítulo 6000 "Obra Pública" de la Red Propia.

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentamente

*Jaime*

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez  
Subdirector de Construcción y Programación

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
**RECIBIDO**  
03 ABR 2009  
DIRECCIÓN TÉCNICA

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
**RECIBIDO**  
31 MAR 2009  
GERENCIA DE CALIDAD TECNICA

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
**RECIBIDO**  
31 MAR. 2009  
9:46  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

C.c.p. Ing. Omar Ortiz Ramírez. Director Técnico. oortiz@JEDG/LCL

Calzada de los Reyes No.24

Col. Tetela del Monte

C. P. 62130



A

035 0370

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

"2009 Año de la Reforma Liberal"

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN

Oficio: Oficid: ~~90.0.0~~ 009709

Asunto: Segunda Adecuación presupuestaria Autorizada Red Propia, capítulo 6000

RECORRIDO  
03 ABR 2009  
DIRECCIÓN TÉCNICA

Cuernavaca, Morelos a 31 de marzo de 2009.

Ing. Eduardo G. Tirado del Río  
Gerente de Licitaciones y Administración de Contratos  
Ing. Ciro Marbán Malpica  
Subgerente de Desarrollo de Licitaciones  
Ing. Benjamín Carrillo García  
Subgerente de Administración de Control de Contratos  
PRESENTES

Anexo encontrarán copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/003/2009 de fecha 23 de marzo de 2009, con número de acuerdo 0016 de la Dirección General de este Organismo, donde se autoriza la segunda adecuación interna compensada al capítulo 6000 "Obra Pública" de la Red Propia.

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentamente

*[Handwritten signature]*

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez  
Subdirector de Construcción y Programación

*Recibida copia*  
*[Handwritten signature]*  
31/Marzo/09  
15:07

*RECIBIDA COPIA*  
*31-MARZO-09*  
*[Handwritten signature]*

C.c.p. Ing. Omar Ortiz Ramirez, Director Técnico. oortiz@JEDG/LCL

RECORRIDO  
31 MAR. 2009  
GERENCIA DE LICITACIONES Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS  
Cuernavaca, Morelos

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

"2009, Año de la Reforma Liberal"

Oficio: SF/ 0489 /2009.

Asunto: Tercera Adecuación Presupuestal al Capitulo 6000 "Obra Pública".

Cuernavaca, Morelos, 08 de Mayo de 2009



Ing. Omar Ortiz Ramírez  
Director Técnico  
Presente.

Me refiero al oficio SD.C./0129/09, mediante el cual se remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la tercera adecuación interna al Presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública" red propia, derivada de la reasignación de recursos a diversas obras que así lo requieren.


Al respecto, me permito informar a usted para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0029, de fecha 28 de abril de 2009, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, misma que tiene por objeto principal la fabricación y colocación de señalamientos horizontales y vertical en los puentes Juárez-Lincoln y Paso del Norte, la construcción de dispositivos vibradores de alerta en los Puentes Culiacán, Sinaloa, Grijalva, Tampico, Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque y C.D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris, así mismo incluir el pago de adeudos del ejercicio anterior en los puentes Tlacotalpan, Culiacán y Sinaloa, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/004/2009 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SCHP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas  
**P.A. Arq. Héctor Rivera Rosales**  
Gerente de Presupuesto

Firma por ausencia de la Subdirectora de Finanzas, en los términos del Artículo 59 del Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y S.C. publicado en el Diario de la Federación el 17 de diciembre de 2008.



C.c.p.- C.P. Consuelo Martínez Muñoz- Enc. de la Dirección de Administración y Finanzas.- esotelo@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx  
CMM/HRR/HGM/jpr\*





Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

**DIRECCIÓN TÉCNICA**  
**SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**  
**Y PROGRAMACIÓN**


"2009 Año de la Reforma Liberal"

010 0372

Oficio: Oficio: *So. y* 0160 /09

Asunto: Tercera Adecuación presupuestaria Autorizada Red Propia, capítulo 6000

Cuernavaca, Morelos a 29 de Abril de 2009.



**Arq. Verónica Inacua Gómez**  
**Gerente de Licitaciones y Administración de Contratos**  
**Ing. Ciro Marbán Malpica**  
**Subgerente de Desarrollo de Licitaciones**  
**Ing. Benjamín Carrillo García**  
**Subgerente de Administración de Control de Contratos**

PRESENTES

Anexo encontrarán copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/004/2009 de fecha 28 de abril de 2009, con número de acuerdo 0029 de la Dirección General de este Organismo, donde se autoriza la tercera adecuación interna compensada al capítulo 6000 "Obra Pública" de la Red Propia.

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.


Atentamente



**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
**Subdirector de Construcción y Programación**

*Recibido oficina propia  
Cuernavaca 30. abril 09  
12:43 Lourdes Díaz*

C.c.p. Ing. Omar Ortiz Ramírez. Director Técnico. oortiz@JEDG/LCL



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 28.04.09

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la tercera adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2009, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos a nivel partida, derivado, principalmente, de la incorporación al programa de los trabajos relativos a la construcción de dispositivos de vibradores de alerta en el C.D. Entronque Cuauhtémoc - Osiris, Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, y los Puentes Culiacán, Sinaloa, Grijalva y Tampico, así como la incorporación de pagos de ejercicios anteriores de los Puentes, Tlacotalpan, Culiacán y Sinaloa, Proyecto de reparación y mantenimiento de la plaza de cobro No. 85 Puente Suchiate II, Reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento en el Puente Ojinaga, y Señalamiento horizontal y vertical de los Puentes Paso del Norte y Juárez - Lincoln, recursos obtenidos principalmente de ahorros por ajustes de mercado.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/004/2009, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez
Responsible

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez
Autorización



E 0 0374

CAMINOS Y PUENTES FE... SES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LIBERACIÓN DE... ASIÓN

Clase	Clave de clasificación	Descripción de la inversión	2019		2020		2021		Monto a liberar	Porcentaje de ejecución	Uso de Recursos	Límite de ejecución
			Cuenta	Autodif. DPR	Cuenta	Autodif. DPR	Cuenta	Autodif. DPR				
3	01	0107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS Puente Piedras Negra Puente Caldera Puente Corral Puente Orjaba Puente Usamocra Puente Templo Puente El Turpo Puente Las Flores Puente Malabranco Puente Miguel Aleman Puente Avenzo Puente Adolfo Dávalos Jaime Puente Pinarco Puente Teobaldo	1,212,335,544.00						150,000,000.00	100%	RF	100%
			1,212,135,544.00		1,212,135,544.00				350,000,000.00	100%	RF	100%
805	0107	0107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS Puente Piedras Negra Puente Caldera Puente Corral Puente Orjaba Puente Usamocra Puente Templo Puente El Turpo Puente Las Flores Puente Malabranco Puente Miguel Aleman Puente Avenzo Puente Adolfo Dávalos Jaime Puente Pinarco Puente Teobaldo	1,212,135,544.00					350,000,000.00	100%	RF	100%	
			1,212,135,544.00					137,185,316.22	100%	RF	100%	
6500	0107	1107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS Autopista Durango-Mazatlán Derección Técnica C. D. Chihuahua-Campesía C. D. Cuernavaca-Campesía C. D. Enterope Cuautitlan-Coahuila	457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
			457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
			457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
			457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
			457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
			457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
			457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
			457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
			457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
			457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
			457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
			457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
			457,003,060.00					108,141,268.86	100%	RF	100%	
6000	0107	0107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS Autopista Durango-Mazatlán C. D. Chihuahua-Campesía C. D. Cuernavaca-Campesía C. D. Enterope Cuautitlan-Coahuila	105,487,264.00				126,660,077.41	100%	RF	100%		
6000	0107	0107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS Autopista Durango-Mazatlán C. D. Chihuahua-Campesía C. D. Cuernavaca-Campesía C. D. Enterope Cuautitlan-Coahuila	105,487,264.00					126,660,077.41	100%	RF	100%	
			105,487,264.00					126,660,077.41	100%	RF	100%	
			105,487,264.00					126,660,077.41	100%	RF	100%	
			105,487,264.00					126,660,077.41	100%	RF	100%	
			105,487,264.00					126,660,077.41	100%	RF	100%	
			105,487,264.00					126,660,077.41	100%	RF	100%	
			105,487,264.00					126,660,077.41	100%	RF	100%	
			105,487,264.00					126,660,077.41	100%	RF	100%	
			105,487,264.00					126,660,077.41	100%	RF	100%	
			105,487,264.00					126,660,077.41	100%	RF	100%	
0100	0100	0100 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Simón Puente Sorbita II	142,423,200.00				165,497,584.00	100%	RF	100%		
0100	0100	0100 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Simón Puente Sorbita II	142,423,200.00					165,497,584.00	100%	RF	100%	
			142,423,200.00					165,497,584.00	100%	RF	100%	
			142,423,200.00					165,497,584.00	100%	RF	100%	
0100	0100	0100 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Simón Puente Sorbita II	142,423,200.00					165,497,584.00	100%	RF	100%	
			142,423,200.00					165,497,584.00	100%	RF	100%	
0100	0100	0100 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Simón Puente Sorbita II	142,423,200.00					165,497,584.00	100%	RF	100%	
			142,423,200.00					165,497,584.00	100%	RF	100%	
			142,423,200.00					165,497,584.00	100%	RF	100%	
			142,423,200.00					165,497,584.00	100%	RF	100%	
			142,423,200.00					165,497,584.00	100%	RF	100%	
			142,423,200.00					165,497,584.00	100%	RF	100%	
			142,423,200.00					165,497,584.00	100%	RF	100%	
0100	0100	0100 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Simón Puente Sorbita II	142,423,200.00				165,497,584.00	100%	RF	100%		

*[Handwritten signature]*

0375

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION

15	15	15
15	15	15
15	15	15

Clase	Clave del Registro de Carreteras y Puertos	AP	Folio	Clave del Proyecto	Descripción de la Inversión	Monto Aprobado	Monto Ejecutado	Porcentaje Ejecutado	Fecha de Ejecución	Ejecución	Tipo	Ejecución	Ejecución
	0700J010003		149,579,500.00	146,036,000.00	REFUERZO DE PUENTES								
					OTROS MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS								
					Puente Tlaxcalpan								
	0700J040000		23,964,500.00	23,544,500.00	CONSERVACION DE PUENTES								
					OTROS MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS								
					Puente Ciudad Juarez								
					Puente Atlixco								
	0700J010007		183,219,500.00	183,219,500.00	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS								
					OTROS MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS								
					C. D. Chapultepec Compañía (ADELANTO EJERCICIOS ANTERIORES)								
					Autopista Nuevo Interoceánico (ADELANTO EJERCICIOS ANTERIORES)								
					C. C. Estrada Cuatrecasas (ADELANTO EJERCICIOS ANTERIORES)								

Handwritten signature or mark

DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA; 156 FRACCION II Y 157 DE SU REGLAMENTO; SE LIBERAN \$ 350,753,000.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 753,000.00) DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO PARA EL EJERCICIO 2009 A NIVEL NULO DE EJECUCION Y DEVENIDABLE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K027	DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Antonio Dovall Jaime.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente. Puente Grijalva.- Inspección detallada del puente. Puente Usumacinta.- Inspección detallada. Puente Matamoros.- Inspección detallada. Puente Miguel Alemán.- Inspección detallada. Puente Piedras Negras.- Inspección detallada. Puente Cadereyta.- Estudio y proyecto de rehabilitación de los accesos del puente Puente Cadereyta.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente. Puente Alvarado.- Inspección detallada.			350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 127,185,318.22 19,043,778.36 1,811,000.00 594,472.30 1,500,000.00 1,000,000.00 1,454,108.54 889,705.00 488,737.86 631,196.15 600,000.00 500,000.00 1,762,841.80



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puerto Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.	3,189,000.00	
					Puerto Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de puente.	1,132,140.40	
					Puerto Tecolutla.- Inspección detallada.	1,167,951.61	
					Puerto Camargo.- Inspección detallada.	883,261.73	
					Puerto Las Flores.- Inspección detallada.	1,420,342.61	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	108,141,530.86	
					Puerto Antonio Dovalí Jaime.- Reparación del puente.	10,970,275.69	
					Puerto Caracol.- Rehabilitación de los accesos al puente	4,805,516.63	
					Puerto Grijalva.- Rehabilitación de los accesos al puente.	15,960,543.05	
					Puerto Pánuco.- Rehabilitación de los accesos al puente.	40,090,000.00	
					Puerto Tampico.- Reparación de puente.	29,315,199.49	
					Puerto Cadereyta.- Reparación del puente.	7,000,000.00	
					<b>CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS</b>	<b>135,967,730.94</b>	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.	10,156,853.53	
					C. D. Chapetilla-Compostela.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del Km 0+000 al Km 35+500.	900,000.00	



OFICIO

JOU / OLI / 004 / 2009

página

5 15

0378

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					C. D. Chapatilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500		1,291,821.44
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio para la estabilización de cortes del km 62+190 al km 103+400.		1,500,000.00
					Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para programas y proyectos de inversión 2010.		347,046.90
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del km 62+190 al km 103+400		499,769.54
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Evaluación estructural del pavimento del km 62+190 al km 103+400.		546,760.74
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 69+000.		2,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de modernización del entronque ubicado en el km. 0+000.		1,335,964.91
					Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Bacheo, renovación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+580), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.		1,737,500.00
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		125,808,877.41
					C. D. Chapatilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (Incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zarpeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)		2,003,420.38
					C. D. Chapatilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500		28,092,115.46
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (Incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)		2,534,773.83

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	SF	AI	PP				
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 69+000.		48,000,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en el camino directo.		700,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 Incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas		5,598,282.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc., en 22 estructuras.		570,915.65	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en la autopista.		560,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renovación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Luga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Oñinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.		34,698,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+500 ( Incluye deshierbe y Limpieza de derecho de vía, Limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zanjeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas).		3,051,370.09	
					<b>CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES</b>		<b>22,868,221.17</b>	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		2,316,359.02	
					Puente Sinaloa.- Supervision y control de calidad de la obra: Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.		2,016,359.02	
					Puente Suchiate II.- Proyecto de reparación y mantenimiento de Plaza de Cobro No. 85 Suchiate II en Cd. Hidalgo Chiapas		300,000.00	
					6108 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS		20,551,862.15	



X



OFICINA

JOU / OLI / 004 / 2009

página

7

15

CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puente Sinaloa.- Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.			20,401,182.75
					Puente Ojinaga.- Reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento del puente Internacional No. 5 Puente Ojinaga.			150,679.40
					<b>CONSERVACION DE PUENTES</b>			48,369,342.28
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			691,862.89
					Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal del tramo carretera Pto. Sinaloa Caseta N° 11			681,862.89
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			47,677,479.37
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			469,988.21
					Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			485,378.31
					Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			565,980.53
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			589,149.24
					Puente Paso del Norte.- Fabricación y colocación de señalamiento horizontal y vertical en el puente.			4,216,000.00
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			471,972.70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Handwritten signature or mark



OFICIC

JOU / OLI / 004 / 2009

página

8

15

0381

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Grijalva.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.		270,000.00
					Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		501,023.07
					Puente Usamacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		468,940.50
					Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y abanillera en el puente.		574,224.09
					Puente Alvarado.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,200,000.00
					Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		548,552.13
					Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		590,141.00
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		583,246.93
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		475,816.18
					Puente Cadeneyta.- Conservación de la capa de rodadura en tramos aislados del km 28+000 al km 30+500 del tramo carretero.		3,000,000.00

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Culiacán.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.</p> <p>Puente Sinaloa.- Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+360 al km 146+360. Incluye señalamiento horizontal y defensa metálica del tramo carretero Pte.Sinaloa Caseta N° 11</p> <p>Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Sinaloa.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.</p> <p>Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Antonio Dovall Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Caracci.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		<p>496,734.30</p> <p>400,000.00</p> <p>18,088,195.43</p> <p>502,912.40</p> <p>250,000.00</p> <p>598,881.12</p> <p>333,742.50</p> <p>497,327.79</p> <p>447,960.72</p> <p>572,165.45</p>	



*[Handwritten signature]*



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		499,962.24
					Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		455,918.11
					Puente Tecoluita.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		539,971.84
					Puente Tacotalpan.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,200,000.00
					Puente Tacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		542,830.25
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		576,020.27
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		547,144.90
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.,		394,621.05
					Puente Juárez-Lincoln.- Fabricación y colocación de señalamiento horizontal y vertical en el puente.		2,550,000.00
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		530,474.57



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Pánuco.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.</p> <p>Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tampico.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente</p> <p>Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tampico.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.</p> <p>Puente Tecoluitlan.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente</p> <p><b>REFUERZO DE PUENTES</b></p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Tlaxcalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13. (ADEUDO)</p> <p><b>CONSERVACION DE PUENTES</b></p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO)</p> <p>Puente Sineloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO)</p>	<p>1,200,000.00</p> <p>612,972.19</p> <p>800,000.00</p> <p>648,221.55</p> <p>150,000.00</p> <p>1,200,000.00</p> <p>6,638,461.00</p> <p>6,638,461.00</p> <p>6,638,461.00</p> <p>90,432.71</p> <p>90,432.71</p> <p>32,446.73</p> <p>57,985.98</p>		

3 7 1 0 3 8 4



OFICIO

JOU / OLI / Doc / 2009

página

12

15

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AJ	PP				
					<p>0709JOU0007</p> <p>CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Nuevo Tespa-Cosoteacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierba y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de conorolo en tramos aislados en troncal y gasas (ADEUDO)</p> <p>C. D. Entronque Cuautemoc-Ostias.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierba y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)</p> <p>C. D. Chapatilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierba y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)</p> <p>C. D. Chapatilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500 (ADEUDO)</p>		<p>8,880,493.70</p> <p>8,880,493.70</p> <p>122,402.14</p> <p>52,953.10</p> <p>109,892.49</p> <p>8,595,365.97</p>	

0385



Oficio No.	JOU / OLI / 004 / 2009	
Página	13	15

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2009, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquéllas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2009, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



Oficio no.	
JOU / OLI / 004 / 2009	
Página	
14	15

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES	AL MES	IMPORTE DEL MES
01	2009 3 1 01 003 K027 6000	350,000,000.00		02	59,447,675.00
				03	70,247,964.00
				04	20,000,000.00
				05	0.00
				06	0.00
				07	0.00
				08	13,357,361.00
				09	38,660,000.00
				10	47,308,000.00
				11	55,406,000.00
				12	45,573,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b><u>350,000,000.00</u></b>			

*[Handwritten signature]*



**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2009, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

**AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

*[Handwritten signature]*  
 ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p
- SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
- SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE.
- TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.
- DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE.
- DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.
- c.c.p

*[Handwritten mark]*



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

**"2009, Año de la Reforma Liberal"**

**Oficio:** SF/ 0769 /2009

**Asunto:** Oficio de Liberación de Inversión "Obra Pública"

Cuernavaca, Morelos, 10 de julio de 2009

**Ing. Omar Ortiz Ramírez**  
**Director Técnico**  
**Presente**



Me refiero al presupuesto de gasto de inversión, capítulo 6000 "Obra Pública", para la Red Propia, mismo que se fondea, para el presente ejercicio, con recursos fiscales, y que con oficio SF/0772/2009, se hizo de su conocimiento la cuarta adecuación al Oficio de Liberación de Inversión correspondiente, con número J0U/OLI/006/2009.

Al respecto, me permito enviar a usted, para los efectos procedentes, el Oficio de Liberación de Inversión que será el vigente en tanto se termina la gestión de la autorización correspondiente, relativa al traspaso de recursos que esa Unidad Administrativa puso a disposición para su utilización en otros proyectos prioritarios, haciendo mención que los movimientos incorporados en este, han quedado registrados en el SIAC al cierre del mes de junio.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

**Atentamente**

**Consuelo Martínez Muñoz.**  
**Subdirectora de Finanzas**



Coplas  
Lic. Agustín Muciffo Martínez. Director de Administración y Finanzas. [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION

Oficio No. 2017/037/067/2009  
 Fecha 01/08/2018  
 Unidad 17  
 Subunidad 0032

Clave	Cuenta de Ingresos y Servicios Conexos	Denominación	Unidad	Año	Monto	Ejercicios Anteriores				Total	Porcentaje	Observaciones
						2010	2011	2012	2013			
0706LJ0006	0706LJ0006	REFUERZO DE PUENTES	148,336,500.00									
		0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS										
		Puente Tlacotalpan (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)										
		Puente Sinaloa (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)										
0706LJ0006	0706LJ0006	CONSERVACION DE PUENTES	25,564,500.00									
		0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS										
		Puente Culiacan/Aguilero (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)										
		Puente Sinaloa (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)										
0706LJ0007	0706LJ0007	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS	163,219,500.00									
		0107 SERVICIOS-RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS										
		Autopista Nueva Tepezapote (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)										
		0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS										
		C. D. Chucuilta-Compostela (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)										
		Autopista Nuevo Tepezapote (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)										
		C. D. Emiliano Zapata (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)										

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0391



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FIV	SF	AI	PP				
3		01	003	K027	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Antonio Dovall, Jalma.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente. Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente. Puente Grijalva.- Inspección detallada del puente. Puente Usumacinta.- Inspección detallada. Puente Matamoros.- Inspección detallada. Puente Miguel Alemán.- Inspección detallada. Puente Piedras Negras.- Inspección detallada. Puente Cadereyta.- Estudio y proyecto de rehabilitación de los accesos del puente Puente Cadereyta.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente. Puente Alvarado.- Inspección detallada.		350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 121,355,686.26 18,154,207.88 1,811,000.00 594,472.30 1,500,000.00 1,000,000.00 1,454,108.54 888,705.06 488,767.96 631,186.15 589,994.65 500,000.00 1,762,841.80	

*[Handwritten signature]*



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FV	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.		2,299,434.87
					Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de puente.		1,132,140.40
					Puente Teoluca.- Inspección detallada.		1,167,951.61
					Puente Camargo.- Inspección detallada.		883,281.73
					Puente Las Flores.- Inspección detallada.		1,420,342.81
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		103,201,478.38
					Puente Antonio Oovelli Jaime.- Reparación del puente.		10,970,275.69
					Puente Caracol.- Rehabilitación de los accesos al puente		4,805,516.03
					Puente Grijalva.- Rehabilitación de los accesos al puente.		15,510,548.05
					Puente Pánuco.- Rehabilitación de los accesos al puente.		35,599,038.52
					Puente Tampico.- Reparación de puente.		29,315,198.49
					Puente Cadereyta.- Reparación del puente.		7,000,000.00
				0809JOU0003	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS		143,480,897.54
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		10,182,020.13
					C. D. Chapailia-Compostela.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del Km 0+000 al Km 35+500.		900,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE

GF	F-V	SF	AI	PP
----	-----	----	----	----

Nombre del programa o proyecto		UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
C. D. Chapailla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500				1,291,821.44
C. D. Entronque Cuautlemoc-Osiris.- Estudio para la estabilización de cortes del km 62+190 al km 103+400.				923,166.60
Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para programas y proyectos de inversión 2010.				347,046.90
C. D. Entronque Cuautlemoc-Osiris.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del km 62+190 al km 103+400				499,759.54
C. D. Entronque Cuautlemoc-Osiris.- Evaluación estructural del pavimento del km 62+190 al km 103+400.				546,760.74
C. D. Entronque Cuautlemoc-Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuautlemoc y Guadalupe				2,000,000.00
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de modernización del entronque ubicado en el km. 0+000.				1,335,964.91
Autopista Durango-Mazatlán - Supervisión y Control de calidad de la obra: Bacheo, nivelación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Oitnapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.				1,737,500.00
Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y Proyecto para la construcción de rampas de emergencia ubicadas en el tramo comprendido del km. 0+000 al km. 44+000				600,000.00
6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS				133,303,877.41
C. D. Chapailla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y dosazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zanjeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)				2,003,420.38
C. D. Chapailla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500				28,092,115.16

0394



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FV	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					C. O. Entronque Cuautemoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza de derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)	2,534,773.83	
					C. D. Entronque Cuautemoc-Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuautemoc y Guadalupe	48,000,000.00	
					C. D. Entronque Cuautemoc-Osiris.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en el camino directo.	700,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas	5,598,282.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc., en 22 estructuras.	570,915.65	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en la autopista.	550,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renovación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+550), Saravilo (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.	34,698,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+500 ( Incluye deshierbe y Limpieza de derecho de vía, Limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas).	3,051,370.09	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampe de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+000	7,500,000.00	
				0808JU0004	CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES	23,077,608.00	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.	2,316,359.02	

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FI1	SF	AJ	PP				
					<p>Puente Sinaloa.- Supervision y control de calidad de la obra: Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.</p> <p>Puente Suchiate II.- Proyecto de reparación y mantenimiento de Plaza de Cobro No. 85 Suchiate II en Cd. Hidalgo Chiapas</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Sinaloa.- Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.</p> <p>Dirección Técnica.- Adecuación de la sala de tele-presencia para la Presidencia de la República</p> <p>Puente Ojinaga.- Reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento del puente Internacional No. 5 Puente Ojinaga.</p> <p>CONSERVACION DE PUENTES</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Puente Sinaloa.- Supervision y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal del tramo carretero Pie.Sinaloa Caseta N° 11</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardrail, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del derecho de vía, pintura en guardrail, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>	<p>2,016,359.02</p> <p>300,000.00</p> <p>20,761,246.98</p> <p>20,160,567.58</p> <p>450,000.00</p> <p>150,679.40</p> <p>45,463,658.94</p> <p>691,862.89</p> <p>691,862.99</p> <p>44,771,796.05</p> <p>459,998.21</p> <p>465,372.31</p>		



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FI	SF	AI				
				Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			565,980.53
				Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			589,149.24
				Puente Paso del Norte.- Fabricación y colocación de señalamiento horizontal y vertical en el puente.			4,246,000.00
				Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			471,972.70
				Puente Grijalva.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.			270,000.00
				Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			501,023.07
				Puente Usulután.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			468,940.50
				Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albañilería en el puente.			574,224.09
				Puente Alvarado.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			1,197,742.30
				Puente Naulla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			548,552.13

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FV	SF	AI	PP				
					<p>Puente Matamoros.-            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Miguel Alemán.-            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Nuevo Laredo.-            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cadereyta.-            Conservación de la capa de rodamiento en tramos aislados del km 28+000 al km 30+500 del tramo carretero.</p> <p>Puente Cullacán.-            Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carrilero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Culiacán.-            Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.</p> <p>Puente Sinaloa.-            Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal y defensa metálica del tramo carretero Plc.Sinaloa Caseta N° 11</p> <p>Puente Sinaloa.-            Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Sinaloa.-            Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.</p> <p>Puente La Piedad.-            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		<p>590,141.00</p> <p>583,246.93</p> <p>475,816.18</p> <p>2,847,562.86</p> <p>496,734.30</p> <p>400,000.00</p> <p>13,709,710.14</p> <p>\$02,912.40</p> <p>250,000.00</p> <p>598,881.12</p>	



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP				
				Puente Antonio Dovall Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guararniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			333,742.50
				Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guararniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			497,327.79
				Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guararniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			447,960.72
				Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guararniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			572,165.15
				Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guararniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			499,962.24
				Puente Caderayia.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guararniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			455,918.11
				Puente Tecolutla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guararniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			539,971.64
				Puente Tlacotalpan.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			1,098,371.58
				Puente Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guararniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			542,890.25


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FIJ	SF	AI	PP				
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		576,020.27	
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		547,144.90	
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		394,621.05	
					Puente Juárez-Lincoln.- Fabricación y colocación de señalamiento horizontal y vertical en el puente.		2,550,000.00	
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		530,474.57	
					Puente Pánuco.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.		1,055,286.06	
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		612,972.19	
					Puente Tampico.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		644,090.36	
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		649,221.55	
					Puente Tampico.- Construcción de dispositivos de vibradores de alería en los accesos al puente.		150,000.00	
					Puente Tecolula.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,129,548.81	

*[Handwritten signature]*



OFICIO No.

JOU / OLI / 006

99

página

12

16

CLAVE

GF	FA	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					REFUERZO DE PUENTES			7,357,082.42
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			7,357,082.42
					Puente Tlacoalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13 (ADEUDO)			6,638,461.00
					Puente Sinaloa.- Sustitución de prosiuerzo externo y reparación de estructura. (ADEUDO)			718,621.42
					CONSERVACION DE PUENTES			90,432.71
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			90,432.71
					Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO)			57,985.08
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO)			32,446.73
					CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS			9,164,636.13
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			72,210.60
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra.- Trabajos de bacheo y nivelaciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km.0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos incluye entronques. (ADEUDO)			72,210.60
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			9,092,425.53
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas (ADEUDO)			330,414.77


0000401



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	F V	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					<p>C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+600, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+600 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500 (ADEUDO)</p>	<p>52,953.10</p> <p>109,692.49</p> <p>8,595,365.17</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Oficio No.	
JOLU / OLI / 006 / 2009	
Página	
14	16

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2009, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apégarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2009, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

0403



Oficio N.	
JOU / OLI / 006 / 2009	
Página	
15	16

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES	AL MES	IMPORTE DEL MES
01	2009 3 1 01 003 K027 6000	350,000,000.00		02	59,447,675.00
				03	70,247,964.00
				04	20,000,000.00
				05	0.00
				06	0.00
				07	0.00
				08	13,357,361.00
				09	38,660,000.00
				10	47,308,000.00
				11	55,406,000.00
				12	45,573,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b><u>350,000,000.00</u></b>			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Oficio No.	
JOU / OLI / 006 / 2009	
Página	
16	16



**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2009, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

*[Handwritten signature]*  
 ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c. s. p. SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c. s. p. SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
- c. s. p. SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE.
- c. s. p. TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c. s. p. TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c. s. p. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.
- c. s. p. DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- c. s. p. TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE.
- c. s. p. DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.

*[Handwritten mark]*



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**SUBDIRECTORA DE FINANZAS**

**"2009, Año de la Reforma Liberal"**

**Oficio: SF/ 0912 /2009.**

**Asunto: Quinta Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"**

**Cuernavaca, Morelos, 24 de agosto de 2009.25 de Agosto de 2009**

**Ing. Omar Ortiz Ramírez**  
Director Técnico  
Presente

Me refiero a los oficios números SD.C/0252/09 y SD.C/0290/09, mediante el cual se remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa al alcance a la quinta adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos a diversas obras que así lo requieren.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0058, de fecha 11 de agosto de 2009, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/0008/2009 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, y en espera de la documentación en comento, quedo de usted.


**Atentamente**

*Consuelo Martínez Muñoz*  
**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
**RECIBIDO**  
27 AGO 2009  
ORIGINAL 8149  
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TÉCNICOS

12:44 WJ  
25 AGO 2009  
12:51 JWC

Lic. Agustín Mucifío Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- lesotelo@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx  
CMM/HRR/JGRR/jpr.



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 11.08.09

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la quinta adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2009, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos a nivel partida, derivado, principalmente, por la incorporación al programa de obra pública del adeudo de ejercicio anteriores del C.D. Chapalilla Compostela, así como ajustes a las asignaciones de los trabajos de inspección detallada en el Puente Grijalva, autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque y Puente Suchiate II, cuya suficiencia se da con los recursos obtenidos de ahorros por ajustes de mercado.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/008/2009, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

[Handwritten signature of Omar Ortiz Ramírez]

Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

[Handwritten signature of José G. Tarcisio Rodríguez Martínez]

Autorización

[Handwritten mark]







CLAVE

GF	IFN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
3	1	01	003	K027	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES			350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
				0809JOU0001	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Antonio Dovall Jaime.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente. Puente Grijalva.- Inspección detallada del puente. Puente Usurmacinte.- Inspección detallada. Puente Matamoros.- Inspección detallada. Puente Miguel Alemán.- Inspección detallada. Puente Piedras Negras.- Inspección detallada. Puente Caderayia.- Estudio y proyecto de rehabilitación de los accesos del puente Puente Cadoreyta.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente. Puente Alvarado.- Inspección detallada.			120,855,684.66 20,987,095.84 1,811,000.00 594,472.30 1,500,000.00 3,870,122.91 1,454,108.54 888,705.06 488,767.96 631,186.15 563,994.65 462,765.05
								1,782,841.00



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.</p> <p>Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de puente.</p> <p>Puente Tecolutla.- Inspección detallada.</p> <p>Puente Camargo.- Inspección detallada.</p> <p>Puente Las Flores.- Inspección detallada.</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Antonio Dovali Jaime.- Reparación del puente.</p> <p>Puente Caracol.- Rehabilitación de los accesos al puente</p> <p>Puente Grijalva.- Rehabilitación de los accesos al puente.</p> <p>Puente Pánuco.- Rehabilitación de los accesos al puente.</p> <p>Puente Tampico.- Reparación de puente.</p> <p>Puente Cadereyta.- Reparación del puente.</p> <p>0805JOU0003</p> <p>CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>C. D. Chapullilla-Compoetela.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del Km 0+000 al Km 35+500.</p>		<p>2,299,434.87</p> <p>1,132,140.40</p> <p>1,167,951.51</p> <p>883,261.79</p> <p>1,420,342.81</p> <p>99,868,588.82</p> <p>10,970,275.69</p> <p>4,805,516.63</p> <p>15,510,548.05</p> <p>35,589,936.52</p> <p>29,315,199.49</p> <p>3,667,110.44</p> <p>143,838,537.83</p> <p>9,939,770.79</p> <p>884,568.99</p>	

0411



OFICIO

JOU / OLI / 008 / 2009

página

5

16

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500			1,291,821.44
					C. D. Entronque Cuauhtemec-Osiris.- Estudio para la estabilización de cortes del km 62+190 al km 103+400. Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para programas y proyectos de inversión 2010.			923,166.60
					C. D. Entronque Cuauhtemec-Osiris.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del km 62+190 al km 103+400			270,365.44
					C. D. Entronque Cuauhtemec-Osiris.- Evaluación estructural del pavimento del km 62+190 al km 103+400.			499,759.54
					C. D. Entronque Cuauhtemec-Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtemec y Guadalupe			546,760.74
					Autopista Nuevo Teapa-Cosolocaque - Estudio y proyecto de modernización del entronque ubicado en el km. 0+000.			2,000,000.00
					Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Bacheo, renivelación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+560), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Culnapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.			1,335,964.91
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y Proyecto para la construcción de rampas de emergencia ubicadas en el tramo comprendido del km. 0+000 al km. 44+000			1,583,803.60
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			603,459.63
					C. D. Chapallilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, corcado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)			133,896,767.04
					C. D. Chapallilla-Compostela.- Rehabilitación Integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500			2,003,420.38

000 0412

28,082,115.46

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					C. D. Entronque Cuautemoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (Incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)		2,534,773.83	
					C. D. Entronque Cuautemoc-Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuautemoc y Guadalupe		48,000,000.00	
					C. D. Entronque Cuautemoc-Osiris.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en el camino directo.		700,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas		6,986,655.94	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guaraniones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. en 22 estructuras.		570,915.65	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- (Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en la autopista.		560,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renovación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.		33,899,515.69	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+500 ( Incluye deshierbe y Limpieza de derecho de vía, Limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas).		3,051,370.09	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+000		7,500,000.00	
				0809JOU0004	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES		23,166,158.94	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		2,404,911.96	

0413



OFICIO

JOU / OLI / 008 / 2009

página

16

CLAVE

GF

FN

SF

AI

PP

Nombre del programa o proyecto

UNIDAD

COSTO UNITARIO PROMEDIO

IMPORTE

Puente Sinaloa.-  
Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.

Puente Suchiate II.-  
Proyecto de reparación y mantenimiento de Plaza de Cobro No. 85 Suchiate II en Cd. Hidalgo Chiapas

6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS

Puente Sinaloa.-  
Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.

Dirección Técnica.-  
Adecuación de la sala de tele-presencia para la Presidencia de la República

Puente Ojinaga.-  
Reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento del puente Internacional No. 5 Puente Ojinaga.

CONSERVACION DE PUENTES

0809JOU0006

6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.

Puente Sinaloa.-  
Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+880 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal del tramo carretero Pto.Sinaloa Caseta N° 11

6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS

Puente Rodolfo Robles.-  
Trabajos diversos de conservación de dosierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Suchiate II.-  
Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

2,016,359.02

388,552.94

20,761,246.98

20,160,567.58

450,000.00

150,579.40

45,463,658.94

691,862.89

691,862.89

44,771,796.05

469,988.21

485,378.31

000 0414



OFICIO

JOU / OLI / 008 / 2009

página

8

15

CLAVE

GIF

FN

SF

AI

PP

Nombre del programa o proyecto

UNIDAD

COSTO UNITARIO PROMEDIO

IMPORTE

Puente Ojinaga.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Paso del Norte.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Paso del Norte.-  
Fabricación y colocación de señalamiento horizontal y vertical en el puente.

Puente Grijalva.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Grijalva.-  
Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.

Puente Papatapan.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Usamacinta.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

Puente Alvarado.-  
Conservación normal. Incluye deshierbo del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albañilería en el puente.

Puente Alvarado.-  
Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente

Puente Nautila.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.

565,980.53

589,149.24

4,246,000.00

471,972.70

270,000.00

501,023.07

468,940.50

574,224.08

1,187,742.30

548,552.13

0 0415



OFICIA

JOU / OLI / 008 / 2009

página

9 16

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cadomyte.- Conservación de la capa de rodamiento en tramos aislados del km 28+000 al km 30+500 del tramo carretero.</p> <p>Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Culiacán.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.</p> <p>Puente Sinaloa.- Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal y defensa metálica del tramo carretero Ple. Sinaloa Casca N° 11</p> <p>Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Sinaloa.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.</p> <p>Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>			
								590,141.00
								583,246.93
								475,816.18
								2,947,562.86
								496,734.30
								400,000.00
								13,709,710.14
								502,912.40
								250,000.00
								598,891.12

0416

*[Handwritten signature]*



OFICIO

JOU / OLI / 008 / 2009

página

10

16

CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			333,742.50
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			497,327.79
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			447,960.72
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			572,163.45
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			499,962.24
					Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			455,910.11
					Puente Tecoluitla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			539,971.64
					Puente Tlacoalpan.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			1,098,571.58
					Puente Tlacoalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			542,830.25

0417





CLAVE

GF FN SF AI PP

Nombre del programa o proyecto

UNIDAD

COSTO UNITARIO PROMEDIO

IMPORTE

576,020.27

547,144.90

394,621.05

2,550,000.00

530,474.57

1,055,286.06

612,972.19

644,090.36

649,221.55

150,000.00

1,129,548.81

OFICIO

JOU / OLI / 008 / 2009

página

11

16

0000418



CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP
----	----	----	----	----

OFICIO				
JOU / OLI / 008 / 2009				
Página				
12				
16				
Nombre del programa o proyecto				
UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE		
0709JOU0005	REFUERZO DE PUENTES	6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		7,357,082.42
	Puente Tlacotalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13 (ADEUDO)			7,357,082.42
	Puente Sinaloa.- Sustitución de presfuerzo externo y reparación de estructura. (ADEUDO)			6,638,461.00
0709JOU0006	CONSERVACION DE PUENTES	6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		718,021.42
	Puente Cullacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO)			90,432.71
	Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO)			90,432.71
0709JOU0007	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		32,446.73
	Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra.- Trabajos de bacheo y renivelaciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km. 0+000 al km. 3+000 ambos cuerpos incluye entronques. (ADEUDO)			9,228,444.50
	6106 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			72,210.60
	Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 3+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas (ADEUDO)			72,210.60
				9,156,233.90
				334,414.77

0419



OFICIO

JOU / OLI / 008 / 2009

página

13

CLAVE

GF

FN

SF

AI

PP

Nombre del programa o proyecto

UNIDAD

COSTO UNITARIO  
PROMEDIO

IMPORTE

C. D. Entronque Cuzatambo-Osiris.-  
Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)

C. D. Chapallilla-Compostela.-  
Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)

C. D. Chapallilla-Compostela.-  
Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500 (ADEUDO)

C. D. Chapallilla-Compostela.-  
Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guardacostas, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras (ADEUDO)


52,953.10

109,692.49

8,595,365.17

63,808.37

0420



Oficio No.	
JOU / OLI / 008 / 2009	
Página	
14	16

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2009, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la conversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.


Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquéllas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2009, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



Oficio No.
JOU / OLI / 008 / 2009
Página
15
16


DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE DEL MES	
			DEL MES	AL MES
01	2009 3 1 01 003 K027 6000	350,000,000.00		
			02	59,447,675.00
			03	70,247,964.00
			04	20,000,000.00
			05	0.00
			06	0.00
			07	0.00
			08	13,357,361.00
			09	38,660,000.00
			10	47,308,000.00
			11	55,406,000.00
			12	45,573,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>350,000,000.00</b>		

0422

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*




Oficio No.	JOU / OLI / 008 / 2009
Página	16

0423

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2009, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
RECURSOS A COMPROMETER EN EL PERIODO DEL 2009 AL 2010  
(PESOS)

CONCEPTO	PARTIDA PRESUPUESTAL	VIGENCIA ESTIMADA DEL CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	MONTO TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO	RECURSOS ESTIMADOS A EJERCER EN EL 2009	RECURSOS ESTIMADOS A COMPROMETER EN EL 2010	RECURSOS ESTIMADOS A COMPROMETER EN EL 2011	JUSTIFICACIONES
C. D. Enrique Cuauhtémoc Entrinco Obraje- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico de km. 02+100 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuajahuapac y Guadalupe.	0108	Septiembre 2008 - Febrero 2010		\$50,000,000.00	\$20,000,000.00	\$30,000,000.00		PARA PODER EJECUTAR LA OBRA DE LA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 02+100 AL KM. 70+300, INCLUYENDO ENTRONQUES CUAJAHUAPAC Y GUADALUPE TENIENDO COMO PREMISA EL BRINDAR SEGURIDAD AL USUARIO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SE TIUVO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUETO POR LA PROYECTISTA, OCASIONANDO CON ESTO QUE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN MAYOR TIEMPO DE LO CALCULADO INICIALMENTE, ALARGANDO SU PERIODO DE EJECUCION DE 4 A 6 MESES, REBASANDO EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, POR LO QUE SE REQUERIRA DAR CONTINUIDAD A LA OBRA DURANTE EL AÑO 2010.
<b>TOTAL</b>				<b>50,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>		

NOTA: LOS MONTOS ARRIBA MENCIONADOS TENDRAN PRIORIDAD EN LA PROGRAMACION DEL GASTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LA ENTIDAD, EN CADA EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA.

DIRECTOR DE ASEA

*[Handwritten Signature]*  
ING. ONAR ORTIZ RAMIREZ  
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZA

*[Handwritten Signature]*  
ING. JOSE PABLO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL

0224



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SUBDIRECTORA DE FINANZAS

26 AGO 2009  
18:20 J. H. C.

"2009, Año de la Reforma Liberal"

Oficio: SF/ 0933 /2009.

Asunto: Sexta Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"

Cuernavaca, Mor., a 25 de agosto de 2009.

Ing. Omar Ortiz Ramírez  
Director Técnico  
Presente

Me refiero a sus oficios números D.C/0308/09, DT/00733/09 y DT/00734/09, mediante los cuales se remitieron a esta Subdirección de Finanzas la información relativa al alcance a la sexta adecuación interna al presupuesto del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos a diversas obras que así lo requieren.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0061, de fecha 21 de agosto de 2009, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/0009/2009 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP por conducto de la Coordinadora de Sector para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, y en espera de la documentación en comento, quedo de usted.

Atentamente

*Consuelo Martínez Muñoz*

C.P. Consuelo Martínez Muñoz  
Subdirectora de Finanzas

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
RECEBIDO  
Gabriela 12:10  
27 AGO 2009  
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TECNICOS

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
RECEBIDO  
18:12 hrs.  
26 AGO 2009  
DIRECCIÓN TÉCNICA

*X*

Uc. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- lesotelo@capufe.gob.mx

FOLIO 0061



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 21.08.09

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la sexta adecuación presupuestal interna compensada del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2009, con el fin de poder lograr los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos a nivel partida, derivado, principalmente, por la incorporación al programa de obra pública de los trabajos emergentes del Puente el Zapote I, de la carretera Villahermosa - Escárcega, formando parte del tramo denominado Acceso al Puente Grijalva, inclusión que se hace en base al Dictamen de Emergencia Técnica efectuado por el Centro SCT Tabasco, emitido con fecha 17 de agosto, y cuya suficiencia se da con los recursos obtenidos de ahorros por ajustes de mercado.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/008/2009, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada., así como copia del Dictamen Técnico correspondiente

Ing. Omar Ortiz Ramírez
[Signature]
Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez
[Signature]
Autorización

[Handwritten mark]





0428

Código	Descripción	Ejercicio	Cantidad	Valor	Unidad
--------	-------------	-----------	----------	-------	--------

Código	Descripción	Ejercicio	Cantidad	Valor	Unidad
07-01-01	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Públicas	07	1,357,000.00	1,357,000.00	100%
07-01-02	Conservación de Puentes	07	25,554,500.00	25,554,500.00	100%
07-01-03	Conservación y Reconstrucción de Carreteras	07	153,211,200.00	153,211,200.00	100%
07-01-04	Servicios Relacionados con Obras Públicas	07	8,214,444.50	8,214,444.50	100%

Handwritten signature

Handwritten signature

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO		IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP					
3					DESARROLLO ECONÓMICO				350,000,000.00
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				<u>350,000,000.00</u>
		01			CARRETERAS				350,000,000.00
			003		CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES				350,000,000.00
				K027	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				350,000,000.00
				0809J0U0001	REFUERZO DE PUENTES				134,240,846.15
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.				21,982,469.55
					Puente Antonio Dorval Jalma.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.				1,810,998.44
					Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente				594,472.30
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.				1,096,856.10
					Puente Grijalva.- Inspección detallada del puente.				3,870,122.91
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote cuerpo izquierdo, ubicado en el km. 8+900 de la carretera Villahermosa-Escarcega, tramo Villahermosa-aeropuerto.				1,398,419.17
					Puente Usumacinta.- Inspección detallada.				1,454,108.54
					Puente Malamoros.- Inspección detallada.				888,705.08
					Puente Miguel Alemán.- Inspección detallada.				483,787.98
					Puente Piedras Negras.- Inspección detallada.				631,166.15
					Puente Cadereyts.- Estudio y proyecto de rehabilitación de los accesos del puente				599,994.85



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Cadenayta.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente			692,705.05
					Puente Alvarado.- Inspección detallada.			1,782,841.80
					Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.			2,299,434.37
					Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de puente.			1,132,140.10
					Puente Tecolutla.- Inspección detallada.			1,167,651.61
					Puente Camargo.- Inspección detallada.			893,261.73
					Puente Las Flores.- Inspección detallada.			1,420,342.81
					6109 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			112,258,176.60
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Reparación del puente.			10,970,275.69
					Puente Caracol.- Rehabilitación de los accesos al puente			4,605,516.63
					Puente Grjalva.- Rehabilitación de los accesos al puente.			14,523,997.84
					Puente Grjalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapota I cuerpo izquierdo, ubicado en el km 8+900 de la carretera Villahermosa-Escarcega, tramo Villahermosa-aeropuerto.			14,453,701.37
					Puente Pánuco.- Rehabilitación de los accesos al puente.			35,569,938.52
					Puente Tampico.- Reparación de puente.			29,315,199.49
					Puente Cadereyta.- Reparación del puente.			2,589,547.06

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					0809JOU0003 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS			134,797,570.92
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			7,556,927.97
					C. D. Chapultepec-Compostela.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del Km 0+000 al Km 35+500.			565,314.71
					C. D. Chapultepec-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500			1,291,821.44
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Ostia.- Estudio para la estabilización de cortes del km 82+190 al km 103+400.			923,168.60
					Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para programas y proyectos de inversión 2010.			270,365.44
					C. O. Entronque Cuauhtémoc-Ostia.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del km 82+190 al km 103+400			499,759.64
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Ostia.- Evaluación estructural del pavimento del km 82+190 al km 103+400.			516,760.74
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de modernización del entronque ubicado en el km. 0+000.			1,335,964.91
					Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Bacheo, nivelación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+650), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Cerrajería Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.			1,583,803.60
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y Proyecto para la construcción de rampas de emergencia ubicadas en el tramo comprendido del km 0+000 al km. 44+000			549,440.99
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			127,240,842.95
					C. D. Chapultepec-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zarpeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)			2,003,420.38

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					C. D. Chapultepec Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500			29,092,115.48
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (Incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)			2,534,773.93
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 82+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtémoc y Guadalupe			42,730,249.85
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en el camino directo.			700,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 Incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas			5,598,282.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardrail, bordes, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc, en 22 estructuras.			570,915.85
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en la autopista.			580,000.00
					Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renovación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinape (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.			33,899,515.69
					Autopista Durango-Mazatlán.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+500 ( Incluye deshierbe y Limpieza de derecho de vía, Limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zampado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas).			3,051,370.09
					Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+000			7,600,000.00
				0809J0U0004	CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES			18,822,164.36
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			2,001,640.16

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.  Puente Suchiate II.- Proyecto de reparación y mantenimiento de Plaza de Cobro No. 85 Suchiate II en Cd. Hidalgo Chiapas  6103 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS  Puente Sinaloa.- Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.  Dirección Técnica.- Adecuación de la sala de tele-presencia para la Presidencia de la República  Puente Ojinaga.- Reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento del puente Internacional No. 5 Puente Ojinaga.		1,613,087.22  388,652.94  16,820,524.20  16,320,669.90  348,974.90  160,879.40	
				0809JOU0005	CONSERVACION DE PUENTES  6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.  Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 145+360, incluye señalamiento horizontal del tramo carretero Pta.Sinaloa Caseta N° 11  6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS  Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardacostas, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.  Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guardacostas, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.  Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardacostas, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		45,463,658.94  691,862.89  691,862.89  44,771,756.05  469,998.21  485,378.31	
							585,980.53	



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardiaguas, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		689,149.24	
					<p>Puente Paso del Norte.- Fabricación y colocación de señalamiento horizontal y vertical en el puente.</p>		4,246,000.00	
					<p>Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardiaguas, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		471,972.70	
					<p>Puente Grijalva.- Construcción de dispositivos de vibradores de arena en los accesos al puente.</p>		270,000.00	
					<p>Puente Papakapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardiaguas, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		501,023.07	
					<p>Puente Usurapinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardiaguas, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		468,940.50	
					<p>Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes o estructuras, limpieza de canetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bocheo, y albañilería en el puente</p>		574,224.09	
					<p>Puente Alvarado.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente</p>		1,197,742.30	
					<p>Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardiaguas, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		549,552.13	
					<p>Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardiaguas, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		500,141.00	

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cadereyta.- Conservación de la capa de rodamiento en tramos aislados del km 28+000 al km 30+500 del tramo carretero.</p> <p>Puente Cuicatlan.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cuicatlan.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.</p> <p>Puente Sinaloa.- Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+850 al km 146+360. Incluye señalamiento horizontal y defensa metálica del tramo carretero Pta.Sinaloa Caseta N° 11</p> <p>Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Sinaloa.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.</p> <p>Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Antonio Dovalí Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		<p>583,248.93</p> <p>475,816.18</p> <p>2,947,562.86</p> <p>496,734.30</p> <p>400,000.00</p> <p>13,709,710.14</p> <p>502,912.40</p> <p>250,000.00</p> <p>586,861.12</p> <p>333,742.50</p>	

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO		IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP					
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			497,327.79	
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			447,660.72	
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			572,165.45	
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			459,962.24	
					Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			455,918.11	
					Puente Tocolula.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			539,971.64	
					Puente Tlaxotalpan.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente			1,098,571.58	
					Puente Tlaxotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			542,830.25	
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			576,020.27	

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO		IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP					
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.				547,144.90
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.				394,621.05
					Puente Juárez-Lincoln.- Fabricación y colocación de señalamiento horizontal y vertical en el puente.				2,550,000.00
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.				630,474.57
					Puente Pánuco.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.				1,055,286.06
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.				612,972.19
					Puente Tampico.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente				644,090.36
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.				649,221.55
					Puente Tampico.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.				150,000.00
					Puente Tecolotla.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente				1,128,543.81
				0709J0U0005	<b>REFUERZO DE PUENTES</b>				7,357,082.42
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS				7,357,082.42



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO		IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP					
					C. D. Chapeltla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desarrollo de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zanjado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)				109,692.49
					C. D. Chapeltla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 25+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500 (ADEUDO)				8,695,365.17
					C. D. Chapeltla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 6 estructuras (ADEUDO)				63,808.37

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO		IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP					
					Puente Tlaxcoatlpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13 (ADEUDO)			6,538,461.00	
					Puente Sinaloa.- Sustitución de presfuerzo externo y reparación de estructura. (ADEUDO)			718,621.42	
				0709JOU006	<b>CONSERVACION DE PUENTES</b>  8108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			90,432.71	
					Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO)			57,985.88	
				0709JOU007	<b>CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS</b>  6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			32,446.73	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra.- Trabajos de bacheo y revivificaciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km.0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos incluye entronques. (ADEUDO)			9,228,444.50	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			72,210.60	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 Incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en trenzal y gasas (ADEUDO)			9,156,233.90	
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Ocintla.- Conservación normal de la Autopista del km 52+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)			334,414.77	
								52,953.10	



0 0440

Oficio No.	
J00 / OLI / 009 / 2009	
Página	
16	16

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2009, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la Infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinvertión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de Infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2009, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



0441

Oficio No.	
JOU/OLI/009/2009	
Página	
15	15

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN			IMPORTE DEL MES
			DEL MES	AL MES	
01	2009 3 1 01 003 K027 6000	350,000,000.00			
				02	59,447,675.00
				03	70,247,964.00
				04	20,000,000.00
				05	0.00
				06	0.00
				07	0.00
				08	13,357,361.00
				09	38,660,000.00
				10	47,308,000.00
				11	55,406,000.00
				12	45,573,000.00
	<u>TOTAL</u>	<u>350,000,000.00</u>			<i>f</i>






Oficio No.	
J0U / OLI / 009 / 2009	
Página	
16	16

**JUSTIFICACIÓN:**

PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2009, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

**AUTORIZA**  
**EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES**  
**DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**



ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SFP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.





**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

**SUBDIRECTORA DE FINANZAS**

**"2009, Año de la Reforma Liberal"**

**Oficio:** SF/ **1128** /2009.

**Asunto:** Séptima Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"

Cuernavaca, Mor., a 23 de octubre de 2009.

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Construcción y Programación  
Presente

Me refiero a su oficio número SD.C/0400/09, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa al ajuste del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reducción determinada conforme al oficio 5.1.-2554 emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.


Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 0074, de fecha 22 de octubre de 2009, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/0010/2009 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

**Atentamente**



**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
CMM/HRR/JGRR/jpr.

0646

FOLIO 0074



**Acuerdo establecido con la  
Dirección General**

Fecha 22.10.09

Unidad **Dirección Técnica  
Administrativa**

**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la séptima adecuación presupuestal, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2009, con el fin de poder atender las disposiciones estratégicas tomadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**Descripción** La adecuación contempla movimientos a nivel partida, y programa, derivado, principalmente, por las disposiciones que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a emitido en compensación de la baja en la captación de ingresos del Gobierno Federal, mediante el ajuste al gasto público, situación que se hace del conocimiento a este Organismo con oficio número 5.1.-2554, de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, siendo comunicado a esta Dirección Técnica con oficio SF/1088/2009, donde se identifica hacer una reducción al presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública", por un importe de 50 millones de pesos, para la cual se cancelan trabajos programados del Puente Grijalva, Puente Suchiate II, Puente Ojinaga, Puente Paso del Norte, Puente Culiacán, Puente Sinaloa, Puente Juarez -Lincoln, Puente Tampico, así como ajuste en algunas trabajos asignados, por economías o reprogramaciones. Lo anterior afectando las metas originalmente establecidas para este Organismo.

**Documentos que se anexan** Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/010/2009, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Responsable

Autorización

CAMINOS Y PUENTES FEDEF DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION

0445

No.	Da.	Me.
2	15	15

77	Fecha	2009	Oficina Rev.	20070107000
----	-------	------	--------------	-------------

Clave	Cuenta del Ingreso	DENOMINACION	Ingresos del Presupuesto (punto 26)				Cuentas de Ingresos	Porcentaje	Financiamiento							
			2009	2010	2011	2012										
0703010002	0703010002	REFUERZO DE PUENTES	148,838,500.00				100%	RF	508,081.12	100%	RF	10				
		0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS					100%	RF	3,403,480.07	100%	RF	19				
		Puente Cabareña					100%	RF	501,023.07	100%	RF	20				
		Puerto Puydoplen					100%	RF	407,227.00	100%	RF	20				
		Puerto Caracci					100%	RF	12,122.00	100%	RF	20				
		Puerto Sinaloa					100%	RF	14,232,822.54	100%	RF	29				
		Puerto Urbata					100%	RF	471,872.70	100%	RF	27				
		Puerto Unumachila					100%	RF	480,960.60	100%	RF	27				
		Puerto Camargo					100%	RF	1,200,311.91	100%	RF	28				
		Puerto San Juan					100%	RF	541,614.30	100%	RF	28				
		Puerto La Florida					100%	RF	530,520.84	100%	RF	28				
		Puerto La Florida					100%	RF	500,140.20	100%	RF	29				
		Puerto Matamoros					100%	RF	501,209.72	100%	RF	29				
		Puerto Miguel Aleman					100%	RF	475,019.15	100%	RF	29				
		Puerto Nuevo Laredo					100%	RF	570,403.07	100%	RF	29				
		Puerto Reynosa					100%	RF	400,002.24	100%	RF	29				
		Puerto San Juan					100%	RF	1,071,893.20	100%	RF	30				
		Puerto San Juan					100%	RF	500,000.00	100%	RF	30				
		Puerto San Juan					100%	RF	548,330.13	100%	RF	30				
		Puerto San Juan					100%	RF	1,088,258.25	100%	RF	30				
		Puerto San Juan					100%	RF	1,049,000.48	100%	RF	30				
		Puerto San Juan					100%	RF	1,041,401.03	100%	RF	30				
		Puerto San Juan					100%	RF	7,337,882.42	100%	RF	30				
		Puerto San Juan					100%	RF	7,357,082.42	100%	RF	30				
		Puerto San Juan					100%	RF	6,839,401.00	100%	RF	30				
		Puerto San Juan					100%	RF	7,119,821.42	100%	RF	30				
0705010006	0705010006	CONSERVACION DE PUENTES	25,364,500.00				100%	RF	90,432.71	100%	RF	13				
		0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS					100%	RF	30,432.71	100%	RF	13				
		Puerto Tlaxiupan (ADELDO EJERCICIOS ANTERIORES)					100%	RF	57,060.00	100%	RF	13				
		Puerto Sinaloa (ADELDO EJERCICIOS ANTERIORES)					100%	RF	32,446.71	100%	RF	13				
0706010007	0706010007	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS	183,210,500.00				100%	RF	0.00	100%	RF	30				
		0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS					100%	RF	9,225,444.40	100%	RF	30				
		C. D. Chavilla-Compostela (ADELDO EJERCICIOS ANTERIORES)					100%	RF	8,785,809.00	100%	RF	30				
		Audubon Nuevo Tlaxiupan (ADELDO EJERCICIOS ANTERIORES)					100%	RF	400,000.00	100%	RF	30				
		C. D. Enrique Quezneltepec-Oaxaca (ADELDO EJERCICIOS ANTERIORES)					100%	RF	82,835.40	100%	RF	30				

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
3	1	01	003	K027	DESARROLLO ECONÓMICO		300,000,000.00
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		300,000,000.00
					CARRETERAS		300,000,000.00
					CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES		300,000,000.00
					MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		300,000,000.00
					REFUERZO DE PUENTES	0809J0U0001	130,370,523.24
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		18,112,346.64
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		1,810,998.44
					Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente		594,472.30
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.		1,096,956.10
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote I cuerpo izquierdo, ubicado en el km. 8+900 de la carretera villahermosa-Escarcega, tramo villahermosa-aeropuerto.		1,398,419.17
					Puente Usamacinta.- Inspección detallada.		1,454,106.54
					Puente Matamoros.- Inspección detallada.		888,705.06
					Puente Miguel Alemán.- Inspección detallada.		488,767.96
					Puente Piedras Negras.- Inspección detallada.		631,186.15
					Puente Cadereyta.- Estudio y proyecto de rehabilitación de los accesos del puente		599,994.65



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Cadereyfa.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente.		462,765.05	
					Puente Alvarado.- Inspección detallada.		1,782,841.80	
					Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.		2,299,434.87	
					Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de puente.		1,132,140.40	
					Puente Tecolutla.- Inspección detallada.		1,167,951.61	
					Puente Camargo.- Inspección detallada.		983,261.73	
					Puente Las Flores.- Inspección detallada.		1,420,342.81	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		112,250,176.60	
					Puente Antonio Dovali Jaime.- Reparación del puente.		10,970,275.69	
					Puente Caracol.- Rehabilitación de los accesos al puente		4,805,516.63	
					Puente Grijalva.- Rehabilitación de los accesos al puente.		14,523,937.84	
					Puente Grijalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote l cuerpo izquierdo, ubicado en el km. 8+900 de la carretera villahermosa-Escarcega, tramo villahermosa-aeropuerto.		14,453,701.37	
					Puente Pánuco.- Rehabilitación de los accesos al puente.		35,059,936.52	
					Puente Tampico.- Reparación de puente.		29,315,199.49	
					Puente Cadereyfa.- Reparación del puente.		2,589,547.06	

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
				0809J0U0003	<p><b>CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS</b></p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del Km 0+000 al Km 35+500.</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio para la estabilización de cortes del km 62+190 al km 103+400.</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para programas y proyectos de inversión 2010.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del km 62+190 al km 103+400</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Evaluación estructural del pavimento del km 62+190 al km 103+400.</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosolocaque.- Estudio y proyecto de modernización del entronque ubicado en el km. 0+000.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Bacheo, renovación, Fresado y Colocación de Microcampea de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+550), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Otínapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y Proyecto para la construcción de rampas de emergencia ubicadas en el tramo comprendido del km. 0+000 al km. 44+000</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbas y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zanjeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)</p>		<p>97,079,215.14</p> <p>7,556,927.97</p> <p>555,844.71</p> <p>1,291,821.44</p> <p>923,166.60</p> <p>270,365.44</p> <p>499,759.54</p> <p>546,750.74</p> <p>1,335,964.91</p> <p>1,583,803.60</p> <p>549,440.99</p> <p>89,522,287.17</p> <p>2,003,420.38</p>	

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					C. D. Chapeltilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500		26,700,164.84	
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)		2,534,773.88	
					C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtemoc y Guadalupe		15,163,844.69	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 Incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas		5,588,282.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc. en 22 estructuras.		570,915.65	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renivelación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.		33,899,515.69	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+500 ( Incluye deshierbe y Limpieza de derecho de vía, Limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zampado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas).		3,051,370.09	
				0809JOU0004	CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES		18,282,932.02	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		1,613,087.22	

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP				
				Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.			1,613,087.22
				6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			16,669,844.80
				Puente Sinaloa.- Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.			16,320,869.90
				Dirección Técnica.- Adecuación de la sala de tele-presencia para la Presidencia de la República			348,974.90
			0809JOU0006	CONSERVACION DE PUENTES			37,591,369.97
				6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			691,862.89
				Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal del tramo carretero Pto.Sinaloa Caseta N° 11.			691,862.89
				6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			36,809,507.02
				Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			469,998.21
				Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			485,378.31
				Puente Ojinsaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			565,980.53

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP				
				<p>Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		589,149.24	
				<p>Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		471,972.70	
				<p>Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos; pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		501,023.07	
				<p>Puente Usumachila.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		468,940.50	
				<p>Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bocho, y albanilería en el puente.</p>		574,224.09	
				<p>Puente Alvarado.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente</p>		1,197,742.30	
				<p>Puente Navila.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		548,552.13	
				<p>Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		590,140.20	

0451

OFICIO N JOU / OLI / 01L J9 página 9					16
Nombre del programa o proyecto					IMPORTE
UNIDAD					COSTO UNITARIO PROMEDIO
CLAVE					
GF	FN	SF	AI	PP	
					561,328.72
					475,816.18
					2,947,562.86
					496,734.30
					13,709,710.14
					502,912.40
					598,881.12
					333,742.50

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		497,327.79	
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		447,960.72	
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		570,426.02	
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		499,962.24	
					Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		455,919.11	
					Puente Teollutla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		539,971.64	
					Puente Tlaxcofapan.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,098,571.58	
					Puente Tlaxcofapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		542,830.25	
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		576,020.27	

OFICIO No.  
JOU/OLI/010 '09  
página  
10

16

0454

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		544,514.38
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		394,621.05
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		530,474.56
					Puente Pánuco.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.		1,055,286.06
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		612,972.19
					Puente Tampico.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		644,090.36
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		649,221.55
					Puente Teolutla.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente		1,129,548.81
					REFUERZO DE PUENTES		7,357,012.42
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		7,357,082.42

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Tlaxotalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13 (ADEUDO)</p> <p>Puente Sinaloa.- Sustitución de presfuerzo externo y reparación de estructura. (ADEUDO)</p> <p><b>CONSERVACION DE PUENTES</b></p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Colliacan.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO)</p> <p>Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO)</p> <p><b>CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS</b></p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra.- Trabajos de bacheo y nivelaciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km.0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos incluye entronques. (ADEUDO)</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y posterior de concreto en tramos aislados en troncal y gasas (ADEUDO)</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osinis.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)</p>		<p>6,638,461.00</p> <p>718,621.42</p> <p>90,432.71</p> <p>90,432.71</p> <p>57,965.98</p> <p>32,446.73</p> <p>9,228,444.50</p> <p>72,210.60</p> <p>72,210.60</p> <p>9,156,233.90</p> <p>334,414.77</p> <p>52,953.10</p>	

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>C. D. Chapatilla-Compostela.-                      Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)</p> <p>C. D. Chapatilla-Compostela.-                      Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500 (ADEUDO)</p> <p>C. D. Chapatilla-Compostela.-                      Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras (ADEUDO)</p>		<p>109,692.48</p> <p>8,595,365.17</p> <p>63,808.37</p>	

Oficio No.	
JOU / OLI / 010 / 2009	
Página	
14	16

0457

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2009, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.


Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2009, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



Oficio N
JOU / OLI / 010 / 2009
Página
15
16

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA


No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES	AL MES	IMPORTE DEL MES
01	2009 3 1 01 003 K027 6000	300,000,000.00		02	84,170,713.00
				03	45,524,926.00
				04	20,000,000.00
				05	0.00
				06	0.00
				07	0.00
				08	13,357,361.00
				09	38,660,000.00
				10	47,308,000.00
				11	50,979,000.00
				12	0.00
	<u>TOTAL</u>	<u>300,000,000.00</u>			




Oficio No.	
JOU / OLI / 010 / 2009	
Página	
16	16

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2009, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.- PRESENTE.
- c.c.p SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO B.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL E INFORMES SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SHCP.-PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO.-SCT.-PRESENTE.






M. 000 0459



---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Tomo IV**  
**Anexo RP11**

---

---

**Memoria Documental  
Programa de Mantenimiento y Modernización de la  
Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP11**

---

### Autorización del Presupuesto del capítulo 6000 para el Ejercicio 2010

No.	Oficio	Asunto	Fecha
1	DAF/0978/09	Aviso de autorización de Presupuesto para el capítulo 6000 por un importe de \$400'000,000.00 (Cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.)	24/diciembre/2010
2	SF/0344/2010	Primera Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	05/abril/2010
3	SF/0528/2010	Segunda Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	06/mayo/2010
4	SF/0761/2010	Tercera Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	10/junio/2010
5	SF/0988/2010	Cuarta Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	06/julio/2010
6	SF/1244/2010	Quinta Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	06/agosto/2010
7	SF/1530/2010	Sexta Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	09/septiembre/2010
8	SF/1556/2010	Séptima Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	10/septiembre/2010
9	SF/1788/2010	Octava Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	11/octubre/2010
10	SF/2219/2010	Novena Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	19/noviembre/2010





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

"2010, año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución"

Oficio: SF/ 0344 /2010.
Asunto: Primera Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"

Cuernavaca, Mor., a 05 de Abril de 2010.

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez
Subdirector de Construcción y Programación
Presente.

Me refiero a su oficio número SD.C/00245/10, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la primera adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 011, de fecha 24 de marzo de 2010, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/002/2010 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente


Handwritten signature of Consuelo Martínez Muñoz

C.P. Consuelo Martínez Muñoz
Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muclño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- lesotelo@capufe.gob.mx
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- oortiz@capufe.gob.mx
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx
CMM/HRR/jgrr/jpr\*





Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 24.03.10

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la primer adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2010, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos a nivel partida, y programa, derivado, principalmente, por la incorporación al programa de obras de los trabajos de inspección detalla en el Puente Antonio Dovalí Jaime; Tratamiento superficial a base de renivelaciones, así como suministro y colocación de señalamiento en el Puente Culiacán; Tratamiento superficial a base de renivelaciones y suministro y colocación de señalamiento en el Puente Sinaloa; Reparación del tirante en el Puente Grijalva. Asimismo, se observan adecuaciones a los montos programados derivado del ahorro obtenido en los procesos de Licitación.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/002/2010, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Handwritten signature of Omar Ortiz Ramírez

Responsable

Handwritten signature of José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Autorización

Handwritten mark resembling the number 11

Handwritten mark resembling the number 2



CA Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS JUDICIALES  
OFICIO DE LICITACION DE INVERSIÓN

Formulario de Información del Proveedor  
Código: 24  
Fecha: 03/07/2018  
Código de Proyecto: 2017-0071927-1818  
Código de Subproyecto: 0918

Clave	CANTIDAD (Metros Cuadrados)	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	Monto del Proyecto		Cuentas de Cuentas de Inversión 2018				Monto de Pago														
			Total	Presupuesto	2018	2019	2020	2021											2022	2023			
0103	463	DESAROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Cablemódem Cablemódem, sistemas, equipos y periféricos Proyectos de infraestructura relacionados con la siembra de plantas Mediantes y ampliación de sistemas 0107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS Puentes Colón	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00	633,132,480.00				
			130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00	130,771,200.00			
			18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00	18,848,000.00			
			143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00			
			0108	30	0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puentes Uruapan Puentes Camargo Puentes La Florida Puentes San Mateo Puentes Miguel Alemán Puentes Alvarado CONSERVACION DE CARRETERAS 0107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS Atlixpa Durango-Mazatlán Dirección Toluca C. D. Chapultepec-Comonfort Atlixpa Nuevo Colón-Comonfort C. D. Enriquez Guzmán-Comonfort 0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS C. D. Chapultepec-Comonfort Atlixpa Durango-Mazatlán C. D. Enriquez Guzmán-Comonfort CONSERVACION DE PUENTES 0107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS Puentes La Florida Puentes San Mateo Puentes Miguel Alemán Puentes Alvarado 0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puentes Uruapan Puentes Camargo Puentes La Florida Puentes San Mateo Puentes Miguel Alemán Puentes Alvarado	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	57,790,000.00	
						10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
						4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
						13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00
						143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00
						0109	30	0109 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puentes Uruapan Puentes Camargo Puentes La Florida Puentes San Mateo Puentes Miguel Alemán Puentes Alvarado	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00
13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00							13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00
13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00							13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00
13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00							13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00	13,848,000.00
143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00							143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00	143,151,560.00

0000464

CA PUENTES FEDERALES DE INGRESOS /ICIOS CONEXOS  
 OFICIO DE LICITACION DE INVERSION

Forma 21  
 CUI  
 20170527022979

DE CONTINGENCIA A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 46 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA; 152, TRACCION 11, 156A Y 167 DE SU REGLAMENTO, Y (IBRAN) 3 400,000,000.00 (CUATRO CIENTOS MILONES DE PESOS) (IBRAN) DEL PROGRAMA DE INVERSION, AFICADO PARA EL EJERCICIO 2010 A NIVEL (LUGAR DE

CUI	FE	SA	MC	MUNICIPIO	NOMINACION	Monto del Presupuesto		Estructura del Presupuesto (Unidad 214)				Compartido con		Ingresos		
						Presupuesto	Adicional	RECURSOS FEDERALES	ESTADO	MUNICIPIO	OTROS	ESTADO	MUNICIPIO			
000	01	00	01	01	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS	176,294,000.00										
6107	01	00	01	01	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS											
6107	01	00	01	01	Autopista Durango-Mazatlan											
6107	01	00	01	01	Autopista Nuevo Toledo-Castaños											
6107	01	00	01	01	C. D. Chapultepec-Compostela											
6107	01	00	01	01	C. D. Crinola-Cuicatlan-Ermita de San Juan											
6107	01	00	01	01	Autopista Durango-Mazatlan											
6107	01	00	01	01	C. D. Chapultepec-Compostela											
6107	01	00	01	01	C. D. Ermita de San Juan-Cuicatlan											
6107	01	00	01	01	REFUERZO DE PUENTES											
6107	01	00	01	01	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS											
6107	01	00	01	01	Puentes Grijalva											
6107	01	00	01	01	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS											
6107	01	00	01	01	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS											
6107	01	00	01	01	Autopista Durango-Mazatlan											
6107	01	00	01	01	REFUERZO DE PUENTES											
6107	01	00	01	01	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS											
6107	01	00	01	01	Puentes Pinarco											
6107	01	00	01	01	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS											
6107	01	00	01	01	Puentes Pinarco											
6107	01	00	01	01	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS											
6107	01	00	01	01	Puentes Pinarco											




000 C465



00000468

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Culiacán.- Revisión y actualización del proyecto de ampliación a 4 carriles del km 4+500 al km 19+000 y tercer carril del km 19+000 al km 22+250		400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00	
				0909JOU0001				
				K027	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Acuría.- Inspección detallada. Puente Rodolfo Robles.- Inspección detallada Puente Suchiate II.- Inspección detallada. Puente Lerdo-Stanton.- Inspección detallada y proyecto de reparación Puente Caracol.- Inspección detallada Puente Grijalva.- Inspección detallada de la cimentación en las pilas 4 y 5 para determinar problemas de socavación, así como de 5 tramos de traves prestrozdadas, incluyendo el proyecto ejecutivo de reparación estructural, en el Puente de Cueta "Grijalva", ubicado en el Km. 1+675 de la Carretera Federal Villahermosa - Escárcega, en el Estado de Tabasco.		398,000,000.00 77,224,525.28 19,273,561.90 600,000.00 1,625,198.00 1,998,765.96 1,523,347.18 1,428,291.60 1,000,000.00	



E 000 0467

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, de 3 estructuras de los accesos al Puente Grijalva, en el Estado de Tabasco.			1,200,000.00
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, del Puente Cametero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.			1,415,286.32
					Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos			1,850,000.00
					Puente Camargo.- Supervisión y Control de calidad: Reparación del puente			350,000.00
					Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			400,000.00
					Puente Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			490,000.00
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			320,000.00
					Puente San Juan.- Inspección detallada.			912,672.84
					Puente Alvarado.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			2,560,000.00
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Inspección detallada y proyecto de reparación.			1,500,000.00
					Puente Pánuco.- Inspección detallada y proyecto de reparación del puente			
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			57,850,963.38
					Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos			15,830,963.38
					Puente Camargo.- Reparación del puente			4,700,000.00
					Puente Las Flores.- Reparación del puente.			4,400,000.00



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Matamoros.- Reparación del puente.		4,910,000.00	
					Puente Miguel Alemán.- Reparación del puente.		3,210,000.00	
					Puente Avarado.- Reparación del puente		25,000,000.00	
				0809JOU0002	<b>CONSERVACION DE CARRETERAS</b>		124,881,986.12	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		13,700,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto de señalamiento vertical bajo y elevado, señalamiento horizontal y defensa metálica del Km. 0+000 al Km. 44+500		850,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de cortes del Km. 0+000 al Km. 44+500		1,500,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de terraplenes del Km. 0+000 al Km. 44+500		1,500,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		381,350.00	
					Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para modificación a los programas y proyectos de Inversión 2010.		500,000.00	
					C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación de 8 estructuras		600,000.00	
					C. D. Chapallilla-Compostela.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		292,850.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 8+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+830 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renivelación, obras de drenaje, renivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000		2,000,000.00	

0768



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de vías alternas de transibilidad del Km 8+000 al km 11+000 y del km 25+000 al km 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques	1,951,630.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la instalación de señales de mensaje variable y/o dinámicas a base de LEDS, tipo SID-15, SID-14 y SID-13 del km. 0+000 al km. 34+000, ambos cuerpos, incluyendo entronques	1,400,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 22 estructuras.	600,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4	282,670.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Inspección detallada de 4 puentes, yerabuena km 74+730. El Palmitas km 84+594. y Río San Pedro km 64+844 y Puente entronque Cuauhtémoc km 66+436, y de 12 PIVS, kms 70+300, 70+840, 73+095, 73+980, 85+120, 90+460, 92+400, 92+575, 95+069, 99+747, 100+830 y 101+745.	1,500,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4	331,500.00	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	111,161,986.12	
					C. D. Chapallita-Compostela.- Reparación de 8 estructuras	7,000,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialotas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km. 34+000	51,513,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación de 22 estructuras.	7,000,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtémoc y Guadalupe.	45,668,986.12	



010 0470

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
				0909J0U0004	<p>CONSERVACION DE PUENTES</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente</p> <p>Puente La Piedad.- Estudio y Proyecto de Rehabilitación estructural de los accesos (Guanajuato y Michoacán) al Puente</p> <p>Puente Grijalva.- Estudio de drenaje y subdrenaje de los accesos al puente del Km. 0+000 al km 18+000 ambos cuerpos incluye entronques en los accesos del puente Grijalva I.</p> <p>Puente Grijalva.- Estudio y Proyecto para la construcción de 5 obras de drenaje y obras complementarias ubicadas en la zona de accesos al puente Grijalva I.</p> <p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B". Incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.</p> <p>Puente Nuevo Laredo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.</p> <p>Puente Pánuco.- Proyecto de ampliación del puente cametero Mahuaves km 165+330</p> <p>Puente Tlacojalpan.- Instrumentación y monitoreo del talud margen derecha</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Acuña.- Reparación de las juntas de dilatación.</p> <p>Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.</p> <p>Puente Rodolfo Robles.- Rehabilitación de los accesos del puente</p>		<p>118,497,000.00</p> <p>11,170,000.00</p> <p>450,000.00</p> <p>1,000,000.00</p> <p>2,000,000.00</p> <p>2,000,000.00</p> <p>3,000,000.00</p> <p>520,000.00</p> <p>700,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>107,327,000.00</p> <p>1,200,000.00</p> <p>3,000,000.00</p> <p>1,600,000.00</p>	



CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puente Suchiate II.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,450,000.00
					Puente Lerdo-Stanton.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,900,000.00
					Puente Ojinaga.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,400,000.00
					Puente Paso del Norte.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,600,000.00
					Puente La Piedad.- Sustitución de juntas de dilatación y rehabilitación del alumbrado del Puente			2,000,000.00
					Puente Cadereyta.- Rehabilitación del puente y accesos.			780,000.00
					Puente Caracol.- Reparación estructural del puente.			2,300,000.00
					Puente Papaloapan.- Reparación de los accesos al puente			1,000,000.00
					Puente Cuicatán.- Rehabilitación del Sistema de Alumbrado del puente incluye gasas de acceso			545,037.51
					Puente Cuicatán.- Tratamiento superficial a base de renovaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 0+000 al km. 22+250, tramo puente Cuicatán - plaza de cobro no. 10.			3,604,962.46
					Puente Cuicatán.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 0+000 al 22+250, tramo puente Cuicatán - plaza de cobro no. 10			350,000.00
					Puente Sinaloa.- Rehabilitación del puente.			593,660.77
					Puente Sinaloa.- Tratamiento superficial a base de renovaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 131+860 al km. 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			1,363,339.23
					Puente Sinaloa.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 131+860 al 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			450,000.00

000 0471

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.		59,900,000.00	
					Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.		7,000,000.00	
					Puente Grijalva.- Reparación del tirante No. 2 del mástil No. 1 del Puente		1,000,000.00	
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente y reposición de juntas de dilatación.		910,000.00	
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.		6,110,000.00	
					Puente Reynosa.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto		910,000.00	
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto.		1,200,000.00	
					Puente Tampico.- Rehabilitación del puente.		1,040,000.00	
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Reparación de los accesos al puente.		1,000,000.00	
					Puente Nautla.- Reparación del puente		1,040,000.00	
					Puente Tocoluita.- Rehabilitación del puente		1,040,000.00	
					Puente Tlacotalpan.- Rehabilitación del puente.		1,040,000.00	
				0909JOU0003	<b>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</b>		70,292,444.99	
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		6,707,648.67	



010 0473

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renivelación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de corrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500	1,500,000.00	
					C. D. Chapallita-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+800 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, renivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500	1,457,948.67	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Inspección detallada de 21 estructuras de la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, en el Estado de Veracruz.	2,500,000.00	
					C. O. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000	500,000.00	
					C. O. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renivelación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialetas, ménsulas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con ruta, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+150 al km 103+400	750,000.00	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS	63,584,796.32	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renivelación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de corrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500	14,500,000.00	
					C. D. Chapallita-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+800 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, renivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500	36,084,796.32	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000		5,000,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas, ménsulas reflectantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con ruta, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+190 al km 103+400		8,000,000.00	
				0809J0U0001	<b>REFUERZO DE PUENTES</b>		3,800,000.00	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		3,800,000.00	
					Puente Orizaba.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote I° cuerpo izquierdo, ubicado en el km 8+900 de la carretera Villahermosa - Escarcoba, tramo Villahermosa - Aeropuerto. (ADEUDO)		3,800,000.00	
				0809J0U0003	<b>CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</b>		588,568.89	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		588,568.89	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, nivelación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560),Caravito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo. (ADEUDO)		588,568.89	
				0709J0U0005	<b>REFUERZO DE PUENTES</b>		2,715,474.72	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		2,715,474.72	
					Puente Pánuco.- Reparación del puente.		2,715,474.72	

0000474


~~Handwritten mark~~

Handwritten mark

Oficio No.	JOU / OJ / 002 / 2010
Página	12 / 14

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE DEL MES	
			DEL MES	AL MES
01	00-K027	2,000,000.00	01	2,000,000.00
			02	
			03	
			04	
			05	
			06	
			07	
			08	
			09	
			10	
			11	
			12	
01	00-K027	398,000,000.00	01	12,885,422.00
			02	15,991,982.00
			03	24,251,433.00
			04	54,259,873.00
			05	47,632,610.00
			06	45,308,230.00
			07	42,447,979.00
			08	38,808,244.00
			09	37,276,906.00
			10	35,406,336.00
			11	32,438,198.00
			12	11,292,787.00
<b>TOTAL</b>		<b>400,000,000.00</b>		



0000478



Oficio No.
JOU/OIJ/002/2010
Página
13
14

### NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2010, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co-inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.


Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



Oficio No.	JOU / OLI / 002 / 2010
Página	14
	14

**JUSTIFICACIÓN:**

PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2010, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.  
c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.  
c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.  
c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.

0000 0477



0478



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

2010 AÑO DE LA PATRIA. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

Oficio: SF/ **0528** /2010.

**Asunto:** Segunda Adecuación Presupuestal al Capítulo 6000 "Obra Pública"

Cuernavaca, Mor., a 06 de mayo de 2010.


**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Construcción y Programación  
Presente.

Me refiero a su oficio número SD.C/00310/10, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la segunda adecuación presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permita asignar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo de la red propia.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 014, de fecha 29 de abril de 2010, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/003/2010 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.


Sin más por el momento, quedo de usted.

**Atentamente**

  
**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [lesote@capufe.gob.mx](mailto:lesote@capufe.gob.mx)  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su conocimiento.- [cortiz@capufe.gob.mx](mailto:cortiz@capufe.gob.mx)  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
CMM/HRR/jgrr/jpr\*



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 29.04.10

Unidad Dirección Técnica Administrativa

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la segunda adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2010, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos a nivel partida, y proyecto, derivado, principalmente, por la incorporación, al programa establecido, de los trabajos de supervisión y obra de reparación de la superestructura del Puente Usumacinta, así como de la supervisión y obra de colocación de micro carpeta y trabajos diversos en la Autopista Durango-Mazatlán, y los trabajos de reforzamiento de la cimentación de las pilas del Puente Zapote I, aunado a incremento en la asignación de los trabajos de inspección detallada de los Puentes Acuña y Grijalva, reparación de la superestructura del Puente Usumacinta e instrumentación y monitoreo del talud del margen derecha del Puente Tlacotalpan, principalmente, montos obtenidos de ahorros en los procesos de licitación.

Documentos que se anexan

Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/003/2010, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Responsable

Autorización

IS Y PUNTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION



10 0480

C.P.	F.M.	A.	M.	A.P.	CANTONAL INSTITUCION	DENOMINACION DE OPERACION DE LA INVERSION	Monto del Proyecto			Porcentaje de Participacion del Estado	Monto del Estado	Monto del inversionista	Monto de la Inversion	Tipo	Plazo	
							Total	Participacion del Estado	Participacion del inversionista							
					Puente Ojales		172,254,800.00			36,103,520.00			R.F.	100%	27	
					Puente Amalillo-Lizichu					110,500,000.00			R.F.	100%	29	
					Puente Nuevo Laredo					2,262,207,451.00			R.F.	100%	28	
					Puente Reynosa					5,211,000,000.00			R.F.	100%	30	
					Puente San Jose					1,073,180,000.00			R.F.	100%	26	
					Puente Nuevo Orenal Agua					1,640,000,000.00			R.F.	100%	28	
					Puente Niquile					878,817,800.00			R.F.	100%	35	
					Puente Topolula					642,844,000.00			R.F.	100%	35	
					Puente Tzucubam					1,940,000,000.00			R.F.	100%	30	
CONSTRUCCION																
INICIATIVA DE CAMBIOS DE LEY																
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										172,254,800.00						
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										7,302,300,000.00						
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										1,920,000,000.00			R.F.	100%	10	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										1,427,500,000.00			R.F.	100%	15	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										2,300,000,000.00			R.F.	100%	30	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										1,181,231,627.00			R.F.	100%	32	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										6,012,302,000.00			R.F.	100%	10	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										22,346,300,000.00			R.F.	100%	18	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										58,884,300,332.00			R.F.	100%	22	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										93,102,877,790.00			R.F.	100%	32	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										6,988,990,000.00			R.F.	100%	27	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										4,846,000,000.00			R.F.	100%	27	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										4,098,000,000.00			R.F.	100%	27	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										88,143,000.00			R.F.	100%	27	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										270,310,000.00			R.F.	100%	27	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										9,904,000,000.00			R.F.	100%	27	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										2,100,000,000.00			R.F.	100%	27	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										2,115,000,000.00			R.F.	100%	27	
RECONSTRUCCION DE CAMBIOS DE LEY										2,715,000,000.00			R.F.	100%	27	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

OS Y PUENTES FEDERAL DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LIQUIDACION DE INGRESOS

Form with fields for 'CANTIDAD' and 'VALOR'.

Main table with columns: CANTIDAD, VALOR, DESCRIPCION DE LA PRESTACION, etc. Includes sub-sections for 'DESENVOLUPAMIENTO DE LA PRESTACION' and 'REPARACION DE OBRAS PUBLICAS'.

Handwritten signature or initials.



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS		400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00	
				0909JOU0001	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Culiacán.- Revisión y actualización del proyecto de ampliación a 4 carriles del km 4+500 al km 19+000 y torcer carril del km 19+000 al km 22+250		2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00	
				K027	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Acuña.- Inspección detallada. Puente Rodolfo Robles.- Inspección detallada Puente Suchiate II.- Inspección detallada. Puente Lerdo-Stanton.- Inspección detallada y proyecto de reparación Puente Caracol.- Inspección detallada Puente Grijalva.- Inspección detallada de la cimentación en las pilas 4 y 5 para determinar problemas de sobrecarga, así como de 5 tramos de traves presforzadas, incluyendo el proyecto ejecutivo de reparación estructural, en el Puente de Cuola "Grijalva", ubicado en el Km. 1+675 de la Carretera Federal Villahermosa - Escárcega, en el Estado de Tabasco.		398,000,000.00 88,857,282.75 21,111,480.61 1,550,000.00 1,625,198.00 1,998,765.96 1,523,347.18 1,428,291.60 1,500,000.00	

*[Handwritten signature]*

0482



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, de 3 estructuras de los accesos al Puente Grijalva, en el Estado de Tabasco.		1,200,000.00	
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, del Puente Carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.		1,415,285.32	
					Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos		1,950,000.00	
					Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura del puente		600,000.00	
					Puente Camargo.- Supervisión y Control de calidad: Reparación del puente		320,500.00	
					Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		320,500.00	
					Puente Malamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		444,728.71	
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		262,200.00	
					Puente San Juan.- Inspección detallada.		912,672.84	
					Puente Alvarado.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		2,560,000.00	
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Inspección detallada y proyecto de reparación.		1,500,000.00	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		87,745,792.14	
					Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos		23,767,734.62	
					Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura del puente.		7,815,907.55	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Camargo.- Reparación del puente		3,961,314.46	
					Puente Las Flores.- Reparación del puente.		3,731,769.87	
					Puente Matamoros.- Reparación del puente.		4,120,735.83	
					Puente Miguel Alemán.- Reparación del puente.		798,329.81	
					Puente Alvarado.- Reparación del puente		23,550,000.00	
					<b>CONSERVACION DE CARRETERAS</b>		119,194,950.22	
				0909JOU0002	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		13,482,863.71	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto de señalamiento vertical bajo y elevado, señalamiento horizontal y defensa metálica del Km. 0+000 al Km. 44+500		850,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de cortes del Km. 0+000 al Km. 44+500		1,500,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de terraplenes del Km. 0+000 al Km. 44+500		1,500,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		391,350.00	
					Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para modificación a los programas y proyectos de Inversión 2010.		500,000.00	
					C. D. Chapatilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 8 estructuras		600,000.00	
					C. D. Chapatilla-Compostela.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		292,850.00	

0484

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000		1,713,928.71	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de vías alternas de transibilidad del Km 8+000 al km 11+000 y del km 25+000 al km 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques		1,951,630.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la instalación de señales de mensaje variable y/o dinámicas a base de LEDS, tipo SID-15, SID-14 y SID-13 del km. 0+000 al km. 34+000, ambos cuerpos, incluyendo entronques		1,400,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 22 estructuras.		669,065.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		282,670.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Inspección detallada de 4 puentes, yerabuona km 74+730, El Palmitas km 84+594 y Río San Pedro km 64+844 y Puente entronque Cuauhtémoc I km 66+438, y de 12 PIVS, kms 70+840, 73+095, 73+980, 85+120, 90+460, 92+400, 92+575, 95+069, 99+747, 100+830 y 101+745,		1,500,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		331,500.00	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		105,711,966.51	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Reparación de 8 estructuras		7,000,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000		51,042,980.39	

0485

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación de 22 estructuras.			7,000,000.00
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtémoc y Guadalupe.			40,668,986.12
				0509J6U0004	<b>CONSERVACION DE PUENTES</b>			105,976,182.12
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			11,978,675.16
					Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente			432,566.29
					Puente La Piedad.- Estudio y Proyecto de Rehabilitación estructural de los accesos (Guanajuato y Michoacán) al Puente			1,000,000.00
					Puente Grijalva.- Estudio de drenaje y subdrenaje de los accesos al puente del Km. 0+000 al km 18+000 ambos cuerpos incluye entronques en los accesos del puente Grijalva I.			2,000,000.00
					Puente Grijalva.- Estudio y Proyecto para la construcción de 5 obras de drenaje y obras complementarias ubicadas en la zona de accesos al puente Grijalva I.			2,000,000.00
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.			2,956,275.22
					Puente Nuevo Laredo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			389,833.65
					Puente Pánuco.- Proyecto de ampliación del puente carretero Mahuervas km 165+330			700,000.00
					Puente Tlaxiaco.- Instrumentación y monitoreo col talud margen derecha			2,500,000.00
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			93,997,506.96
					Puente Acuña.- Reparación de las juntas de dilatación.			956,119.23

01-0486

*[Handwritten signature]*



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN SF AI PP				
		Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.			2,400,670.57
		Puente Rodolfo Robles.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,465,794.39
		Puente Suchiate II.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,275,963.30
		Puente Lerdo-Stanton.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,900,000.00
		Puente Ojinaga.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,400,000.00
		Puente Paso del Norte.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,600,000.00
		Puente La Piedad.- Sustitución de juntas de dilatación y rehabilitación del alumbrado del Puente			2,000,000.00
		Puente Cadereyta.- Rehabilitación del puente y accesos.			499,470.38
		Puente Caracol.- Reparación estructural del puente.			2,300,000.00
		Puente Papaloapan.- Reparación de los accesos al puente			1,000,000.00
		Puente Culliacán.- Rehabilitación del Sistema de Alumbrado del puente incluye gasas de acceso			545,037.51
		Puente Culliacán.- Tratamiento superficial a base de rehidrataciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 0+000 al km. 22+250, tramo puente Culliacán - plaza de cobro no. 10.			3,604,962.49
		Puente Culliacán.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 0+000 al 22+250, tramo puente Culliacán - plaza de cobro no. 10			350,000.00
		Puente Sinaloa.- Rehabilitación del puente.			593,660.77

0 0487

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN SF AI PP				
		Puente Sinaloa.- Tratamiento superficial a base de revestimientos con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 131+850 al km. 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			1,363,339.23
		Puente Sinaloa.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 131+860 al 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			450,000.00
		Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.			51,788,512.97
		Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del libreamiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.			7,000,000.00
		Puente Grijalva.- Reparación del lirante No. 2 del mástil No. 1 del Puente			1,000,000.00
		Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente y reposición de juntas de dilatación.			910,000.00
		Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.			2,898,507.51
		Puente Reynosa.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto			877,917.30
		Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto.			1,073,116.55
		Puente Tampico.- Rehabilitación del puente.			1,040,000.00
		Puente Antonio Dovall Jaime.- Reparación de los accesos al puente.			979,811.47
		Puente Nautla.- Reparación del puente			940,654.12
		Puente Tecolutla.- Rehabilitación del puente			743,969.17
		Puente Tacotalpan.- Rehabilitación del puente.			1,040,000.00

C488

*[Handwritten signature]*



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
				0905JOU0003	<p>Nombre del programa o proyecto</p> <p><b>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</b></p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Colocación de microcarpeta de 2.5 cm de espesor del km. 44+500 al km. 49+000, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambres de púas, entre otros del km. 0+000 al km. 31+000.</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bac</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Inspección detallada de 21 estructuras de la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, en el Estado de Veracruz.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Ostris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al Km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialcitas, ménsulas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con rúa, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+190 al Km 103+400</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p>	<p>75,741,636.70</p> <p>7,069,369.69</p> <p>950,000.00</p> <p>1,000,000.00</p> <p>1,457,648.67</p> <p>2,500,000.00</p> <p>500,000.00</p> <p>661,721.02</p> <p>68,672,267.01</p>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampe de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renivelación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terrazo, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Colocación de microcarpeta de 2.5 cm de espesor del km. 44+500 al km. 49+000, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renivelación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terrazo, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 44+500 al km. 91+ 000.</p> <p>C. D. Chapellilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, renivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y señalamiento vortical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renivelación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialetas, ménsulas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con ruf, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+190 al km 103+400</p>			
					REFUERZO DE PUENTES			5,018,677.29
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			4,688,060.41
					Puente Grijalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote 1° cuerpo izquierdo, ubicado en el km 8+900 de la carretera Villahermosa - Escarcoba, tramo Villahermosa - Aeropuerto. (ADEUDO)			4,688,060.41
					Puente Grijalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote 1 cuerpo izquierdo, ubicado en el km. 8+900 de la carretera Villahermosa-Escaroba, tramo villahermosa-aeropuerto.			3,800,000.00
								888,060.41

0 0490



OFICIO  
JOU/OLI/O  
.010

Página  
12

15

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
				0809J0J0003	<p>CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, nivelación, Fresado y Colocación de Microcarpela de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo. (ADEUDO)</p>		826,413.08	826,413.08
				0709J0J0005	<p>REFUERZO DE PUENTES</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Pánuco.- Reparación del puente.</p>		2,715,474.72	2,715,474.72
							2,715,474.72	2,715,474.72

*[Handwritten signature]*

0491

*[Handwritten mark]*



Oficio No.	
JOU / OLI / 003 / 2010	
Página	
13	15

0 0492

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES		IMPORTE DEL MES
			AL	MES	
01	00-K003	2,000,000.00	01		2,000,000.00
			02		
			03		
			04		
			05		
			06		
			07		
			08		
			09		
			10		
			11		
			12		
01	00-K027	398,000,000.00	01		12,885,422.00
			02		15,991,982.00
			03		24,251,433.00
			04		54,259,873.00
			05		47,632,610.00
			06		45,308,230.00
			07		42,447,979.00
			08		38,808,244.00
			09		37,276,906.00
			10		35,406,336.00
			11		32,438,198.00
			12		11,292,787.00
<b>TOTAL</b>		<b>400,000,000.00</b>			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Oficio No.	
JOU/OLI/003/2010	
Página	
14	15

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2010, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.


Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



Oficio No.	
JOU / OLI / 003 / 2010	
Página	
15	15

000 0494

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2010, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.


AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS




00000495



"2010. Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución."

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



SF/ 0761 /2010

Asunto: Tercera adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Obra Pública."

Cuernavaca, Morelos, 10 de junio de 2010

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez  
Subdirector de Construcción y Programación  
Presente.

Me refiero a su oficio número SDC/00380/10, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la tercera adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 021, de fecha 02 de junio de 2010, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/004/2010 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

C.P. Consuelo Martínez Muñoz  
Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muñío Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su conocimiento.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
CMM/HRR/jgrr/jpr\*



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 02.06.10

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la tercera adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2010, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos a nivel partida, y proyecto, derivado, principalmente, a la incorporación, al programa establecido, de los trabajos de Estudios de Costos Beneficios para el registro de la Cartera de Inversión 2011, Supervisión y control de calidad de la reparación de estructura y acceso del Puente Grijalva, así como Supervisión y control de calidad de la obra de reparación estructural del Puente Caracol, recursos obtenidos de la actualización de los precios de mercado.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/004/2010, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Handwritten signature of Omar Ortiz Ramírez and the word "Responsable" below it.

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Handwritten signature of José G. Tarcisio Rodríguez Martínez and the word "Autorización" below it.

CAMINOS Y Puentes FEDERALES DE MOTORES Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LICITACION DE INYERION

CANTIDAD		UNIDAD	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
NO.	DE							
1	1	1	1	1	1	1	1	1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
0100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											
	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS											
		REPARACIÓN DE PUENTES	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50
		Puentes Aguila, Robles	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50
		Puentes Chichas II	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50
		Puentes Leuchstein	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50
		Puentes Coronel	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50
		Puentes Universalia	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50
		Puentes Compostela	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50
		Puentes Madero	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50
		Puentes Miguel Aleman	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50
		Puentes San Juan	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50
		Puentes de los Dorados, Jemez	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50
	6108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											
		Puentes Universalia	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50
	Puentes Camargo	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Las Flores	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Miguel Aleman	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Alvarez	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
CONSERVACION DE CARRETERAS												
6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS												
	Aeropista Queretaro-Merida	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Orizaba-Tehuacan	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	C. D. Chignahuapan-Camacho	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	C. D. Enrique Cuatrecasas-Camacho	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
6108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS												
	C. D. Chignahuapan	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Aeropista Nuevo Tespe-Oahuapan	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	C. D. Enrique Cuatrecasas-Camacho	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
CONSERVACION DE PAVIMENTOS												
6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS												
	Puentes Pineda, Huajuap	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes La Florida	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Juchitán	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Riosito	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Riosito II	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Ometé	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes El Vaso del Huevo	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes La Florida	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Cruzado	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Paya Saqui	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Compostela	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Sotillo	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Amador, Mezque	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Riosito	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Riosito II	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Ometé	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes El Vaso del Huevo	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes La Florida	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Cruzado	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Paya Saqui	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Compostela	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	
	Puentes Sotillo	M2	18.50	18.50	1	18.50	1	18.50	1	18.50	18.50	

Handwritten signature

Handwritten mark





CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE CARRETERAS MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Culiacán.- Revisión y actualización del proyecto de ampliación a 4 carriles del km 4+500 al km 19+000 y tercer carril del km 19+000 al km 22+250		400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00	
				K027	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Acuña.- Inspección detallada. Puente Rodolfo Robles.- Inspección detallada Puente Suchiate II.- Inspección detallada. Puente Lerdo-Stanton.- Inspección detallada y proyecto de reparación Puente Caracol.- Inspección detallada Puente Grilave.- Inspección detallada de la cimentación en las pilas 4 y 5 para determinar problemas de socavación, así como de 5 tramos de traves presforzados, incluyendo el proyecto ejecutivo de reparación estructural, en el Puente de Cueta "Grilave", ubicado en el Km. 1+675 de la Carretera Federal Villahermosa - Escárcega, en el Estado de Tabasco.		398,000,000.00 84,493,209.47 20,847,100.65 1,550,000.00 1,625,198.00 1,998,765.96 1,523,347.18 1,426,281.60 1,500,000.00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AJ	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, de 3 estructuras de los accesos al Puente Grijalva, en el Estado de Tabasco.		1,200,000.00
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, del Puente Carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.		1,415,286.32
					Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos		1,817,805.02
					Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura del puente		487,805.02
					Puente Camargo.- Supervisión y control de calidad: Reparación del puente		320,500.00
					Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		320,500.00
					Puente Malámaros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		444,728.71
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		262,200.00
					Puente San Juan.- Inspección detallada.		912,872.84
					Puente Avarado.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		2,590,000.00
					Puente Antonio Dovel Jaime.- Inspección detallada y proyecto de reparación.		1,500,000.00
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		65,646,108.82
					Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos		23,767,734.62
					Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura del puente.		7,815,907.55
					Puente Camargo.- Reparación del puente		3,961,314.46

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

					OFICIO No. J0U / OLI / 004 / 2010		
					Página 5		
					15		
CLAVE		Nombre del programa e proyecto			UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Puente Les Flores.- Reparación del puente. Puente Matamoros.- Reparación del puente. Puente Miguel Alemán.- Reparación del puente. Puente Alvarado.- Reparación del puente		3,731,769.87 4,120,735.83 798,329.81 10,450,316.68
					<b>CONSERVACION DE CARRETERAS</b> 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto de señalamiento vortical bajo y elevado, señalamiento horizontal y detensa metálica del Km. 0+000 al Km. 44+500 Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de cunetas del Km. 0+000 al Km. 44+500 Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de terraplenes del Km. 0+000 al Km. 44+500 Autopista Durango-Mazatlán.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4 Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para modificación e los programas y proyectos de inversión 2010. C. D. Chapullilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación de 8 estructuras C. D. Chapullilla-Compostela.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4 Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para documento de planeación.		119,194,950.22 14,132,883.71 850,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 391,350.00 274,282.76 800,000.00 282,850.00 325,717.24







CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		15
					<p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialistas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de vial alemanas de transibilidad del Km 8+000 al km 11+000 y del km 25+000 al km 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la instalación de señales de mensaje variable y/o dinámicas a base de LEDES, tipo SID-15, SID-14 y SID-13 del km. 0+000 al km. 34+000, ambos cuerpos, incluyendo entronques</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 22 estructuras.</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos:HDM-4</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Océfís.- Inspección detallada de 4 puentes, yerba buena km 74+730, El Palmitas km 84+594, y Río San Pedro km 84+844 y Puente entronque Cuauhtémoc, km 66+438, y de 12 PIVS, kms 70+300, 70+840, 73+095, 73+980, 85+120, 90+460, 92+400, 92+575, 96+069, 99+747, 100+830 y 101+745.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Océfís.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>C. D. Chapaililla-Compostela.- Reparación de 8 estructuras</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialistas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000</p>		1,713,928.71
						1,951,630.00	
						1,400,000.00	
						569,055.00	
						282,670.00	
						2,050,000.00	
						331,500.00	
						105,061,966.51	
						7,000,000.00	
						51,042,980.39	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación de 22 estructuras.			6,350,000.00
					C. D. Entronque Cuauhémoc-Entronque Osita.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 82+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhémoc y Guadalupe.			40,868,986.12
				0909JOU0004	<b>CONSERVACION DE PUENTES</b>			110,340,255.40
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			12,074,064.91
					Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente			432,566.29
					Puente La Piedad.- Estudio y Proyecto de Rehabilitación estructural de los accesos (Guanajuato y Michoacán) al Puente			1,000,000.00
					Puente Grijalva.- Estudio de drenaje y subdrenaje de los accesos al puente del Km. 0+000 al km 18+000 ambos cuerpos incluye entronques en los accesos del puente Grijalva I.			902,898.15
					Puente Grijalva.- Estudio y Proyecto para la construcción de 5 obras de drenaje y obras complementarias ubicadas en la zona de accesos al puente Grijalva I.			2,000,000.00
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.			2,956,275.22
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de la obra: Reparación de la estructura y accesos al puente carretero "Grijalva I" ubicado en el km. 0+500 del libramiento Villahermosa, en el estado de Tabasco			600,000.00
					Puente Caracol.-Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente			600,000.00
					Puente Nuevo Laredo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			369,833.65
					Puente Panuco.- Proyecto de ampliación del puente carretero Mohuaves km 165+330			700,000.00






CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puente Tlacotalpan.- Instrumentación y monitoreo del talud margen derecho			2,492,391.60
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			98,266,190.49
					Puente Acuria.- Reparación de las juntas de dilatación.			956,119.23
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.			2,400,670.57
					Puente Rodolfo Robles.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,465,794.30
					Puente Suchiate II.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,275,963.30
					Puente Lerdo-Stanton.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,900,000.00
					Puente Ojmapa.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,400,000.00
					Puente Paso del Monte.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,600,000.00
					Puente La Piedad.- Sustitución de juntas de dilatación y rehabilitación del alumbrado del Puente			1,879,067.75
					Puente Cadereyta.- Rehabilitación del puente y accesos.			489,470.38
					Puente Caracol.- Reparación estructural del puente.			6,991,762.82
					Puente Papaloapán.- Reparación de los accesos al puente			983,569.67
					Puente Cullacán.- Rehabilitación del Sistema de Alumbrado del puente incluye gasas de acceso			546,037.51
					Puente Cullacán.- Tratamiento superficial a base de renovaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 0+000 al km. 22+260, tramo puente Cullacán - plaza de cobro no. 10.			2,694,161.08

070 0504

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



U-LAVE

OFICIO No.  
JOU / OLI / 004 / 2010  
Página  
9

15

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puente Cuicatlan.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 0+000 al 22+250, tramo puente Cuicatlan - plaza de cobro no. 10			317,281.22
					Puente Sinaloa.- Rehabilitación del puente.			593,860.77
					Puente Sinaloa.- Tratamiento superficial a base de renovaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 131+860 al km. 148+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			1,299,955.60
					Puente Sinaloa.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 131+860 al 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			343,018.11
					Puente Grifalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronques, de los accesos al Puente Grifalva I.			51,788,512.37
					Puente Grifalva.- Reparación de la estructura y accesos al Puente camatero "Grifalva II", ubicado en el Km. 0+500 del libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.			8,000,000.00
					Puente Grifalva.- Reparación del tirante No. 2 del mastil No. 1 del Puente			1,000,000.00
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente y reposición de juntas de dilatación.			894,368.43
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.			2,888,507.51
					Puente Reynosa.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto			877,917.30
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto.			1,073,116.55
					Puente Tampico.- Rehabilitación del puente.			1,000,119.83
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Reparación de los accesos al puente.			879,811.47

0505

0506

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					<p>Puente Nautla.- Reparación del puente</p> <p>Puente Tecolutla.- Rehabilitación del puente</p> <p>Puente Tlaxotalpan.- Rehabilitación del puente.</p> <p><b>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</b></p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambrado de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Colocación de microcarpeta de 2.5 cm de espesor del km. 44+500 al km. 49+000, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación obras de drenaje, amacise de taludes, conformación do terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambrado de púas, entre otros del km. 0+000 al km. 61+000.</p> <p>C. D. Chapullilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Integral de la estructura del pavimento actual del km 8+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bac</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Inspección detallada de 21 estructuras de la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, en el Estado de Veracruz.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000</p>		<p>940,654.12</p> <p>743,969.17</p> <p>922,482.74</p> <p>75,793,441.18</p> <p>6,954,004.03</p> <p>834,834.34</p> <p>1,000,000.00</p> <p>1,457,648.67</p> <p>2,500,000.00</p> <p>500,000.00</p>	

10000507






GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					<p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de violas, ménsulas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con ruta, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 82+190 al km 103+400</p>		591,721.02	
					<p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, amaciado de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500</p>		68,839,437.15	
					<p>Autopista Durango-Mazatlán.- Colocación de microcarpeta de 2.5 cm de espesor del km. 44+500 al km. 49+000, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, moliendo de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 44+500 al km. 91+000.</p>		9,667,170.14	
					<p>C. D. Chapullilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de violas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500</p>		13,068,703.40	
					<p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000</p>		5,000,000.00	
					<p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de violas, ménsulas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con ruta, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 82+190 al km 103+400</p>		5,018,877.29	
0809JOU0001					REFUERZO DE PUENTES			4,638,060.41
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			868,060.41

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					<p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote 1° cuerpo izquierdo, ubicado en el km 8+000 de la carretera Villahermosa - Escarcega, tramo Villahermosa - Aeropuerto. (ADEUDO)</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p>		882,600.41	
					<p>Puente Grijalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote 1° cuerpo izquierdo, ubicado en el km 8+000 de la carretera Villahermosa - Escarcega, tramo Villahermosa - Aeropuerto. (ADEUDO)</p> <p>CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p>		3,800,000.00	
					<p>Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renovación, Fresado y Colocación de Macrocarpetas de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entrancas 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Oñapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo. (ADEUDO)</p> <p>REFUERZO DE PUENTES</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p>		774,808.60	
					<p>Puente Patruco.- Reparación del puente.</p>		774,808.60	
							2,715,474.72	2,715,474.72
							2,715,474.72	2,715,474.72

*[Handwritten signature]*

0 0509

*[Handwritten mark]*



Oficio No.	
JOU / OLI / 004 / 2010	
Página	
13	15

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES		AL MES	IMPORTE DEL MES
01	00-K003	2,000,000.00	01			
			02			2,000,000.00
			03			
			04			
			05			
			06			
			07			
			08			
			09			
			10			
			11			
			12			
01	00-K027	398,000,000.00	01			12,885,422.00
			02			15,991,982.00
			03			24,251,433.00
			04			54,259,873.00
			05			47,632,610.00
			06			45,308,230.00
			07			42,447,979.00
			08			38,808,244.00
			09			37,276,906.00
			10			35,406,336.00
			11			32,438,198.00
			12			11,292,787.00
	<b>TOTAL</b>	<b>400,000,000.00</b>				

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Mark]*



Oficio No.	
J00/OLI/004/2010	
Página	
14	15

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2010, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, solo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

0 C511



Oficio No.	
-JOU/OLI/004/2010	
Página	
15	15

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2010, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ


SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.

c.c.p  
c.c.p  
c.c.p  
c.c.p

0512



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución."

SF/ 0988 /2010

Asunto: Cuarta adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Obra Pública."

Cuernavaca, Morelos, 06 de julio de 2010.

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez  
 Subdirector de Construcción y Programación  
 Presente.


Me refiero a su oficio número SDC/0419/10, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la cuarta adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 026, de fecha 01 de julio de 2010, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/005/2010 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.


Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

*Consuelo Martínez Muñoz*  
 C.P. Consuelo Martínez Muñoz  
 Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muclño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [iesotelo@capufe.gob.mx](mailto:iesotelo@capufe.gob.mx)  
 Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su conocimiento.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
 Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
 CMM/HRR/jgr/jpr\*



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 01.07.10

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la cuarta adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2010, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos a nivel partida, y proyecto, derivado, principalmente, a la incorporación, al programa establecido, de 39 nuevos trabajos, relativos a estudios, proyectos, supervisión y ejecución de obra, en los Puentes, Piedras Negras, La Piedad, Grijalva, Caracol, Nuevo Laredo, Pánuco, Tlacotalpan, Acuña, Rodolfo Robles, Suchiate II, Lerdo Stanton, Ojinaga, Paso del Norte, Cadereyta, Papaloapan, Culiacán, Sinaloa, Juarez Lincoln, Reynosa, San Juan, Tampico, Antonio Dovalí Jaime, Nautla y Tecolutla, recursos obtenidos de la actualización de los precios de mercado.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/005/2010, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Responsable

Ing. José G. Tarciso Rodríguez Martínez

Autorización







CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE	
GF	FN	SF	AI PP					
3	1	01	003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Puente Culiacán.- Revisión y actualización del proyecto de ampliación a 4 carriles del km 4+500 al km 19+000 y tercer carril del km 19+000 al km 22+250			400,000,000.00 400,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00	
				D909JOU0001				
					MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Puente Acuña.- Inspección detallada. Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente Puente Rodolfo Robles.- Inspección detallada Puente Suchiate II.- Inspección detallada. Puente Lerdo-Stanton.- Inspección detallada y proyecto de reparación Puente La Piedad.- Estudio y Proyecto de Rehabilitación estructural de los accesos (Guanajuato y Michoacán) al Puente Puente Caracol.- Inspección detallada			398,000,000.00 194,307,263.02 30,118,455.29 1,092,664.89 432,566.29 1,625,198.00 1,988,765.96 1,523,347.18 1,000,000.00 1,428,291.60
				0909JOU0005				

*[Handwritten signatures and initials]*



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI				
					Puente Grijalva.- Inspección detallada de la cimentación en las pilas 4 y 5 para determinar problemas de socavación, así como de 5 tramos de traves presforzadas, incluyendo el proyecto ejecutivo de reparación estructural, en el Puente de Cueta "Grijalva", ubicado en el Km. 1+675 de la Carretera Federal Villahermosa - Escárcega, en el Estado de Tabasco.		1,130,861.50
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, de 3 estructuras de los accesos al Puente Grijalva, en el Estado de Tabasco.		1,200,000.00
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, del Puente Carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 de Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.		1,415,286.32
					Puente Usumecinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos		1,817,805.02
					Puente Usumecinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de subestructura del puente.		967,805.02
					Puente Grijalva.- Estudio de drenaje y subdrenaje de los accesos al puente del Km. 0+000 al km 18+000 ambos cuerpos incluye entronques en los accesos del puente Grijalva I.		902,998.15
					Puente Grijalva.- Estudio y Proyecto para la construcción de 5 obras de drenaje y obras complementarias ubicadas en la zona de accesos al puente Grijalva I.		625,518.77
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.		2,038,275.22
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.		600,000.00
					Puente Camacol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente.		600,000.00
					Puente Camargo.- Supervisión y Control de calidad: Reparación del puente		320,600.00
					Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		320,600.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			444,728.71
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			262,200.00
					Puente San Juan.- Inspección detallada.			912,672.84
					Puente Nuevo Laredo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			389,833.65
					Puente Alvarado.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			1,398,044.57
					Puente Antonio Dovalil Jaime.- Inspección detallada y proyecto de reparación.			1,500,000.00
					Puente Pénico.- Proyecto de ampliación del puente carretero Mahuavcs km 105+330			700,000.00
					Puente Tlacotalpan.- Instrumentación y monitoreo del talud margen derecha			2,492,381.60
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			184,688,807.73
					Puente Acuña.- Reparación de las juntas de dilatación.			956,118.23
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.			2,400,670.57
					Puente Rodolfo Robles.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,465,794.39
					Puente Suchiate II.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,275,963.30
					Puente Lerdo-Sancti.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,149,421.06
					Puente Ojinaga.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,400,000.00
					Puente Paso del Norte.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,800,000.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



0520

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP				
				Puente La Piedad.- Sustitución de juntas de dilatación y rehabilitación del alumbrado del Puente			1,879,067.75
				Puente Cadereyta.- Rehabilitación del puente y accesos.			489,470.38
				Puente Caracol.- Reparación estructural del puente.			8,491,762.82
				Puente Papaloapan.- Reparación de los accesos al puente			983,960.67
				Puente Cuiliacán.- Rehabilitación del Sistema de Alumbrado del puente Incluye gases de escape			545,537.51
				Puente Cuiliacán.- Tratamiento superficial a base de revestimientos con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 0+000 al km. 22+250, tramo puente Cuiliacán - plaza de cobro no. 10.			2,694,161.08
				Puente Cuiliacán.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 0+000 al 22+250, tramo puente Cuiliacán - plaza de cobro no. 10			317,281.22
				Puente Sinaloa.- Rehabilitación del puente.			593,660.77
				Puente Sinaloa.- Tratamiento superficial a base de revestimientos con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 131+860 al km. 148+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			1,299,955.60
				Puente Sinaloa.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 131+860 al 148+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			343,618.11
				Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 16+000 en tramos aislados del cuerpo "B". Incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.			51,788,512.97
				Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al Puente carretera "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del abramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.			8,000,000.00
				Puente Grijalva.- Reparación del tirante No. 2 del mástil No. 1 del Puente			1,000,000.00
				Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos			23,767,734.62

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Usumacinta.- Reparación de subestructura del puente.			9,842,994.91
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente y reposición de juntas de dilatación.			394,966.43
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.			2,898,507.51
					Puente Reynosa.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto			877,917.30
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto.			1,073,116.55
					Puente Tampico.- Rehabilitación del puente.			1,000,119.83
					Puente Camargo.- Reparación del puente			3,961,314.46
					Puente Las Flores.- Reparación del puente.			3,731,769.87
					Puente Matamoros.- Reparación del puente.			4,120,735.83
					Puente Miguel Alemán.- Reparación del puente.			768,329.81
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Reparación de los accesos al puente.			979,811.47
					Puente Nautila.- Reparación del puente			940,654.12
					Puente Tocolula.- Rehabilitación del puente			743,969.17
					Puente Tlacoalpan.- Rehabilitación del puente.			822,482.74
					Puente Avarado.- Reparación del puente			19,450,316.86

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

0521



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
				0909J010002	<p>CONSERVACION DE CARRETERAS</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto de señalamiento vertical bajo y elevado, señalamiento horizontal y defensa metálica del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de cortes del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de terraplenes del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra. Construcción de muros de contención a base de gaviones y amance de taludes en diferentes puntos del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para modificación a los programas y proyectos de inversión 2010.</p> <p>Dirección Técnica - Estudio de Costo Beneficio para documento de planeación.</p> <p>C. D. Chapullilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación de 8 estructuras</p> <p>C. D. Chapullilla-Compostela.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosolecaque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+640 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 8+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialistas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosolecaque.- Estudio y proyecto para la construcción de vias alternas de transibilidad del Km 8+000 al km 11+000 y del km 25+000 al km 34+000, ambos cuerpos, incluyendo entronques</p>	<p>133,263,743.62</p> <p>15,089,592.07</p> <p>850,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>391,350.00</p> <p>1,000,000.00</p> <p>355,500.00</p> <p>244,500.00</p> <p>600,000.00</p> <p>292,850.00</p> <p>1,713,928.71</p> <p>1,951,830.00</p>	

*[Handwritten signature]*



0523

CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la instalación de señales de mensaje variable y/o dinámicas a base de LEDs. tipo SID-15, SID-14 y SID-13 del km. 0+000 al km. 34+000, ambos cuerpos, incluyendo entronques			1,400,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 22 estructuras.			669,395.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4			282,670.00
					C. D. Entronque Cuauhémoc-Entronque Osiris.- Inspección detallada de 4 puentes, yerabuena km 74+730, El Palmitas km 84+594 y Rio San Pedro km 64+844 y Puente entronque Cuauhémoc 1 km 66+438, y de 12 PIVS, kms. 70+300, 70+840, 73+095, 73+980, 85+120, 90+460, 92+400, 92+575, 95+069, 99+747, 100+830 y 101+745.			2,003,608.56
					C. D. Entronque Cuauhémoc-Entronque Osiris.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4			331,500.00
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			118,177,151.55
					Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de muros de contención a base de gaviones y amarras de taludes en diferentes omltos del Km. 0+000 al Km. 44+500			11,666,793.95
					C. D. Chapallilla-Compostela.- Reparación de 8 estructuras			9,274,633.98
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+480 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vales, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km. 0+000 al km 34+000			51,042,980.38
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación de 22 estructuras.			5,523,817.13
					C. D. Entronque Cuauhémoc-Entronque Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhémoc y Guadalupe.			40,668,986.12
					0909J0U0004 CONSERVACION DE PUENTES			0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



070 0524

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
				0909J0UD003	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500	61,724,647.78	0.00
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		0.00
					RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS		
					6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Colocación de microcarpeta de 2.5 cm de espesor del km. 44+500 al km. 49+000, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 44+500 al km. 91+000	834,834.34	
					C. D. Chapallita-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 8+000 al km 10+000 y del Km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo; entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500	1,457,648.67	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Inspección detallada de 21 estructuras de la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque", en el Estado de Veracruz.	2,500,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000	500,000.00	
					C. O. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas, monasulas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con rula, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+190 al km 103+400	661,721.02	



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					<p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500. Incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Colocación de microcarpeto de 2,5 cm de espesor del km. 44+500 al km. 49+000, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 44+500 al km. 91+000</p> <p>C. D. Chapallín-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 8+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialistas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500</p> <p>C. O. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Ostitis.- Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Ostitis.- Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialistas, mensulitas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con ruta, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+190 al km 103+400</p>	<p>55,770,643.75</p> <p>0,667,170.14</p> <p>36,084,796.32</p> <p>5,000,000.00</p>	
					REFUERZO DE PUENTES		
				0800JOU0001	6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.		
					<p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Retorzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote I cuerpo Izquierdo, ubicado en el km. 8+900 de la carretera Villahermosa-Escarcepa, tramo Villahermosa-aeropuerto. (ADEUDO)</p>	<p>5,018,677.28</p> <p>4,714,262.26</p> <p>914,369.06</p> <p>914,369.06</p> <p>3,799,883.20</p>	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		

0525

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten mark]*



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
				0809JOU0003	<p>Puente Grijalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote 1º cuerpo izquierdo, ubicado en el km 8+000 de la carretera Villahermosa - Escarcaga, tramo Villahermosa - Aeropuerto. (ADEUDO)</p> <p>CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renovación, Fresado y Cobocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+500), Garavito (Km 21+850), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo. (ADEUDO)</p>	3,799,893.20	
				0709JOU0005	<p>REFUERZO DE PUENTES</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Pánuco.- Reparación del puente.(ADEUDO)</p>	2,715,474.72	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL												IMPORTE DEL MES			
			MES															
01	00-K003	2,000,000.00	01													2,000,000.00		
			02															
			03															
			04															
			05															
			06															
			07															
			08															
			09															
			10															
			11															
			12															
01	00-K027	398,000,000.00	01													12,885,422.00		
			02														15,991,982.00	
			03															24,251,433.00
			04															54,259,873.00
			05															47,632,810.00
			06															45,308,230.00
			07															42,447,979.00
			08															36,006,244.00
			09															37,276,906.00
			10															35,406,336.00
			11															32,438,198.00
			12															11,252,767.00
TOTAL			400,000,000.00															

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**NORMATIVIDAD**

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2010, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la conversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.


En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

010 0528



Oficio No.	JOU/OLI/005/2010
Página	15
	15

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2010, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.

c.c.p  
c.c.p  
c.c.p  
c.c.p



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**



000 0530



SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución."



SF/ 1244 /2010

**Asunto:** Quinta adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Obra Pública."

Cuernavaca, Morelo ,06 de Agosto de 2010

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Construcción y Programación  
Presente.

Me refiero a su oficio número SDC/0478/10, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la quinta adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 031, de fecha 02 de agosto de 2010, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/006/2010 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

**Atentamente**

*Consuelo Martínez Muñoz*  
**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
 Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
 Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su conocimiento.- [cortiz@capufe.gob.mx](mailto:cortiz@capufe.gob.mx)  
 Arg. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
 CMM/HRR/jgr/jpr\*



**Acuerdo establecido con la  
Dirección General**

Fecha 02.08.10

Unidad Dirección Técnica  
Administrativa

**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la quinta adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2010, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla movimientos a nivel partida y proyecto, derivado, principalmente, a las asignaciones adicionales compensadas a diversos trabajos programados a ejecutar en los Puentes de Cuota, Grijalva, Usumacinta, Antonio Dovalí Jaime, y Caracol, recursos que se obtienen de la actualización de los precios de mercado, así como del diferimiento de otros trabajos programados en los Puentes de Cuota, Usumacinta y, Pánuco, y en la Autopista Nuevo Teapa – Cosoleacaque.

**Documentos que se anexan** Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/006/2010, donde se observa el detalle de la adecuación; mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramirez

Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Autorización

0532

CAMBIOS Y PUENTE LAS FIDUCIARIAS INGENIEROS Y SERVIDORES CONDOZ  
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN

Folio: 28      No. de Expediente: 10170778672810      Fecha: 28/08/11

Clase		Código	No. de Proyecto	Monto del Proyecto		Monto del Proyecto	Cambio Total	Porcentaje de Ejecución	Monto del Proyecto		Porcentaje de Ejecución	Monto del Proyecto	Porcentaje de Ejecución							
				Original	Actual				Original	Actual										
3	AP	199			402,000,000.00	402,000,000.00	0.00		100.00%											
<p style="text-align: center;"><b>6107 SERVICIOS DE TELEFONIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>6107 SERVICIOS DE TELEFONIA</b></p> <p>COMUNICACIONES Y EMERGENCIAS</p> <p>COMUNICACIONES</p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES</p> <p>COMUNICACIONES EN EMERGENCIAS</p>																				
3	AP	199			402,000,000.00	402,000,000.00	0.00		100.00%											
<p style="text-align: center;"><b>6107 SERVICIOS DE TELEFONIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>6107 SERVICIOS DE TELEFONIA</b></p> <p>COMUNICACIONES Y EMERGENCIAS</p> <p>COMUNICACIONES</p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES</p> <p>COMUNICACIONES EN EMERGENCIAS</p>																				
3	AP	199			402,000,000.00	402,000,000.00	0.00		100.00%											
<p style="text-align: center;"><b>6107 SERVICIOS DE TELEFONIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>6107 SERVICIOS DE TELEFONIA</b></p> <p>COMUNICACIONES Y EMERGENCIAS</p> <p>COMUNICACIONES</p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES</p> <p>COMUNICACIONES EN EMERGENCIAS</p>																				
3	AP	199			402,000,000.00	402,000,000.00	0.00		100.00%											
<p style="text-align: center;"><b>6107 SERVICIOS DE TELEFONIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>6107 SERVICIOS DE TELEFONIA</b></p> <p>COMUNICACIONES Y EMERGENCIAS</p> <p>COMUNICACIONES</p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES</p> <p>COMUNICACIONES EN EMERGENCIAS</p>																				
3	AP	199			402,000,000.00	402,000,000.00	0.00		100.00%											
<p style="text-align: center;"><b>6107 SERVICIOS DE TELEFONIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>6107 SERVICIOS DE TELEFONIA</b></p> <p>COMUNICACIONES Y EMERGENCIAS</p> <p>COMUNICACIONES</p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES</p> <p>COMUNICACIONES EN EMERGENCIAS</p>																				
3	AP	199			402,000,000.00	402,000,000.00	0.00		100.00%											
<p style="text-align: center;"><b>6107 SERVICIOS DE TELEFONIA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>6107 SERVICIOS DE TELEFONIA</b></p> <p>COMUNICACIONES Y EMERGENCIAS</p> <p>COMUNICACIONES</p> <p>PROGRAMA NACIONAL DE COMUNICACIONES Y TRANSMISIONES</p> <p>COMUNICACIONES EN EMERGENCIAS</p>																				

*(Handwritten signature)*

0533



CAMINOS Y PUENTES HIDRAULICOS DE INGRESOS Y SERVICIOS COMPLEXOS  
 OFICIO DE LIMPIACION DE INVERSION

Formulario de datos administrativos con campos como 'Cuenta', 'Fecha', 'Monto', etc.

Clave del Proyecto		Clave del Proyecto		Clave del Proyecto		Clave del Proyecto		Clave del Proyecto		Clave del Proyecto		Clave del Proyecto		Clave del Proyecto		Clave del Proyecto		Clave del Proyecto	
Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto	Clave del Proyecto
04-10-01-01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
<p>DESCRIPCION DEL VALORACION</p> <p>SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS</p> <p>PUENTES DE INGRESO</p>																			
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



0534

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Puente Cuilacán.- Revisión y actualización del proyecto de ampliación a 4 carriles del km 4+500 al km 19+000 y tercer carril del km 19+000 al km 22+250		400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00	
				K027	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Puente Acuña.- Inspección detallada. Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente Puente Rodolfo Robles.- Inspección detallada Puente Suchitlán II.- Inspección detallada. Puente Lardo-Stanton.- Inspección detallada y proyecto de reparación Puente La Piedad.- Estudio y Proyecto de Rehabilitación estructural de los accesos (Guanajuato y Michoacán) al Puente Puente Caracol.- Inspección detallada		2,000,000.00 398,000,000.00 199,082,554.47 31,289,504.11 1,082,864.89 432,566.29 1,825,198.00 1,998,765.98 1,523,347.18 1,000,000.00 1,428,291.80	



15  
0535

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Grijalva.- Inspección detallada de la cimentación en las pilas 4 y 5 para determinar problemas de socavación, así como de 5 tramos de labores prestadas, incluyendo el proyecto ejecutivo de reparación estructural, en el Puente de Cueta "Grijalva", ubicado en el Km. 1+675 de la Carretera Federal Villahermosa - Escarcega, en el Estado de Tabasco.</p> <p>Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, de 3 estructuras de los accesos al Puente Grijalva, en el Estado de Tabasco.</p> <p>Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, del Puente Carriclaro "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.</p> <p>Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos.</p> <p>Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de subestructura del puente.</p> <p>Puente Grijalva.- Estudio de drenaje y subdrenaje de los accesos al puente del Km. 0+000 al Km. 18+000 ambos cuerpos Incluye entronques en los accesos del puente Grijalva I.</p> <p>Puente Grijalva.- Estudio y Proyecto para la construcción de 5 obras de drenaje y obras complementarias ubicadas en la zona de accesos al puente Grijalva I.</p> <p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.</p> <p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.</p> <p>Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente.</p> <p>Puente Camarop.- Supervisión y Control de calidad: Reparación del puente</p> <p>Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.</p>		<p>1,190,861.50</p> <p>1,209,805.38</p> <p>1,415,285.32</p> <p>2,586,662.16</p> <p>902,998.15</p> <p>625,518.77</p> <p>2,066,276.22</p> <p>600,000.00</p> <p>1,100,000.00</p> <p>320,500.00</p> <p>320,500.00</p>	

*[Handwritten signature]*



0536

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Melameras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			444.728,71
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			262.200,00
					Puente San Juan.- Inspección detallada.			912.672,84
					Puente Nuevo Laredo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			388.833,65
					Puente Avarado.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			1.398.044,57
					Puente Antonio Dovall Jaimu.- Inspección detallada y proyecto de reparación.			3.060.381,01
					Puente Pánuco.- Proyecto de ampliación del puente carretera Mahuavea km 165-350			
					Puente Tacobolán.- Instrumentación y monitoreo del talud margen derecha			2.192.391,60
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			167.793.050,36
					Puente Acuña.- Reparación de las juntas de dilatación.			956.119,23
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.			2.400.670,57
					Puente Rodolfo Robles.- Rehabilitación de los accesos del puente			1.465.794,39
					Puente Suchiate II.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1.275.963,30
					Puente Lords-Sinton.- Rehabilitación de los accesos del puente			1.149.421,06
					Puente Ojinaga.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1.197.295,08
					Puente Paero del Norte.- Rehabilitación de los accesos del puente.			891.408,66

*(Handwritten signature)*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente La Piedad.- Sustitución de juntas de dilatación y rehabilitación del alumbrado del Puente			1,879,067.75
					Puente Cadroyto.- Rehabilitación del puente y accesos.			499,470.39
					Puente Caracol.- Reparación estructural del puente.			11,500,952.68
					Puente Papaloapan.- Reparación de los accesos al puente			983,589.67
					Puente Culiacán.- Rehabilitación del Sistema de Alumbrado del puente incluye gases de acceso			544,847.90
					Puente Culiacán.- Tratamiento superficial a base de revelaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 0+000 al km. 22+250, tramo puente Culiacán - plaza de cobro no. 10.			2,604,161.08
					Puente Culiacán.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 0+000 al 22+250, tramo puente Culiacán - plaza de cobro no. 10			317,261.22
					Puente Sinaloa.- Rehabilitación del puente.			592,954.74
					Puente Sinaloa.- Tratamiento superficial a base de revelaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 131+860 al km. 145+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			1,299,955.60
					Puente Sinaloa.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 131+860 al 145+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			343,618.11
					Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.			51,788,512.97
					Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva II", ubicada en el Km. 0+500 del libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.			8,000,000.00
					Puente Grijalva.- Reparación del tramo No. 2 del mastil No. 1 del Puente			1,000,000.00
					Puente Usamacinta.- Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos			34,617,974.42

0537



OFICIO No.  
30U/OLI/006/2010  
Página  
7

14

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AU	PP				
					Puente Usumacinta.- Reparación de subestructura del puente.			894,966.43
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente y reposición de juntas de dilatación.			2,898,507.51
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.			877,917.30
					Puente Reynosa.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto			1,073,116.55
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto.			1,000,119.83
					Puente Tampico.- Rehabilitación del puente.			3,961,314.46
					Puente Camargo.- Reparación del puente			3,731,768.87
					Puente Las Flores.- Reparación del puente.			4,120,735.83
					Puente Malamoros.- Reparación del puente.			796,329.01
					Puente Miguel Alemán.- Reparación del puente.			979,811.47
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Reparación de los accesos al puente.			940,654.12
					Puente Naula.- Reparación del puente			743,969.17
					Puente Tecolula.- Rehabilitación del puente			922,482.74
					Puente Tlacoalpan.- Rehabilitación del puente.			19,450,316.68
					Puente Alvarado.- Reparación del puente			

012 0538



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		0905J010003			
		RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS			190,713,099.95
		6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			17,775,214.03
		Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto de señalamiento vertical bajo y elevado, señalamiento horizontal y defensa metélica del Km. 0+000 al Km. 44+500			489,304.93
		Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de cortes del Km. 0+000 al Km. 44+500			1,476,180.75
		Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de terraplenes del Km. 0+000 al Km. 44+500			1,484,796.93
		Autopista Durango-Mazatlán.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4			384,100.22
		Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de muros de contención a base de gaviones y armazoe de taludes en diferentes puntos del Km. 0+000 al Km. 44+500			1,000,000.00
		Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para modificación a los programas y proyectos de inversión 2010.			274,282.76
		Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para documento de planeación.			244,500.00
		C. D. Chaparrilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 8 estructuras			538,771.65
		C. D. Chaparrilla-Compostela.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4			292,829.82
		Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+820 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+840 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vigas, indicadores de alineamiento y defensa metélica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000			1,713,928.71
		Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de vialidades de transabilidad del Km 8+000 al km 11+000 y del km 25+000 al km 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques			1,949,999.51



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
SF	FN	SF	AI	PP				
					Autopista Nuevo Teapa-Cocolobanque. Estudio y proyecto para la instalación de señales de mensaje variable y/o dinámicas a base de LEOS, tipo SID-15, SID-14 y SID-13 del km. 0+000 al km. 34+000, ambos cuerpos, incluyendo entronques		1,398,410.55	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque. Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación de 22 estructuras.		669,065.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque. Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		262,661.77	
					C. D. Entronque Cuauhilmoc-Entronque Osiris.- Inspección detallada de 4 puentes, verobuena km 74+730, El Palmiras km 84+594, y Río San Pedro km 84+844 y Puente entronque Cuauhilmoc I km 66+438, y de 12 P.V.S. kms 70+300, 70+840, 73+095, 73+980, 85+120, 90+460, 92+400, 92+675, 95+068, 99+747, 100+830 y 10+746.		2,003,608.36	
					C. D. Entronque Cuauhilmoc-Entronque Osiris.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		331,468.41	
					Autopista Durango-Mazatlán. Supervisión y control de calidad de la obra, Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, amacibo de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500		609,554.14	
					C. D. Chapaltla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra; Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500		1,457,848.67	
					C. D. Entronque Cuauhilmoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra; Estabilización de los cortes del km 75+000 al km 80+000		420,390.83	
					C. D. Entronque Cuauhilmoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, riego de liga, cobido de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas, mamposteros, barrera central, defensa metálica, postes de Km con rula, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+150 al km 103+400		661,721.02	

*[Handwritten signature]*

0 0540

*[Handwritten mark]*



CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					8108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Autopista Ourango-Mazatlan - Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, amesicac de taludes, conformación de terreno, extracción de material de escombros, suministro y colocación de postes de concreto y alambrado de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500			172,937,885.92
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+600 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y señalización vertical, horizontal e informal, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500			9,667,170.14
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Estabilización de los curvas del km 75+000 al km 80+000			36,064,790.32
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, riego día ligo, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas, mensulas, rellamabas, barrera central, defensa metálica, postes de Km con ruta, postes de concreto y alambrado de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+190 al km 103+400			3,990,090.62
					Autopista Ourango-Mazatlan.- Construcción de muros de contención a base de gaviones y amacice de taludes en diferentes puntos del Km. 0+000 al Km. 44+500			5,018,677.28
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Reparación de 8 estructuras			11,666,733.96
					Autopista Nuevo Teape-Cosolaacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+810 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y defensas metálicas, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000			9,274,633.86
					Autopista Nuevo Teape-Cosolaacaque.- Reparación de 22 estructuras.			51,042,860.39
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 52+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtémoc y Guadalupe.			5,523,817.13
								40,668,986.12

OFICIO No.  
JOU / OLI / 006 / 2010  
Página  
10

14

0541

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
				0805JOU0001	<p>REFUERZO DE PUENTES</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapolo 1 cuerpo izquierdo, ubicado en el km. 8+900 de la carretera Villahermosa-Escarcega, tramo Villahermosa-aeropuerto. (ADEUDO)</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Grijalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapolo 1° cuerpo izquierdo, ubicado en el km 8+900 de la carretera Villahermosa - Escarcega, tramo Villahermosa - Aeropuerto. (ADEUDO)</p>		<p>4,714,262.26</p> <p>914,369.06</p> <p>914,369.06</p> <p>3,799,893.20</p> <p>3,799,893.20</p>	
				0805JOU0003	<p>CONSERVACION Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, nivelación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liza y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Okinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo. (ADEUDO)</p>		<p>774,608.60</p> <p>0.00</p> <p>774,608.60</p>	
				0709JOU0005	<p>REFUERZO DE PUENTES</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Panuco.- Reparación del puente.(ADEUDO)</p>		<p>2,715,474.72</p> <p>0.00</p> <p>2,715,474.72</p> <p>2,715,474.72</p>	

7

0542

X



DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
 INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES	AL MES	IMPORTE DEL MES
01	00-K003	2,000,000.00	01		
			02		2,000,000.00
			03		
			04		
			05		
			06		
			07		
			08		
			09		
			10		
			11		
			12		
01	00-K027	398,000,000.00	01		12,885,422.00
			02		15,991,982.00
			03		24,251,433.00
			04		54,259,873.00
			05		47,032,610.00
			06		45,308,230.00
			07		42,447,979.00
			08		38,808,244.00
			09		37,276,908.00
			10		35,406,336.00
			11		32,438,188.00
			12		11,202,767.00
	TOTAL	400,000,000.00			

7

0 0543

X



Oficio No.	
JOU / OLI / 006 / 2010	
Página	
13	14

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2010, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la coinversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.


0544



Oficio No.	
J00 / OLI / 006 / 2010	
Pagina	
14	14

**JUSTIFICACION:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2010, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.



30

0545



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**



"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución."

SF/ 1530 /2010

**Asunto:** Sexta adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Obra Pública."

Cuernavaca, Morelo ,09 de Septiembre de 2010.

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
 Subdirector de Construcción y Programación  
 Presente.

Me refiero a su oficio número SD.C./0553/10, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la sexta adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.


Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 037, de fecha 06 de septiembre de 2010, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/007/2010 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.


**Atentamente**

*Consuelo Martínez Muñoz*

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
 Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
 Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su conocimiento.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
 Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
 CMM/HRR/jgrr/jpr\*



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 06.09.10

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la sexta adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2010, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos a nivel partida, derivado, principalmente, a la asignación de recursos para los trabajos relativos a la supervisión y control de la obra de rehabilitación estructural del pavimento del Km. 62+190 al 70+300, recursos que se obtienen de la actualización de los precios de mercado.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/007/2010, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Responsable

Autorización

CAMBIOS Y PUERTOS FUNDACION DE INTERIORES Y SERVICIOS COMUNICACION  
OFICIO DE SUBSECCION DE INVERSIÓN

Código: 01012  
Clase: 01012  
Código de Proyecto: 01012  
Código de Subproyecto: 01012

Table with columns: Clase, Descripción, Fecha de Emisión, Valor, Tipo de Operación, etc. Includes rows for 'DESENVOLLO ECONOMICO' and 'SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS'.

Handwritten marks and numbers, including '548' and a large 'X'.


0549



CARRIO Y PUENTES PEDIJUALBO DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LICITACION DE INYECCION

CP: 2019, MUNICIPIO: CUERNAVACAS, EJECUCION: 2017/1802/287/2019  
OTRO: 15, DESCRIPCION: 1511

CANTON	DESCRIPCION	MANTENIMIENTO DE PUENTES		MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS		CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS		RECONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS		OTROS	
		INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN
1	RECONSTRUCCION DE PUENTES	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
2	MANTENIMIENTO DE PUENTES										
3	MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS										
4	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS										
5	RECONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS										
6	OTROS										
		4,714,342.26								2,715,474.72	
		594,300.00									
		194,200.00									
		3,799,842.26									
		774,688.00									
		774,688.00									
		774,688.00									





CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUDICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE CARRETERAS MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS 5107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Coltepec.- Revisión y actualización del proyecto de ampliación a 4 carriles del km 4+500 al km 19+000 y trazo carril del km 19+000 al km 22+250	2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00	400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00	
				K027	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Acuña.- Inspección detallada. Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente Puente Rodolfo Robles.- Inspección detallada Puente Suchiate II.- Inspección detallada. Puente Lerdo-Santon.- Inspección detallada y proyecto de reparación Puente La Piedad.- Estudio y Proyecto de Rehabilitación estructural de los accesos (Guanajuato y Michoacán) al Puente Puente Curacul.- Inspección detallada	2,000,000.00 398,000,000.00 199,082,554.47 31,289,304.11 1,092,884.89 432,566.29 1,625,196.00 1,958,765.96 1,523,347.18 1,000,000.00 1,428,201.60		

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE

GF FN SF AI PP

UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
<p>Nombre del programa o proyecto</p> <p>Puente Grijalva.- Inspección detallada de la cimentación en las pilas 4 y 5 para determinar problemas de asociación, así como de 5 tramos de trabajos reforzados, incluyendo el proyecto ejecutivo de reparación estructural, en el Puente de Cuda "Grijalva", ubicado en el Km. 1+675 de la Carretera Federal Villahermosa - Escárcega, en el Estado de Tabasco.</p> <p>Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, de 3 estructuras de los accesos al Puente Grijalva, en el Estado de Tabasco.</p> <p>Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, del Puente Camacho-Grijalva II, ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.</p> <p>Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos</p> <p>Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de subestructura del puente.</p> <p>Puente Grijalva.- Estudio de drenaje y subdrenaje de los accesos al puente del Km. 0+000 al km 18+000 ambos cuerpos incluye entroncos en los accesos del puente Grijalva I.</p> <p>Puente Grijalva.- Estudio y Proyecto para la construcción de 5 obras de drenaje y obras complementarias ubicadas en la zona de accesos al puente Grijalva I.</p> <p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.</p> <p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.</p> <p>Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente.</p> <p>Puente Camargo.- Supervisión y Control de calidad: Reparación del puente</p> <p>Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.</p>		<p>1,190,861.50</p> <p>1,209,605.39</p> <p>1,415,296.32</p> <p>2,586,662.46</p> <p>902,908.15</p> <p>625,518.77</p> <p>2,956,275.22</p> <p>600,000.00</p> <p>1,100,000.00</p> <p>320,500.00</p> <p>320,500.00</p>

OFICIO No. JDU/OLI/007/2010

Página 4

14

Handwritten signature and number 0551

Handwritten signature



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		Puente Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación del puente.			444,728.71
		Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación del puente.			202,200.00
		Puente San Juan.- Inspección detallada.			912,072.84
		Puente Nuevo Laredo.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación del puente.			389,603.65
		Puente Alvarado.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación del puente.			1,398,044.57
		Puente Antonio Ovalill Jaime.- Inspección detallada y proyecto de reparación.			3,060,351.01
		Puente Peruco.- Proyecto de ampliación del puente carretero Matzuaves km 165+330			
		Puente Tschabalpan.- Instrumentación y monitoreo del talud margen derecha			2,492,391.60
		5108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			167,793,050.36
		Puente Acuña.- Reparación de las juntas de dilatación.			956,119.23
		Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.			2,400,670.57
		Puente Rodolfo Robles.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,465,794,389
		Puente Suchiate II.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,275,969.20
		Puente Lerdo-Stanton.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,149,421.06
		Puente Olinaga.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,197,285.06
		Puente Paso del Norte.- Rehabilitación de los accesos del puente.			891,408.56

*[Handwritten signature]*

0552

*[Handwritten mark]*



OFICIO No.  
JOU/013/007/2010  
Pagina  
6  
14

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN SF AI PP				
		Puente La Piedad.- Sustitución de juntas de dilatación y rehabilitación del alumbrado del Puente			1,879,067.75
		Puente Cuatrecasas.- Rehabilitación del puente y accesos.			499,470.39
		Puente Camcal.- Reparación estructural del puente.			11,500,552.68
		Puente Papalapan.- Reparación de los accesos al puente			983,563.67
		Puente Cuicatlan.- Rehabilitación del Sistema de Alumbrado del puente incluye gasas de acceso			544,847.80
		Puente Cuicatlan.- Tratamiento superficial a base de mixturas con mezcla asfáltica y becho superficial del km. 0+000 al km. 22+250, tramo puente Cuicatlan - plaza de cobro no. 10.			2,684,161.08
		Puente Cuicatlan.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 0+000 al 22+250, tramo puente Cuicatlan - plaza de cobro no. 10			317,281.22
		Puente Sinaloa.- Rehabilitación del puente.			592,954.74
		Puente Sinaloa.- Tratamiento superficial a base de mixturas con mezcla asfáltica y becho superficial del km. 131+800 al km. 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			1,299,955.00
		Puente Sinaloa.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 131+860 al 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			343,518.11
		Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.			51,788,512.97
		Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del abramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.			8,000,000.00
		Puente Grijalva.- Reparación del tramo No. 2 del matall No. 1 del Puente			1,000,000.00
		Puente Usulutlan.- Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos			34,617,974.42

0553

X



OFICIO No.  
JRU / OLI / 007 / 2010  
P.35mb

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	IPP				
					Puente Usamocinté.- Reparación de subestructura del puente.			894,960.43
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente y reposición de juntas de dilatación.			2,863,507.51
					Puente Nuevo Lotedó.- Reparación del puente.			877,917.20
					Puente Reyesosa.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto.			1,073,116.65
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto.			1,000,139.03
					Puente Tampicó.- Rehabilitación del puente.			3,961,314.48
					Puente Camargo.- Reparación del puente.			3,731,769.07
					Puente Las Flores.- Reparación del puente.			4,120,735.83
					Puente Misamón.- Reparación del puente.			798,320.81
					Puente Miguel Alemán.- Reparación del puente.			979,011.47
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Reparación de los accesos al puente.			940,654.12
					Puente Nautila.- Reparación del puente.			743,969.17
					Puente Tecotulla.- Rehabilitación del puente.			822,482.74
					Puente Tzacalpan.- Rehabilitación del puente.			19,450,316.69
					Puente Alvarado.- Reparación del puente.			

*[Handwritten signature]*

0554

*[Handwritten mark]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AL	PP				
				0909J0U0003	<p>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto de señalamiento vertical bajo y elevado, señalamiento horizontal y defensa metálica del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de cortes del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de terraplenes del Km. 0+000 al Km. 44+500.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de muros de contención a base de gaviones y armazones de tubos en diferentes puntos del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para modificación a los programas y proyectos de inversión 2010.</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para documento de planeación.</p> <p>C. D. Chapullilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de B estructuras</p> <p>C. D. Chapullilla-Compostela.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p> <p>Autopista Nuevo Tespa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 tramos en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km. 8+050 al km. 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+480 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+050 cuerpo A y km 9+450 al km 9+650 cuerpo B. Incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de barrera central, resaca de material de taludes, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000</p> <p>Autopista Nuevo Tespa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de vías alternas de transibilidad del Km 8+000 al km 11+000 y del km 25+000 al km 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques</p>		<p>190,713,099.35</p> <p>18,310,082.57</p> <p>469,304.93</p> <p>1,478,480.75</p> <p>1,461,796.33</p> <p>384,100.22</p> <p>1,009,000.00</p> <p>274,282.76</p> <p>244,500.00</p> <p>538,771.65</p> <p>292,828.82</p> <p>1,713,928.71</p> <p>1,949,999.51</p>	

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten mark]*



CLAVE:

GF FN SF AI PP

Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO -PROMEDIO	IMPORTE
Autopista Nuevo Tlapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la instalación de soportes de mensajero variable y/o dinámicos a base de LEDS. tipo SID-15, SID-14 y SID-13 del km. 0+000 al km. 3+000, ambos carriles. Incluyendo entronques			1,398,410.55
Autopista Nuevo Tlapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 22 estructuras.			689,055.00
Autopista Nuevo Tlapa-Cosoleacaque.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4			282,661.77
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Ositis.- Inspección detallada de 7 puentes, yerabuena km 74+750, El Palmar km 64+594 y Río San Pedro km 64+844 y Puente entronque Cuauhtémoc km 66+438, y de 12 P.V.S. kms 70+300, 70+840, 73+095, 73+980, 85+120, 90+480, 92+400, 92+575, 95+089, 99+747, 100+830 y 101+745.			2,003,608.36
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Ositis.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4			331,488.41
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Ositis.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del Km. 62+190 al 70+300, incluyendo entronques Cuauhtémoc y Guadalupe			534,848.54
Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, amacote de lujas, compactación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500			689,554.14
C. D. Chapaltla-Campocosteja.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 8+000 al km 10+000 y del km 13+500 al km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialistas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500			1,457,648.67
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Ositis.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de los cortes del km 7+5+000 al km 80+000			420,390.82
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Ositis.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialistas, manuales reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de km con rulo, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del km 82+1+90 al km 103+400			681,721.02



 0558



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	8108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Autopista Durango-Mazatlán. Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bóveda, renovación, obras de drenaje, amacías de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500			172,403,037.39
		C. D. Chapullilla-Compostela. Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 8+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+000 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, repavimentación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialeros, indicadores de adelantamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500			8,687,170.14
		C. D. Entonque Cuauhtémoc-Entonque Oajite. Estabilización de los cortes del km 75+000 al km 89+000			38,801,643.72
		C. D. Entonque Cuauhtémoc-Entonque Oajite. Reparación de losos de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, flepe de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialeros, macetas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con rula, postes de concreto y alambre co púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+180 al km 103+400			3,590,090.82
		Autopista Durango-Mazatlán. Construcción de muros de contención a base de gaviones y amacías de taludes en diferentes puntos del Km. 0+000 al Km. 44+500			5,079,978.22
		C. D. Chapullilla-Compostela. Reparación de 8 estructuras			11,666,733.95
		Autopista Nuevo Tespa-Cosolacoaque. Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+020 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+400 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+450 cuerpo A, km 8+600 al km 8+540 cuerpo A, km 9+10 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, repavimentación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de redes, indicadores de adelantamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 9+000			9,274,033.99
		Autopista Nuevo Tespa-Cosolacoaque. Reparación de 22 estructuras.			51,042,580.39
		C. D. Entonque Cuauhtémoc-Entonque Oajite. Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 82+190 al km. 79+300, incluyendo entronques Cuauhtémoc y Guadalupe.			5,523,817.13
					39,358,051.25

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*



Oficio No.	
JOU / DLJ / 007 / 2010	
Página	
13	14

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2010, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

0558




Oficio No.	
JOU / OLI / 007 / 2010	
Página	
14	14

**JUSTIFICACIÓN:**

PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2010, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.


AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRIGUEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.

c.c.p  
c.c.p  
c.c.p  
c.c.p





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



0560

"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución."



SF/ 1556 /2010

Asunto: Séptima adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Obra Pública,

Cuernavaca, Morelo ,10 de septiembre de 2010.

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez  
Subdirector de Construcción y Programación  
Presente.


Me refiero a su oficio número SD.C./0577/10, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la séptima adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 038, de fecha 10 de septiembre de 2010, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/008/2010 que se adjunta al presente, mlsmo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.


Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

C.P. Consuelo Martínez Muñoz  
Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su conocimiento.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
CMI/HRR/jgr/jpr\*



Acuerdo establecido con la  
Dirección General

Fecha 10.09.10

Unidad Dirección Técnica  
Administrativa

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la séptima adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2010, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos a nivel partida, derivado, principalmente, de la asignación de recursos para los trabajos relativos a la Estabilización de talud de la barda perimetral sur del estacionamiento general de las oficinas centrales de CAPUFE, recursos que se obtienen de la actualización de los precios de mercado.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/008/2010, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Autorización

0562

Código	Módulo	Clase	Sector	Subsector	Sectorial	Módulo de Inversión					Sectorial																												
												Inversión		Operación				Operación	Operación	Operación	Operación																		
												Inversión	Operación	Inversión	Operación	Operación																							
0003		0103	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	489,000,000.00	489,000,000.00	0.00	0.00	0.00	489,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
0003												2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
												0003												100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

X

0 0563

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONJUNTOS  
 OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION

Formulario No. 170-114 (Rev. 06/04/2011)  
 PROYECTO: 014236000  
 ESTADO: Nuevo Leon  
 MUNICIPIO: Matamoros  
 LOCALIDAD: Matamoros  
 VALOR: 4,714,262.28  
 FECHA: 17/05/2022  
 PREPARADO POR: J. R. BARRALES  
 REVISADO POR: J. R. BARRALES  
 APROBADO POR: J. R. BARRALES

Clave	Descripción	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje
014236000	DEPARTAMENTO DE CALIDAD DEL AGUA								
014236000	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS								
014236000	0107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS								
	Puentes Orlitos								
	0108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS								
	Puentes Orlitos								
	0109 CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS								
	0110 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS								
	Autopista Duarango Matamoros								
	0111 TURISMO DE PASEOS								
	Puentes Orlitos								
	0112 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS								
	Clima fresco y modernizacion de edificaciones								
	Obras de mantenimiento y rehabilitacion de obras publicas								
	Obras de mantenimiento y rehabilitacion de obras publicas								
	Obras de mantenimiento y rehabilitacion de obras publicas								
	Obras de mantenimiento y rehabilitacion de obras publicas								
	Obras de mantenimiento y rehabilitacion de obras publicas								
	Obras de mantenimiento y rehabilitacion de obras publicas								
	Obras de mantenimiento y rehabilitacion de obras publicas								

X

0564

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003		DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE CARRETERAS MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CARRETERAS 8107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Cuficacán.- Revisión y actualización del proyecto de emplazamiento a 4 carriles del km. 4+500 al km. 19+000 y tercer carril del km. 19+000 al km. 22+250		400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00	
				0309JOU0001				
					MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES 8107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Acoña.- Inspección detallada. Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación del puente Puente Rodolfo Robles.- Inspección detallada Puente Suchiate II.- Inspección detallada. Puente Lerio-Stanton.- Inspección detallada y proyecto de reobstrucción Puente La Piedad.- Estudio y Proyecto de Rehabilitación estructural de los accesos (Guanajuato y Michoacán) al Puente Puente Caracol.- Inspección detallada		2,000,000.00 2,000,000.00 398,000,000.00 150,282,554.47 31,289,504.11 1,622,864.89 432,566.29 1,625,198.00 1,398,765.96 1,525,247.18 1,000,000.00 1,428,291.60	
				0309JOU0005				

2565

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AJ	PP				
					<p>Puente Grijalva.- Inspección detallada de la cimentación en las pilas 4 y 5 para determinar problemas de socavación, así como de 5 tramos de traveses reforzados. Incluyendo el proyecto ejecutivo de reparación estructural, en el Puente de Cuota "Grijalva", ubicado en el Km. 1+675 de la Carretera Federal Villahermosa - Escárcega, en el Estado de Tabasco.</p>		1,190,861.50	
					<p>Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, de 3 estructuras de los accesos al Puente Grijalva, en el Estado de Tabasco.</p>		1,209,603.39	
					<p>Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, del Puente Carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Trámite de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.</p>		1,415,296.32	
					<p>Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura de traveso metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos</p>		2,596,662.46	
					<p>Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de subestructura del puente.</p>			
					<p>Puente Grijalva.- Estudio de drenaje y subdrenaje de los accesos al puente del Km. 0+000 al Km 18+000 ambos cuerpos incluye entronques en los accesos del puente Grijalva I.</p>		902,304.15	
					<p>Puente Grijalva.- Estudio y Proyecto para la construcción de 5 obras de drenaje y obras complementarias ubicadas en la zona de accesos al puente Grijalva I.</p>		625,518.77	
					<p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al Km. 10+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.</p>		2,956,275.22	
					<p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de 2 obras: Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Trámite de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.</p>		600,000.00	
					<p>Puente Cárcega.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente.</p>		1,100,000.00	
					<p>Puente Camargo.- Supervisión y Control de calidad: Reparación del puente</p>		330,500.00	
					<p>Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente</p>		320,500.00	

X



CLAVE

GF FN SF AI PP

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
		Puente Masamoras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			444,728.71
		Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			262,200.00
		Puente San Juan.- Inspección detallada.			912,672.64
		Puente Nuevo Laredo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			389,633.65
		Puente Alvarado.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			1,308,044.57
		Puente Antonio Doyali Jalisco.- Inspección detallada y proyecto de reparación.			3,060,391.01
		Puente Pánuco.- Proyecto de ampliación del puente carretera Mahauaves km 165+330			
		Puente Tlaxcalpan.- Instrumentación y monitoreo del talud derecho			2,492,291.60
		<b>6100 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>166,993,059.36</b>
		Puente Acuna.- Reparación de las juntas de dilatación.			956,119.23
		Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.			2,400,670.57
		Puente Rodolfo Robles.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,465,794.30
		Puente Suchitlan II.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,275,863.30
		Puente Lerdo-Sterión.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,149,421.06
		Puente Ojinega.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,197,295.06
		Puente Paso del Norte.- Rehabilitación de los accesos del puente.			991,409.56

0566

2-0-0567

OFICIO No.  
JOU/OLI/008/2010  
Página  
6

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIADO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente La Piedad.- Sustitución de juntas de dilatación y rehabilitación del alumbrado del Puente			1,670,087.75
					Puente Cadereyta.- Rehabilitación del puente y accesos.			456,470.36
					Puente Caracol.- Reparación estructural del puente.			10,700,952.68
					Puente Papaloapan.- Reparación de los accesos al puente			560,569.67
					Puente Culiacán.- Rehabilitación del Sistema de Alumbrado del puente Incluye fijas de acceso			544,617.80
					Puente Culiacán.- Tratamiento superficial a base de removelaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 0+000 al km. 22+250, tramo puente Culiacán - plaza de cobro no. 10.			2,694,161.08
					Puente Culiacán.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 0+000 al 22+250, tramo puente Culiacán - plaza de cobro no. 10			317,281.22
					Puente Sinaloa.- Rehabilitación del puente.			592,954.74
					Puente Sinaloa.- Tratamiento superficial a base de removelaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 131+860 al km. 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			1,299,955.60
					Puente Sinaloa.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 131+860 al 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			343,618.11
					Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructura del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.			51,708,512.37
					Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al Puente camellero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del abramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.			8,000,000.00
					Puente Grijalva.- Reparación del tirante No. 2 del mastil No. 1 del Puente			1,000,000.00
					Puente Usulután.- Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos			34,617,574.42

~~Handwritten signature and stamp~~  
0568

CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puente Usamacías.- Reparación de subestructuras del puente			691,566.43
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente y reposición de juntas de dilatación.			2,638,507.31
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.			877,917.30
					Puente Reynosa.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto			1,073,176.95
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto.			1,000,119.63
					Puente Tampico.- Rehabilitación del puente.			3,961,314.46
					Puente Comarca.- Reparación del puente			3,731,769.87
					Puente Las Flores.- Reparación del puente.			4,120,755.63
					Puente Matamoros.- Reparación del puente.			758,320.81
					Puente Miguel Alemán.- Reparación del puente.			973,811.47
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Reparación de los accesos al puente.			940,654.13
					Puente Navita.- Reparación del puente			743,960.17
					Puente Tecolula.- Rehabilitación del puente			922,492.74
					Puente Tlaxiotalpan.- Rehabilitación del puente.			15,450,316.08
					Puente Alvarado.- Reparación del puente			

~~Handwritten signature~~

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AJ	PP			
				0909JOU0003	<p>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto de señalamiento vertical bajo y elevado, señalamiento horizontal y defensa metálica del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de cortes del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de terraplenes del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de muros de contención a base de gaviones y armadas de taludes en diferentes puntos del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para modificación a los programas y proyectos de inversión 2010.</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para documento de planeación.</p> <p>C. D. Chapallita-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 8 estructuras</p> <p>C. D. Chapallita-Compostela.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Coscatocaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+820 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, reactivación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de varillas, indicadores en zona de señalamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000.</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Coscatocaque.- Estudio y proyecto para la construcción de vías alternas de transibilidad del Km 8+000 al km 11+000 y del km 25+000 al km 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques</p>		<p>190,713,059.95</p> <p>18,310,062.57</p> <p>489,304.53</p> <p>1,478,180.75</p> <p>1,484,796.93</p> <p>384,109.22</p> <p>1,000,000.00</p> <p>274,282.76</p> <p>244,500.00</p> <p>530,771.65</p> <p>292,829.82</p> <p>1,713,028.71</p> <p>1,919,959.51</p>

0769



OFICIO No.  
JRU / OLI / 008 / 2010

Página  
9

14

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Autopista Nuevo Teapo-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la instalación de señales de mensaje variable y/o dinámicas a base de LEDs. tipo SID-15, SID-14 y SID-13 del km. 0+000 al km. 3+000; anillos cuerpos, incluyendo entronques		1,398,410.55	
					Autopista Nuevo Teapo-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 22 estructuras.		669,055.00	
					Autopista Nuevo Teapo-Cosoleacaque.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		282,661.77	
					C. D. Entronque Cuahuilmoc-Entronque Osiris.- Inspección detallada de 4 puentes, veredura km 74+730, El Pinar km 84+594 y Río San Pedro km 84+844 y Puente entronque Cuahuilmoc km 66+438, y de 12 P.V.S. kms 70+300, 70+840, 73+065, 73+990, 85+120, 90+460, 92+400, 92+575, 95+068, 99+747, 100+630 y 101+745.		2,003,608.36	
					C. D. Entronque Cuahuilmoc-Entronque Osiris.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		331,469.41	
					C. D. Entronque Cuahuilmoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del Km. 62+190 al 70+300, incluyendo entronques Cuahuilmoc y Guadalupe		534,848.54	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, armazones de taludes, contorneado de terrazo, extracción de materiales de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500		699,654.14	
					C. D. Chapallilla-Campostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500		1,457,048.67	
					C. D. Entronque Cuahuilmoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de los cortes del km 75+000 al km 80+000		420,390.83	
					C. O. Entronque Cuahuilmoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas, manguetas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con luz, postes de concreto y alambrado de púas, señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 02+100 al km 103+400		661,721.02	

0 0570

*[Handwritten signature]*



OFICIO No.  
JDU/OIJ/008/2010

Partida

14

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	SF	AU	PP	Nombre del programa o proyecto		
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS		
					Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, amacisa de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500		172,403,037.38
					C. D. Chapallilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500		9,667,170.14
					C. D. Entronque Cuautlémoc-Entronque Osiris.- Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000		36,801,683.72
					C. D. Entronque Cuautlémoc-Entronque Osiris.- Reparación de lasas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de lasas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas, mensulas reflejantes, barrera central, dotación metálica, postes de Km con rula, postes de concreto y alambre de púas, señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+150 al km 103+400		3,600,090.62
					Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de muros de contención a base de gaviones y amacise de taludes en diferentes puntos del Km. 0+000 al Km. 44+500		5,079,876.22
					C. D. Chapallilla-Compostela.- Reparación de B estructuras		11,656,733.95
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 1+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+450 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+660 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+020 cuerpo A y km 3+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y señalamiento y dotación metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+008		0,274,833.96
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación de 22 estructuras.		51,042,080.39
					C. D. Entronque Cuautlémoc-Entronque Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de lasas de concreto bitármico del km. 62+150 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuautlémoc y Guadalupe.		5,523,817.13
							39,356,051.25

0572  
0571

X



OFICIO No.  
JOU / OLI / 008 / 2010  
Pública

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
				0809JOU0001	<b>REFUERZO DE PUENTES</b> 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote cuerpo izquierdo, ubicado en el km. 8+300 de la carretera Villahermosa-Escarce, tramo Villahermosa-acapulco. (ADEUDO)		4,714,262.26 914,369.06	
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Grijalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote cuerpo izquierdo, ubicado en el km 8+300 de la carretera Villahermosa - Escarce, tramo Villahermosa -Acapulco. (ADEUDO)		914,369.06 3,799,893.20	
				0809JOU0003	<b>CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS</b> 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. 6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, nivelación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+600), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Ollinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo. (ADEUDO)		774,608.60 0.00 774,608.60	
				0709JOU0005	<b>REFUERZO DE PUENTES</b> 6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puente Pánuco.- Reparación del puente.(ADEUDO)		774,608.60 2,715,474.72 2,715,474.72	
				1009JOU0010	<b>CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES</b> 6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Dirección Técnica.- Estabilización del talud de la banda perimetral enr del estacionamiento General de las oficinas centrales de CAPUFE, en Cuernavacaes-Moribus		2,715,474.72 800,000.00 800,000.00 800,000.00	

~~20~~  
2573

*[Handwritten signature]*



Oficio No.
JOU / OLI / 008 / 2010
Página
12
14

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL												IMPORTE DEL MES			
			MES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11		12		
01	00-K003	2,000,000.00																2,000,000.00
01	00-K027	398,000,000.00																12,885,422.00
																		15,991,982.00
																		24,251,433.00
																		54,259,873.00
																		47,632,610.00
																		45,308,230.00
																		42,447,979.00
																		38,808,244.00
																		37,276,906.00
																		35,406,336.00
																		32,438,188.00
																		11,252,787.00
	TOTAL	400,000,000.00																

0 0574

X



Oficio No.	
JOU / OLI / 009 / 2010	
Página	
13	14

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2010, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co-inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

27  
0575

X



Oficio No.	
JOU/OLI/008/2010	
Página	
14	14

0576

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2010, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ




- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.





**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



2010, Año de la Patria Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la Revolución.

SF/ 1788 /2010

**Asunto:** Octava adecuación presupuestal al capítulo 6000, "Obra Pública."

Cuernavaca, Morelo ,11 de octubre de 2010.

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
 Subdirector de Construcción y Programación  
 Presente.


Me refiero a su oficio número SD.C./0635/10, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la octava adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 042, de fecha 06 de octubre de 2010, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/009/2010 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

**Atentamente**

*Consuelo Martínez Muñoz*  
**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
 Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muclño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
 Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su conocimiento.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
 Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
 CMM/HRR/jgrr/jpr\*



**Acuerdo establecido con la  
Dirección General**

Fecha 6.10.10

Unidad Dirección Técnica  
Administrativa

**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la octava adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2010, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla movimientos a nivel partida, derivado, principalmente, de la incorporación al programa de obra de los trabajos de bacheo superficial en el Puente Tampico y reparación del talud del margen derecho del Puente Tlacotalpan, recursos que se obtienen de la actualización de los precios de mercado.

**Documentos que se anexan** Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/009/2010, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Autorización

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESO "SERVICIOS CONEXOS"  
OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION

FORMULARIO DE INVERSIÓN  
Código: 101  
Fecha: 2017/07/18  
Código de Proyecto: 2017-001-18172918

Table with columns: Unidad de Medida, Monto Estimado, Monto Aprobado, Monto Solicitado, Monto Autorizado, Monto Aprobado, Monto Solicitado, Monto Autorizado, Monto Aprobado, Monto Solicitado, Monto Autorizado. Rows include sections for 'DE CONSTRUCCION A LOS EFECTOS EN LOS ANILLOS DE LAS ÁREAS DE Puentes y FERRONVIAS', 'DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS', and 'DE SERVICIOS CONEXOS'. Includes a list of municipalities in the 'Municipios' column.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CAMINOS Y PUENTES PUERTO RICO DE INGRESOS REVENIDOS CONEXOS OFICIO DE LICITACION DE INYERSON

Form with fields for 'M', 'F', 'A', 'D', 'M', 'A', 'D', 'M', 'A', 'D' and 'M', 'F', 'A', 'D', 'M', 'A', 'D'.

Table with columns: 'Código', 'Descripción de la Actividad', 'Presupuesto', 'Ejecutado', 'Porcentaje', 'Cuenta de Ingresos', 'Cuenta de Gastos', 'Cuenta de Recursos', 'Cuenta de Asignaciones'. Includes rows for 'Mantenimiento y Rehabilitación de Obras Públicas' and 'Construcción y Modernización de Obras Públicas'.

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AU	PP				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Puente Cujacán - Revisión y actualización del proyecto de ampliación a 4 carriles del km 4+500 al km 19+000 y tercer carril del km 19+000 al km 22+250	0.00 0.00 0.00 0.00	400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00	
				K027	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS. Puente Acuña - Inspección detallada. Puente Piedras Negras - Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente Puente Rodolfo Robles - Inspección detallada Puente Suchiate II - Inspección detallada. Puente Lerdo-Stanton - Inspección detallada y proyecto de reparación Puente La Piedad - Estudio y Proyecto de Rehabilitación estructural de los accesos (Guanajuato y Michoacán) al Puente Puente Caracas - Inspección detallada	0.00 400,000,000.00 201,575,070.69 30,536,704.74 1,092,864.89 432,566.29 1,625,198.00 1,698,765.96 1,523,347.18 843,970.40 1,428,291.80		

F



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Grijalva.- Inspección detallada de la eliminación en las pilas 4 y 5 para determinar problemas de sobrecarga, así como de 5 tramos de traves prestriozadas, incluyendo el proyecto ejecutivo de reparación estructural, en el Puente de Cuila "Grijalva", ubicado en el Km. 1+675 de la Carretera Federal Villahermosa - Escárcega, en el Estado de Tabasco.		1,190,861.50	
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, de 3 estructuras de los accesos al Puente Grijalva, en el Estado de Tabasco.		1,209,605.39	
					Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, del Puente Camero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.		1,415,286.32	
					Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos		2,566,662.46	
					Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de subestructura del puente.			
					Puente Grijalva.- Estudio de drenaje y subdrenaje de los accesos al puente del Km. 0+000 al km 18+000 ambos cuerpos incluyéndolos en los accesos del puente Grijalva I.		902,990.15	
					Puente Grijalva.- Estudio y Proyecto para la construcción de 5 obras de drenaje y obras complementarias ubicadas en la zona de accesos al puente Grijalva I.		625,516.77	
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.		2,958,275.22	
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la estructura y accesos al Puente camero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.		599,549.97	
					Puente Camero.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente.		703,730.26	
					Puente Camero.- Supervisión y Control de calidad: Reparación del puente		320,500.00	
					Puente Los Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		320,500.00	

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Melamzas.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			444,728.71
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			262,200.00
					Puente San Juan.- Inspección detallada.			912,672.84
					Puente Nuevo Laredo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			389,833.65
					Puente Alvarado.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			1,398,044.57
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Inspección detallada y proyecto de reparación.			3,060,391.01
					Puente Pánuco.- Proyecto de ampliación del puente carretera Matlahuaves km 105+330			
					Puente Tlacotalpan.- Instrumentación y monitoreo del talud margen derecha			2,492,301.60
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PUBLICAS			171,038,365.95
					Puente Acuña.- Reparación de las juntas de dilatación.			356,119.23
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.			2,400,670.57
					Puente Rodolfo Robles.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,465,794.39
					Puente Suchiate II.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,275,963.30
					Puente Lerdo-Stanton.- Rehabilitación de los accesos del puente			1,149,421.08
					Puente Ojinega.- Rehabilitación de los accesos del puente.			1,197,295.06
					Puente Paso del Norte.- Rehabilitación de los accesos del puente.			891,408.56

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente La Pliedad.- Sustitución de juntas de dilatación y rehabilitación del alumbrado del Puente		1,879,067.76	
					Puente Cadoreyro.- Rehabilitación del puente y accesos.		499,470.38	
					Puente Caracol.- Reparación estructural del puente.		10,299,650.10	
					Puente Papaloapan.- Reparación de los accesos al puente		883,569.67	
					Puente Cuicuilcán.- Rehabilitación del Sistema de Alumbrado del puente Incluye gasas de acceso		544,847.80	
					Puente Cuicuilcán.- Tratamiento superficial a base de renovaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 0+000 al km. 22+250, tramo puente Cuicuilcán - plaza de cobro no. 10.		2,684,161.08	
					Puente Cuicuilcán.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 0+000 al 22+250, tramo puente Cuicuilcán - plaza de cobro no. 10		317,281.22	
					Puente Sinaloa.- Rehabilitación del puente.		592,954.74	
					Puente Sinaloa.- Tratamiento superficial a base de renovaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 131+860 al km. 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.		1,200,555.80	
					Puente Sinaloa.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 131+860 al 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.		343,618.11	
					Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva 1.		51,798,512.97	
					Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al Puente carrilero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del abramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.		7,496,147.02	
					Puente Grijalva.- Reparación del Ironía No. 2 del mastil No. 1 del Puente		998,998.94	
					Puente Usimocinta.- Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos		34,617,974.42	

F

0584



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Tampico.- Trabajos de bacheo superficial en tramos aislados del km. 196+000 al km. 194+750 ambos cuerpos incluye accesos.			952,472.21
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente y reposición de juntas de dilatación.			884,966.43
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.			2,698,507.51
					Puente Reynosa.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto			877,917.30
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto.			1,073,116.55
					Puente Tampico.- Rehabilitación del puente.			1,000,119.83
					Puente Camargo.- Reparación del puente			3,961,314.46
					Puente Las Flores.- Reparación del puente.			3,731,769.87
					Puente Matamoros.- Reparación del puente.			4,120,735.83
					Puente Miguel Alemán.- Reparación del puente.			796,328.81
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Reparación de los accesos al puente.			379,811.47
					Puente Nautla.- Reparación del puente			940,654.12
					Puente Tcoacuilta.- Rehabilitación del puente			743,969.17
					Puente Tlacoalpan.- Rehabilitación del puente.			922,432.74
					Puente Tlacoalpan.- Reparación de la luz de la margen derecha del puente.			4,000,000.00
					Puente Alvarado.- Reparación del puente			19,450,316.66

*[Handwritten signatures and marks]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
				00109J0U0003	<p>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto de señalamiento vertical bajo y elevado, señalamiento horizontal y defensa metélica del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de cortes del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de terraplenes del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de muros de contención a base de gaviones y amate de taludes en diferentes puntos del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para modificación a los programas y proyectos de Inversión 2010.</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para documento de planeación.</p> <p>C. O. Chapailla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 8 estructuras</p> <p>C. O. Chapailla-Compostela.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del Km. 4+020 al Km. 4+315, cuerpo A, Km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+520 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+100 al km 8+460 cuerpo A, km 8+680 al km 8+840 cuerpo A, km 9+810 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, remediación, obras de drenaje, reperfilación en zona de bacheo central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de viaticos, indicadores de alineamiento y defensa metélica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 3+1000</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de vías alternas de transibilidad del Km 8+000 al km 11+000 y del km 25+000 al km 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques</p>		<p>189,963,942.37</p> <p>17,861,622.52</p> <p>489,304.33</p> <p>1,470,180.75</p> <p>1,484,796.93</p> <p>294,100.22</p> <p>457,845.30</p> <p>274,282.76</p> <p>244,500.00</p> <p>538,771.65</p> <p>292,829.82</p> <p>1,807,643.36</p> <p>1,969,999.51</p>	

*[Handwritten signature]*



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Autopista Nuevo Tesapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la instalación de señales de mensaje variable y/o dinámicas a base de LEDs, tipo SID-15, SID-14 y SID-13 del km. 0+000 al km. 3+000, ambos cuerpos, incluyendo entronques	1,298,410.55	
					Autopista Nuevo Tesapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación de 22 estructuras.	689,055.00	
					Autopista Nuevo Tesapa-Cosoleacaque.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDN-4	202,661.77	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Oaxils.- Inspección detallada de 4 puentes, yerabuena km 74+730, El Palmitas km 84+594 y Río San Pedro km 64+844 y Puente entronque Cuauhtémoc km 66+438, y de 12 P.V.S. kms 70+300, 70+040, 73+095, 73+990, 85+120, 90+160, 92+400, 92+575, 95+060, 99+747, 100+830 y 101+745.	2,003,608.36	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Oaxils.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDN-4	331,406.41	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Oaxils.- Supervisión y control de calidad de la obra; Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del Km. 62+190 al 70+300, incluyendo entronques Cuauhtémoc y Guadalupe	534,848.54	
					Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra; Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 4+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, re nivelación, obras de drenaje, amarrice de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500	699,554.14	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra; Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del km 13+500 y del km 17+300 al 19+150, incluyendo trabajos diversos de bacheo, re nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitos, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500	1,457,648.67	
					C. O. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Oaxils.- Supervisión y control de calidad de la obra; Estabilización de las cortes del km 75+000 al km 80+000	420,360.83	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Oaxils.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, re nivelación, negro de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitos, mamparas, reflejantes, bornera central, defensa metálica, postes de km con rúta, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+190 al km 103+400	661,721.02	

*[Handwritten signature and initials]*



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP				
				<p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.-            Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 4+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, revivificación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.-            Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, revivificación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitos, indicadores de alineamiento y señalamiento vortical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Oaxita.-            Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Oaxita.-            Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, riego de faja, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitos, mensajeros, reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con ruta, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+190 al km 103+400</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.-            Construcción de muros de contención a base de gaviones y amacise de taludes en diferentes puntos del Km. 0+000 al Km. 44+500</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.-            Reparación de 8 estructuras</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.-            Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+950 al km 8+150 cuerpo A, Km 9+620 al km 11+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+180 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+890 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, revivificación, obras de drenaje, revivificación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialitos, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.-            Reparación de 22 estructuras.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Oaxita.-            Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtémoc y Guadalupe.</p>		<p>171,702,319.85</p> <p>9,667,170.14</p> <p>36,801,583.72</p> <p>3,590,090.82</p> <p>5,079,876.22</p> <p>7,997,388.70</p> <p>9,274,633.96</p> <p>57,705,622.72</p> <p>5,623,817.13</p> <p>35,661,036.84</p>	

0588

Handwritten signature and initials



OFICIO No.  
JOU / CLJ / 008 / 2010  
Programa  
11  
14

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AL	PP				
				0809JOU0001	<p><b>REFUERZO DE PUENTES</b></p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote izquierdo, ubicado en el km. 8+500 de la carretera Villahermosa-Escarcega, tramo Villahermosa-aeropuerto. (ADEUDO)</p>		4,714,262.26	
					<p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Grijalva.- Reforzamiento de las pilas del puente Zapote I° cuerpo izquierdo, ubicado en el km 8+900 de la carretera Villahermosa - Escarcega, tramo Villahermosa - Aeropuerto. (ADEUDO)</p>		914,369.06	
					<p><b>CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS</b></p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p>		3,799,893.20	
				0809JOU0003	<p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renovación, Preado y Colocación de Microcarpetas de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Remol de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinapa (Km 44+500); y Sentamiento Preventivo. (ADEUDO)</p>		774,608.60	
					<p><b>REFUERZO DE PUENTES</b></p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Puente Panuco.- Reparación del puente. (ADEUDO)</p>		0.00	
				0709JOU0005	<p><b>CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES</b></p> <p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Dirección Técnica.- Estabilización del talud de la banca perimetral sur del estacionamiento general de las oficinas centrales de CAPUFE, en Cuemavaca Morelos</p>		774,609.60	
							2,715,474.72	
				1003JOU0010			2,715,474.72	
							656,641.36	
							656,641.36	
							656,641.36	

*[Handwritten signature]*

0589



Oficio No.
JOU / OLI / 009 / 2010
Página
12
14

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DÉL MES	AL MES	IMPORTE DEL MES
01	00-K003	0.00	01		
			02		
			03		
			04		
			05		
			06		
			07		
			08		
			09		
			10		
			11		
			12		
01	00-K027	400,000,000.00	01		12,885,422.00
			02		17,981,992.00
			03		24,251,433.00
			04		54,259,873.00
			05		47,632,610.00
			06		45,308,230.00
			07		42,447,579.00
			08		38,808,244.00
			09		37,270,908.00
			10		35,406,336.00
			11		32,438,198.00
			12		11,292,787.00
	<b>TOTAL</b>	<b>400,000,000.00</b>			

f

0590

Oficio No.	
JOU / OLI / 009 / 2010	
Página	
13	14

### NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contempladas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2010, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co conversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizar aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apenarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.


Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



Oficio No.	JOU/OLI/009/2010
Página	14
	14

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2010, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.



"2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia  
y Centenario del Inicio de la Revolución."

SF/2219 /2010

**Asunto:** Novena adecuación presupuestal  
al capítulo 6000 "Obra Pública".

Cuernavaca, Morelos, 19 de Noviembre de 2010.



**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Construcción y Programación  
Presente.

Me refiero a su oficio número SDC/0742/10, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la novena adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.


Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 048, de fecha 18 de noviembre de 2010, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/011/2010 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

**Atentamente**

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas  
**P.A. Arq. Héctor Rivera Rosales**  
Gerente de Presupuesto

Firma por ausencia de la Subdirectora de Finanzas en los términos del Artículo 59 del Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2008).



Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su conocimiento.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- [hriveran@capufe.gob.mx](mailto:hriveran@capufe.gob.mx)  
CMM/HRR/jgr/jpr\*



FOLIO 048



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 18.11.10

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la novena adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2010, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos compensados a nivel partida, derivado, principalmente, de la asignación de recursos adicionales para los trabajos de Rehabilitación Estructural del Pavimento del Puente Grijalva, así como para los trabajos de Rehabilitación Estructural del Pavimento del C.D. Entronque Cuauhtémoc - Entronque Osiris, recursos que se obtienen de la actualización de los precios de mercado.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/011/2010, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez
Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez
Autorización



CAMBIOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LICITACION DE INYERCIÓN

Table with columns: M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ.





OFICIO No.  
JOU / OLI / 011 / 2010  
PAGINA  
3

14

0597

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003		DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE CARRETERAS		400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00	
				K003	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CARRETERAS 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Culiacán.- Revisión y actualización del proyecto de ampliación e 4 carriles del km. 4+500 al km. 19+000 y tercer carril del km. 19+000 al km. 22+250		0.00 0.00 0.00	
				K027	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Acuña.- Inspección detallada. Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente Puente Rodolfo Robles.- Inspección detallada Puente Suchate II.- Inspección detallada. Puente Larrío-Santón.- Inspección detallada y proyecto de reparación Puente La Piedad.- Estudio y Proyecto de Rehabilitación estructural de los accesos (Guamajalte y Michoacán) al Puente Puente Caracol.- Inspección detallada		0.00 400,000,000.00 201,535,525.55 30,535,704.74 1,082,864.09 432,566.28 1,625,198.00 1,998,765.96 1,623,347.18 643,920.40 1,428,291.60	



OFICIO No.                       
 J00 / 011 / 011 / 2010  
 Página                       
 4

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Grijalva.-            Inspección detallada de la cimentación en las pilas 4 y 5 para determinar problemas de socavación, así como de 5 tramos de tabes reforzadas, incluyendo el proyecto ejecutivo de reparación estructural, en el Puente de Cuaba "Grijalva", ubicado en el Km. 1+675 de la Carretera Federal Villahermosa - Escárcega, en el Estado de Tabasco.</p>		1,180,861.50	
					<p>Puente Grijalva.-            Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, de 3 estructuras de los accesos al Puente Grijalva, en el Estado de Tabasco.</p>		1,209,695.39	
					<p>Puente Grijalva.-            Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, del Puente Carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.</p>		1,415,286.32	
					<p>Puente Usamacinta.-            Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos</p>		2,586,862.48	
					<p>Puente Usamacinta.-            Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de subestructura del puente.</p>		302,990.15	
					<p>Puente Grijalva.-            Estudio de drenaje y subdrenaje de los accesos al puente del Km. 0+000 al Km 18+000 ambos cuerpos incluye entronques en los accesos del puente Grijalva I.</p>		625,518.77	
					<p>Puente Grijalva.-            Estudio y Proyecto para la construcción de 5 obras de drenaje y obras complementarias ubicadas en la zona de accesos al puente Grijalva I.</p>		2,956,276.22	
					<p>Puente Grijalva.-            Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos señalados del cuerpo "B". Incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.</p>		589,549.87	
					<p>Puente Grijalva.-            Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.</p>		703,730.26	
					<p>Puente Caracal.-            Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente.</p>		320,500.00	
					<p>Puente Camargo.-            Supervisión y Control de calidad: Reparación del puente</p>		320,500.00	
					<p>Puente Las Flores.-            Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.</p>		320,500.00	

*[Handwritten signature]*  
 0598

*[Handwritten mark]*



OFICIO No.  
JOU / OLI / 011 / 2010

Página  
5

14

CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puerto Motamores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		444,728.71
					Puerto Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		262,200.00
					Puerto San Juan.- Inspección detallada.		912,672.84
					Puerto Nuevo Laredo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		389,633.65
					Puerto Alvarado.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		1,308,044.57
					Puerto Antonio Dovalí Jaime.- Inspección detallada y proyecto de reparación.		3,060,301.01
					Puerto Panuco.- Proyecto de ampliación del puente carretero Matzuaves km 165+330		
					Puerto Tlaxcoajalan.- Instrumentación y monitoreo del talud margen derecha		2,492,391.60
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PUBLICAS		170,998,620.81
					Puerto Acuña.- Reparación de las juntas de dilatación.		955,119.23
					Puentes Piedras Negras.- Reparación del puente.		2,400,670.57
					Puerto Rodolfo Robles.- Rehabilitación de los accesos del puente		1,465,794.39
					Puerto Suchitlan II.- Rehabilitación de los accesos del puente.		1,275,983.30
					Puerto Lerdo-Stanton.- Rehabilitación de los accesos del puente		1,149,421.08
					Puerto Ojinaga.- Rehabilitación de los accesos del puente.		1,197,285.06
					Puerto Paso del Norte.- Rehabilitación de los accesos del puente.		891,408.56

 2599





OFICIO No.  
JOU / OLI / 011 / 2010  
Párrafo  
6

14

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente La Piedad.- Sustitución de juntas de dilatación y rehabilitación del alumbrado del Puente			1,879,067.75
					Puente Cadereyta.- Rehabilitación del puente y accesos.			400,470.00
					Puente Caracol.- Reparación estructural del puente.			10,209,650.10
					Puente Papantla.- Reparación de los accesos al puente			983,568.67
					Puente Cullacán.- Rehabilitación del Sistema de Alumbrado del puente incluye gasas de acceso			544,847.80
					Puente Culiacán.- Tratamiento superficial a base de renovaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 0+000 al km. 22+250, tramo puente Culiacán - plaza de cobro no. 10.			2,894,101.00
					Puente Culiacán.- Suministro y colocación de sotamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 0+000 al 22+250, tramo puente Culiacán - plaza de cobro no. 10			317,281.22
					Puente Sinaloa.- Rehabilitación del puente.			552,954.74
					Puente Sinaloa.- Tratamiento superficial a base de renovaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 131+860 al km. 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			1,293,955.60
					Puente Sinaloa.- Suministro y colocación de sotamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 131+860 al 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.			343,618.11
					Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 10+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo ontroneque, de los accesos al Puente Grijalva I.			51,856,376.17
					Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva I", ubicado en el Km. 0+500 del libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.			7,495,147.02
					Puente Grijalva.- Reparación del frente No. 2 del mástil No. 1 del Puente			988,988.94
					Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos			34,617,974.42

~~2600~~

X



OFICIO No.  
JOU / OLI / 011 / 2010

Página  
7

14

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Tampico.- Trabajos de bacheo superficial en tramos aislados del km. 188+000 al km. 194+750 ambos cuerpos incluye accesos.			745,063.87
					Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente y reposición de juntas de dilatación.			894,966.43
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.			2,098,507.51
					Puente Reynosa.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto			877,817.30
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto.			1,073,118.55
					Puente Tampico.- Rehabilitación del puente.			1,000,119.83
					Puente Camargo.- Reparación del puente			3,951,314.48
					Puente Las Flores.- Reparación del puente.			3,731,769.87
					Puente Matamoros.- Reparación del puente.			4,120,735.83
					Puente Miguel Alemán.- Reparación del puente.			798,329.81
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Reparación de los accesos al puente.			978,811.47
					Puente Nautla.- Reparación del puente			940,654.12
					Puente Tecolulia.- Rehabilitación del puente			743,969.17
					Puente Tzacolipan.- Rehabilitación del puente.			922,482.74
					Puente Tzacolipan.- Reparación de talud de la margen derecha del puente.			4,000,000.00
					Puente Alvarado.- Reparación del puente			10,450,316.66

0601



CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP
----	----	----	----	----

UNIDAD	Nombre del programa o proyecto	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
	<p>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</p> <p>6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto de señalamiento vertical bajo y elevado, señalamiento horizontal y defensas metálicas del Km. 0+000 al Km. 44+600</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto para la estabilización de cortes del Km. 0+000 al Km. 44+600</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto para la rehabilitación de terraplenes del Km. 0+000 al Km. 44+600</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de muros de contención a base de canchales y armazcos de taludes en diferentes puntos del Km. 0+000 al Km. 44+600</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para modificación a los programas y proyectos de inversión 2010.</p> <p>Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para documento de planeación.</p> <p>C. D. Chapalilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 8 estructuras</p> <p>C. D. Chapalilla-Compostela.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4</p> <p>Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en cubramos definitivos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+510 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+840 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bombeo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialitas, indicadores de señalamiento y defensas metálicas, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000</p> <p>Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de vias alternas de transitabilidad del Km 8+000 al km 11+000 y del km 26+000 al km 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques</p>		<p>188,603,487.51</p> <p>17,861,622.52</p> <p>489,304.93</p> <p>1,478,180.75</p> <p>1,484,796.93</p> <p>384,100.22</p> <p>457,845.30</p> <p>271,282.76</p> <p>244,500.00</p> <p>538,771.65</p> <p>202,829.02</p> <p>1,807,643.36</p> <p>1,949,989.51</p>

OFICIO No.  
JOU/OLI/011/2010

Página  
8

14

0602



CLAVE

GF	FN	SF	AU	PP
----	----	----	----	----

Nombre del programa o proyecto

IMPORTE

COSTO UNITARIO PROMEDIO

UNIDAD

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque -  
 Estudio y proyecto para la instalación de señales de menaje variable y/o dinámicas a base de LEDs, tipo SID  
 15, SID-11 y SID-13 del km. 0+000 al km. 3+000, umbos cuerpos, incluyendo entronques

1,398,410.55

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque -  
 Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 22 estructuras.

689,055.00

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque -  
 Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4

282,661.77

C. D. Entronque Cuauhémoc-Entronque Osiris -  
 Inspección detallada de 4 puentes, yerbabuena km 74+730, El Palmitas km 84+594 y Río San Pedro km  
 84+814 y Puente entronque Cuauhémoc I km 86+438, y de 12 PIVS, kms 70+300, 70+840, 73+095, 73+980,  
 85+120, 90+480, 92+400, 92+675, 95+069, 99+747, 100+830 y 101+745.

2,003,608.38

C. D. Entronque Cuauhémoc-Entronque Osiris -  
 Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4

331,488.43

C. D. Entronque Cuauhémoc-Entronque Osiris -  
 Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de  
 losas de concreto hidráulico del Km. 62+150 al 70+300, incluyendo entronques Cuauhémoc y Guadalupe

534,848.54

Autopista Durango-Mazatlán -  
 Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km.  
 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, ampatte de  
 taludes, conformación de terreno, extracción de material de demeritos, suministro y colocación de postes de  
 concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+600

699,594.14

C. D. Chapeltilla-Compostela -  
 Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del  
 km 6+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 18+150; incluyendo trabajos  
 diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de  
 mampostería, suministro y colocación de viales, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical,  
 horizontal o informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500

1,457,648.67

C. D. Entronque Cuauhémoc-Entronque Osiris -  
 Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000

420,390.93

C. D. Entronque Cuauhémoc-Entronque Osiris -  
 Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en  
 subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación,  
 riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje,  
 aplicación de pintura, suministro y colocación de viales, mensulas, reflectantes, barrera central, defensa  
 molécula, postes de Km con ruta, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y  
 construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+100 al km 103+400

661,721.02

0603  
 [Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 4+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, armazén de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 4+500</p> <p>C. D. Chapallita-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 8+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de viguetas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal o informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+600</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Oaxité.- Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Oaxité.- Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, fiego de kg. sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de viguetas, ménsulas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de km con rula, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+180 al km 103+400</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de muros de contención a base de gaviones y armazén de taludes en diferencias puntos del Km. 0+000 al Km. 4+500</p> <p>C. D. Chapallita-Compostela.- Reparación de 8 estructuras</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+320 al km 8+700 cuerpo A, km 8+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+680 al km 8+940 cuerpo A, km 8+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de viguetas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación de 22 estructuras.</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Oaxité.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+180 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtémoc y Guadalupe.</p>		<p>171,741,064.99</p> <p>9,667,170.14</p> <p>36,801,663.72</p> <p>3,900,090.62</p> <p>5,079,876.22</p> <p>7,987,300.70</p> <p>9,274,633.96</p> <p>57,766,522.72</p> <p>5,523,017.13</p> <p>35,706,581.78</p>	

~~X~~  
06114

X



2805  
*[Handwritten signature]*

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
				0809JOU0001	REFUERZO DE PUENTES 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS. Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote II cuerpo izquierdo, ubicado en el km. 8+900 de la carretera Villahermosa-Escarcega, tramo villahermosa-aeropuerto. (ADEUDO)			4,714,282.26
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puerto Grijalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote I cuerpo izquierdo, ubicado en el km 8+900 de la carretera Villahermosa - Escarcega, tramo Villahermosa - Aeropuerto. (ADEUDO)			914,389.06
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Puerto Grijalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote I cuerpo izquierdo, ubicado en el km 8+900 de la carretera Villahermosa - Escarcega, tramo Villahermosa - Aeropuerto. (ADEUDO)			914,389.06
				0809JOU0003	CONSERVACION Y RECONSTRUCCION DE CARRETERAS 6107 SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS.			3,799,893.20
					6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheos, renovación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km. 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+580),Garavito (Km 21+650), Rurreal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinapa (Km 14+500); y Señalamiento Preventivo. (ADEUDO)			774,608.60
				0706JOU0005	REFUERZO DE PUENTES 6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS			0.00
					Puente Panuco.- Reparación del puente.(ADEUDO)			774,608.80
				1009JOU0010	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES 6108 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PUBLICAS Dirección Técnica.- Estabilización del talud de la barda perimetral sur del estacionamiento general de las oficinas centrales de CAPUFE, en Cuernavaca Morelos			2,715,474.72
								2,715,474.72
								2,715,474.72
								656,641.36
								556,641.36
								656,641.36

*[Handwritten signature]*



Oficio No.	
JOU / OLI / 011 / 2010	
Página	
12	14

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL		IMPORTE DEL MES
			MES	MES	
01	00-K003	0.00	01		
			02		
			03		
			04		
			05		
			06		
			07		
			08		
			09		
			10		
			11		
			12		
01	00-K027	400,000,000.00	01		12,885,422.00
			02		17,991,982.00
			03		24,251,433.00
			04		54,259,873.00
			05		47,632,610.00
			06		45,308,230.00
			07		42,447,979.00
			08		38,808,244.00
			09		37,276,906.00
			10		35,406,336.00
			11		32,438,198.00
			12		11,292,787.00
	TOTAL	400,000,000.00			

*[Handwritten signature]*  
06/16

*[Handwritten signature]*



Oficio No.	
JOU / OLI / 011 / 2010	
Página	
13	14

## NORMATIVIDAD

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión para el año 2010, dando prioridad a la conclusión de las que se encuentren en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios en el ámbito social y económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la conversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de los equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; a las disposiciones de Austeridad, Mejora y Modernización de la Gestión Pública contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, a lo dispuesto en el Decreto que establece las medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal; así como a los "Lineamientos específicos para su aplicación y seguimiento", y demás normatividad aplicable.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2010, aprobado por la H. Cámara de Diputados.

La presente liberación será financiada con Recursos Fiscales.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos informará a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, conforme a las disposiciones aplicables, sobre el ejercicio del gasto de inversión autorizado y sus repercusiones en el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.

*[Handwritten mark]*

0617

*[Handwritten mark]*


Oficio No.	
JOU / OLI / 011 / 2010	
Página	
14	14



0618

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2010, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

  
 ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.





---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Tomo V**  
**Anexo RP12**

---



0610



---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP12**

---

### Autorización del Presupuesto del capítulo 6000 para el Ejercicio 2011

No.	Oficio	Asunto	Fecha
1	SF/0120/2011	Aviso de autorización de Presupuesto para el capítulo 6000 por un importe de \$286'800,000.00 (Doscientos ochenta y seis millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.)	19/enero/2011
2	SF/0200/2011	Primera Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	31/enero/2011
3	SF/0936/2011	Segunda Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	07/abril/2011
4	SF/1112/2011	Tercera Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	25/abril/2011
5	SF/1285/2011	Cuarta Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	19/mayo/2011
6	SF/1439/2011	Quinta Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	02/junio/2011
7	SF/1674/2011	Sexta Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	05/julio/2011
8	GP/3212/2011	Séptima Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	23/agosto/2011
9	SF/2256/2011	Octava Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	19/septiembre/2011
10	SF/2351/2011	Novena Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	30/septiembre/2011
11	SF/2636/2011	Décima Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	28/octubre/2011
12	SF/2942/2011	Onceava Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	01/diciembre/2011





**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**



"2011, Año del Turismo en México"

SF/0200 /2011.

**Asunto:** Primera adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Obra Pública".

Cuernavaca, Morelos ,31 de Enero de 2011.

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Construcción y Programación  
Presente.

Me refiero a su oficio número SDC/027/10, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la primera adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 006, de fecha 26 de enero de 2011, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/002/2011 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.


**Atentamente**

*Consuelo Martínez Muñoz*  
**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muclño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- lesbfelo@capufe.gob.mx;  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su conocimiento.- oortiz@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- hriverar@capufe.gob.mx  
CMM/HRR/jrr/jpr\*

Uch J  
18:00hrs



**Acuerdo establecido con la  
Dirección General**

Fecha 26.01.11

Unidad Dirección Técnica  
Administrativa

**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la primer adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2011, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla movimientos a nivel partida y proyecto, derivado, principalmente, por la incorporación al programa de diversos trabajos de supervisión y obra de reparación de distintos tramos carreteros y puentes de cuota, de la Red Propia, que el Organismo administra y mantiene, originado por la autorización de la Cartera de Inversión de los proyectos que ejecutará la Dirección Técnica en el ejercicio fiscal 2011 (Se anexa detalle de los trabajos)

**Documentos que se anexan** Se anexa Oficio de Liberación de Inversión J0U/OLI/002/2011, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Autorización







CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AL	PP				
3	1	01	003		DESARROLLO ECONOMICO			286,800,000.00
					COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			286,800,000.00
					CARRETERAS			286,800,000.00
					CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFFICIENTES			0.00
					PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE CARRETERAS			286,800,000.00
					MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			0.00
					MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS			286,800,000.00
					1000J010005			143,996,402.88
					61502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			130,000,000.00
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque - Construcción de microcarretera s/n de 3 con 05 esparso del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teape - Cosoleacaque.			20,000,000.00
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque - Rehabilitación de pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques.			110,000,000.00
					61803 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			6,000,000.00
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque - Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de microcarretera del km 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teape - Cosoleacaque.			2,000,000.00
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque - Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques.			4,000,000.00
					61806 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			7,996,402.88
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque - Estudio y proyecto de rehabilitación de 20 obras de drenaje en subcampos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques de la autopista Nuevo Teape - Cosoleacaque.			4,496,402.88
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque - Estudio y proyecto para la construcción de rampas de emergencia, en los accesos a la Plaza de Cobro No. 07, puente "Ing. Antonio Davila Jilino", ubicada en el km. 11+200			3,500,000.00
					1000J010006			28,100,000.00
					CONSERVACION DE PUENTES			28,100,000.00
					61502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			28,100,000.00
					Puente Azua - Trabajos diversos de conservación (re diseño del derecho de vía, pintura en guarniciones, borlas, tarabales, parapetos, pintura en depósitos mecánica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00

0016

E 03 0017

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	EN	SF	AP				
				<p>Puente Alvarado - Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e armatubos; limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo y alfilería en el puente.</p> <p>Puente Arco de Dazañal Salina - Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardarríos, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cadereyta - Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardarríos, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Camargo - Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardarríos, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Caracol - Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardarríos, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cullacán - Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardarríos, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Grijalva - mantenimiento menor del puente de cuota "Ampliación del puente Grijalva" en el km 4+675 de la carretera federal Villahermosa - Ocosingo, en el odo. de labasco</p> <p>Puente Grijalva - Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardarríos, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Juárez-Lincón - Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardarríos, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente La Prosa - Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardarríos, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Las Flores - Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardarríos, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		<p>1,500,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p>	

OFICIO No.  
JUL/01/002/2018  
Página 4

13



X



OFICIO No.  
JMU/CUL/002/2010  
P. 5/10

13

5

CLAVE

GF	FN	SF	A	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puerto Lendo-Slantien.- Trabajos diversos de conservación de deslumbre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puerto Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deslumbre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puerto Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deslumbre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puerto Morelos.- Trabajos diversos de conservación de deslumbre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puerto Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deslumbre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puerto Ojirraga.- Trabajos diversos de conservación de deslumbre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puerto Panuco.- Trabajos diversos de conservación de deslumbre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puerto Papitapan.- Trabajos diversos de conservación de deslumbre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puerto Peto del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deslumbre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puerto Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deslumbre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puerto Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deslumbre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandillas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00

0018



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					<p>Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Swales.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo cercano de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Suchieto II.- Trabajos diversos de conservación del desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Yacajilla.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tapoblanco.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>	<p>1,200,000.00</p> <p>300,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>1,200,000.00</p> <p>2,000,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>22,439,640.70</p> <p>22,240,789.31</p> <p>6,653,206.02</p> <p>4,118,497.15</p> <p>5,207,682.12</p>	
					<p>CONSERVACIÓN DE CARRITERAS</p> <p>61502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</p> <p>Autopista Durango-Marullán.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+500 ( Incluye desahorro y Limpieza de derecho de vía, Limpieza y desahorro de Alcantarillas, Corchado del desahorro de vía, Zampado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas.</p> <p>Audomista Nuevo Tierra-Crotoacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 (Incluye desahorro y negro de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postales de concreto en tramos aislados) ambos campos incluyendo entronques</p> <p>C. D. Chapulín-Compostela.- conservación normal del camino arcilla - carpeta del km. 0+000 al 35+500 (Incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vidriales, indicaciones de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500</p>		



OFICIO No.  
003/OLI/002/2010  
Página  
7

0020

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AP				
			1000J0U0008	<p>C. D. Enrique Cuauhtémoc-Ovris - Conservación normal de la Autopista del km 62+150 al km 103+400 (incluye deshierbe e limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolveo de alcantarillas, corteado del derecho de vía, reposición de losas de concreto y lotas, las actividades relacionadas)</p> <p>61005 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</p> <p>Dirección Técnica - Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión.</p> <p><b>CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES</b></p> <p>61002 OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</p> <p>Autopista Nuevo Tepepa-Coahuilaque - Rehabilitación integral de alumbrado de las instalaciones generales del campamento de conservación Minatitlán.</p> <p>Autopista Nuevo Tepepa-Coahuilaque - Rehabilitación integral del pozo profundo del campamento de conservación Minatitlán.</p> <p>Autopista Nuevo Tepepa-Coahuilaque - Construcción de la plaza de cobro auxiliar "Refinería Lázaro Cárdenas", ubicada en el Km. 25+790, campo T de la estación Nuevo Tepepa-Coahuilaque.</p> <p>C.D. Chapattilla - Compostela - Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro No. 53 Compostela</p> <p>C.D. Chapattilla - Compostela - Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular modular para la plaza de cobro No. 53 Compostela</p> <p>C.D. Chapattilla - Compostela - Sustitución de lasas de concreto hidráulico en canchales de la plaza de cobro No. 53 Compostela</p> <p>Delegación VI - Adecuación de espacios para personas discapacitadas en inmuebles públicos, ubicados en: Oficinas de la Delegación Regional VI Zona Sureste, Plaza de Cobro No. 67 Puente Ing. A. Dávalos Jaime, Plaza de Cobro No. 23 Puente "Papalapan", Plaza de Cobro 29 "Caracas", Plaza de Cobro No. 38 Puente "Grijalva", Plaza de Cobro No. 30 Puente "Luzmarcan", Campamento "Minatitlán" y Campamento "Villahermosa".</p> <p>61003 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</p> <p>Autopista Nuevo Tepepa-Coahuilaque - Supervisión de la rehabilitación integral de alumbrado de las instalaciones generales del campamento de conservación Minatitlán.</p> <p>C.D. Chapattilla - Compostela - Supervisión de la sustitución de losas de concreto hidráulico en canchales de la plaza de cobro No. 53 Compostela</p> <p>61005 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán - Estudio y proyecto para la construcción de la Gerencia y campamento de conservación de la Autopista Durango -Mazatlán.</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán - Estudio y proyecto para la construcción de un pock profundo para el abastecimiento de agua potable a la plaza de cobro No. 95 y uno para la Gerencia de la Autopista Durango - Mazatlán</p>		<p>6,161,373.42</p> <p>197,841.39</p> <p>197,841.39</p> <p>17,053,956.93</p> <p>11,983,956.83</p> <p>1,503,956.83</p> <p>2,500,000.00</p> <p>1,650,000.00</p> <p>750,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>2,500,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>450,000.00</p> <p>250,000.00</p> <p>200,000.00</p> <p>4,700,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>700,000.00</p>	

X



CLAVE					Nombre del programa e proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	GE	AI	PP				
					Delegación I.- Proyecto de modernización de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias del edificio de la Delegación Regional I Zona Noroeste.			150,000.00
					Delegación I.- Proyecto de modernización y ampliación del edificio del centro de liquidación regional.			250,000.00
					Puente Cadereyda.- Estudio y proyecto para reutilización de plaza de cobro del puente Nacional Cadereyda			750,000.00
					Puerto Nautla.- Proyecto Integral de modernización de la plaza de cobro No.- 33 Puerto Nautla: incluye: ampliación de caminos, accesos de peatón, rehabilitación de oficinas administrativas, plantas de tratamiento, pozo profundo y estacionamientos.			650,000.00
					Puerto Piezo del Norte.- Proyecto ejecutivo de obra civil y eléctrica para la modernización de la plaza de cobro No.- 51 Puente Internacional Paso del Norte.			500,000.00
				1009JUL0009	<b>MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES</b>			<b>47,917,226.00</b>
					61902 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			40,317,226.00
					Puente Largo-Suavito.- Reparación del puente			72,968,260.76
					Puente Suchiate II.- Reparación del puente.			17,240,807.24
					61903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			4,600,000.00
					Puente Lurto-Standard.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente			3,100,000.00
					Puente Suchiate II.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			1,500,000.00
					61905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			3,000,000.00
					Puerto Tampulco.- Proyecto de rehabilitación de los accesos al puente			3,000,000.00
				0899JUL0003	<b>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</b>			<b>2,921,671.28</b>
					61502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			2,807,652.55
					Aeropuerto Nuevo Tempa-Capoleonah.- Rehabilitación de 10 terraplenes en autotrasnos definidos del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+020 al km 8+150 cuerpo A, km 8+020 al km 8+220 al km 8+510 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+900 cuerpo A, km 8+850 al km 8+940 cuerpo A, km 9+180 al km 10+000 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos directos de bacheo, renovación, obras de drenaje, señalización en zona de tránsito central, suscape de material de calidad, suministro y colocación de vialitas, indicaciones de alineamiento y dirección viales, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADELDO)			2,807,652.55

X

7

OFICIO No.					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
JUL/JUL/002/2010							
Pagos					0		13
Nombre del programa o proyecto							
<p>02003 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS</p> <p>Atención Nuevo Tempa-Castellanos- Supervisión y control de obra. Ejecución de 10 terraplenos en subtramos delimitados, del km. 4+000 al km. 4+315. Reparación de la estructura del puente "Gajalva I", ubicado en el km 0+000 al km 0+100 en tramos abajados del campo "B", independiente entre sí, de los accesos al Puente Gajalva I. (ADELUDO)</p> <p>Puente Carrizal.- Reparación del puente (ADELUDO)</p> <p>Puente Carrizal.- Reparación estructural del puente (ADELUDO)</p> <p>Puente Gajalva.- Rehabilitación Estructural del paramento del km. 0+000 al km. 19+100 en tramos abajados del campo "B", independiente entre sí, de los accesos al Puente Gajalva I. (ADELUDO)</p> <p>Puente Gajalva.- Reparación de la estructura y accesos al puente concreto "Gajalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADELUDO)</p> <p>Puente Las Flores.- Reparación del puente. (ADELUDO)</p> <p>Puente Uxmal.- Reparación del puente. (ADELUDO)</p> <p>Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente. (ADELUDO)</p> <p>Puente Piedras Negras.- Reparación del puente. (ADELUDO)</p> <p>Puente San Juan.- Rehabilitación y protección antisísmica del paramento. (ADELUDO)</p> <p>Puente Uxmal.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADELUDO)</p>							113,416.96
<p>0900,000006</p> <p>REFUERZO DE PUENTES</p> <p>01002 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</p>							113,416.96
<p>01002 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</p>							24,372,702.06
<p>Puente Carrizal.- Reparación del puente (ADELUDO)</p>							23,679,087.86
<p>Puente Carrizal.- Reparación estructural del puente (ADELUDO)</p>							3,067,143.34
<p>Puente Gajalva.- Rehabilitación Estructural del paramento del km. 0+000 al km. 19+100 en tramos abajados del campo "B", independiente entre sí, de los accesos al Puente Gajalva I. (ADELUDO)</p>							4,062,316.76
<p>Puente Gajalva.- Reparación de la estructura y accesos al puente concreto "Gajalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADELUDO)</p>							167,983.20
<p>Puente Las Flores.- Reparación del puente. (ADELUDO)</p>							672,087.46
<p>Puente Uxmal.- Reparación del puente. (ADELUDO)</p>							477,874.25
<p>Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente. (ADELUDO)</p>							1,721,159.82
<p>Puente Piedras Negras.- Reparación del puente. (ADELUDO)</p>							488,789.01
<p>Puente San Juan.- Rehabilitación y protección antisísmica del paramento. (ADELUDO)</p>							658,463.76
<p>Puente Uxmal.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADELUDO)</p>							68,767.27
<p>01003 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</p>							11,795,311.93
<p>Puente Carrizal.- Supervisión y Control de calidad. Reparación del puente. (ADELUDO)</p>							699,014.18
<p>Puente Carrizal.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación estructural del puente. (ADELUDO)</p>							39,371.31
<p>Puente Gajalva.- Supervisión y control de calidad de la obra. Rehabilitación Estructural del paramento del km. 0+000 al km. 19+100 en tramos abajados del campo "B", independiente entre sí, de los accesos al Puente Gajalva I. (ADELUDO)</p>							116,190.14
<p>Puente Uxmal.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADELUDO)</p>							27,172.93

X

CLAVE					MEMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GP	FN	SF	AJ	PP				
					<p>Muelle Chapala.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la calzada y acceso al puente colgante "Cajón R", ubicado en el km 0+500 del Laboratorio de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADELUDO)</p> <p>Puerto Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADELUDO)</p> <p>Puerto Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADELUDO)</p> <p>Puerto Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADELUDO)</p> <p>Puerto Progreso.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADELUDO)</p> <p>Puerto Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de subestructura del trazo mediano y trazos de concreto, incluyendo accesos. (ADELUDO)</p>		<p>100,472.18</p> <p>47,366.45</p> <p>121,125.97</p> <p>8,146.80</p> <p>132,803.94</p> <p>100,000.00</p>	


OF/CO No.  
JOU/CO/1/023/2010

10  
13



7

OFICIO No.	
JOU / OLI / 002 / 2011	
Página	
11	13



DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL		IMPORTE DEL MES
			MES	MES	
01	2011 09 3 1 01 003 K003 6000	286,800,000.00	01		11,900,000.00
			02		27,450,500.00
			03		21,440,500.00
			04		20,785,000.00
			05		19,230,000.00
			06		28,467,460.00
			07		39,250,850.00
			08		42,492,707.00
			09		42,583,459.00
			10		33,039,524.00
			11		160,000.00
			12		
	TOTAL	<u>286,800,000.00</u>			

Handwritten signature

Oficio No.	
JOU / OLI / 002 / 2011	
Página	
12	13

## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2011, únicamente se aceptarán trasposos internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse lo dispuesto por la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.




0625



Oficio No.	
JOU / OLI / 002 / 2011	
Página	
13	13

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



SF/ /2011.

0936

Asunto: Segunda adecuación presupuestal del capítulo 6000 "Inversión Pública".

Cuernavaca, Morelos, 07 de abril de 2011.



**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Construcción y Programación.  
**Presente**


Me refiero a su oficio SDC/0226/11, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la segunda adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Inversión Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo con número de folio 014, de fecha 31 de marzo de 2011, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/003/2011 que se adjunta al presente, mismo que se envía a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Atentamente

*Consuelo Martínez Muñoz*

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirector de Finanzas



Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.-Para su conocimiento.- iesotelo@capufe.gob.mx  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su Conocimiento.- oortiz@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.-Para su Conocimiento.-hriverar@capufe.gob.mx.

HHR/EJMO/jgr\*



**Acuerdo establecido con la  
Dirección General**

Fecha 31.03.11

Unidad Dirección Técnica  
Administrativa**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la segunda adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2011, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.**Descripción** La adecuación contempla movimientos a nivel partida y proyecto, derivado, principalmente, por la incorporación al programa de los trabajos de rehabilitación integral del Camino Directo Chapalilla - Compostela, así como incrementos a las asignaciones de las obras de rehabilitación, supervisión y conservación en la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, trabajos de conservación en los Puentes Lerdo - Stanton y Paso del Norte, trabajos de mantenimientos en las Plazas de Cobro, 28, 29, 38, 39 y 53, trabajos de estudios y proyectos en la Delegación I, Puente Paso del Norte y Puente Cadereyta, y supervisión de los trabajos de reparación estructural de los Puentes Caracol y Usumacinta, recursos que se obtienen del diferimiento de los trabajos de, estudio y proyecto para la construcción de rampas de emergencia, rehabilitación integral y supervisión del alumbrado, y rehabilitación del pozo profundo del campamento de conservación Minatitlán, en la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaqueas, así como de los trabajos de, estudio y proyecto para la construcción de un pozo profundo en la Autopista Durango Mazatlán, proyecto de modernización de instalaciones en la Delegación I, y proyecto integral de modernización de la Plaza de Cobro 33, en el Puente Nautla.**Documentos que se  
anexan**

Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/003/2011, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Autorización







CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003		DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS		286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,300,000.00 0.00 286,800,000.00 141,502,688.23 135,000,000.00 20,000,000.00	14
					1005JRU0005 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de microcarretera ama de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques 62303 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de microcarretera del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de Calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 20 obras de drenaje en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. 1005JAU0006 CONSERVACIÓN DE PUENTES 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Puerto Acuña.- Trabajos diversos de conservación de desbaste del dorado de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa métrica, señalamiento horizontal, vertical, defensa métrica, etc.		2,000,000.00 4,000,000.00 902,688.23 902,688.23 24,388,585.97 28,388,585.97 800,000.00	

OFICIO No.  
JRU / OLI / 003 / 2018  
Página  
3

0031



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p><b>Puente Abarasco.-</b>            Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, acanarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanilería en el puente.</p> <p><b>Puente Antonio Dovell Jalisco.-</b>            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p><b>Puente Caderoyta.-</b>            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p><b>Puente Camargo.-</b>            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p><b>Puente Caracol.-</b>            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p><b>Puente Cullacán.-</b>            Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p><b>Puente Grijalva.-</b>            Mantenimiento menor del puente de cuobas "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera federal Villahermosa - escarcega, en el edo. de tabasco</p> <p><b>Puente Grijalva.-</b>            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p><b>Puente Juárez-Lincoln.-</b>            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p><b>Puente La Piedad.-</b>            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		<p>1,500,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>900,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>900,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p>	

OFICIO NA  
 JUI / OLI / 003 / 2010  
 Página

4 14

0632



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AU	PP				
					<p>Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Lerdio-Stanton.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Papacapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>	<p>800,000.00</p> <p>998,940.45</p> <p>300,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>889,645.52</p>		

OFICIO No.  
JOU/OLI/003/2010  
Página  
5

14

1000000000

X



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puerto Roynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Simaloa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,500,000.00
					Puerto Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00
					Puerto Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		2,000,000.00
					Puerto Tecolutla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puerto Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					<b>CONSERVACIÓN DE CARRETERAS</b>		24,398,314.21
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		24,200,472.82

1005JOU0007

Handwritten signature

Handwritten signature




OFICIO No. J01 / OLI / 003 / 2010					
Página					
7					
14					
CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP	
					6,853,268.62
					6,118,487.15
					5,267,335.63
					6,161,373.42
					197,841.39
					100,000.00
					97,841.39
					17,053,956.83
					12,003,956.83
					2,850,000.00
					956,956.83
					2,000,000.00
					2,750,000.00

0

0035

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SP	AU	PP				
					<p>Puente Antonio Davila Jaime.- Adecuación de espacios para personas discapacitadas en inmuebles públicos, ubicados en: Plaza de Cobro No. 67 Puente "Ing. A. Davila Jaime"</p> <p>Puente Papaloapan.- Adecuación de espacios para personas discapacitadas en inmuebles públicos, ubicados en: Plaza de Cobro No. 28 Puente "Papaloapan"</p> <p>Puente Caracas.- Adecuación de espacios para personas discapacitadas en inmuebles públicos, ubicados en: Plaza de Cobro No. 28 Puente "Caracas"</p> <p>Puente Grijalva.- Adecuación de espacios para personas discapacitadas en inmuebles públicos, ubicados en: Plaza de Cobro No. 38 Puente "Grijalva"</p> <p>Puente Usumacinta.- Adecuación de espacios para personas discapacitadas en inmuebles públicos, ubicados en: Plaza de Cobro No. 35 Puente "Usumacinta"</p> <p>82903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS</p> <p>C.D. Chapullilla - Compostela.- Supervisión de la sustitución de losas de concreto hidráulico en carrilero de la plaza de cobro No. 63 Compostela</p> <p>82905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS</p> <p>Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto para la construcción de la Gerencia y campamento de conservación de la Autopista Durango - Mazatlán.</p> <p>Delegación I.- Proyecto de modernización y ampliación del edificio del centro de liquidación regional.</p> <p>Puente Coderoya.- Estudio y proyecto para reubicación de plaza de cobro del puente Nacional Coderoya</p> <p>Puente Paso del Norte.- Proyecto ejecutivo de obra civil y eléctrica para la modernización de la plaza de cobro No. 51 Puente Internacional Paso del Norte.</p> <p>1009J0U0009 MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES</p> <p>82502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>Puente Lerdo-Sanion.- Reparación del puente</p>		<p>740,000.00</p> <p>879,000.00</p> <p>645,000.00</p> <p>740,000.00</p> <p>645,000.00</p> <p>700,000.00</p> <p>700,000.00</p> <p>4,350,000.00</p> <p>1,350,000.00</p> <p>750,000.00</p> <p>1,250,000.00</p> <p>1,000,000.00</p> <p>46,387,708.51</p> <p>30,787,708.51</p> <p>22,878,772.78</p>	

OFICIO No.  
J00 / 0137.003 / 2010

Página

8

14

13

0036

X



OFICIO No.  
-001/011/003/2010

Página

14

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Suchiate II - Reparación del puente</p> <p>62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS</p> <p>Puente Lardo-Stanton.- Supervisión y control de calidad de la obra; reparación del puente</p> <p>Puente Suchiate II.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación del puente</p> <p>62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS</p> <p>Puente Templo.- Proyecto de rehabilitación de los accesos al puente</p> <p>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</p> <p>62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>Autopista Nuevo Teape-Consuecque.- Especialización de 10 tramos en subtramos colindantes, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+020 al km 8+700 cuerpo A, km 8+220 al km 8+450 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km. 4+540 cuerpo B, km 8+420 al km 8+460 cuerpo A, km 8+680 al km 8+940 cuerpo A, km 8+010 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, rehabilitación, obras de drenaje, renovación en zona de barrera central, recarga de materiales de calidad, suministro y colocación de valijas, indicadores de alineamiento y detensa mecánica, entre otros trabajos del km 0+000 al km. 34+000 (AGELUQ)</p> <p>C. D. Chaparrilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, rehabilitación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de valijas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical horizontal e informativo, entre otros trabajos del km 0+000 al km. 35+000 (AGELUQ)</p> <p>62803 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS</p>		<p>18,107,535.72</p> <p>4,600,000.00</p> <p>3,100,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>3,000,000.00</p> <p>3,000,000.00</p> <p>3,055,112.67</p> <p>2,847,879.04</p> <p>2,807,852.35</p> <p>40,328.40</p> <p>207,135.83</p>	


0637

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SP	AU	PP				
					Autopista Nuevo Tecón-Cusutelecheque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Estabilización de 10 terraplenes en sustratos delincados, del km 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+020 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+510 cuerpo B, km 8+400 al km 8+480 cuerpo A, km 8+080 al km 8+640 cuerpo A, km 9+010 al km 10+030 cuerpo A y km 8+450 al km 8+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, reinvención en zona de barrera central, recarga de material de labores, suministro y colocación de vitales, indicadores de alineamiento y delimita incitables, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADEUDO)			
				0809J0U0005	REFUERZO DE PUENTES			207,133.65
					82502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION			35,813,533.58
					Puente Comargo.- Reparación del puente (ADEUDO)			23,673,687.88
					Puente Cárcel.- Reparación estructural del puente (ADEUDO)			3,667,143.38
					Puente Gajalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos asfaltados del cuerpo "B", incluyendo entranque, de los accesos al Puente Gajalva I. (ADEUDO)			4,062,310.76
					Puente Gajalva.- Reparación de la estructura y accesos al puente carretero "Gajalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)			167,853.20
					Puente Las Flores.- Reparación del puente. (ADEUDO)			672,887.48
					Puente Melamoros.- Reparación del puente. (ADEUDO)			477,974.25
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente. (ADEUDO)			1,721,159.82
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente. (ADEUDO)			488,780.01
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del paramento. (ADEUDO)			568,463.78
					Puente Usamacub.- Reparación de superestructura del tramo meólicas y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			80,787.27
					62303 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			11,795,311.83
								1,839,946.70

0 0638



OFICIO No.  
JOU / OLI / 003 / 2018

Página

11

14

CLAVE				UNIDAD	CDSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP			
						39,371.31
						275,352.40
						27,172.93
						103,472.18
						47,380.45
						12,125.67
						6,140.80
						133,093.94
						1,166,636.13

003

0099



OFICIO No.	
JOU / OLI / 003 / 2011	
Página	
12	14

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE DEL MES	
			DEL MES	AL MES
01	2011 09 3 1 01 003 K027 6000	286,800,000.00	01	11,900,000.00
			02	27,450,500.00
			03	21,440,500.00
			04	20,785,000.00
			05	19,230,000.00
			06	28,467,460.00
			07	39,250,850.00
			08	42,492,707.00
			09	42,583,459.00
			10	33,039,524.00
			11	160,000.00
			12	
	<b>TOTAL</b>	<b>286,800,000.00</b>		

0049

*[Handwritten signature]*

Oficio No.	
JOU / OLI / 0037 / 2011	
Página	
13	14

0641  
6

## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en la Ley de Ingresos de la Federación y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Para el año 2011, únicamente se aceptarán traslados internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, ordenamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos de ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá aplicarse lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.


X



Oficio No.	
JOU / OLI / 003 / 2011	
Página	
14	14

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ

SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.- SHCP.- PRESENTE.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.- SFP.- PRESENTE.


c.c.p  
c.c.p  
c.c.p  
c.c.p

0042





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



"2011, Año del Turismo en México"

SF/1112/2011.

Asunto: Tercera adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Obra Pública".

Cuernavaca, Mor; 25 de Abril de 2011.



Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez  
Subdirector de Construcción y Programación  
Presente.


Me refiero a su oficio número SDC/0293/11, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la tercera adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 016, de fecha 19 de abril de 2011, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/004/2011 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

*Consuelo Martínez Muñoz*  
C.P. Consuelo Martínez Muñoz  
Subdirectora de Finanzas




Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- lesote@capufe.gob.mx  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su conocimiento.- oortiz@capufe.gob.mx  
Arg. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- hriverar@capufe.gob.mx  
CMM/HRR/jgr/jpr\*

000 - 0644

FOLIO

016



**Acuerdo establecido con la  
Dirección General**

Fecha 19.04.11

Unidad **Dirección Técnica  
Administrativa**

**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la tercera adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2011, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla movimientos a nivel partida, con el propósito de asignar recursos adicionales para estar en posibilidades de adjudicar los contratos para la ejecución de los trabajos de reparación del Puente Lerdo-Stanton, así como para el proyecto de rehabilitación de los accesos al Puente Tampico, cuyo recursos se disponen de la economía de la obra de reparación del Puente Suchiate II.

**Documentos que se anexan** Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/004/2011, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Autorización

AMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION

No.	Dy.
1	14
Fecha 19 04 2011	
Oficio No. JOL/OL/1/004/2011	
Remite 08/20	

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 43 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA; 180 FRACCION II, 165A Y 157 DE SU REGLAMENTO SE LIBERAN \$ 286'000,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO PARA EL EJERCICIO 2010 A NIVEL FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGABLE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

Clave	Clave del Resultado del Ingreso	Descripción de la Inversión	Monto en Proyecto		Monto en Programa				Monto en Asignación	Porcentaje	Límite de Compromiso
			Unidad de medida	Valor	2011	2012	2013	2014			
1	01	DESARROLLO ECONOMICO			726,546,440.00				726,546,440.00	100%	
		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			726,546,440.00				726,546,440.00	100%	
		Carrizales			726,546,440.00				726,546,440.00	100%	
		Carrizales alternas, "aguas" y sustitutos			726,546,440.00				726,546,440.00	100%	
		Proyectos de infraestructura económica de carreteras			726,546,440.00				726,546,440.00	100%	
		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			726,546,440.00				726,546,440.00	100%	
		MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRIZALES			726,546,440.00				726,546,440.00	100%	
		OTROS MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION			410,272,302.80				410,272,302.80	100%	
		Autopista Nuevo Tepeacapan									
		SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS									
		Autopista Nuevo Tepeacapan									
		OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS									
		Autopista Nuevo Tepeacapan									
		CONSERVACION DE PUENTES			29,224,014.00				29,224,014.00	100%	
		CONSERVACION Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION									
		Puente Acayac									
		Puente Antonia Doval Jimeno									
		Puente Chaleriya									
		Puente Compaño									
		Puente Cullacán									
		Puente Encinillas									
		Puerto Juárez, Lincón									
		Piedad La Piedad									
		Puerto Las Flores									
		Puente Leticia-Silencio									
		Puente Matamoros									
		Puente Miguel Alemán									
		Puente Naranja									
		Puerto Nuevo Laredo									
		Puerto Ojuela									
		Puerto Parícuti									
		Puerto Pápatlan									
		Puerto Pico del Obispo									
		Puerto Prietas Viejas									
		Puerto Prietas									
		Puerto San Juan									
		Puerto Uruapan									
		Puerto Uruapan II									
		Puerto Tinguipa									
		Puerto Tlaladul									
		Puerto Toluca									
		CONSERVACION DE CARRIZALES			48,090,115.00				48,090,115.00	100%	
		OTROS MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION									
		Autopista Durango-Nacabán									
		Autopista Nuevo Tepeacapan									
		C. D. Chispallu-Compostela									
		C. D. Embarque Guadalupe-Embarque Oculis									
		OTROS MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION									
		Dirección Técnica									
		CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES			13,096,000.00				13,096,000.00	100%	
		Autopista Nuevo Tepeacapan									
		C. D. Chispallu-Compostela									
		Puerto Antonia Doval Jimeno									

645

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN



18 Fecha B4 2011 Oficina No. 2017/0017/2011 Entidad ORTIZO

Código	Descripción de la Inversión	Monto del Proyecto		Inversión del Proyecto (en millones de pesos)			Monto Asignado	Cuentas de Ingresos	Tipo	Porcentaje de Liberación	Aprobación
		Unidad de medida	Tel	Marzo 2010	Abril 2011	Mayo 2011					
1009.000000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN										
	Puente Caracol						640,000.00				
	Puente Guajalpan						640,000.00				
	Puente Uruapan						540,000.00				
62910	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS						700,000.00				
	C. D. Chapultepec Compañía						700,000.00				
	ases otros servicios relacionados con obras públicas						4,320,000.00				
	Arquitectura, Diseño, Abastecimiento						1,320,000.00				
	Diseño						750,000.00				
	Puente Cuernavaca						1,500,000.00				
	Puente Paso del Norte						1,500,000.00				
1009.000000	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES						40,287,702.51			100%	
	4200 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN						38,740,877.41				
	Puente Leona-Santon						25,470,500.33				
	Puente Bucanra II						13,270,328.08				
62910	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS						4,500,000.00				
	Puente Lerma-Santon						3,300,000.00				
	Puente Bucanra II						1,200,000.00				
62910	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS						3,037,691.10				
	Puente Tempico						3,037,691.10				
0809.000000	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS						176,264,800.00			100%	
	6292 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN						2,047,970.04				
	Autopista Nuevo Tesoro-Cosamaloac (Aduana)						2,047,970.04				
	C. D. Chapultepec Compañía (Aduana)						40,324.49				
62910	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS						207,133.93				
	Autopista Nuevo Tesoro-Cosamaloac (Aduana)						207,133.93				
6809.000000	REPUERTO DE PUENTES						207,133.93				
	6293 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN						25,813,633.28			100%	
	Puente Cuernavaca (Aduana)						23,979,007.58				
	Puente Caracol (Aduana)						3,807,143.30				
	Puente Guajalpan (Aduana)						4,023,145.79				
	Puente Las Flores (Aduana)						340,760.02				
	Puente Notalman (Aduana)						477,874.25				
	Puente Pineda (Aduana)						1,721,192.82				
	Puente San Juan (Aduana)						108,790.91				
	Puente Uruapan (Aduana)						40,702.27				
	Puente Uruapan (Aduana)						11,783,371.93				
62910	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS						1,810,945.70				
	Puente Cuernavaca (Aduana)						30,371.31				
	Puente Caracol (Aduana)						275,332.41				
	Puente Guajalpan (Aduana)						1,156,151.98				
	Puente Las Flores (Aduana)						47,200.00				
	Puente Matamoros (Aduana)						121,325.67				
	Puente Miguel Alemán (Aduana)						0,100.00				
	Puente Piedras Negras (Aduana)						133,093.94				
	Puente Uruapan (Aduana)						1,180,098.13				

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003		DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS 1009J0U0005		286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 0.00 286,800,000.00 141,902,688.23 195,000,000.00 20,000,000.00	
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de microcarretera sima de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques 62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de microcarretera del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 20 obras de drenaje en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. 1008J0U0006		115,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 902,688.23 902,688.23 28,388,585.97 28,388,585.97 900,000.00	

001 0047

7

A



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo y albanilería en el pavimento.</p> <p>Puente Antonio Dovati Jalma.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Caderoyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Carracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cuiacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Grijalva.- mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+676 de la carretera federal Villahermosa - escarcega, en el edo. de tabasco</p> <p>Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		<p>1,500,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>900,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p>	

OFICIO No.  
JRU / OJ / 004 / 2010  
Página  
4



CLAVE

GF	FN	SF	AI	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Lerdo-Stanlioni.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			988,940.45
					Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
								888,045.52

OFICIO No.  
JOU / OLI / 004 / 2010  
Página

14

5

007 0049



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puerto Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
					Puerto San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.,		1,500,000.00	
					Puerto Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
					Puerto Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		2,000,000.00	
					Puerto Tecolula.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Tlaxiaco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
				1009JUL0007	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS		24,398,314.21	
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		24,200,472.82	

OFICIO No.  
JUL / 0117 / 004 / 2010  
Página  
6

14

0050

7

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Autopista Durango-Mazatlán.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+508 ( incluye deshierbe y limpieza de derecho de vía, limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas.		6,653,266.62	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 (Incluye deshierbo y riego de hortaliza en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de siambre de púas y postera de concreto en tramos abalatos) ambos cuerpos incluyendo onitronques		6,118,497.15	
					C. D. Chapallilla-Compostela.- conservación normal del camino directo chapallilla - compostela del km. 0+000 al 35+500 (incluyendo trabajos diversos de baches, reivolación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialotas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informalivo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+508		5,287,335.63	
					C. D. Entromque Cuauhtémoc-Ocrist.- Conservación normal de la Autopista del km 62+100 al km 103+400 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, reposición de losas de concreto y todas las actividades relacionadas)		5,181,373.42	
					82905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS		197,841.29	
					Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para modificación a los programas y proyectos de inversión 2011		100,000.00	
					Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión.		87,841.39	
				1009J000008	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES		17,053,956.83	
					82902 OBRAS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS		12,003,936.83	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de la plaza de cobro auxiliar "Rullneria Lázaro Cárdenas", ubicada en el Km. 23+780, cuerpo "B" de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.		2,850,000.00	
					C.D. Chapallilla - Compostela.- Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro No. 53 Compostela		936,956.83	
					C.D. Chapallilla - Compostela.- Suministro y colocación de plancha de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro No. 53 Compostela		2,000,000.00	
					C.D. Chapallilla - Compostela.- Sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela		2,750,000.00	

OFICIO NO.  
J00 / OLL / 001 / 2010  
Pagina  
7

14

0000051

6

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puerto Antonio Dovall Jaime.- Adecuación de espacios para personas discapacitadas en inmuebles públicos, ubicados en: Plaza de Cobro No. 67 Puente "Ing. A. Dovall Jaime"			740,000.00
					Puerto Papaloapan.- Adecuación de espacios para personas discapacitadas en inmuebles públicos, ubicados en: Plaza de Cobro No. 28 Puente "Papaloapan"			675,000.00
					Puerto Carracol.- Adecuación de espacios para personas discapacitadas en inmuebles públicos, ubicados en: Plaza de Cobro No. 29 Puente "Carracol"			645,000.00
					Puerto Grijalva.- Adecuación de espacios para personas discapacitadas en inmuebles públicos, ubicados en: Plaza de Cobro No. 38 Puente "Grijalva"			740,000.00
					Puerto Usumacinta.- Adecuación de espacios para personas discapacitadas en inmuebles públicos, ubicados en: Plaza de Cobro No. 39 Puente "Usumacinta"			845,000.00
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS			700,000.00
					C.D. Chupatilla - Compostela.- Supervisión de la sustitución de las ca de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela			700,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			4,350,000.00
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto para la construcción de la Gerencia y Camarero de conservación de la Autopista Durango - Mazatlán.			1,350,000.00
					Delegación I.- Proyecto de modernización y ampliación del edificio del centro de liquidación regional.			750,000.00
					Puerto Cadereyta.- Estudio y proyecto para reubicación de plaza de cobro del puente Nacional Cadereyta			1,250,000.00
					Puerto Paso del Norte.- Proyecto ejecutivo de obra civil y eléctrica para la modernización de la plaza de cobro No. 51 Puente Internacional Paso del Norte.			1,000,000.00
				1105J000009	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			40,387,708.51
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACION			38,748,917.41
					Puerto Lerdo-Santon.- Reparación del puente			26,470,558.33

OFICIO No.  
JBU / 011 / 004 / 2010  
Página 8 de 14

00000652



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Suciatuba II - Reparación del puente.			13,276,263.06
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS			4,600,000.00
					Puente Lario-Slanton. Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente			3,100,000.00
					Puente Suciatuba II - Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			1,500,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			3,037,891.10
					Puente Tampico - proyecto de rehabilitación de los accesos al puente			3,037,891.10
				0903.JDU0003	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS			3,055,112.67
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACION			2,847,873.04
					Autopista Nuevo Tesoro-Cosoleaque - Estabilización de 10 tramos en subtramos del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+160 cuerpo A, km 8+020 al km 8+700 cuerpo A, km 8+220 al km 8+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+480 cuerpo A, km 8+850 al km 8+940 cuerpo A, km 9+810 al km 10+000 cuerpo A y km 8+450 al km 8+660 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de barrera central, recargo de material de filadas, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y delimitación, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADEUO)			2,807,652.55
					C. D. Chapeltá-Composela - Renovación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+600 (ADEUO)			40,326.49
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS			207,133.63

OFICIO No.  
J007.011/0847.2010

Página

9

14

0853



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Autopista Nuevo Toluca-Cecelocazque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subcampos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+030 al km 8+150 cuerpo A, km 8+820 al km 9+700 cuerpo A, km 0+220 al km 0+546 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+510 cuerpo B, km 8+400 al km 8+480 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 8+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+850 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera cantil, recarga de material de taludes, suministro y colocación de viguetas, indicadores de alineamiento y defensas metálicas, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADEUDO)</p> <p><b>REFUERZO DE PUENTES</b></p> <p>62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION</p> <p>Puente Camargo.- Reparación del puente (ADEUDO)</p> <p>Puente Conzaco.- Reparación estructural del puente (ADEUDO)</p> <p>Puente Grigava.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 16+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entrocado, de los accesos al Puente Grigava I. (ADEUDO)</p> <p>Puente Grigava.- Reparación de la estructura y accesos al puente camero, "Grigava II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villavieja, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)</p> <p>Puente Las Flores.- Reparación del puente. (ADEUDO)</p> <p>Puente Matamoros.- Reparación del puente. (ADEUDO)</p> <p>Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente. (ADEUDO)</p> <p>Puente Piedras Negras.- Reparación del puente. (ADEUDO)</p> <p>Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticolisiva del parapeto. (ADEUDO)</p> <p>Puente Usimachita.- Reparación de superestructura del tramo móvil y tramos de pontones, incluyendo accosos. (ADEUDO)</p> <p>62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS</p>		<p>207,132.63</p> <p>25,813,633.58</p> <p>23,673,887.88</p> <p>3,567,143.38</p> <p>4,062,318.76</p> <p>167,863.20</p> <p>672,887.48</p> <p>477,974.25</p> <p>1,721,156.82</p> <p>488,786.01</p> <p>550,453.70</p> <p>60,787.27</p> <p>11,796,311.83</p> <p>1,859,945.70</p>	

OFICIO No.  
JOU / OLI / 00472010  
Página  
10  
14

0054



OFICIO No.  
J01 / DL / 004 / 2010

Página

11

14

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GT	FN	SF	AI PP				
				Puerto Comargo.- Supervisión y control de calidad: Reparación del puente. (ADEUDO)			30,371.91
				Puerto Corozal.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente. (ADEUDO)			275,352.48
				Puerto Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0-000 al km. 18+000 en tramos albos del cuerpo "B", incluyendo enriquecimiento de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)			27,172.83
				Puerto Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la estructura y accesos al puente carrilero "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)			103,472.18
				Puerto Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			47,380.45
				Puerto Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			121,125.67
				Puerto Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			6,140.00
				Puerto Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			133,093.94
				Puerto Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura del tramo mecánico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			1,188,536.13

075 0655



OFICIO No.	
JOU / OLI / 004 / 2011	
Página	
12	14

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL		IMPORTE DEL MES
			MES	MES	
01	2011 09 3 1 01 003 K027 6000	286,800,000.00	01	12	11,900,000.00
			02		27,450,500.00
			03		21,440,500.00
			04		20,785,000.00
			05		19,230,000.00
			06		28,467,460.00
			07		39,250,850.00
			08		42,492,707.00
			09		42,583,459.00
			10		33,039,524.00
			11		160,000.00
			12		
	<b>TOTAL</b>	<b>286,800,000.00</b>			

039 0656

Oficio No.	
JOU / OLI / 0014 / 2011	
Página	
13	14

### NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social, económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como el mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contempladas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2011, únicamente se aceptarán traspaños internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la conversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse lo dispuesto por la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contemplados en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.



Oficio No.	
JOU / OLI / 004 / 2011	
Página	14
	14

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

**AUTORIZA**  
**EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES**  
**DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**



"2011, Año del Turismo en México"

SF/1285 /2011.

**Asunto:** Cuarta adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Obra Pública".



Cuernavaca, Mor; 19 de Mayo de 2011.  
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Construcción y Programación  
Presente.




Me refiero a sus oficios números SD.C/0320/11 y SD.C/343/11, mediante el cual remito a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la cuarta adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 023, de fecha 12 de mayo de 2011, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/005/2011 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.


Sin más por el momento, quedo de usted.

**Atentamente**

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su conocimiento.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
CMM/HRR/EJMO//pr\*

**Acuerdo establecido con la  
Dirección General**

Fecha 12.05.11

Unidad Dirección Técnica  
Administrativa

**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la cuarta adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2011, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla movimientos a nivel partida, con el propósito de incorporar al programa de obra pública trabajos de rehabilitación y modernización de plazas de cobro ubicadas en los Puentes Sinaloa, La Piedad, Antonio Dovalí Jaime, Caracol, Tampico, Matamoros, Juarez Lincoln y Paso del Norte, recursos que se obtienen del diferimiento de trabajos programados, tales como; adecuaciones en los Puentes Antonio Dovalí Jaime, Papaloapan, Caracol, Grijalva, Usumacinta y Paso del Norte.

**Documentos que se anexan** Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/005/2011, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Autorización







CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS 1009J0U0005			288,800,000.00 288,800,000.00 288,900,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 141,902,688.23 135,000,000.00 20,000,000.00
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de microcampa ena de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques 62503 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de microcarpeta del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión del pavimento del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques 62505 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 20 obras de drenaje en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. 1009J0U0006			2,000,000.00 4,000,000.00 902,688.23 28,388,585.97 28,388,585.97 800,000.00

OFICIO No.  
J0U / 011 / 005 / 2011  
Páginas

3

14

0663



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes o inmuebles, limpieza de canchales, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo y albanilería en el puente.			1,500,000.00
		Puente Antonio Dovalil Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,500,000.00
		Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente Cullacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo cambaro de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente Grijalva.- mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera federal Villahermosa - escarcega, es el 60. de tabasco			800,000.00
		Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00

OFICIO No.  
JRU / OLI / 005 / 2011  
Página  
4

14

0064



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP				
				Puerto Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de desahierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puerto Lento-Station.- Trabajos diversos de conservación de desahierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			869,645.52
				Puerto Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de desahierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puerto Miguel Almiran.- Trabajos diversos de conservación de desahierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puerto Naula.- Trabajos diversos de conservación de desahierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puerto Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de desahierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puerto Ojinega.- Trabajos diversos de conservación de desahierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puerto Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de desahierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puerto Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de desahierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puerto Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de desahierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			999,940.45

00000065



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,500,000.00	
					Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		2,000,000.00	
					Puente Tzacolulla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Tzacolipan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					CONSERVACIÓN DE CARRETERAS			
				1009JUL0007	62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		24,398,314.21	
							24,200,472.82	

OFICIO No.  
J01/OLJ/005/2011  
Página  
6  
14

0000000000  
0000000000

X




CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Autopista Querango-Mazatlán.-            Conservación Normal del Km 0+000 al Km 4+500 ( Incluye deshierbo y Limpieza de derecho de vía, Limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zampajeo de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas.</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.-            Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al Km 3+000 (Incluye deshierbo y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postales de concreto en tramos aislados) ambos cuerpos incluyendo entronques</p> <p>C. D. Chapullilla-Compostela.-            conservación normal del camino directo chapullilla - compostela del km. 0+000 al 35+500 (incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de viales, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal o informativo, entre otros trabajos) del km. 0+000 al km. 35+500</p> <p>C. D. Entronque Cuauhuitlan-Oaxte.-            Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+100 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, resaca de losas de concreto y todas las actividades relacionadas)</p> <p>62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS</p> <p>Dirección Técnica.-            Estudio de Costo Beneficio para modificación a los programas y proyectos de inversión 2011</p> <p>Dirección Técnica.-            Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión.</p> <p>CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES</p> <p>62902 OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.-            Construcción de la plaza de cobro auxiliar "Refinería Lázaro Cártercas", ubicada en el Km. 17+600, cuerpo "B" de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.</p> <p>C.D. Chapullilla - Compostela.-            Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro No. 63 Compostela</p> <p>C.O. Chapullilla - Compostela.-            Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metalílica para la plaza de cobro No. 63 Compostela</p> <p>C.D. Chapullilla - Compostela.-            Sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 63 Compostela</p>			
								6,653,266.62
								8,118,497.15
								5,267,335.63
								6,181,373.42
								197,841.39
								100,000.00
								97,841.39
								17,053,956.83
								15,000,956.83
								2,360,000.00
								908,956.83
								1,500,000.00
								2,250,000.00

OFICIO No.  
 J017/OLLI/005/2014  
 Página

7

14

5 0 0 0 0 6 6 7



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Suministro y colocación de dos plantas modulares metalicas para tratamiento de aguas residuales en la plaza de cobro No. 67 "Antonio Dovall Jaime"			2,145,000.00
					Puente Caracas.- Ampliación de un carril a la plaza de cobro No. 29 Puente "Caracas"			1,250,000.00
					Puente Shalica.- Rehabilitación de alumbrado en zona de carriles de la plaza de cobro No.- 11 "Puente Simplicar".			360,000.00
					Puente La Piedad.- Ampliación de un carril y modernización de la plaza de cobro No.-42 "Puente La Piedad"			2,000,000.00
					Puente Turujico.- Aplicación de cubiertas de carriles y construcción de mamparas laterales para protección solar de las cabinas de cobro de la plaza de cobro No.-4 "Puente Turujico".			750,000.00
					Puente Maitamoros.- Rehabilitación integral de instalaciones eléctricas de la plaza de cobro No.-20 "Puente Maitamoros".			200,000.00
					Puente Juárez Lincoln.- Rehabilitación de Cubierta de carriles y áreas administrativas de la plaza de cobro No. 74 "Puente Juárez Lincoln"			600,000.00
					Puente Paso del Norte.- Proyecto de modernización de la plaza de cobro No. 51 "Puente Internacional Paso del Norte".			500,000.00
					62803 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			200,000.00

OFICIO No.

JUU / OLI / 505 / 2811

Página

8

14

JE 000 0068



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN SF AI PP				
		C.D. Chapetilla - Compostela.- Supervisión de la sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela			200,000.00
		62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			1,050,000.00
		Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto para la construcción de la Gerencia y campamento de conservación de la Autopista Durango - Mazatlán.			860,000.00
		Delegación L.- Proyecto de modernización y ampliación del edificio del centro de liquidación regional.			250,000.00
		Puente Cadereyta.- Estudio y proyecto para reubicación de plaza de cobro del puente Nacional Cadereyta			750,000.00
	1009JULI0009	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			46,387,708.51
		62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			86,748,817.41
		Puente Lerdo-Sanctor.- Reparación del puente.			25,470,560.33
		Puente Suchitlán II.- Reparación del puente.			13,278,258.00
		62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			4,000,000.00
		Puente Lerdo-Sanctor.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente			3,100,000.00
		Puente Suchitlán II.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			1,500,000.00
		62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			3,037,891.10
		Puente Tampico.- Proyecto de rehabilitación de los accesos al puente			3,037,891.10
	0809JULI0003	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS			3,095,112.87
		62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			2,847,979.04

5  
10  
CC69

*[Handwritten mark]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AU	PP				
					<p>Autoridad Nuevo Topo-Cosolacoque.- Establecimiento de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, km 8+020 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+100 al km 8+480 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 8+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, resaca de material de baldes, suministro y colocación de vialeras, indicadores de alineamiento y defensas metálicas, entre otros trabajos del km 0+000 al km. 34+000 (ADELUDO)</p> <p>C. D. Chapullilla-Cosolacoque.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 10+000 y del km 10+800 al km 13+500 y del km 17+500 al km 19+150, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, continuación de muros de mampostería, suministro y colocación de vialeras, indicaciones de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal o informativo, entre otros trabajos del km 0+000 al km. 30+500 (ADELUDO)</p> <p>62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS</p> <p>Autopista Nuevo Topo-Cosolacoque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Especialización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, km 8+020 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 8+910 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 8+450 al km 8+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, resaca de material de baldes, suministro y colocación de vialeras, indicadores de alineamiento y defensas metálicas, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADELUDO)</p>			
				0606J00005	<p>REFUERZO DE PUENTES</p> <p>03502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VAS DE COMUNICACION</p> <p>Puente Carrajo.- Reparación del puente (ADELUDO)</p> <p>Puente Carrajo.- Reparación estructural del puente (ADELUDO)</p> <p>Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos abalados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADELUDO)</p> <p>Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y abacos: al puente carretero "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADELUDO)</p> <p>Puente Las Flores.- Reparación del puente. (ADELUDO)</p>			
							2,607,952.66	
							40,328.40	
							207,133.60	
							207,133.03	
							25,613,633.60	
							73,673,667.00	
							3,667,143.00	
							4,062,310.70	
							167,863.20	
							672,667.42	
							477,874.25	


000 0670



OFICIO NO  
300 / 011 / 003 / 2011  
Pagos

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP				
				Puente Matamoros.- Reparación del puente. (ADEUDO)			1,721,158.82
				Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente. (ADEUDO)			468,766.01
				Puente Piedras Negras.- Reparación del puente. (ADEUDO)			550,453.78
				Puente San Juan - Restauración y protección anticomersiva del parapeto. (ADEUDO)			60,787.27
				Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			11,785,311.88
				62503 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			1,805,045.70
				Puente Camargo.- Supervisión y control de calidad: Reparación del puente. (ADEUDO)			39,371.31
				Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente. (ADEUDO)			275,352.49
				Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B". Incluyendo entranque, de los accesos al Puente Grijalva I (ADEUDO)			27,172.53
				Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la estructura y accesos al puente camellero "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)			103,472.18
				Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			47,380.45
				Puente Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			121,125.67
				Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente (ADEUDO)			5,140.86
				Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			133,000.04
				Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			1,156,828.12

071




**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL		IMPORTE DEL MES
			MES	MES	
01	2011 09 3 1 01 003 K003 6000	286.800.000.00	01	12	11.900.000.00
			02		27.450.500.00
			03		21.440.500.00
			04		20.785.000.00
			05		19.230.000.00
			06		28.467.460.00
			07		39.250.850.00
			08		42.492.707.00
			09		42.583.459.00
			10		33.039.524.00
			11		160.000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>286.800.000.00</b>			

0672

Oficio No.	
JOL/OLI/005/2011	
Página	
13	14

005 0073



## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social, económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en el presupuesto nacional y que, sólo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2011, únicamente se contarán traspaños internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la conversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.


Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, adjudicación de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá aplicarse lo dispuesto por la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011. Así mismo, se señaló en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.





Oficio No.	
JOU / OLI / 005 / 2011	
Página	
14	14

**JUSTIFICACIÓN:**

PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.

0074

"2011, Año del Turismo en México"

SF/ 1439 /2011.

**Asunto:** Quinta adecuación presupuestal  
al capítulo 6000 "Obra Pública".

Cuernavaca, Mor; 02 de Junio de 2011.

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Construcción y Programación  
Presente.


Me refiero a su oficio número SD.C/0405/11, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la quinta adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 027, de fecha 01 de junio de 2011, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/006/2011 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

**Atentamente**

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muciño Martínez - Director de Administración y Finanzas - Para su conocimiento - [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
Ing. Omar Ortiz Ramírez - Director Técnico - Para su conocimiento - [ortiz@capufe.gob.mx](mailto:ortiz@capufe.gob.mx)  
Arq. Héctor Rivera Rosales - Gerente de Presupuesto - Para su conocimiento - [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
CMM/HRR/EJMO/jpr\*



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 01.06.11

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la quinta adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2011, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos compensados a nivel partida, con el propósito de incrementar recursos a los trabajos de elaboración de estudios. Costo-Beneficio para programas y proyectos de inversión, con el fin de presentarlos ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, como parte del proceso de Planeación, Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 2012

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/006/2011, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

[Signature of Omar Ortiz Ramírez]

Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

[Signature of José G. Tarcisio Rodríguez Martínez]

Autorización

[Small signature mark]



Oficio No. JUN/01/2006/2041

Fecha: 09/11/2006

Unidad: 05120

Clave de Cuenta: 01

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 46 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA; 166 FRACCIÓN II, 169A Y 167 DE SU REGLAMENTO DE EJECUCION DE PRESUPUESTO; 157 DE SU REGLAMENTO DE EJECUCION DE PRESUPUESTO Y SERVICIOS CONEXOS MIL PESOS (MIL M.N.). DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO PARA EL EJERCICIO 2011 A NIVEL FUJO DE EFECTIVO Y DEVENGABLE A CALINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

Clave	Clave del Proyecto		Descripcion de la Inversión		Medio del Proyecto		Costo / Item	Año de Ejecución	Aprobación en 2011	Monto de Inversión (en millones de pesos)			Porcentaje de Inversión	Unidad de Cuenta				
	CF	FE	AF	AP	Total	2011				2012	2013	2014			2015			
0060.10.0000	AP		CONSTRUCCION	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	100% EJECUCION	201,384,097.00	201,384,097.00	201,384,097.00			175,264,200.00	100%	1					
														0060.10.0000.0001	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0002	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0003	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0004	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0005	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0006	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0007	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0008	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0009	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0010	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
0060.10.0000	AP		CONSTRUCCION	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	100% EJECUCION	175,264,200.00	175,264,200.00				175,264,200.00	100%	1					
														0060.10.0000.0001	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0002	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0003	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0004	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0005	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0006	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0007	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0008	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0009	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0010	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0011	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0012	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0013	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0014	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0015	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0016	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0017	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0018	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0019	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0020	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0021	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0022	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0023	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0024	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0025	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0026	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0027	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0028	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
														0060.10.0000.0029	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1
0060.10.0000.0030	RECONSTRUCCION DE LA INFRASUR	175,264,200.00	100%	1														

678



OFICIO NO.  
JULI / 031 / 008 / 2011  
Paises  
3  
14

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AJ				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE CARRETERAS MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS 1009J0U0005	286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 141,902,688.23 135,000,000.00	
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de microcarretera sima de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques 62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de microcarretera del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques 82905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 20 obras de drenaje en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. 1009J0U0006	20,000,000.00 115,000,000.00 6,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 902,688.23 802,688.23 28,388,585.97 28,388,065.97	800,000.00

0679  
\$

Handwritten signature



OFICIO NO.  
J001/0117/006/2011  
Página  
4

14

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de canchales, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanilería en el puente.			1,500,000.00
		Puente Antonio Dovalil Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,500,000.00
		Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente Cullacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente Grijalva.- mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera federal Villahermosa - escarcega, en el udc. de tabasco			800,000.00
		Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
		Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00

*[Handwritten signature]*  
010 000 0080

*[Handwritten mark]*



OFICIO No.  
007/017/006/2011  
Página

14

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP				
				Puente Las Flores - Trabajos diversos de conservación de deshierto del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puente Lerdo-Stanton - Trabajos diversos de conservación de deshierto del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			889,846.52
				Puente Malamoras - Trabajos diversos de conservación de deshierto del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puente Miguel Alemán - Trabajos diversos de conservación de deshierto del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puente Nauiña - Trabajos diversos de conservación de deshierto del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puente Nuevo Laredo - Trabajos diversos de conservación de deshierto del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puente Ojinaga - Trabajos diversos de conservación de deshierto del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puente Pánuco - Trabajos diversos de conservación de deshierto del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puente Papahuasim - Trabajos diversos de conservación de deshierto del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puente Paso del Norte - Trabajos diversos de conservación de deshierto del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			988,940.45

0700681



OFICIO No.  
103 / O.L. : 066 / 2011

Página

14

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Rocoito Riales.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,500,000.00
					Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		2,000,000.00
					Puente Tuxtla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Tlaxcalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					CONSERVACIÓN DE CARRETERAS		24,396,314.21
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		24,200,472.82

130  
0082

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Autopista Durango-Mexicali.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+500 ( incluye deshierbe y limpieza de derecho de vía, limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas.		6,653,266.82	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 (Incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postiería de concreto en tramos aislados) ambos cuerpos incluyendo entronques		6,118,197.15	
					C. O. Chapaltla-Compostela.- conservación normal del camino directo chapaltla - compostela del km. 0+000 al 35+500 (incluyendo trabajos diversos de bocho, reinstalación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialidad, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500		5,267,235.63	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Orient.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, reposición de losas de concreto y todas las actividades relacionadas)		6,161,373.42	
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS		197,841.39	
					Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para modificación a los programas y proyectos de inversión 2011		0.00	
					Dirección Técnica - Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión.		197,841.39	
					<b>CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES</b>		17,053,956.83	
					62902 OBRAS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS		15,003,956.83	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de la plaza de cobro auxiliar "Refinería Lázaro Cárdenas", ubicada en el Km. 17+500, cuerpo "B" de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.		2,350,000.00	
					C.D. Chapaltla - Compostela.- Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro No. 53 Compostela		908,656.83	
					C.D. Chapaltla - Compostela.- Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro No. 53 Compostela		1,500,000.00	
					C.D. Chapaltla - Compostela.- Sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela		2,250,000.00	

070 0083

X



OFICIO No.					
300 / OLI / 006 / 2011					
Página					
8					
14					
CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		Puente Antonio Devall Jalisco.- Suministro y colocación de dos plantas modulares metálicas para tratamiento de aguas residuales en la plaza de cobro No. 67 "Antonio Devall Jalisco"			2,445,000.00
		Puente Caracol.- Ampliación de un carril a la plaza de cobro No. 29 Puente "Caracol"			1,250,000.00
		Puente Sinaica.- Rehabilitación de alumbrado en zona de carriles de la plaza de cobro No.- 11 "Puentes Sinaica"			350,000.00
		Puente La Piedra.- Ampliación de un carril y modernización de la plaza de cobro No.-42 "Puente La Piedra"			2,000,000.00
		Puente Tampico.- Ampliación de cubierta de carriles y construcción de rampas laterales para protección solar de los cabinos de cobro de la plaza de cobro No.- 41 "Puente Tampico"			760,000.00
		Puente Matamoros.- Rehabilitación integral de instalaciones eléctricas de la plaza de cobro No.- 20 "Puente Matamoros"			200,000.00
		Puente Juárez Lincoln.- Rehabilitación de cubierta de carriles y áreas administrativas de la plaza de cobro No.- 74 "Puente Juárez Lincoln"			500,000.00
		Puente Paso del Norte.- Proyecto de modernización de la plaza de cobro No.- 61 "Puente Internacional Paso del Norte"			500,000.00
		62003 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			200,000.00

*[Handwritten signature]*

0084

*[Handwritten mark]*



OFICIO No.  
J017/OLI/006/2011

Página

14

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	REPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					C.D. Chapailla - Compostela - Supervisión de la sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela	200,000.00	
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,850,000.00	
					Autopista Durango-Mazatlán - Estudio y proyecto para la construcción de la Gerencia y campamento de conservación de la Autopista Durango - Mazatlán.	850,000.00	
					Delegación L - Proyecto de modernización y ampliación del edificio del centro de liquidación regional.	250,000.00	
					Puente Cadereyta - Estudio y proyecto para rehabilitación de plaza de cobro del puente Nacional Cadereyta	750,000.00	
				1009J0J0009	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	46,387,708.51	
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN	38,740,817.41	
					Puente Lerdo-Sanluis - Reparación del puente	25,470,559.33	
					Puerto Suchiate II - Reparación del puente.	13,270,258.08	
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	4,600,000.00	
					Puente Lerdo-Sanluis - Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente	3,100,000.00	
					Puerto Suchiate II - Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.	1,500,000.00	
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	3,037,891.10	
					Puerto Tamboco - proyecto de rehabilitación de los accesos al puente	3,037,891.10	
					RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	3,066,112.67	
				9909J0J0003	62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,847,878.04	

001 0685



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		Autopista Nuevo Trapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+000 al km 8+150, cuerpo A, km 9+520 al km 9+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+640 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+010 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, zona de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recepción de material de baldes, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alcance y delimitación y delimitación, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADELUDO)			2,807,552.55
		C. D. Chapala-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 10+000 y del km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de manopostería, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alcance y delimitación, horizontal e informalivo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+300 (ADELUDO)			40,326.49
		02503 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			207,133.63
		Autopista Nuevo Trapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+000 al km 8+150, cuerpo A, km 8+820 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+680 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+010 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recepción de material de baldes, suministro y colocación de vialitas, indicaciones de alcance y delimitación, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADELUDO)			207,133.63
		06063000005			25,611,033.58
		REFUERZO DE PUENTES			23,873,887.88
		02502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION			3,667,143.38
		Puente Carrasco.- Reparación del puente (ADELUDO)			4,062,316.76
		Puente Caracol.- Reparación estructural del puente (ADELUDO)			187,563.20
		Puente Grijalva.- Rehabilitación estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos delimitados del cuerpo "B", incluyendo entrocado, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADELUDO)			872,887.48
		Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al puente camellero "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADELUDO)			477,974.25
		Puente Las Flores.- Reparación del puente (ADELUDO)			

5  
1000 0686  
/

/




OFICIO No.  
JPU / 011 / 006 / 2011  
Página

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI				
							14
				Puente Matamoros.- Reparación del puente. (ADEUDO)			1,721,150.02
				Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente. (ADEUDO)			488,700.01
				Puente Piedras Negras.- Reparación del puente. (ADEUDO)			559,453.76
				Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto. (ADEUDO)			60,787.27
				Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			11,795,311.93
				62303 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			1,539,945.70
				Puente Carrizal.- Supervisión y Control de calidad. Reparación del puente. (ADEUDO)			39,371.31
				Puente Corozal.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación estructural del puente. (ADEUDO)			275,352.41
				Puente Chijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra. Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos accesos del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Chijalva I. (ADEUDO)			27,172.03
				Puente Chijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación de la estructura y accesos al puente carretera "Chijalva II", ubicada en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)			103,472.10
				Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación del puente. (ADEUDO)			47,300.45
				Puente Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación del puente. (ADEUDO)			121,125.67
				Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación del puente. (ADEUDO)			6,140.60
				Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación del puente. (ADEUDO)			133,009.94
				Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación de superestructuras del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			1,166,836.13

Handwritten signature and stamp with number 0687

Handwritten signature



OFICIO No.	
JOU / OLI / 006 / 2011	
Página	
12	14

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL		IMPORTE DEL MES
			MES	MES	
01	2011 09 3 1 01 003 K003 6000	286,800,000.00	01	01	11,900,000.00
			02	02	27,450,500.00
			03	03	21,440,500.00
			04	04	20,785,000.00
			05	05	19,230,000.00
			06	06	28,467,460.00
			07	07	39,250,850.00
			08	08	42,492,707.00
			09	09	42,583,459.00
			10	10	33,039,524.00
			11	11	160,000.00
			12	12	
	<b>TOTAL</b>	<b>286,800,000.00</b>			

0000 0088

X

Oficio No.	
JOLU/OLI/006/2011	
Página	
13	14

## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2011, únicamente se aceptarán traspasos internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá aplicarse lo dispuesto por la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 28 de diciembre 2008 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.

A. O. 

0089





Oficio No.	
JOU / OLI / 006 / 2011	
Página	
14	14

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ


c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.  
c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.  
c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.  
c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.

0090

0030 0091



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**



"2011, Año del Turismo en México"

SF/ 1674 /2011.  
**1674**

**Asunto:** Sexta adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Obra Pública".

Cuernavaca, Mor; 05 de Julio de 2011.



**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Construcción y Programación  
Presente.

Me refiero a sus oficios números SD.C/0441/11 y SD.C/0450/11, mediante los cuales se remitieron a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la sexta adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 034, de fecha 01 de julio de 2011, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/007/2011 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.


**Atentamente**

*Consuelo Martínez Muñoz*

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muclío Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.- Para su conocimiento.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
CMM/HRR/EJMO/jpr\*



**Acuerdo establecido con la  
Dirección General**

Fecha 01.07.11

Unidad Dirección Técnica  
Administrativa

**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la sexta adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2011, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla movimientos compensados a nivel partida, con el propósito de incluir al programa de obra los trabajos de Rehabilitación de la estructura del pavimento y su correspondiente supervisión del C.D. Chapalilla-Compostela, así como los trabajos de conservación normal e inspección detallada en el Puente Grijalva, recursos que se obtienen de la cancelación de los trabajos en la Autopista Durango Mazatlán. Asimismo se presentan diversos ajustes a distintos trabajos programados, derivado de variaciones en los precios de mercado.

**Documentos que se anexan** Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/007/2011, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

  
Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

  
Autorización



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION

No.	Da.
2	14

01	07	2011	2011
Fecha		Oficio No.	
		JOU / OLU / 0017 / 2011	
		Entidad	
		07120	

072 0694

Clave	Denominación	Antes del Proyecto		Inversión del Proyecto (Euros 2010)				Clasificación de la Inversión	Comentarios
		Unidad de Medida	Terminación	Antes del Proyecto	2010	2011	2012		
0909.000005	62903 OBRAS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS								
	Autopista Nuevo Tezapa-Coahuacaque								30
	C. D. Chupallila-Compostela								14
	Puente Antonio Ovalle Jaime								30
	Puente Caboc								20
	Puente La Libertad								20
	Puente La Piedad								10
	Puente Malabareros								20
	Puente Paso del Niño								8
	Puente Sanabria								20
	Puente Tampico								20
	62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS								
	C. D. Chupallila-Compostela								14
	62945 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS								
	Delegación I								2
	Puente Coahuac								19
1009.000008	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			201,654,997.00				201,654,997.00	100%
	62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VAS DE COMUNICACION								
	Puente Lerdo-Sanabria								0
	Puente Sustituta II								7
	62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS								
	Puente Lerdo-Sanabria								0
	Puente Sustituta II								7
	62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS								
	Puente Tampico								28
	Puente Coahuac								27
0909.000003	RECONSTRUCCION DE CARRETERAS			178,294,800.00				178,294,800.00	100%
	62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VAS DE COMUNICACION								
	Autopista Nuevo Tezapa-Coahuacaque (Adeludo)								30
	C. D. Chupallila-Compostela (Adeludo)								
	62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS								
	Autopista Nuevo Tezapa-Coahuacaque (Adeludo)								30
0909.000005	REFUERZO DE PUENTES			120,771,520.00				120,771,520.00	100%
	62503 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS								
	Puente Coahuac (Adeludo)								20
	Puente Coahuac (Adeludo)								20
	Puente Coahuac (Adeludo)								27
	Puente Coahuac (Adeludo)								28
	Puente Coahuac (Adeludo)								28
	Puente Coahuac (Adeludo)								20
	Puente Coahuac (Adeludo)								20
	Puente Coahuac (Adeludo)								28
	Puente Coahuac (Adeludo)								28
	Puente Coahuac (Adeludo)								30
	62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS								
	Puente Coahuac (Adeludo)								20
	Puente Coahuac (Adeludo)								27
	Puente Coahuac (Adeludo)								28
	Puente Coahuac (Adeludo)								28
	Puente Coahuac (Adeludo)								20
	Puente Coahuac (Adeludo)								20
	Puente Coahuac (Adeludo)								28
	Puente Coahuac (Adeludo)								30
	Puente Coahuac (Adeludo)								30

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA; 166 FRACCION II, 158A Y 157 DE SU REGLAMENTO SE LIBERAN \$ 286,900,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO PARA EL EJERCICIO 2011 A NIVEL FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGABLE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES S DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS 1009JOU0005			286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 153,207,500.97 147,514,353.97
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de microcarpeta sma de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques C. D. Chapullilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 26+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas, 62303 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra; Construcción de microcampesía del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra; Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques C. D. Chapullilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra; Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 26+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas, 62305 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 20 obras de drenaje en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. 1009JOU0006			20,000,000.00 114,069,642.07 13,444,711.90 4,790,458.77 1,198,182.97 2,792,275.00 800,000.00 902,688.23 902,688.23 31,639,558.98 31,639,544.98

0 0695



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamuros, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		726,495.10	
					Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puertos e inmundibles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanilería en el puente.		1,292,244.70	
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamuros, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,393,422.47	
					Puente Cadoreya.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamuros, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamuros, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		709,753.99	
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamuros, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		715,807.86	
					Puente Cuitláctán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carrilero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamuros, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		704,138.00	
					Puente Grijalva.- mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera federal Villahermosa - escarcega, en el todo de busco		723,007.30	
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamuros, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		716,337.50	
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamuros, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		763,662.55	
					Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamuros, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		799,990.31	



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		654,486.75	
					Puente Lardo-Stanton.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		889,645.52	
					Puente Máximo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		717,817.98	
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		588,872.95	
					Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		552,017.28	
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		590,135.86	
					Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		780,804.01	
					Puente Papalapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		745,416.83	
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		998,940.45	

0097



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		622,371.52	
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		684,399.72	
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,308,774.25	
					Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,843,369.90	
					Puente Toluca.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		675,574.62	
					Puente Tzacolipan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		660,922.56	
					Puente Grijalva.- Conservación normal de los accesos al puente Grijalva I (incluye deshierbo y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas, reconstrucción de cunetas, pintura en pavimento, suministro y colocación de valedas y reconstrucción de guarniciones)		6,000,000.00	

OFICIO No.  
JDU/OLJ/007/2011  
Página  
6

14

070 0698



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>1009JU0007</p> <p><b>CONSERVACIÓN DE CARRETERAS</b></p> <p>62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.-            Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 (incluye deshierbo y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y posterioría de concreto en tramos asfaltados) ambos cuerpos incluyendo entronques</p> <p>C. D. Chapallita-Compostela.-            conservación normal del camino directo chapallita - compostela del km. 0+000 al 35+500 (incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y señalamiento vortical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500</p> <p>C. D. Enrique Guahémec-Osiris.-            Conservación normal de la Autopista del km 82+190 al km 103+400 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desarrollo de alcantarillas, cercado del derecho de vía, reposición de losas de concreto y todas las actividades relacionadas)</p> <p>62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS</p> <p>Dirección Técnica.-            Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión.</p> <p><b>CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES</b></p> <p>62902 OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.-            Construcción de la plaza de cobro auxiliar "Refinería Lázaro Cárdenas", ubicada en el Km. 17+500, cuerpo "B" de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.</p> <p>C.D. Chapallita - Compostela.-            Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro No. 53 Compostela</p> <p>C.D. Chapallita - Compostela.-            Suministro y colocación de planas de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro No. 53 Compostela</p> <p>C.D. Chapallita - Compostela.-            Sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela</p> <p>Puerto Antonio Dávalos Jaime.-            Suministro y colocación de dos plantas modulares metálicas para tratamiento de aguas residuales en la plaza de cobro No. 67 "Antonio Dávalos Jaime"</p> <p>Puerto Caracol.-            Ampliación de un carril a la plaza de cobro No. 29 Puerto "Caracol"</p>			
								17,745,047.59
								17,547,206.20
								6,110,497.15
								5,267,335.03
								6,161,373.42
								137,841.39
								137,841.39
								17,053,956.83
								15,824,457.90
								2,350,000.00
								908,956.83
								1,500,000.00
								2,250,000.00
								2,445,000.00
								1,700,000.00

OFICIO No.  
 JBU/CLT/007/2011  
 Página

14

7

7

6699



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Sinaloa. Rehabilitación de alumbrado en zona de carriles de la plaza de cobro No.- 11 "Puente Sinaloa".			350,000.00
					Puente La Piedad. Ampliación de un carril y modernización de la plaza de cobro No.- 42 "Puente La Piedad"			2,000,000.00
					Puente Tampico.- Ampliación de cubierta de carriles y construcción de mamparas laterales para protección solar de las cabinas de cobro de la plaza de cobro No.- 41 "Puente Tampico".			1,120,501.07
					Puente Matamoros.- Rehabilitación integral de instalaciones eléctricas de la plaza de cobro No.- 20 "Puente Matamoros".			200,000.00
					Puente Juárez Lincoln.- Rehabilitación de Cubierta de carriles y áreas administrativas de la plaza de cobro No.- 74 "Puente Juárez Lincoln"			500,000.00
					Puente Paso del Norte.- Proyecto de modernización de la plaza de cobro No.- 51 "Puente Internacional Paso del Norte".			500,000.00
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			200,000.00
					C.D. Chapullilla - Compostela.- Supervisión de la sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela			200,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			1,029,498.93
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto para la construcción de la Gerencia y campamento de conservación de la Autopista Durango - Mazatlán.			0.00
					Delegación I.- Proyecto de modernización y ampliación del edificio del centro de liquidación regional.			279,498.93
					Puente Caderoyta.- Estudio y proyecto para rehabilitación de plaza de cobro del puente Nacional Caderoyta			750,000.00
				1009 J0U0009	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			42,252,208.77
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			33,770,545.33
					Puente Lerdo-Sanluis.- Reparación del puente			26,770,569.33
					Puente Suchiloto II.- Reparación del puente.			7,000,000.00
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			2,483,772.34

0790  
dp

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIADO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Lerdo-Stanton.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente</p> <p>Puente Suchiate II.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.</p> <p>62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS</p> <p>Puente Tampico.- proyecto de rehabilitación de los accesos al puente</p> <p>Puente Grijalva.- Inspección, detallada y proyecto de reparación del puente de cuota "Ampliación del puente de cuota" en el km. 1+675 de la Carretera Federal Villahermosa-Escárcega, en el estado de Tabasco.</p>		<p>1,483,768.34</p> <p>1,000,000.00</p> <p>6,037,881.10</p> <p>3,037,801.10</p>	
					<p>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</p> <p>62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+450 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje; nivelación en zona de barrera central, recarga de material de aludes, suministro y colocación de vielesas, indicadores de alineamiento y defensa marginal, entre otros trabajos del km 0+000 al km 3+000 (ADEUDO)</p> <p>C. D. Chapaltitlan-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del km 10+800 al km 13+600 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de retención, suministro y colocación de vielesas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal o informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500 (ADEUDO)</p>		<p>2,807,652.55</p> <p>40,326.49</p>	
					<p>62003 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo B, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+450 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de aludes, suministro y colocación de vielesas, indicadores de alineamiento y defensa marginal, entre otros trabajos del km 0+000 al km 3+000 (ADEUDO)</p>		<p>207,133.03</p>	
					<p>REFUERZO DE PUENTES</p> <p>62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN</p>		<p>207,133.03</p> <p>21,806,614.10</p> <p>19,897,704.20</p>	

OFICIO No. J00/FOLI/0817/2011  
P&PFD  
9  
14

0701



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Camargo.- Reparación del puente (ADEUDO)			352,064.93
					Puente Coxcoatl.- Reparación estructural del puente (ADEUDO)			4,062,316.76
					Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aliados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)			167,863.20
					Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al puente carretera "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)			672,097.48
					Puente Las Flores.- Reparación del puente. (ADEUDO)			477,074.25
					Puente Malamoros.- Reparación del puente. (ADEUDO)			1,714,081.23
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente. (ADEUDO)			488,780.00
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente. (ADEUDO)			105,027.95
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto. (ADEUDO)			60,786.86
					Puente Usamaichia.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			11,795,311.93
					62303 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			1,908,009.90
					Puente Camargo.- Supervisión y Control de calidad; Reparación del puente. (ADEUDO)			8,335.63
					Puente Camoel.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación estructural del puente. (ADEUDO)			275,352.49
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra; Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aliados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)			27,172.00
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación de la estructura y accesos al puente carretera "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)			103,472.16

OFICIO No.  
380 / OLI / 067 / 2011  
Página  
10 de 14


0702



OFICIO No.  
JRI / DLI / 007 / 2011  
Página

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			47,380.45
					Puente Maimarros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			121,125.64
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			8,140.60
					Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			133,093.94
					Puente Usuncocina.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			1,180,836.13

0 0703



OFICIO No.	
JOU / OLI / 007 / 2011	
Página	
12	14

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE DEL MES		
			DEL MES	AL MES	
01	2011 09 3 1 01 003 K003 6000	286,800,000.00		01	11,900,000.00
				02	27,450,500.00
				03	21,440,500.00
				04	20,785,000.00
				05	19,230,000.00
				06	28,467,460.00
				07	39,250,850.00
				08	42,492,707.00
				09	42,583,459.00
				10	33,039,524.00
				11	160,000.00
				12	
	<b>TOTAL</b>	<b>286,800,000.00</b>			

0704

Oficio No.	
J6U/OLI/007/2011	
Página	
13	14

## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance; que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2011, únicamente se aceptarán trasposos internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse lo dispuesto por la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011. Así mismo a lo señalado en el Decreto que estableció las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.


0795



Oficio No.	
JOU/OLI/007/2011	
Página	
14	14

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS




ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.  
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.

c.c.p  
c.c.p  
c.c.p  
c.c.p

0706





SF/ 0120 /2011.

Asunto: Oficio de Liberación de Inversión  
"Obra Pública" ejercicio 2011.



Ing. Omar Ortiz Ramírez  
Director Técnico  
Presente

Me refiero al Oficio de Liberación de Inversión para el ejercicio 2011, que permite a esta Entidad realizar los procedimientos de contratación de las obras prioritarias para CAPUFE, con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente, y que con oficio No. SD.C/0001/2011 fue solicitado.

Al respecto, por este conducto me permito hacer de su conocimiento, para los efectos procedentes, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156 fracción II del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, fue emitido por el Director General el Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/001/2011, el cual para su registro ante la S.H.C.P., fue enviado a la Coordinadora de Sector.

Por lo anterior, adjunto encontrará copia de dicho oficio por un importe de \$286'800,000.00, en el que se aprecia el desglose de cada una de las obras a contratar en base a la información proporcionada por esa área Técnica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



C.P. Consuelo Martínez Muñoz  
Subdirectora de Finanzas



C.c.p.-

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez.- Director General.- tarcisior@capufe.gob.mx  
Lic. Agustín Mucio Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- amucino@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx



**SUBSECRETARÍA DE EGRESOS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"**  
**CAMBIOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN**

C3	Fecha 01	2011	Oficio No.	2011/01/011/011	Clasificación	DP720
----	----------	------	------------	-----------------	---------------	-------

DESERCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY FEDERAL DEL PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD PRESUPUESTAL, 528 Y 529 DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN Y 528 DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN Y 529 DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO FEDERAL DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

Clave del artículo de presupuesto	Clave del presupuesto		Denominación	Monto del presupuesto (en pesos mexicanos)				Monto del presupuesto (en millones de dólares estadounidenses)				Observaciones de los presupuestos	
	04	01		Total	2011	2012	2013	2014	2015	2016	%		
1003	1000	1000	<b>RECONSTRUCCIÓN</b>										
1003	1000	1000	<b>DIRECCIÓN DE LA INVERSIÓN</b>										
1003	1000	1000	<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>										
1003	1000	1000	<b>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</b>										
			Carreteras	438,272,285.00	438,272,285.00								100%
			Carreteras adicionales, seguras y modernas	438,272,285.00	438,272,285.00								
			Proyectos de infraestructura automotriz de carretera	438,272,285.00	438,272,285.00								
			Mantenimiento mejor de carreteras	438,272,285.00	438,272,285.00								
			62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VAS DE COMUNICACIÓN	438,272,285.00	438,272,285.00								
			Aurola Nuevo Texpaco-Cuahuacizapac	247,000,000.00	247,000,000.00								100%
			C.D. Chapultepec - Compañía	20,000,000.00	20,000,000.00								100%
			C.D. Estación Cuahuacizapac - Orbits	10,000,000.00	10,000,000.00								100%

10 0718  
*(Handwritten signature and scribbles)*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K003	<p>DESARROLLO ECONÓMICO</p> <p>COMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p> <p>CARRETERAS</p> <p>CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES</p> <p>PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS</p> <p>MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS</p> <p>62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION.</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Construcción de microcarpetas del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque.</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de Calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenos en subtramos definidos, del km. 10+220 al km. 10+375, cuerpo B, km 12+360 al km 12+400 cuerpo A, Km 12+740 al km 12+800 cuerpo A, km 12+950 al km 13+150 cuerpo A, Km 10+780 al km 10+820 cuerpo B, km 11+500 al km 11+660 cuerpo B, km 11+940 al km 12+040 cuerpo B; km 11+000 al km 11+100 cuerpo A, km 11+140 al km 11+180 cuerpo A y km 12+450 al km 12+460 cuerpo A</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de vías, alcantarillas, de transibilidad del Km 8+000 al km 12+000 y del km. 26+000 al km. 28+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques, evitando accesos irregulares</p> <p>C. D. Chappalia-Corpostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual, del km 19+150 al km 26+800 del camino directo chappalia -compostela</p> <p>C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento de concreto hidráulico del Km. 70+000 al Km. 103+400, entronque Cuauhtémoc - Osiris</p>		<p>286,800,000.00</p> <p>286,800,000.00</p> <p>286,800,000.00</p> <p>286,800,000.00</p> <p>286,800,000.00</p> <p>286,800,000.00</p> <p>286,800,000.00</p> <p>2,000,000.00</p> <p>4,000,000.00</p> <p>3,000,000.00</p> <p>2,500,000.00</p> <p>1,900,000.00</p> <p>1,000,000.00</p>	

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*



CLAVE

GF	FN	SF	AI	PF	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de microcarpeta sma de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque.			20,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques			110,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 10+220 al km. 10+375, cuerpo B, km 12+360 al km 12+400 cuerpo A, Km 12+740 al km 12+800 cuerpo A, km 12+950 al km 13+150 cuerpo A, km 10+760 al km 10+820 cuerpo B, km 11+500 al km 11+660 cuerpo B, km 11+940 al km 12+040 cuerpo B, km 11+000 al km 11+100 cuerpo A, km 11+140 al km 11+180 cuerpo A y km 12+450 al km 12+460 cuerpo A.			60,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de vas alternas de transibilidad del Km 8+000 al km 12+000 y del km 25+000 al km 28+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques, evitando accesos irregulares			45,500,000.00
					C. D. Chapultitlan-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual, del km 19+150 al km 26+000 del camino directo Chapultitlan -Compostela			28,000,000.00
					C. D. Entronque Cuauhámoc-Entronque Osiris.- Rehabilitación del pavimento de concreto hidráulico del Km. 70+000 al Km. 103+400, entronque Cuauhámoc - Osiris			9,000,000.00

0710 0710



Oficio No.	
JOU/OLI/001/2011	
Página	
4	6

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES	AL MES	IMPORTE DEL MES
01	2011 09 3 1 01 003 K003 6000	286,800,000.00	01		11,900,000.00
			02		27,450,500.00
			03		21,440,500.00
			04		20,785,000.00
			05		19,230,000.00
			06		28,467,460.00
			07		39,250,850.00
			08		42,492,707.00
			09		42,583,459.00
			10		33,039,524.00
			11		160,000.00
			12		
	<b>TOTAL</b>	<b>286,800,000.00</b>			

0 0 2711  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Oficio No.	
J00 / OLI / 001 / 2011	
Página	
5	6

## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social-económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2011, únicamente se aceptarán trasposos internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co-inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos de ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse lo dispuesto por la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.

Oficio No.	
JOU/OLI/001/2011	
Página	
6	6



**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ

SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.  
 DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA-SFP.- PRESENTE.

c.c.p  
 c.c.p  
 c.c.p  
 c.c.p



**carreteras y puentes  
federales**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
GERENCIA DE PRESUPUESTO**



"2010, Año del Turismo en México"

**GP/ 3212 /2011.**

**Asunto:** Séptima adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Obra Pública".

Cuernavaca, Mor; 23 de agosto de 2011.

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Programación y Administración de Contratos  
Presente.

Me refiero a su oficio número SPAC/0563/11, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la séptima adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 042, de fecha 23 de agosto de 2011, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JDU/OLI/008/2011 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.


**Atentamente**

**Arq. Héctor Rivera Rosales**  
Gerente de Presupuesto

*Recibo Original con  
copia anexa  
23 - Ago - 2011  
13 de 11  
Subdirección de Prog  
Admin de Contratos*

Lic. Agustín Muciño Martínez - Director de Administración y Finanzas - Para su conocimiento - [lesoteh@capufe.gob.mx](mailto:lesoteh@capufe.gob.mx)  
Ing. Omar Ortiz Ramírez - Director de Infraestructura Carretera - Para su conocimiento - [ortiz@capufe.gob.mx](mailto:ortiz@capufe.gob.mx)  
C P. Consuelo Martínez Muñoz - Subdirectora de Finanzas - Para su conocimiento - [cmartinez@capufe.gob.mx](mailto:cmartinez@capufe.gob.mx)  
CMM/RR/EJHO/g:rp





Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 23.08 11

Unidad Administrativa Dirección Técnica

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la séptima adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2011, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos compensados a nivel partida, con el propósito de ajustar los importes de los trabajos programados, derivado de las variaciones en los precios de mercado, en los Puentes Panuco, Papaloapan, Piedras Negras, Suchiate II, Grijalva, Camargo y el C.D Chapalilla Compostela Asimismo se diferencian los trabajos de estudios y proyectos de rehabilitación de 20 obras de drenaje, en la Autopista Nuevo Teapa- Cosoleacaque.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/008/2011, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada

Ing. Omar Ortiz Ramírez
Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez
Autorización

[Handwritten mark]



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OPCION DE LIBERACION DE INVERSION

Fecha:	23	de:	2011
Oficina:	4817/0117/008/12011		
Unidad:	03120		

Criterio		Monto a Pagar				Monto a Recibir			Monto a Pagar		Monto a Recibir		Unidad de medida	Monto a Pagar	Monto a Recibir	Unidad de medida	Monto a Pagar	Monto a Recibir	Unidad de medida	
Criterio	Criterio	Monto a Pagar	Monto a Recibir	Monto a Pagar	Monto a Recibir	Monto a Pagar	Monto a Recibir	Monto a Pagar	Monto a Recibir	Monto a Pagar	Monto a Recibir	Unidad de medida	Monto a Pagar							Monto a Recibir
OPERAACIONES DE INVERSION	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
OPERAACIONES DE INVERSION	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
OPERAACIONES DE INVERSION	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
	OPERAACIONES DE INVERSION																			
OPERAACIONES DE INVERSION																				



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE	
GF	FN	SF	AI	PP					
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE CARRETERAS MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de microcarpetas suya de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques C. D. Chapeltón-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+600 al km. 26+600 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialistas. 62803 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Construcción de microcarpetas del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de Calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km. 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques C. D. Chapeltón-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+600 al km. 26+600 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialistas. 62805 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 20 obras de drenaje en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. CONSERVACION DE PUENTES 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION				
								286,800,000.00	
								286,800,000.00	
								286,800,000.00	
								286,800,000.00	
								286,800,000.00	
								152,304,512.74	
								147,514,353.97	
								20,000,000.00	
								114,063,642.07	
								13,444,711.90	
								4,790,456.77	
								1,196,102.97	
								2,792,275.80	
								300,000.00	
								0.00	
								0.00	
								32,542,247.24	
								32,542,233.24	

OFICIO No.  
J001/011/008/2011  
Página

3

14

0718



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	SF	AI PP				
				Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			728,495.10
				Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo y albanilería en el puente.			1,292,244.70
				Puente Antonio Dorval Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,393,422.47
				Puente Caderofa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			761,753.59
				Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			715,007.86
				Puente Culliacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carrilero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			704,138.00
				Puente Gálvez.- Mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Gálvez" en el km 1+675 de la carretera federal Villahermosa - Occidente, en el edo. de Tabasco			723,087.30
				Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			718,307.50
				Puente Juárez Jincoli.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			763,662.65
				Puente La Piedra.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			760,998.91

OFICIO No.  
J011/011/008/2011  
Folio 4

14

719



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Las Fibras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, parapetos, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			654,486.75
					Puente Lerdo-Stanton.- Trabajos diversos de conservación del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, parapetos, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			389,645.52
					Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, parapetos, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			717,847.98
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, parapetos, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			508,872.95
					Puerto Nuevo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, parapetos, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			652,047.28
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, parapetos, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			590,135.86
					Puente Orizaba.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, parapetos, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, parapetos, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,430,804.81
					Puente Papalotlán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, parapetos, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,145,416.83
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, parapetos, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			990,940.45

OFICIO No.  
JRU/DLI/008/2011  
Página  
5

14

0720



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FH				
		Puente Piedra Negra.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			852,688.23
		Puente Revozniz.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			522,371.52
		Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,200,000.00
		Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			884,390.72
		Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,308,774.25
		Puente Suctiapo II.- Trabajos diversos de conservación del desahorro del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,200,000.00
		Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,843,369.99
		Puente Tecolotlan.- Trabajos diversos de conservación del desahorro del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			876,574.62
		Puente Tzacolajon.- Trabajos diversos de conservación del desahorro del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			660,922.56
		Puente Guila.- Conservación normal de los accesos al puente Guila 1 (incluye desahorro y resgo de humada en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas, reconstrucción de cunetas, pintura en pavimento, suministro y colocación de valijas y reconstrucción de guardamontes)			6,009,000.00

OFICIO NA.  
JOU/CLJ/00872011  
Página

6

14

0721

8

X



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
		1009J0U0007	CONSERVACION DE CARRETERAS		17,764,582.22
		G2502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION			17,547,206.20
		Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista de km 0+000 al km 3+000 (incluye deshierba y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados) ambos cuerpos incluyendo entronques			6,118,497.15
		C. D. Chapallita-Compostela.- conservación normal del camino directo chapallita - compostela del km. 0+000 al 3+500 (incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitas, rectificadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 3+500			5,267,335.63
		C. D. Entronque Cuauhtemoc-Ositis.- Conservación normal de la Autopista del km 02+150 al km 103+400 (incluye deshierba y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cancelo del derecho de vía, reposición de losas de concreto y todas las actividades relacionadas)			6,161,373.42
		182915 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS			217,376.02
		Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión.			217,376.02
		1009J0U0008	CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES		17,053,356.83
		G2002 OBRAS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS			15,792,950.77
		Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de la plaza de cobro auxiliar "Refinería Lázaro Cárdenas", ubicada en el Km. 17+600, cuerpo "B" de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.			2,350,000.00
		C.D. Chapallita - Compostela.- Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro No. 53 Compostela			908,956.83
		C.D. Chapallita - Compostela.- Suministro y colocación de planas de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro No. 63 Compostela			1,438,784.21
		C.D. Chapallita - Compostela.- Sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela			2,250,000.00
		Puente Antonio Dovall Jaime.- Suministro y colocación de dos plantas modulares metálicas para tratamiento de aguas residuales en la plaza de cobro No. 67 "Antonio Dovall Jaime"			2,474,408.68
		Puente Carrizol.- Ampliación de un carril a la plaza de cobro No. 29 Puente "Carrizol"			1,700,000.00

OFICIO NO.  
J0U/01J/088/2011  
Página  
7  
14

0 0.22

f

X



CLAVE

CF FN SF AI PP

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
		Puente Similón, Rehabilitación de alumbrado en zona de carteras de la plaza de cobro No.- 11 "Puente Sotillo".			350,000.00
		Puente La Piedra, Ampliación de un carril y modernización de la plaza de cobro No.- 42 "Puente La Piedra"			2,000,000.00
		Puente Tomasco, Ampliación de cubiertas de carteras y construcción de rampas laterales para protección sobre las carteras de cobro de la plaza de cobro No.- 47 "Puente Tomasco".			1,120,651.07
		Puente Matamoros, Rehabilitación de instalaciones eléctricas y servicios sanitarios en la plaza de cobro No.- 20 "Puente Matamoros".			200,000.00
		Puente Juárez Lirio, Ampliación de áreas administrativas de la plaza de cobro No.- 74 "Puente Juárez Lirio"			500,000.00
		Puente Paso del Norte, Proyecto de modernización de la plaza de cobro No.- 61 "Puente Internacional Paso del Norte".			500,000.00
		62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			200,000.00
		C.D. Charalilla - Compostela, Supervisión de la sustitución de losas de concreto hidráulico en culatas de la plaza de cobro No. 43 Compostela			200,000.00
		62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			1,061,306.06
		Autopista Durango-Mazatlán, Estudio y proyecto para la construcción de la Gerencia y campamento de conservación de la Autopista Durango - Mazatlán.			0.00
		Delegación I., Proyecto de modernización y ampliación del edificio del centro de liquidación regional.			279,438.93
		Puente Cadenilla, Estudio y proyecto para reubicación de plaza de cobro del puente Nacional Cadenilla			781,007.13
	1000JOU0008	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			42,272,544.09
		62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			32,970,546.33
		Puente Lerdo-Sagunto, Reparación del puente			26,770,559.33
		Puente Suchatío JI., Reparación del puente.			6,200,000.00
		62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			2,164,207.66

OFICIO No.  
JOU/001/008/2011  
Página

14

9

X



CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FA				
		Puente Lerdo-San Juan.- Supervisión y control de calidad de la obra; reparación del puente			1,485,760.34
		Puente Suctiale III.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación del puente.			680,435.32
		02905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS			7,137,891.10
		Puente Tancasco.- Proyecto de rehabilitación de los accesos al puente			3,037,891.10
		Puente Guajiviva.- Inspección de labaja y proyecto de reparación del puente de cuota "Ampliación del puente de cuota" en el km. 1+675 de la carretera federal Villahermosa-Escarcaba, en el estado de Tabasco.			4,100,000.00
	00021010003	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS			3,055,112.67
		B2502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION			2,847,879.04
		Autopista Nuevo Tapa-Cocolescaque.- Rehabilitación de 10 tramos en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+020 al km 8+150 cuerpo A, km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 8+220 al km 8+540 cuerpo A, km 4+040 al km 4+320 cuerpo B, km 4+680 al km 4+550 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 8+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialeras, indicaciones de alineamiento y defensas metálicas, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADELJOO)			2,897,652.55
		C. D. Charcala-Campocasto.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del km 10+800 al km 13+500 y ocilón 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de contención, suministro y colocación de vialeras, indicaciones de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km 0+000 al km. 35+500 (ADELJOO)			40,326.49
		02903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS			207,133.83
		Autopista Nuevo Tapa-Cocolescaque.- Supervisión y control de calidad de la obra; Estabilización de 10 tramos en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+020 al km 8+150 cuerpo A, km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 8+220 al km 8+540 cuerpo A, km 4+040 al km 4+320 cuerpo B, km 4+680 al km 4+550 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 8+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialeras, indicaciones de alineamiento y defensas metálicas, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADELJOO)			207,133.83
	00051010005	REPUERZO DE PUENTES			21,806,644.24
		02505 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION			19,997,734.22

OFICIO No.  
308 / OLI / 008 / 2011  
Pagina

9

14

f

X



Oficio No.  
JRU/OL/0087/2011  
Página

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Camargo.- Reparación del puente. (ADEUDO)			352,694.63
					Puente Caracol.- Reparación estructural del puente. (ADEUDO)			4,002,316.76
					Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entablado, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)			167,863.20
					Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al puente carretera "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)			672,897.48
					Puente Las Flores.- Reparación del puente. (ADEUDO)			477,874.25
					Puente Milamocok.- Reparación del puente. (ADEUDO)			1,714,081.24
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente. (ADEUDO)			486,780.01
					Puente Piezas Negras.- Reparación del puente. (ADEUDO)			105,027.86
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto. (ADEUDO)			60,786.86
					Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura del tramo turístico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			11,755,311.93
					62303 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS			1,808,310.02
					Puente Camargo.- Supervisión y control de calidad. Reparación del puente. (ADEUDO)			8,335.63
					Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación estructural del puente. (ADEUDO)			275,352.48
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra. Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entablado, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)			27,172.93
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación de la estructura y accesos al puente carretera "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)			103,472.16

0725

*[Handwritten signature]*



OFICIO No.  
J017/017 0087 2071  
Página

14

11

CLAVE

CF	FN	SF	AU	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIADO	IMPORTE
					Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADELUDO)			47,380.45
					Puente Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADELUDO)			121,126.57
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADELUDO)			5,140.80
					Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADELUDO)			133,093.94
					Puente Tlaxiaco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura del viano metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADELUDO)			1,185,035.13

0725

F

X



DISTRIBUCION DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSION AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

OFICIO No.	
JOU / OLI / 008 / 2011	
Página	
12	14

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL												IMPORTE DEL MES											
			MES																							
01	2011 09 3 1 01 003 K003 6000	286,800,000.00	01	11,900,000.00	02	27,450,500.00	03	21,440,500.00	04	20,785,000.00	05	19,230,000.00	06	28,467,460.00	07	39,250,850.00	08	42,492,707.00	09	42,583,459.00	10	33,039,524.00	11	160,000.00	12	
	<u>TOTAL</u>	<u>286,800,000.00</u>																								

f

0727



Oficio No.	
JOU / OLI / 008 / 2011	
Página	
14	14

JUSTIFICACION:  
PROGRAMA DE INVERSION AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011. A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ

c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.  
c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.  
c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.  
c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA.-SFP - PRESENTE.

0010 0728

018



0729



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**



"2011, Año del Turismo en México"

SF/2256/2011.

**Asunto:** Octava adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Obra Pública".

Cuernavaca, Mor; 19 de Septiembre de 2011.



**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Programación y Administración de Contratos  
Presente.

Me refiero a su oficio número SPAC/0756/11, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la octava adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 045, de fecha 19 de septiembre de 2011, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/009/2011 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.

Sin más por el momento, quedo de usted.

**Atentamente**


*Consuelo Martínez Muñoz*  
**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Dirección de Infraestructura Carretera.- Para su conocimiento.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
Ing. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
MM/HRR/EJMO/jgr/jgr\*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



**Acuerdo establecido con la  
Dirección General**

Fecha 19.09.11

**Unidad** Dirección Técnica  
**Administrativa**

**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la octava adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2011, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla movimientos compensados a nivel partida, con el propósito de ajustar los importes de los trabajos programados, derivado de las variaciones en los precios de mercado, en los trabajos a realizar en el Camino Directo Chapalilla- Compostela, relativo a la reparación del pavimento del estacionamiento y el suministro y colocación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la Plaza de Cobro No. 53 Compostela.

**Documentos que se anexan** Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/009/2011, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

  
Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

  
Autorización

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN**



No. 1  
De 14

Fecha 09/2011  
 Oficio No. 3007/OL/17/069/2011  
 Entidad 00120

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA: 156 FRACCIÓN II, 156A Y 157 DE SU REGLAMENTO SE LIBERAN \$ 209,800,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN APROBADO PARA EL EJERCICIO 2011 A NIVEL FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGABLE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES S DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

Clave del Proyecto	Monto del Proyecto			Monto del Proyecto			Categoría de las Inversiones	Unidad de Medida	Descripción de la Inversión					
						2011	2012	2013	2011	2012	2013			
1008-0010003	M003	003	003	003	003	726,546,440.00	726,546,440.00	726,546,440.00	726,546,440.00	726,546,440.00	726,546,440.00	100%	30	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Carreteras eficientes, seguras y eficientes Proyectos de Infraestructura económica de carreteras
1008-0010003	M003	003	003	003	003	428,272,203.00	428,272,203.00	428,272,203.00	428,272,203.00	428,272,203.00	428,272,203.00	100%	30	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS 4226 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VAS DE COMUNICACIÓN Autopista Nuevo Teapa-Coscomatepec C.D. Chupitlán-Comandante
1008-0010003	M003	003	003	003	003	20,224,014.00	20,224,014.00	20,224,014.00	20,224,014.00	20,224,014.00	20,224,014.00	100%	30	02203 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Autopista Nuevo Teapa-Coscomatepec C.D. Chupitlán-Comandante
1008-0010003	M003	003	003	003	003	46,094,113.00	46,094,113.00	46,094,113.00	46,094,113.00	46,094,113.00	46,094,113.00	100%	30	CONSERVACIÓN DE PUENTES 6200 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VAS DE COMUNICACIÓN Puente Acuña Puente Abasco Puente Alvarado Puente Antonio Dovalí Jaime Puente Caserreyá Puente Camargo Puente Caracol Puente Cullacán Puente Orijava Puente Juárez-Urdón Puente La Florida Puente La Piedad Puente Landa-Stanton Puente Nulamaros Puente Nulamaros Puente Miguel Alemán Puente Nariela Puente Nuevo Laredo Puente Orijava Puente Pánuco Puente Papigochihui Puente Pánuco Puente Piedras Negras Puente Reynosa Puente Rodolfo Robles Puente San Juan Puente Sinaloa Puente Sutilzale II Puente Tampico Puente Teobitán Puente Tlaxiotepec
1008-0010003	M003	003	003	003	003	17,264,362.22	17,264,362.22	17,264,362.22	17,264,362.22	17,264,362.22	17,264,362.22	100%	30	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 4226 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VAS DE COMUNICACIÓN
1008-0010003	M003	003	003	003	003	18,098,000.00	18,098,000.00	18,098,000.00	18,098,000.00	18,098,000.00	18,098,000.00	100%	30	Autopista Nuevo Teapa-Coscomatepec C D Chupitlán-Comandante Entorques Cárdenas-Entorques Osito 02004 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS Dirección Técnica
1008-0010003	M003	003	003	003	003	17,003,935.63	17,003,935.63	17,003,935.63	17,003,935.63	17,003,935.63	17,003,935.63	100%	30	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES

0731


CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN

No.	Da.
2	14

Fecha	Oficio No.	Unidad
08/01/2011	JOU/OLI/600/2011	09120

Clase	Clase del Asiento de Gastos del Presupuesto	Denominación	Monto de Proyecto		Ejecución del Proyecto hasta 2010				Monto Asignado 2011	Comprobantes de las Inversiones		Las Pruebas de Cuentas
			Unidad de medida	Valor	Agosto 2010	Septiembre 2010	Octubre 2010	Proyección 2011		Porcentaje	Porcentaje	
0909.000000		02002 OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE CORTIÇOS							15,702,650.77			30
		Autopista Nuevo Tepepa-Cosoleacaque							2,860,000.00			30
		C. D. Chupatilla-Compostela							2,074,408.96			30
		Puente Antonio Devaf. Jaime							1,700,000.00			28
		Puente Curazol							500,000.00			28
		Puente Juárez-Jincón							2,000,000.00			16
		Puente La Piedad							200,000.00			28
		Puente Matamoros							500,000.00			0
		Puente Paso del Norte							350,000.00			25
		Puente Simón							1,126,501.07			28
		Puente Tampico							200,000.00			14
		02003 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS							-300,000.00			
		C. D. Champatilla-Compostela							1,001,330.00			
		02005 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS							270,490.93			2
		Delinquencia							781,607.13			19
1009.000000		MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			201,854,087.00						RF	100%
		42292 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VAS DE COMUNICACION										
		Puente Lerdo-Station										0
		Puente Suctiata II							6,200,000.00			7
		02003 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS							2,104,323.71			
		Puente Lerdo-Station							1,469,769.34			8
		Puente Suctiata II							634,554.37			7
		02005 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS							7,137,691.10			
		Puente Tampico							3,037,891.10			28
		Puente Orizaba							4,100,000.00			27
0909.000000		RECONSTRUCCION DE CARRETERAS			178,244,100.00						RF	100%
		42202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VAS DE COMUNICACION							3,055,112.87			
		Autopista Nuevo Tepepa-Cosoleacaque (Aduedo)							2,847,979.04			
		C. D. Chupatilla-Compostela (Aduedo)							2,807,652.55			
		02003 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS							40,320.40			30
		Autopista Nuevo Tepepa-Cosoleacaque (Aduedo)							207,133.03			
0909.000000		REFUERZO DE PUENTES			120,771,250.00						RF	100%
		42202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VAS DE COMUNICACION							21,800,614.20			
		Puente Camargo (Aduedo)							19,897,706.21			
		Puente Caracol (Aduedo)							330,844.63			20
		Puente Orizaba (Aduedo)							4,002,316.76			20
		Puente Suctiata II (Aduedo)							840,760.66			27
		Puente Matamoros (Aduedo)							477,073.25			28
		Puente Nuevo Laredo (Aduedo)							1,714,081.23			28
		Puente Piedras Negras (Aduedo)							488,760.01			28
		Puente San Juan (Aduedo)							105,047.00			28
		Puente Usumacinta (Aduedo)							11,795,311.03			5
		02003 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS							1,000,000.00			30
		Puente Camargo (Aduedo)							9,335.83			28
		Puente Caracol (Aduedo)							275,352.40			30
		Puente Orizaba (Aduedo)							130,945.11			27
		Puente La Fátima (Aduedo)							321,125.04			28
		Puente Matamoros (Aduedo)							6,140.50			28
		Puente Meque Aleman (Aduedo)							133,093.84			28
		Puente Piedras Negras (Aduedo)							1,186,636.13			5
		Puente Usumacinta (Aduedo)										30

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 156 Y 157 DE SU REGLAMENTO SE LIBERAN Y 289,900,000.00 (DOS CIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN APROBADO PARA EL EJERCICIO 2011 A NIVEL FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGABLE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:





OFICIO No.  
JRU / OLI / 009 / 2011

Página

14

3

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AL	PP				
5	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS 1009J0U0005		286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 152,304,812.74 147,514,353.97	
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de microcarpeta sima de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques C. D. Chapallita-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+600 al km. 28+600 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas. 62803 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de microcarpeta del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques C. D. Chapallita-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+600 al km. 28+600 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas. 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 20 obras de drenaje en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. 1009J0U0006		20,000,000.00 114,069,642.07 13,444,711.90 4,790,458.77 1,198,182.97 2,792,275.80 800,000.00 0.00 0.00 32,542,247.21 32,542,233.21	

20 20733



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP				
				Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshielo de la vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			726,495.10
				Puente Avarado.- Conservación normal. Incluye deshielo de la vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y alfardilería en el puente.			1,292,244.70
				Puente Antonio Dovall Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshielo de la vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,393,422.47
				Puente Cadoreyta.- Trabajos diversos de conservación de deshielo de la vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
				Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshielo de la vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			789,753.59
				Puente Caracas.- Trabajos diversos de conservación de deshielo de la vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			715,807.86
				Puente Cuicatlan.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshielo de la vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			704,138.00
				Puente Grijalva.- Mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera federal Villahermosa - escarcega, en el edo. de Tabasco			723,087.30
				Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshielo de la vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			716,397.50
				Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshielo de la vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			763,662.55
				Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshielo de la vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			799,998.91

E 0 0734

X



OFICIO NO.  
J01 / CUI / 009 / 2011  
Página

14

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puerto Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		654,486.75	
					Puerto Lerdo-Stanton.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		889,645.52	
					Puerto Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		717,817.98	
					Puerto Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		508,872.95	
					Puerto Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		552,017.28	
					Puerto Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		590,135.85	
					Puerto Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,430,804.81	
					Puerto Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,145,416.83	
					Puerto Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarimiones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		998,940.45	

0090735



OFICIO No.  
JRU / OLI / 009 / 2011  
Página

14

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP				
				Puerto Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			552,688.23
				Puerto Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			622,371.52
				Puerto Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,200,000.00
				Puerto San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			684,399.72
				Puerto Simolaca.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,308,774.25
				Puerto Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,200,000.00
				Puerto Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,843,369.90
				Puerto Tecoluita.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			676,574.62
				Puerto Tacobipán.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			660,922.56
				Puerto Grijalva.- Conservación normal de los accesos al puente Grijalva I (Incluye deshierbo y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de corca de alambre de púas, reconstrucción de canchales, pintura en pavimento, suministro y colocación de vialitas y reconstrucción de guarniciones)			6,000,000.00

0738



OFICIO No.  
JOU/OLI/0887/2011

Página

14

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN				
	1009JOU0007	<b>CONSERVACIÓN DE CARRETERAS</b> 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 (Incluye deshierbos y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cercas de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados) ambos cuerpos incluyendo entronques C. D. Chapullilla-Compostela.- conservación normal del camino directo chapullilla - compostela del km. 0+000 al 35+500 (Incluyendo trabajos diversos de bacheo, revivificación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informalivo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500 C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (Incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazote de alcantarillas, corteado del derecho de vía, reposición de losas de concreto y todas las actividades relacionadas)			17,764,582.22 17,547,206.20 6,118,497.15 5,287,935.63 8,161,373.42 217,376.02 217,376.02 17,053,956.83 15,792,650.77 2,350,000.00 995,022.16 1,351,718.88 2,250,000.00 2,474,408.66 1,700,000.00
	1009JOU0008	<b>62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS</b> Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión. <b>CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES</b> 62902 OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de la plaza de cobro auxiliar "Refinería Lázaro Cárdenas", ubicada en el km. 17+800, cuerpo "B" de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque. C.D. Chapullilla - Compostela.- Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro No. 53 Compostela C.D. Chapullilla - Compostela.- Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro No. 53 Compostela C.D. Chapullilla - Compostela.- Sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela Puente Antonio Dovalí Jalimo.- Suministro y colocación de dos plantas modulares metálicas para tratamiento de aguas residuales en la plaza de cobro No. 57 "Antonio Dovalí Jalimo" Puente Caracol.- Ampliación de un carril a la plaza de cobro No. 29 Puente "Caracol"			

0737



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD.	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	PP				
				Puente Sinaloa. Rehabilitación de alumbrado en zona de carriles de la plaza de cobro No.- 11 "Puente Sinaloa".			360,000.00
				Puente La Fiechad. Ampliación de un carril y modernización de la plaza de cobro No.-42 "Puente La Piedra"			2,000,000.00
				Puente Tampico.- Ampliación de cubierta de carriles y construcción de rampas laterales para protección sobre los carriles de cobro de la plaza de cobro No.-41 "Puente Tampico".			1,120,501.07
				Puente Matamoros.- Rehabilitación de instalaciones eléctricas y servicios sanitarios en la plaza de cobro No.- 20 "Puente Matamoros".			200,000.00
				Puente Juárez Lincoln.- Ampliación de áreas administrativas de la plaza de cobro No.- 74 "Puente Juárez Lincoln"			500,000.00
				Puente Paso del Norte.- Proyecto de modernización de la plaza de cobro No.- 61 "Puente Internacional Paso del Norte".			600,000.00
				62803 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			200,000.00
				C.D. Chapallita - Compostela.- Supervisión de la sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela			200,000.00
				62805 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			1,061,306.06
				Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto para la construcción de la Gerencia y campamento de conservación de la Autopista Durango - Mazatlán.			0.00
				Dolopación I.- Proyecto de modernización y ampliación del edificio del centro de liquidación regional.			279,498.93
				Puente Cadereyta.- Estudio y proyecto para rehabilitación de plaza de cobro del puente Nacional Cadereyta			781,807.13
			1009JOU0009	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			42,272,644.09
				62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			32,970,545.33
				Puente Lerdo-Station.- Reparación del puente			26,770,566.33
				Puente Szechiate II.- Reparación del puente.			6,200,000.00
				62803 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			2,164,207.66

0738



OFICIO No.  
JGU / OLI / 008 / 2011

Página  
9

14

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Lerdo-Stanton.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente		1,483,758.34
					Puente Suchiate II.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		880,435.32
					<b>62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS</b>		7,137,861.10
					Puente Tamalzo.- proyecto de rehabilitación de los accesos al puente		3,037,891.10
					Puente Grijalva.- Inspección de calidad y proyecto de reparación del puente de cuota "Ampliación del puente de cuota" en el km. 1+675 de la carretera federal Villahermosa-Escárzaga, en el estado de Tabasco.		4,100,000.00
				0909JUL0003	<b>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</b>		3,855,112.67
					<b>62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN</b>		2,847,879.04
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 tramos en subtramos confinados, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y defensa mecánica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADEUDO)		2,807,652.55
					C. D. Chupacilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del km 10+800 al km 13+300 y del km 17+300 al 19+150, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de retención, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal o informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+600 (ADEUDO)		40,326.40
					<b>62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>		207,133.63
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 tramos en subtramos confinados, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 8+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y defensa mecánica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADEUDO)		207,133.63
				0909JUL0005	<b>REFUERZO DE PUENTES</b>		21,806,844.24
					<b>62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION</b>		19,887,734.22

1000 0739

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Camargo.- Reparación del puente (ADEUDO)			352,684.63
					Puente Caracoli.- Reparación estructural del puente (ADEUDO)			4,062,318.76
					Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos abalados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)			167,893.20
					Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al puente carretera "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)			672,897.48
					Puente Las Flores.- Reparación del puente. (ADEUDO)			477,874.25
					Puente Matamoras.- Reparación del puente. (ADEUDO)			1,714,081.24
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente. (ADEUDO)			488,780.01
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente. (ADEUDO)			105,027.86
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosivo del rampollo. (ADEUDO)			60,786.86
					Puente Usulután.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			11,795,311.93
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			1,008,910.02
					Puente Camargo.- Supervisión y control de calidad: Reparación del puente. (ADEUDO)			8,335.63
					Puente Caracoli.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente. (ADEUDO)			276,352.49
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos abalados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)			27,172.93
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la estructura y accesos al puente carretera "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)			103,472.18

OFICIO No.  
JOU/OLI/009/2011  
Pagina

10

14


0740

X



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Las Flores- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)		47,360.45
					Puente Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)		121,125.57
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)		0,140.00
					Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)		133,093.94
					Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)		1,186,836.13

0 0741



**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

<b>OFICIO No.</b>	
JOU / OLI / 009 / 2011	
<b>Página</b>	
12	14

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL	AL	IMPORTE DEL MES
			MES	MES	
01	2011 09 3 1 01 003 K003 6000	286,800,000.00		01	11,900,000.00
				02	27,450,500.00
				03	21,440,500.00
				04	20,785,000.00
				05	19,230,000.00
				06	28,467,460.00
				07	39,250,850.00
				08	42,492,707.00
				09	42,583,459.00
				10	33,039,524.00
				11	160,000.00
				12	
	<b>TOTAL</b>	<b>286,800,000.00</b>			

0742

Oficio No.	
J0U / OLI / 009 / 2011	
Página	
13	14

## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social, económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2011, únicamente se aceptarán trasposos internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.

E 0 2043



Oficio No.	
JOU / OLI / 009 / 2011	
Página	
14	14

009 0744

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS



"2011, Año del Turismo en México"

SF/ 2351 /2011.

Asunto: Novena adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Obra Pública".

Cuernavaca, Mor; 30 de Septiembre de 2011.


**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Programación y Administración de Contratos  
Presente.

Me refiero a su oficio número SPAC/0871-BIS/11, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la octava adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 048, de fecha 29 de septiembre de 2011, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/010/2011 que se adjunta al presente, mismo que se enviará a la SHCP, por conducto de la Coordinadora de Sector, para el registro correspondiente.


Sin más por el momento, quedo de usted.

**Atentamente**

  
**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Dirección de Infraestructura Carretera.- Para su conocimiento.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
Arg. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
CMM/HRR/EJMO/jgrr/jpr\*



**Acuerdo establecido con la  
Dirección General**

Fecha 29.09.11

Unidad Dirección Técnica  
Administrativa

**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la novena adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2011, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla movimientos compensados a nivel partida, con el propósito de ajustar los importes de los trabajos programados, derivado de las variaciones en los precios de mercado, en los trabajos a realizar en la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, Puente Sinaloa, Puente Matamoros, así como dar recursos al convenio modificadorio para los trabajos de conservación normal de la Autopista C.D. Entronque Cuauhtémoc - Osiris

**Documentos que se anexan** Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/010/2011, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez

Responsable

Autorización

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION

N.º	De
1	14

Fecha	09	2011	Clav. No.	0111
			JOU / OLI / 010 / 2011	
			Entidad	
			B9120	




DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 136 FRACCION II, 156A Y 157 DE SU REGLAMENTO; SE LIBERAN \$ 289'800.000.00 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 (M.N.), DEL PROGRAMA DE INVERSION APROVADO PARA EL EJERCICIO 2011 A NIVEL PLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGABLE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

Clave	Clave de Materia del Proyecto	Clasificación	Descripción de la Inversión	Unidad de medida		Ingresos del Proyecto		Inventarios del Proyecto (al corte 31/12)					Monto Distribuido 2011	Tipo	% Participación en la Inversión	Localización			
				Unidad de medida	Unidad de medida	Total	Activos	Pasivos	2011	2012	2013	2014					2015		
3	01	003	DESAARROLLO ECONOMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Carreteras Carreteras eficientes, seguras y sustentadas Proyectos de infraestructura económica de carreteras	Dólares USD	Millones de MXN	726,546,440.00	726,546,440.00	726,546,440.00									100%	30	
1009JUV006				MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS		428,272,206.00	428,272,206.00										100%	30	
6203				6203 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION Autopista Nuevo Tempa-Compostela C.D. Compostela-Compostela		134,628,980.65	134,628,980.65												30
6203				6203 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS Autopista Nuevo Tempa-Compostela C.D. Compostela-Compostela		943,096.46	943,096.46												30
6203				6203 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS Autopista Nuevo Tempa-Compostela		0.00	0.00											30	
1009JUV006				CONSERVACION DE PUENTES		22,224,014.00	20,224,014.00										100%	30	
1009JUV006				RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION Puente Acuña Puente Aterido Puente Cárdenas Puente Cárdenas Puente Carrizal Puente Cofre de Perote Puente Ojizal Puente Juárez-Llano Ciudad La Hiedra Puente La Florida Puente Llanos Puente Miguel Alemán Puente Naranja Puente Ojinaga Puente Pánuco Puente Papasapan Puente Paso del Norte Puente Piedras Negras Puente Río Grande Puente San Juan Puente Sinaloa Puente Tula Puente Tlalpaco Puente Teocitlán Puente Tlaxiaco		32,079,916.36	32,079,916.36											100%	5 5 30 10 20 20 27 27 27 6 20 20 30 29 6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1009JUV006				CONSERVACION DE CARRETERAS		49,036,115.00	49,036,115.00											100%	30
1009JUV006				6203 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION Autopista Nuevo Tempa-Compostela C. D. Compostela-Compostela C. D. Estación Compostela-Estación Oquir Otros servicios relacionados con obras públicas Dirección Tequila		18,099,099.00	18,099,099.00											100%	30 10 52 11

0747

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN



Nº.	De
1	14

Fecha	Oficio No.	Entidad
29/09/2011	JCU/01/7597/2011	09120

Clave	Clave de Proyecto de Inversión	Denominación	Metros cuadrados		Cuentas Yubi	Años de Construcción	Inversión en Capital (2011)	Presupuesto			Cambio de Valor de Inversión	Límite de Inversión	
			TOTAL	Area Pista				2011	2012	2013			
0000-000000		DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN											
		0200 OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS											
		Autopista Nuevo Tepepa-Compostela											30
		C. D. Chapullilla-Compostela											14
		Puente Antonio Dorrell Jaime											30
		Puente Cameroi											30
		Puente Jarama-Limón											28
		Puente Matamoros											16
		Puente Porco del Norte											8
		Puente Sirenia											23
		Puente Tampico											20
		0200 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS											
		C. D. Chapullilla-Compostela											14
		0200 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS											
		Delegación I											2
		Puente Cameroi											13
1000-000000		MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			201,364,077.00		201,364,077.00						
		6200 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN											
		Puente Laredo-Sancti Spiritus											8
		Puente Sirenia II											7
		6200 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS											
		Puente Laredo-Sancti Spiritus											8
		Puente Sirenia II											7
		6200 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS											
		Puente Tampico											28
		Puente Grijalva											27
0000-000000		RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS			178,264,000.00		178,264,000.00						
		6200 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN											
		Autopista Nuevo Tepepa-Compostela (Adelante)											30
		C. D. Chapullilla-Compostela (Adelante)											
		6200 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS											
		Autopista Nuevo Tepepa-Compostela (Adelante)											30
0000-000000		REFUERZO DE PUENTES			120,771,520.00		120,771,520.00						
		6200 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN											
		Puente Cameroi (Adelante)											28
		Puente Cameroi (Adelante)											27
		Puente Grijalva (Adelante)											28
		Puente Las Flores (Adelante)											28
		Puente Matamoros (Adelante)											28
		Puente Nuevo Laredo (Adelante)											5
		Puente Piedras Negras (Adelante)											28
		Puente San Juan (Adelante)											30
		Puente Uruapan (Adelante)											
		6200 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS											
		Puente Cameroi (Adelante)											28
		Puente Cameroi (Adelante)											27
		Puente Grijalva (Adelante)											28
		Puente Las Flores (Adelante)											28
		Puente Matamoros (Adelante)											28
		Puente Piedras Negras (Adelante)											5
		Puente San Juan (Adelante)											28
		Puente Uruapan (Adelante)											5
		Puente Uruapan (Adelante)											30

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, 156 FRACCIÓN II, 158A Y 157 DE SU REGLAMENTO, SE LIBERAN \$ 288'900,000.00 (DOS CIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN APROBADO PARA EL EJERCICIO 2011 A NIVEL FEDERAL A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:



OFICIO No.  
JOU / OLL / BIC / 2011

Página

14

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS		286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00 286,800,000.00	
				1009JOU0005	62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Constitución de microcarpeta smu de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques C. D. Chapullil-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 26+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas, 62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Construcción de microcarpeta del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques C. D. Chapullil-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 26+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas, 62805 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 20 obras de drenaje en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque.		152,882,707.67 148,093,700.55 13,999,999.97 114,630,986.58 13,444,711.90 4,799,007.12 1,190,162.97 3,057,163.60 543,660.46 0.00	
				1009JOU0006	CONSERVACIÓN DE PUENTES 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		0.00 32,079,956.38 32,079,944.30	

0

0749



OFICIO No.  
JRU/OLI/DTG/2011  
Página

14

4

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP				
				Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			726,485.10
				Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de canchales, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y alfilería en el puente.			1,327,976.23
				Puente Antonio Dovail Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,393,422.47
				Puente Calderón.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			784,852.78
				Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			766,753.59
				Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			715,807.86
				Puente Cullacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			704,138.00
				Puente Grijalva.- Mantenimiento menor del puente de cuota "Ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera federal Villahermosa - escarcega, en el lado de tabasco			723,087.30
				Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			716,387.50
				Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			763,682.55
				Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			799,598.91

0750  
f

X



OFICIO No.  
JOU/OLI/0107/2011  
Página

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			854,486.75
					Puente Letro-Stanton.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			889,645.52
					Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			717,817.88
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			508,872.95
					Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			552,017.28
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			590,135.86
					Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			716,524.88
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,430,804.81
					Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,145,371.79
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			998,940.45

0751



OFICIO No.  
JOU/OLI/010/2011  
Página  
6

CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI				
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de desahierre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		652,668.23
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de desahierre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		622,371.52
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de desahierre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		983,039.19
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de desahierre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		584,399.72
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y lecho carretero de desahierre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,309,774.25
					Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del desahierre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,007,606.03
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de desahierre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,843,369.90
					Puente Tecolula.- Trabajos diversos de conservación de desahierre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		676,574.62
					Puente Tlaxiahuacan.- Trabajos diversos de conservación de desahierre del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		660,922.66
					Puente Guajalpa.- Conservación normal de los accesos al puente Grifiva I (Incluye desahierre y riego de herbida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de espinos, reconstrucción de curvas, pintura en pavimento, suministro y colocación de vialidad y reconstrucción de guarniciones)		6,000,000.00

0752



CLAVE		UNIDAD	Nombre del programa o proyecto	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN SF AI PP				
	1009JOU0007		<b>CONSERVACIÓN DE CARRETERAS</b> 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0-000 al km 34+000 (incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos asfaltados) ambos cuerpos incluyendo entronques C. D. Chapallita-Compostela.- Conservación normal del cambio directo chapallita - compostela del km. 0+000 al 35+500 (incluyendo trabajos diversos de bacheo, revealización, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitos, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500 C. D. Entronque Cuaulmiroc-Ostils.- Conservación normal de la Autopista del km 82+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, reposición de losas de concreto y todas las actividades relacionadas)		18,928,202.74 18,710,926.72 0,206,130.98 5,188,900.02
	1009JOU0008		<b>CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES</b> 62902 OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de la plaza de cobro auxiliar "Rafaelito Lázaro Cárdenas", ubicada en el Km. 17+500, cuerpo "B" de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque. C.D. Chapallita - Compostela.- Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro No. 53 Compostela C.D. Chapallita - Compostela.- Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro No. 53 Compostela C.D. Chapallita - Compostela.- Sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela Punto Antonio Davall Jalme.- Suministro y colocación de dos plantas modulares metálicas para tratamiento de aguas residuales en la plaza de cobro No. 87 "Antonia Davall Jalme" Puente Caracol.- Ampliación de un carril a la plaza de cobro No. 29 Puente "Caracol"		17,053,956.83 15,792,850.77 2,350,000.00 996,022.10 1,304,076.30 2,250,000.00 2,474,408.66 1,700,600.00

7

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	PN	SF	AI	PP				
					Puente Sinaloa. Rehabilitación de alumbrado en zona de carriles de la plaza de cobro No.- 11 "Puente Sinaloa".			363,887.77
					Puente La Piedad. Ampliación de un carril y modernización de la plaza de cobro No.- 42 "Puente La Piedad".			2,000,000.00
					Puerto Tampico.- Ampliación de cubierta de camión y construcción de mamparas laterales para protección solar de las cabinas de cobro de la plaza de cobro No.- 41 "Puente Tampico".			1,120,501.07
					Puente Matamoros.- Rehabilitación de instalaciones eléctricas y servicios sanitarios en la plaza de cobro No.- 20 "Puente Matamoros".			253,754.81
					Puente Juárez Lincoln.- Ampliación de áreas administrativas de la plaza de cobro No.- 74 "Puente Juárez Lincoln".			600,000.00
					Puerto Paso del Norte.- Proyecto de modernización de la plaza de cobro No.- 51 "Puente Internacional Paso del Norte".			500,000.00
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			260,000.00
					C.D. Champalilla - Compostela.- Supervisión de la sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela			260,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			1,061,306.06
					Autopista Durango-Mezquital.- Estudio y proyecto para la construcción de la Gerencia y campamento de conservación de la Autopista Durango - Mezquital.			0.00
					Delogación I.- Proyecto de modernización y ampliación del edificio del centro de liquidación regional.			276,496.93
					Puerto Cadereyta.- Estudio y proyecto para reubicación de plaza de cobro del puente Nacional Cadereyta			781,807.13
					1008JOU0009			40,993,417.47
					MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			31,609,807.06
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION			25,862,993.80
					Puerto Lerdo-Sancti.- Reparación del puente			5,729,687.26
					Puerto Suchiate II.- Reparación del puente.			2,155,658.31
					62803 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			

0753



OFICIO No. J01/OLI/010/2011				
Página				
9				
14				
Nombre del programa o proyecto				
UNIDAD				
COSTO UNITARIO PROMEDIO				
IMPORTE				
				1,483,758.34
				671,886.97
				7,137,891.10
				3,037,891.10
				4,100,000.00
				3,855,112.67
				2,847,979.04
				2,807,652.55
				40,320.46
				207,133.63
				207,133.63
				21,806,644.24
				19,897,734.22

0754

X



CLAVE		UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN SF AI PP			
		<p>Puente Carmargo.- Reparación del puente (ADEUDO)</p> <p>Puente Caracol.- Reparación estructural del puente (ADEUDO)</p> <p>Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)</p> <p>Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al puente carretera "Grijalva II", ubicado en el km 0-500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)</p> <p>Puente Las Flores.- Reparación del puente. (ADEUDO)</p> <p>Puente Maltreros.- Reparación del puente. (ADEUDO)</p> <p>Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente. (ADEUDO)</p> <p>Puente Piedras Negras.- Reparación del puente. (ADEUDO)</p> <p>Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto. (ADEUDO)</p> <p>Puente Usumachinta.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)</p> <p>62803 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS</p> <p>Puente Carmargo.- Supervisión y Control de calidad. Reparación del puente. (ADEUDO)</p> <p>Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación estructural del puente. (ADEUDO)</p> <p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra. Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronques, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)</p> <p>Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra. Reparación de la estructura y accesos al puente carretera "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)</p>		<p>352,664.63</p> <p>4,082,316.78</p> <p>167,663.20</p> <p>672,567.48</p> <p>477,974.25</p> <p>1,714,081.24</p> <p>488,780.01</p> <p>155,027.86</p> <p>60,786.86</p> <p>11,788,311.93</p> <p>1,508,910.02</p> <p>8,335.63</p> <p>275,352.40</p> <p>27,172.93</p> <p>103,472.18</p>

2755



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			47,380.45
					Puente Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			121,125.67
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			6,140.60
					Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			133,083.94
					Puente Usamachinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura del tramo métrico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			1,186,836.13

0756



OFICIO No.	
JOU / OLI / 010 / 2011	
Página	
12	14

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL MES	AL MES	IMPORTE DEL MES
01	2011 09 3 1 01 003 K003 6000	286,800,000.00		01	11,900,000.00
				02	27,450,500.00
				03	21,440,500.00
				04	20,785,000.00
				05	19,230,000.00
				06	28,467,460.00
				07	39,250,850.00
				08	42,492,707.00
				09	42,583,459.00
				10	33,039,524.00
				11	160,000.00
				12	
	<b>TOTAL</b>	<b>286,800,000.00</b>			

0757

Oficio No.	JOU/OIJ/010/2011
Página	13
	14

## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Proyectos y Programas, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2011, únicamente se aceptarán trasposos internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en las proyecciones de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustentivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá aplicarse lo dispuesto por la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.


0758



Oficio No.	
J0U/OLI/010/2011	
Página	
14	14

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

**AUTORIZA**  
**EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES**  
**DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**



ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



  
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

"2011, Año del Turismo en México"



SF/2636/2011.

**Asunto:** Décima adecuación presupuestal  
al capítulo 6000 "Obra Pública".

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TECNICOS

Guernavaca, Mor; 28 de Octubre de 2011.

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**


Subdirector de Programación y Administración de Contratos  
Presente.

Me refiero a su oficio número SPAC/0947/11, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la décima adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Obra Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 051, de fecha 13 de octubre de 2011, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/011/2011 que se adjunta al presente, asimismo la SHCP registró dicha adecuación con número 2011-9-JOU-20.

Sin más por el momento, quedo de usted.

**Atentamente**



**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



**Lic. Agustín Muclño Martínez.**- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [jesotelo@capufe.gob.mx](mailto:jesotelo@capufe.gob.mx)  
**Ing. Omar Ortiz Ramírez.**- Dirección de Infraestructura Carretera.- Para su conocimiento.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
**Arq. Héctor Rivera Rosales.**- Gerente de Presupuesto.- Para su conocimiento.- [hriverar@capufe.gob.mx](mailto:hriverar@capufe.gob.mx)  
CMM/HRR/EJMO/jgr/jpr\*



FOLIO 051



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 13.10.11

Unidad Administrativa Dirección de Infraestructura Carretera

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la decima adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2011, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos compensados a nivel partida, con el propósito de incorporar al programa de obra pública los trabajos relacionados con la Conservación de la superficie de rodamiento de concreto hidráulico y estabilización del corte del kilometro 80+400, así como la supervisión correspondiente, en la Autopista Entronque Cuauhtémoc - Entronque Osiris, cuya asignación se da con recursos propios derivado de economías de otro capítulo

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/011/2011, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramirez
Responsable

Ing. José G. Tarcisio Rodríguez Martínez
Autorización

X



**MINISTERIO DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**COMISIÓN DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN**

No. de  
1  
13

Fecha 10 2011  
Oficio No. J01/OJ/011/2011  
Entidad 00720

DE CONSTRUCCIÓN CON LOS ARTICULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA; 156 FRACCION II, 156A Y 157 DE SU REGLAMENTO SE LIBERAN \$ 289,991,416.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN APROBADO PARA EL EJERCICIO 2011, A NIVEL FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGABLE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

Clave del Activo del Proyecto		DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	Monto en Pesos			Monto en Dólares			Monto Asignado 2011	Monto Asignado 2011	Clasificación de Ingresos	Uso	Uso	Uso
OP	PR		Total	Agosto 2010	Setiembre 2010	Total	Agosto 2011	Setiembre 2011						
3	01	003												
		DESARROLLO ECONOMICO												
		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES												
		Carreteras												
		Carreteras eficientes, seguras y sostenibles												
		Provección de Infraestructura vial en caminos de carreteras	720,540,440.00			720,540,440.00			720,540,440.00					
		PROTECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN CAMINOS DE CARRETERAS												
		MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS	428,272,205.00			428,272,205.00			428,272,205.00					
		OPORTUNIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS VAS DE COMUNICACION												
		Autopista Nuevo Tepej-Cosahuacan C.D. Chapala-Campesino Entonque Cuautlémoc - Entonque Ocoila												
		CONSERVACION DE PUENTES												
		Autopista Nuevo Tepej-Cosahuacan C.D. Chapala-Campesino Entonque Cuautlémoc - Entonque Ocoila	23,224,014.00			23,224,014.00			23,224,014.00					
		CONSERVACION Y REHABILITACION DE LAS VAS DE COMUNICACION												
		Puente Acuña Puente Alvarado Puente Antonio Dowell Jaime Puente Caldera Puente Camargo Puente Canón Puente Colón Puente Colón Puente Juárez-Lincoln Puente La Florida Puente Las Flores Puente Lugo-Stanton Puente Manríquez Puente Milena/Aranda Puente Nuevo Laredo Puente Ocoila Puente Palenque Puente Papigochan Puente Paso del Norte Puente Piedras Negras Puente Ricardo Robles Puente San Juan Puente Sinaloa Puente Toluca II Puente Toluca Puente Toluca Puente Toluca	720,540,440.00			720,540,440.00			720,540,440.00					
		CONSERVACION DE CARRETERAS												
		OPORTUNIDAD Y MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VAS DE COMUNICACION	49,030,115.00			49,030,115.00			49,030,115.00					
		Autopista Nuevo Tepej-Cosahuacan C. D. Chapala-Campesino C. D. Entonque Cuautlémoc-Entonque Ocoila OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS Dirección Técnica												
		CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES	10,050,000.00			10,050,000.00			10,050,000.00					

2362

X

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN

13	Fecha	10	2011	Oficio No.	JUL/011/011/2011	Entidad	09120
7	No.	13					

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA; 153 FRACCIÓN II, 158A Y 157 DE SU REGLAMENTO SE LIBERAN \$ 280,701,419.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN.), DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN APROBADO PARA EL EJERCICIO 2011 A NIVEL FEDERAL DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

Clave	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO	DENOMINACIÓN	Año del Proyecto		Ingresos del Proyecto (Año 2011)				Monto Asignado	Clasificación en la Cuenta	Inversión Operativa
			2011	2012	2013	2014	2015	2016			
0902	0902 OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS	Asociación Nuevo Tempo-Compostela C. D. Chaparrilla-Compostela Puente Antonio Donat Jalisco Puente Corneal Puente Juárez, Jacala Puente La Piedad Puente Malamoros Puente Paso del Norte Puente Simón Puente Tempico							15,762,050.77		30
0300	0300 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	C. D. Chaparrilla-Compostela							2,336,000.00		14
		OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS							4,650,098.48		30
		Delegación I							2,474,408.60		30
		Puerto Chetumal							1,175,689.88		30
		Puerto Juárez, Jacala							1,000,000.00		30
		Puerto La Piedad							2,000,000.00		30
		Puerto Malamoros							333,754.91		20
		Puerto Paso del Norte							500,000.00		8
		Puerto Simón							303,987.77		25
		Puerto Tempico							1,120,501.67		28
									200,000.00		14
									200,000.00		14
									1,001,308.00		2
									279,488.00		19
									781,820.13		19
1004	1004 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VAS DE COMUNICACIÓN	Puerto Chetumal							40,993,417.47	RF	100%
									31,059,001.00		6
									25,963,903.80		7
									5,729,887.26		7
									2,165,645.31		9
									1,483,759.34		7
									671,606.97		7
									7,137,891.10		20
									3,037,691.10		27
									4,100,000.00		27
0804	0804 RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	Puerto Tempico							3,955,112.87	RF	100%
									2,947,970.04		30
									2,807,652.55		30
									40,326.49		30
									207,133.83		30
									207,133.83		30
									21,809,644.24	RF	100%
0202	0202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VAS DE COMUNICACIÓN	Puerto Camargo (Adeudo) Puerto Carrizal (Adeudo) Puerto Oñalva (Adeudo) Puente Las Flores (Adeudo) Puente Malamoros (Adeudo) Puente San Juan (Adeudo) Puente Jaumucma (Adeudo)							19,857,734.72		20
									350,694.63		20
									4,902,316.78		27
									840,760.88		28
									477,074.35		28
									1,716,081.24		28
									468,780.01		28
									105,027.80		5
									60,760.86		28
									11,350,311.83		30
									1,808,910.02		20
									8,335.03		20
									275,352.40		27
									500,645.11		27
									47,380.45		28
									121,125.67		28
									61,000.00		5
									433,003.94		5
									1,186,836.13		30

0763

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
3	1	01	003	K003	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRETERAS CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRETERAS MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de microcarpeta sma de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques C. D. Chapullilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 26+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialetas, Entronque Cuauhtémoc - Entronque Osidá.- Conservación de la superficie de rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del km. 70+000 al km. 103+400 Entronque Cuauhtémoc - Entronque Osidá.- Estabilización del corte del km. 80+000 62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de microcarpeta del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques C. D. Chapullilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 26+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialetas, Entronque Cuauhtémoc - Entronque Osidá.- Supervisión y control de calidad de la obra: Conservación de la superficie de rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del km. 70+000 al km. 103+400 Entronque Cuauhtémoc - Entronque Osidá.- Supervisión y control de la obra: Estabilización del corte del km. 80+000 CONSERVACIÓN DE PUENTES		289,991,416.00 289,991,416.00 289,991,416.00 289,991,416.00 289,991,416.00 156,074,123.67 151,175,116.55 19,999,999.97 114,638,988.68 13,444,711.90 2,000,116.00 1,091,300.00 4,899,007.12 1,198,182.97 3,057,163.69 543,650.46 50,000.00 50,000.00 32,079,968.38	

0 0764

4

*[Handwritten signature]*



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI				
				62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			32,079,958.38
				Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			726,495.10
				Puente Alvarado.- Conservación normal, incluyo deshierbo del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albafilería en el puente.			1,327,976.23
				Puente Antonio Dorvil Jalma.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,393,422.47
				Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			784,852.78
				Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			769,753.59
				Puente Camuzal.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			715,807.86
				Puente Cullacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			704,138.00
				Puente Grijalva.- mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera federal Villahermosa - escarcega, en el odo. de Tabasco			723,087.30
				Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			716,397.50
				Puente Huevos-Lizaco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			763,662.56
				Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			799,998.91

2 0 0765



CLAVE

GF				
SF				
AI				
PP				

OFICIO No. JUNU / QLI / 0411 / 2011		Página 6		13	
Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE		
Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.			622,371.52		
Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.			993,039.19		
Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.			684,399.72		
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carrilero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.			1,308,774.25		
Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.			1,007,608.03		
Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.			1,843,393.90		
Puente Toluquilla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.			676,574.62		
Puente Tzaculpan.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vortical, defensa metálica, etc.			660,922.56		
Puente Grijalva.- Conservación normal de los accesos al puente Grijalva I (incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas, reconstrucción de cunetas, pintura en pavimento, suministro y colocación de vialitas y reconstrucción de guarniciones)			6,000,000.00		
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS			18,928,202.74		
62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			18,710,826.72		
Autopista Nuevo Tempo-Coahuila.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 (incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y posturas de concreto en tramos aislados) ambos cuerpos incluyendo entronques			6,208,130.98		

1009JUN0007

0766

7



OFICIO N.º  
JOU/CLJ/0117/2011  
Página

13

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Las Flores - Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		654,488.75	
					Puente Londo-Stanton.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		889,645.52	
					Puente Matamoras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		717,817.98	
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		508,872.95	
					Puente Nautila.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		552,017.28	
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		590,135.88	
					Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		716,524.68	
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,430,804.81	
					Puente Papilobpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,145,371.79	
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		998,940.45	
					Puente Pileas Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensas metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		652,688.23	

E 0 0787

5

X



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SE	AI				
				C. D. Chaparrilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo chaparrilla - compostela del km. 0+000 al 35+500 (incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialitas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500			5,168,900.02
				C. D. Eñtronque Cuautlémoc-Ostids.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (Incluyo doblante y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, corteado del derecho de vía, reposición de losas de concreto y todas las actividades relacionadas)			7,335,795.72
				62305 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			217,376.02
				Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión.			217,376.02
				<b>CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES</b>			17,053,956.83
				62302 OBRAS DE TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS			15,792,650.77
				Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de la plaza de cobro auxiliar "Refinería Lázaro Cárdenas", ubicada en el Km. 17+500, cuerpo "B" de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.			2,350,000.00
				C.D. Chaparrilla - Compostela.- Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro No. 53 Compostela			996,022.16
				C.D. Chaparrilla - Compostela.- Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro No. 53 Compostela			1,304,076.30
				C.D. Chaparrilla - Compostela.- Sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela			2,250,000.00
				Puerto Antonio Dovall Jaimo.- Suministro y colocación de dos plantas modulares metálicas para tratamiento de aguas residuales en la plaza de cobro No. 67 "Antonio Dovall Jaimo"			2,474,408.66
				Puerto Caracol.- Ampliación de un carril a la plaza de cobro No. 29 Puente "Caracol"			1,700,000.00
				Puerto Simulac.- Rehabilitación de alumbrado en zona de carriles de la plaza de cobro No. 11 "Puente Simulac".			303,887.77
				Puerto La Piedad.- Ampliación de un carril y modernización de la plaza de cobro No. 42 "Puente La Piedad"			2,000,000.00
				Puerto Tampico.- Ampliación de cubierta de carriles y construcción de rampas laterales para protección solar de las cabinas de cobro de la plaza de cobro No. 41 "Puente Tampico".			1,120,591.87

0768

4



OFICIO No.  
J007 011 / 2011  
Página

13

CLAVE		Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
CF	FN				
	PP	Puente Matamoros.- Rehabilitación de instalaciones eléctricas y servicios similares en la plaza de cobro No.- 20 "Puente Matamoros".			233,754.81
		Puente Juárez-Urcuñin.- Ampliación de áreas administrativas de la plaza de cobro No. 74 "Puente Juárez-Urcuñin"			500,000.00
		Puente Paso del Norte.- Proyecto de modernización de la plaza de cobro No. 51 "Puente Internacional Paso del Norte".			500,000.00
		62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			200,000.00
		C.D. Chapallilla - Compostela.- Supervisión de la sustitución de losas de concreto hidráulico en carmes de la plaza de cobro No. 53 Compostela			200,000.00
		62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			1,061,306.06
		Autopista Durango-Múzquiz.- Estudio y proyecto para la construcción de la Gerencia y campamento de conservación de la Autopista Durango - Múzquiz.			0.00
		Delegación I.- Proyecto de modernización y ampliación del edificio del centro de liquidación regional.			279,496.93
		Puente Cadereyta.- Estudio y proyecto para reubicación de plaza de cobro del puente Nacional Cadereyta			781,807.13
		1009J00J0009			40,993,417.47
		IMANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			31,899,881.06
		62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			25,993,903.80
		Puente Lerdo-Stanton.- Reparación del puente			5,729,897.28
		Puente Suchiate II.- Reparación del puente.			2,155,645.31
		62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			1,483,756.34
		Puente Lerdo-Stanton.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente			671,896.97
		Puente Suchiate II.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			7,137,891.10
		62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			3,037,851.10
		Puente Tampico.- proyecto de rehabilitación de los accesos al puente			4,100,000.00
		Puente Crifajiva.- Inspección detallada y proyecto de reparación del puente de cuota "Ampliación del puente de cuota" en el km. 1+675 de la carretera federal Villahermosa-Escarcepa, en el estado de Tlaxcala.			

0769



CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI PP				
			0909JOU0003	<p>RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS</p> <p>62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>Autopista Nuevo Tempo-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 tramos en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, km 9+020 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+180 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+480 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, reevaluación, obras de drenaje, reevaluación en zona de barrera central, recarga de material de bacheo, suministro y colocación de viaductos, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km. 34+000 (ADEUDO)</p> <p>C. D. Chapallilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual, del km 6+000 al km 10+000 y del km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, reevaluación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de viaductos, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 33+500 (ADEUDO)</p>			3,065,112.67 2,847,979.04 2,807,652.56
			0965JOU0005	<p>REFUERZO DE PUENTES</p> <p>62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>Autopista Nuevo Tempo-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 tramos en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, km 9+020 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+180 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+480 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, reevaluación, obras de drenaje, reevaluación en zona de barrera central, recarga de material de bacheo, suministro y colocación de viaductos, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADEUDO)</p> <p>Puente Camargo.- Reparación del puente (ADEUDO)</p> <p>Puente Citracol.- Reparación estructural del puente (ADEUDO)</p> <p>Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 16+000 en tramos alejados del cuerpo "D", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)</p> <p>Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al puente carretera "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)</p> <p>Puente Las Flores.- Reparación del puente. (ADEUDO)</p> <p>Puente Misantones.- Reparación del puente. (ADEUDO)</p>			207,133.63 21,806,644.24 10,897,734.22 352,604.63 4,062,316.76 187,863.20 672,897.48 477,374.25 1,714,081.24

E D

0770

7

X




CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente. (ADEUDO)			490,780.01
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente. (ADEUDO)			165,027.86
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto. (ADEUDO)			60,798.89
					Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			11,795,311.93
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			1,908,910.02
					Puente Camargo.- Supervisión y Control de calidad: Reparación del puente. (ADEUDO)			8,335.63
					Puente Camcol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente. (ADEUDO)			275,352.49
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)			27,172.93
					Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la estructura y accesos al puente carretera "Grijalva II", ubicado en el km 0+300 del Libramiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)			103,472.18
					Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			47,390.45
					Puente Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			121,125.67
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			0,145.00
					Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			133,093.94
					Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			1,186,838.13

0771

7

X



**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

<b>OFICIO No.</b>	
JOU / OLI / 011 / 2011	
<b>Página</b>	
11	13

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE DEL MES	
			DEL MES	AL MES
01	2011 09 3 1 01 003 K003 6000	289,991,416.00		
				01
				02
				03
				04
				05
				06
				07
				08
				09
				10
				11
	12			
	<b>TOTAL</b>	<b>289,991,416.00</b>		

11,900,000.00  
27,450,500.00  
21,440,500.00  
20,785,000.00  
22,421,416.00  
28,467,460.00  
39,250,850.00  
42,492,707.00  
42,583,459.00  
33,039,524.00  
160,000.00

0772

Oficina No.	
J011 / OLI / 011 / 2011	
Página	
12	13

15 0 0773

**NORMATIVIDAD**

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los Importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2011, únicamente se aceptarán traslapes internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.


Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la conversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio se omite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Inversión del Ejercicio Fiscal del año 2011.


La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.



Oficio No.	
JOU / OLI / 011 / 2011	
Página	
13	13

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011. A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.



0774



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCION DE FINANZAS



"2011, Año del Turismo en México".



SFI 2942 /2011

Asunto: Onceava adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Inversión Pública".

Cuernavaca, Mor. 1 de diciembre 2011

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez  
Subdirector de Programación y Administración de Contratos  
Presente.

Me refiero a su oficio número SPAC/1217/2011, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la onceava adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Inversión Pública" de la Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo con número de folio 059 de fecha 28 de noviembre de 2011, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/013/2011 que se adjunta al presente, asimismo la SHCP registro dicha adecuación con el número 2011-9-JOU-26

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente


*Consuelo Martínez Muñoz*  
C.P. Consuelo Martínez Muñoz  
Subdirectora de Finanzas



C.C.P. Lic. Agustín Muñoz Martínez.- Director de Administración y Finanzas.-  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director Técnico.-  
Arq., Héctor Rivera Rosales.-Gerente de Presupuesto.-

amucino@capufe.gob.mx  
oortiz@capufe.gob.mx  
hriverar@capufe.gob.mx

CMM/HRR/ejm Turno S/N



Acuerdo establecido con la  
Dirección General

Fecha 28.11.11


Unidad Administrativa      Dirección de  
                                         Infraestructura  
                                         Carretera


**Asunto** Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

**Objetivo** En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la onceava adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2011, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

**Descripción** La adecuación contempla movimientos a nivel partida y programa, producto de un traspaso de recursos de otros capítulos, con el propósito de incorporar al programa de obra pública los trabajos relacionados con la "Reparación por emergencia técnica del Puente Inferior Vehicular "Guayabal", ubicado en el Km. 8+205 de la autopista Nuevotepa - Cosoleacaque", cuya asignación se da con recursos propios derivado de ahorros en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y del capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles".

**Documentos que se anexan** Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/013/2011, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

  
Ing. Omar Ortiz Ramirez

  
Ing. José G. Farciso Rodríguez Martínez

Responsable

Autorización





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN

Fecha: 20/11/2011  
Oficio No: 301/OLI/813/2011  
Entidad: 301130

DE CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA; 185 FRACCION II, 158A Y 157 DE SU RECLAMAMIENTO SE LIBERAN \$ 201,461,418.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MN.) DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN APROBADO PARA EL EJERCICIO 2011 A NIVEL FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGABLE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES Y SERVICIOS CONEXOS, CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

Clave	GANT DEL ASESORADO PROYECTO	DENOMINACIÓN	Monto del Proyecto		Monto de Inversión (en millones)			Porcentaje de Liberación	Cuenta de Ingresos
			Unidad de Medida	Total	Asignado en 2011	Asignado en 2010	Asignado en 2009		
1000-JULI0000	1000-JULI0000	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	179,244,180.00	179,244,180.00	179,244,180.00	179,244,180.00	100%	RF	
0900-JULI0000	0900-JULI0000	REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN	120,771,520.00	120,771,520.00	120,771,520.00	120,771,520.00	100%	RF	
1000-JULI0000	1000-JULI0000	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	201,254,897.00	201,254,897.00	201,254,897.00	201,254,897.00	100%	NF	
0900-JULI0000	0900-JULI0000	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	179,244,180.00	179,244,180.00	179,244,180.00	179,244,180.00	100%	RF	
0900-JULI0000	0900-JULI0000	REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN	120,771,520.00	120,771,520.00	120,771,520.00	120,771,520.00	100%	RF	
1000-JULI0000	1000-JULI0000	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	201,254,897.00	201,254,897.00	201,254,897.00	201,254,897.00	100%	NF	
0900-JULI0000	0900-JULI0000	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	179,244,180.00	179,244,180.00	179,244,180.00	179,244,180.00	100%	RF	
0900-JULI0000	0900-JULI0000	REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN	120,771,520.00	120,771,520.00	120,771,520.00	120,771,520.00	100%	RF	
1000-JULI0000	1000-JULI0000	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES	201,254,897.00	201,254,897.00	201,254,897.00	201,254,897.00	100%	NF	

0778

X



OFICIO NS  
JUN/JULI/OCT/2011  
Página

CF	FN	SF	AI	PP	CLAVE	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
3	1	01	003	K003	1009J0U0005	DESARROLLO ECONÓMICO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CARRTERAS CARRTERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA DE CARRTERAS MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRTERAS			293,491,420.60 293,491,420.60 293,491,420.60 293,491,420.60 293,491,420.60 159,574,128.27 154,075,121.15 19,999,999.97 114,638,988.68 13,454,711.90 2,000,116.00 1,091,300.00 3,500,004.60 4,899,007.12 1,198,182.97 3,057,163.69 943,660.46 50,000.00 50,000.00 32,079,955.38
					1009J0U0006	62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACION Autopista Nueva Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de microcarpa para de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entranques, de la autopista Nuevo Topepa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entranques C. D. Chapullin-Compuabala.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 20+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialidad. Entranque Cuauhtémoc - Entranque Oslis.- Conservación de la superficie de redamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del km. 70+000 al km. 103+000 Entranque Cuauhtémoc - Entranque Oslis.- Especialización del corte del km. 80+000 Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación por emergencia técnica del P.I.V. "Cuayabul" ubicado en el km 8+205 de la Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque. 62803 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Construcción de microcarpa del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entranques, de la autopista Nuevo Topepa - Cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de Calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entranques C. D. Chapullin-Compuabala.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 20+800 incluyendo obras en drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialidad. Entranque Cuauhtémoc - Entranque Oslis.- Supervisión y control de calidad de la obra: Conservación de la superficie de redamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del km. 70+000 al km. 103+000 Entranque Cuauhtémoc - Entranque Oslis.- Supervisión y control de la obra: Especialización del corte del km. 80+000 CONSERVACIÓN DE PUERTES			

0779

\* 20 pesos

\* no se contabiliza

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			32,079,958.38
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, derecho metálica, etc.			728,495.10
					Puente Akwasado.- Conservación normal, incluye deshierbo de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de curvas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de boqueo, y abanieramiento en el puente.			1,327,978.23
					Puente Antonio Devall Jaramo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,363,422.47
					Puente Cadereviva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			784,652.78
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			769,753.59
					Puente Caracci.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			715,907.86
					Puente Culliacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretera de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.,			704,136.00
					Puente Grijalva.- mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera federal Villahermosa - Escárcega, en el ecc. de Tabasco			723,087.30
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			716,397.50
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.,			763,862.55
					Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			769,898.91

OFICIO No.  
J007/DL/013/2011  
Página  
4  
13

0780



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		654,486.75	
					Puente Laredo-Sterion.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		389,645.52	
					Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		717,817.98	
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		508,872.95	
					Puente Nezahual.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		562,017.28	
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		590,135.86	
					Puente Ojuela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		716,524.68	
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,450,804.81	
					Puente Papalotlan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,145,371.70	
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		998,940.45	
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		652,688.23	

OFICINA  
JRU / 01 / 013 / 7817  
Páginas  
5  
13

0781

X



OFICIO No.  
JGU/CLL/013/2011  
Página

5  
13

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puerto Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Teacuita.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de desahorro del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puerto Guajalva.- Conservación normal de las alcasas al puente Orizaba I (incluye molinillo y rigo de herradura en derecho de vía, suministro e instalación en cerca de alambrado de puer, reconstrucción de canchales, pintura en pavimento, suministro y colocación de vialitas y reconstrucción de guarniciones)</p>		<p>622,371.52</p> <p>993,039.19</p> <p>664,399.72</p> <p>1,308,774.25</p> <p>1,007,606.03</p> <p>1,843,369.90</p> <p>876,574.62</p> <p>660,922.56</p> <p>6,000,009.00</p> <p>18,938,202.74</p> <p>18,710,826.72</p> <p>6,205,130.98</p>	
					<p>1009J0U0007</p> <p>CONSERVACIÓN DE CARRETERAS</p> <p>62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>Autopista Nuevo Teapa-Cacahoatzen.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 (incluye deshierbo y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambrado de puer y colocación de concreto en tramos aislados; ambos cuerpos incluyendo entronques</p>			



0782





CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AJ	PP				
					C. D. Chapallilla - Compostela - Conservación normal del camino directo Chapallilla - Compostela del km. 0+000 al 3+500 (incluyendo trabajos diversos de bacheo, restauración, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, camión y colocación de valos, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 3+500		5.168.900,02	
					C. D. Entronque Cuaujémec-Osiris - Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye desbarridos y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, reposición de losas de concreto y todas las actividades relacionadas)		7.335.795,72	
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS		217.376,02	
					Dirección Técnica - Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión.		217.376,02	
					CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE EDIFICACIONES		17.053.398,83	
					62992 OBRAS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS		15.792.850,77	
					Autopista Nuevo Teapo - Cosoleacaque - Construcción de la plaza de cobro auxiliar "Refinería Lázaro Cárdenas", ubicada en el Km. 17+500, cuerpo "B" de la autopista Nuevo Teapo-Cosoleacaque.		2.350.000,00	
					C.D. Chapallilla - Compostela - Reposición de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro No. 53 Compostela		996.022,16	
					C.D. Chapallilla - Compostela - Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro No. 53 Compostela		1.304.076,30	
					C.D. Chapallilla - Compostela - Sustitución de losas de concreto hidráulico en curules de la plaza de cobro No. 53 Compostela		2.250.000,00	
					Puente Antonio Dovell Jaime - Suministro y colocación de dos plantas modulares metálicas para tratamiento de aguas residuales en la plaza de cobro No. 67 "Antonio Dovell Jaime"		2.474.408,66	
					Puente Caracol - Ampliación de un carril a la plaza de cobro No. 29 Puente "Caracol"		1.700.000,00	
					Puente Simón Bolívar - Restauración de pavimento en zona de curules de la plaza de cobro No. 11 "Puente Simón Bolívar"		362.887,77	
					Puente La Piedad - Ampliación de un carril y modernización de la plaza de cobro No. 42 "Puente La Piedad"		2.000.000,00	
					Puente Tamboque - Ampliación de curules y construcción de mamparas laterales para protección solar de los caballos de cobro de la plaza de cobro No. 41 "Puente Tamboque"		1.170.301,07	

OFICIO No. 3017/013/2011  
Párrafo 7

13

0783



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Michameres.- Rehabilitación de instalaciones eléctricas y servicios similares en la plaza de cobro No. 20 "Puente Michameres".			232,754.81
					Puente Juárez Lincón.- Ampliación de áreas administrativas de la plaza de cobro No. 74 "Puente Juárez Lincón".			500,000.00
					Puente Paso del Norte.- Proyecto de modernización de la plaza de cobro No. 51 "Puente Internacional Paso del Norte".			500,000.00
					82903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			300,000.00
					C.D. Chapalilla - Compostela.- Supervisión de la sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela			200,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			1,051,306.06
					Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto para la construcción de la Gerencia y campamento de conservación de la Autopista Durango - Mazatlán.			0.00
					Delegación I.- Proyecto de modernización y ampliación del edificio del centro de liquidación regional.			279,498.03
					Puente Calderería.- Estudio y proyecto para rehabilitación de plaza de cobro del puente Nacional Calderería			751,807.13
					MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			40,093,417.47
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			31,699,881.06
					Puente Lerdo-Silante.- Reparación del puente			25,969,900.80
					Puente Suchitlán II.- Reparación del puente.			5,779,887.26
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			2,155,646.31
					Puente Lerdo-Silante.- Supervisión y control de calidad de la obra; reparación del puente			1,462,738.34
					Puente Suchitlán II.- Supervisión y control de calidad de la obra; Reparación del puente.			671,886.97
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			7,137,801.10
					Puente Tempico.- Proyecto de rehabilitación de los accesos al puente			3,037,801.10
					Puente Cojialva.- Inspección detallada y proyecto de reparación del puente de cuota "Ampliación del puente de cuota" en el km. 1+875 de la carretera federal Villahermosa-Estación de autobuses.			1,100,000.00

OFICIO No.  
JBU/0117/013/2011  
Planeación

3

13

0784



OFICIO No.  
100/011/013/2011  
Puentes

CLAYE					9	13		
GF	FN	SF	AU	PP	Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
					RECONSTRUCCIÓN DE CARRITERAS			3,055,512.67
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			2,847,979.04
					Autopista Nuevo Tepeo-Cosolobaque. Estabilización de 10 terraplenes en subtramos omitidos, del km. 4+000 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+000 al km 8+150 cuerpo A, km 8+600 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+550 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+160 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 8+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de baranca central, recarga de material de taludes, administración y colocación de viaductos, indicadores de alineamiento y delimitación, entre otros trabajos del km 0+000 al km. 3+4+000 (ADELUDO)			2,907,552.30
					C. D. Chapultepec-Compostela. Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del km 10+800 al km 13+900 y del km 17+300 al 19+150, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, aplicación de pintura, conservación de muros de mampostería, suministro y colocación de viaductos, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal o informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500 (ADELUDO)			40,326.49
					62803 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			207,133.03
					Autopista Nuevo Tepeo-Cosolobaque. Supervisión y control de calidad de la obra: Ejecución de 10 terraplenes en subtramos omitidos, del km. 4+000 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo B, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 9+040 cuerpo A, km 8+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de baranca central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de viaductos, indicadores de alineamiento y delimitación, entre otros trabajos del km 0+000 al km. 3+4+000 (ADELUDO)			207,133.03
					REFUERZO DE PUENTES			21,086,644.24
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			19,897,734.22
					Puente Camiño.- Reparación del bacheo (ADELUDO)			342,894.83
					Puente Canaón.- Reparación estructural del puente (ADELUDO)			4,082,316.76
					Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos distales del cuerpo "B", incluyendo entrase de los muros al Puente Grijalva I. (ADELUDO)			187,863.20
					Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y acceso al puente carretera "Grijalva II", ubicada en el km 0+500 del Urbanismo de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADELUDO)			672,897.48
					Puente Las Flores.- Restricción de puente. (ADELUDO)			477,974.25
					Puente Malamores.- Reparación del puente. (ADELUDO)			1,714,081.24

7

0785


X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
GF	FN	SF	AI	PP				
					Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente. (ADEUDO)			488,753.01
					Puente Piedras Negras.- Reparación del puente. (ADEUDO)			103,027.96
					Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticolapso del puente. (ADEUDO)			60,786.28
					Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura del tramo muellica y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			11,785,311.53
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			1,002,810.02
					Puente Camargo.- Supervisión y control de calidad: Reparación del puente. (ADEUDO)			8,335.03
					Puente Central.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente. (ADEUDO)			276,352.49
					Puente Grigalve.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos adyacentes del cuerpo "B", incluyendo entablado, de los accesos al Puente Grigalve. (ADEUDO)			27,172.03
					Puente Grigalve.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la estructura y accesos al puente carretera "Chilula II", ubicado en el km. 0+500 del Usumacinta de Villahermosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)			103,472.10
					Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			47,300.45
					Puente Molamones.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			121,125.07
					Puente Miguel Alemán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			0,140.60
					Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)			133,063.91
					Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)			1,186,836.13

Handwritten signature and number 733

Handwritten mark



OFICIO No.	
JOU / OLI / 013 / 2011	
Página	
11	13

DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL		IMPORTE DEL MES
			MES	MES	
01	2011 09 3 1 01 003 K003 6000	293,491,420.60		01	
				02	11,900,000.00
				03	27,450,500.00
				04	21,440,500.00
				05	21,285,004.60
				06	22,421,416.00
				07	28,467,460.00
				08	39,250,850.00
				09	42,492,707.00
				10	42,583,459.00
				11	36,039,524.00
				12	160,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>293,491,420.60</b>			

0787

Oficio No.	
JOU / OLI / 013 / 2011	
Página	
12	13

## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social, económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como el mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2011, únicamente se acumularán traspaques internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyecciones de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura, y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá aplicarse lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2011.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales y Propios.

0783


f



Oficio No.	
JOU / OLI / 013 / 2011	
Página	
13	13

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2011, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
 EL DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS



ING. JOSÉ G. TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.  
 DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.

c.c.p  
 c.c.p  
 c.c.p



**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Tomo VI**  
**Anexo RP13 al RP14**

---



---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP13**

---


### Autorización del Presupuesto del capítulo 6000 para el Ejercicio 2012

No.	Oficio	Asunto	Fecha
1	SF/0022/2012	Aviso de autorización de Presupuesto para el capítulo 6000 por un importe de \$250'000,000.00 (Doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.)	05/enero/2012
2	SF/0192/2012	Primera Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	30/enero/2012
3	SF/0946/2012	Segunda Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	20/abril/2012
4	GP/1583/2012	Tercera Adecuación Presupuestal para el capítulo 6000.	24/mayo/2012





**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**



SF/ UU 22 /2012

**Asunto:** Oficio de Liberación de Inversión "Obra Pública" ejercicio 2012.

Cuernavaca, Morelos, 05 de Enero de 2012.

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
Subdirector de Programación y  
Administración de Contratos  
Presente

Me refiero al Oficio de Liberación de Inversión, que mediante oficio No. SPAC/1515/2011 fue solicitado mismo que permite a esta Entidad realizar los procedimientos de contratación de las obras prioritarias para CAPUFE, con el objeto de que los recursos se ejerzan oportunamente en el ejercicio fiscal 2012.

Al respecto, por este conducto me permito hacer de su conocimiento para los efectos procedentes, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 156 fracción II del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se emitió el Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/001/2012, por un importe de \$250,000,000.00, en el que se aprecia el desglose de cada una de las obras a contratar en base a la información proporcionada por esa área Técnica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

*Consuelo Martínez Muñoz*  
**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas



C.c.p.: Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director de Infraestructura Carretera.-oortiz@capufe.gob.mx  
Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas.-amuciño@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.-hriverar@capufe.gob.mx  
CMM/HRR/EJMO/jpr\*





CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
3	5	01	003	K032	DESARROLLO ECONÓMICO TRANSPORTE TRANSPORTE POR CARRETERA CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de vías alternas de transibilidad del km. 8+000 al km. 12+000 y del km. 25+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques, evitando accesos irregulares Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Modernización del entronque ubicado en el km. 0+000 Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 10+220 al km. 10+375 cuerpo b, km. 12+360 al km. 12+400 cuerpo a, km. 12+740 al km. 12+800 cuerpo a, km. 12+950 al km. 13+150 cuerpo a, km. 10+780 al km. 10+820 cuerpo b, km. 11+500 al km. 11+660 cuerpo b, km. 11+940 al km. 12+040 cuerpo b, km. 11+000 al km. 11+100 cuerpo a, km. 11+140 al km. 11+180 cuerpo a, km. 12+450 al km. 12+460 cuerpo a, de la autopista nueva teapa cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación de 30 obras de drenaje en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques de la autopista nuevo teapa - cosoleacaque. Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación estructural del pavimento del km. 11+000 al km. 17+640 ambos cuerpos, incluyendo los entronques, de la autopista nuevo teapa - cosoleacaque. C. D. Chopalilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual, del km 19+150 al km 28+800 del camino directo chopallilla -compostela C. D. Entronque Cuelhémoc-Osiris.- Reparación de 15 estructuras C. D. Entronque Cuelhémoc-Osiris.- Conservación de la superficie de rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del km 70+000 al km 103+400			250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 184,550,000.00 175,350,000.00 35,000,000.00 10,000,000.00 41,000,000.00 8,000,000.00 40,000,000.00 17,100,000.00 14,250,000.00 6,000,000.00



0797

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					C. D. Etronque Cuauhtémoc-Osiris.- Estabilización del corte del km 80+000			4,000,000.00
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			8,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: construcción de vías alternas de transibilidad del km. 8+000 al km. 12+000 y del km. 25+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques, evitando accesos irregulares			1,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos. km. 10+220 al km. 10+375 cuerpo b, km. 12+360 al km. 12+400 cuerpo a, km. 12+740 al km. 12+800 cuerpo a, km. 12+950 al km. 13+150 cuerpo a, km. 10+760 al km. 10+820 cuerpo b, km. 11+500 al km. 11+660 cuerpo b, km. 11+840 al km. 12+040 cuerpo b, km. 11+000 al km. 11+100 cuerpo a, km. 11+140 al km. 11+180 cuerpo a, km. 12+450 al km. 12+460 cuerpo a			2,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: rehabilitación de 30 obras de drenaje en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques			1,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: rehabilitación estructural del pavimento del km. 11+000 al km. 17+640 ambos cuerpos, incluyendo los entronques			1,000,000.00
					C. D. Chapultilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual, del km 19+150 al km 26+800			1,000,000.00
					C. D. Etronque Cuauhtémoc-Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación de 16 estructuras			1,000,000.00
					C. O. Etronque Cuauhtémoc-Osiris.- Supervisión y control de la calidad de la obra: conservación de la superficie de rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del km 70+000 al km 103+400			500,000.00
					C. D. Etronque Cuauhtémoc-Osiris.- Supervisión y control de la calidad de la obra: estabilización del corte del km 60+000			500,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			1,200,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de rampas de emergencia, en los accesos a la plaza de cobro no. 67, Puente "Ing. Antonio Dovej Jaime", ubicada en el km. 11+200 de la autopista nuevo Teapa - Cosoleacaque.			1,200,000.00

X

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AJ	PP				
				1109JOU003	<p>CONSERVACIÓN DE PUENTES</p> <p>62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albañilería en el puente.</p> <p>Puente Antonio Dovalil Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Caderaya.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cullacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Conservación normal de los accesos al Puente Grijalva I (incluye deshierbe y riego de herbicida en el derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y reconstrucción de cunetas, pintura en pavimento, suministro y colocación de vales, reconstrucción de guarniciones.)</p> <p>Puente Grijalva.- Mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera federal Villahermosa - escarcega, en el edo. de Tabasco</p>	<p>38,450,000.00</p> <p>37,100,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>1,500,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>2,000,000.00</p> <p>3,000,000.00</p> <p>800,000.00</p>		



0799

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,600,000.00
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc., en el Puente de Cuaza "Grijalva II", ubicado en el Km. 0-500 del Libramiento de la Ciudad de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.		800,000.00
					Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		900,000.00
					Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Lerdo-Stanton.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,000,000.00
					Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Nautila.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
							800,000.00

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Puerto Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Panuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		2,000,000.00	
					Puerto Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puerto Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
					Puerto San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	

8000

800,000.00

X

012 0001

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshielo del derecho de vía, pintura en guardrail, parapetos, pinturas en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,500,000.00
					Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del derecho de vía, pintura en guardrail, parapetos, pinturas en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			1,200,000.00
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshielo del derecho de vía, pintura en guardrail, parapetos, pinturas en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			3,000,000.00
					Puente Tecolutla.- Trabajos diversos de conservación de deshielo del derecho de vía, pintura en guardrail, parapetos, pinturas en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Tlacoahuacan.- Trabajos diversos de conservación de deshielo del derecho de vía, pintura en guardrail, parapetos, pinturas en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					Puente Usumacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshielo del derecho de vía, pintura en guardrail, parapetos, pinturas en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.			800,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			1,350,000.00
					Puente Acuña.- Inspección visual del puente Acuña			50,000.00
					Puente Alvarado.- Inspección visual del Puente Alvarado, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			100,000.00
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Inspección visual del Puente Antonio Dovalí Jaime, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			100,000.00
					Puente Cadereyta.- Inspección Visual del Puente Cadereyta.			50,000.00

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Puente Camargo.- Inspección visual del puente Camargo		50,000.00	
					Puente Caracol.- Inspección visual del Puente Caracol, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		50,000.00	
					Puente Culiacán.- Inspección visual del Puente Culiacán, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		100,000.00	
					Puente Grijalva.- Inspección visual del Puente Grijalva, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		150,000.00	
					Puente Las Flores.- Inspección visual del puente Las Flores		50,000.00	
					Puentes de Cuclia Internacional (Parte Mexicana).- Inspección visual del Puente Lerdo - Stanton, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		50,000.00	
					Puente Matamoros.- Inspección visual del puente Matamoros		50,000.00	
					Puente Miguel Alemán.- Inspección Visual del puente Miguel Aleman		50,000.00	
					Puente Nautla.- Inspección visual del Puente Nautla, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		50,000.00	
					Puente Nuevo Laredo.- Inspección visual del puente Nuevo Laredo		50,000.00	
					Puente Paso del Norte.- Inspección visual del puente Piedras Negras		50,000.00	
					Puente Rodolfo Robles.- Inspección visual del puente Rodolfo Robles		50,000.00	
					Puente San Juan.- Inspección Visual del Puente San Juan		50,000.00	
					Puente Suchiate II.- Inspección Visual del puente Suchiate II.		50,000.00	

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PF			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Tampico.- Inspección visual del puente Tampico		100,000.00
					Puente Tezoluitla.- Inspección Visual del puente Tezoluitla		50,000.00
					Puente Usumacinta.- Inspección visual del Puente Usumacinta, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		50,000.00
				1109J6U0001	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS		27,000,000.00
					62502.MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN		26,500,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de mantenimiento de las estructuras, puentes y pasos a desnivel del camino de cuota		4,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación menor de la autopista del km. 0+000 al km. 34+000 (incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados) arboles cuerpos incluyendo entronques.		9,000,000.00
					C. D. Chapaltilla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras		1,000,000.00
					C. D. Chapaltilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)		5,000,000.00
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Mantenimiento menor de 16 estructuras		1,500,000.00
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservación normal de la autopista del km 62+100 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)		5,000,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS		500,000.00
					Dirección Técnica.- Analisis de Costo Beneficio para los Proyectos de Inversión		500,000.00

10000000



Oficio N
JOU / OLI / 001 / 2012
Página

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	DEL AL		IMPORTE DEL MES
			MES	MES	
01	2012 09 3 5 01 003 K032 6000	250,000,000.00		01	4,860,000.00
				02	13,385,000.00
				03	19,795,000.00
				04	29,995,000.00
				05	36,905,000.00
				06	39,025,000.00
				07	36,385,000.00
				08	29,965,000.00
				09	23,040,000.00
				10	12,965,000.00
				11	3,680,000.00
				12	
	<b>TOTAL</b>	<b>250,000,000.00</b>			

075 0894

*[Handwritten signature]*

Oficio No.	
J00 / 011 / 001 / 2012	
Página	

103 0805  


## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social, económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2012, únicamente se aceptarán traspaños internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto o cultivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co-inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellos que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá aplicarse lo dispuesto por la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2008 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio de Liberación de Inversión se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.





Oficio No.	
JOU / OLI / 001 / 2012	
Página	

**JUSTIFICACIÓN:**

PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2012. A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

LIC. AGUSTÍN MUCIÑO MARTÍNEZ

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

00000807



SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



0192  
SF/ /2012.

**Asunto:** Primera adecuación presupuestal al capítulo 6000 "Inversión Pública"

Cuernavaca, Morelos, 30 de enero de 2012.

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
**Subdirector de Programación y Administración de Contratos**  
**Presente**

Me refiero al oficio número SPAC/0051/12, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la primera adecuación del presupuesto autorizado del capítulo 6000 "Inversión Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informar a usted los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 003, de fecha 20 de enero de 2012, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/002/2012 que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, quedo de usted.


Atentamente

**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas  
**P.A. Arq. Héctor Rivera Rosales**  
Gerente de Presupuesto

Firmado por ausencia de la Subdirectora de Finanzas,  
En los términos del Artículo 71 del Estatuto Orgánico  
De Caminos y Puentes Federales de Ingresos y S.C.  
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el  
22 de Julio de 2011.



C.P. Lic. Agustín Mudiño Martínez.- Director Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- lesotelo@capufe.gob.mx  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director de Infraestructura Carretera.- Para su conocimiento.- oortiz@capufe.gob.mx  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto.- hriverar@capufe.gob.mx  
AMM/CMM/HRR/EJMO/jgrr\*



Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 20.01.12

Unidad Administrativa Dirección de Infraestructura Carretera

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la primer adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2012, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos compensados a nivel partida y proyecto, con el propósito de incorporar al programa de obra pública los trabajos relacionados con el mantenimiento mayor y supervisión en los puentes: Antonio Dovalí Jaime, Puente Tecolutla, y P.I.V. en la autopista Nuevo Teapa Cosoleacaque; servicios relacionados con la obra pública en los puentes: Acuña, Camargo, Juárez Lincoln, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Pánuco, Piedras Negras y Reynosa; y la incorporación de trabajos de construcción y modernización de edificaciones de las plazas de cobro: 53 Compostela, 87 Zacatecas, 67 A. Dovalí Jaime, 29 Caracol, 38 Grijalva, 74 Juárez Lincoln, 47 Las Flores, 20 Matamoros, 31 Miguel Alemán, 33 Nautla, 37 Reynosa, 48 San Juan, y 63 Tlacotalpan, así mismo, la inclusión de los pagos de los trabajos ejecutados en el ejercicio anterior, relativo a los tramos carreteros de Chapalilla Compostela, Entronque Cuauhtémoc - Entronque Osiris, y los puentes Usumacinta, Pánuco y Tampico, cuya asignación se da con recursos del diferimiento de los trabajos programados en los tramos carreteros Nuevo Teapa - Cosoleacaque y Cuauhtémoc - Osiris.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión J0U/OLI/02/2012, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez Director de Infraestructura Carretera Responsable

Lic. Agustín Muciño Martínez Encargado del Despacho de la Dirección General Autorización





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN

Id	Fecha	2012
Oficio No.	301/2012/2012	
Unidad	09120	

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 44 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, 1 DE LA FRACCIÓN II, 15 A Y 17 DE SU RECLAMAMIENTO SE LIBERAN 3.200.000.000,00 DÓLARES DE PESOS AL DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTOMÁTICO PARA EL EJERCICIO 2012 A INVECO, FLUJO DE EFECTIVO Y DIVISIBLE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN:

Clave	Clave del Reserva	Descripción de la Inversión	Monto del Proyecto		Monto del Proyecto (en millones de pesos)			Presupuesto		Monto del Proyecto (en millones de pesos)		Presupuesto		Monto del Proyecto (en millones de pesos)		Presupuesto					
			Presupuesto	Realizado	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1863MUR08		CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE UBICACIONES 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION C. D. Chantalle-Compañía	14,071,000.00	14,071,000.00														55,014.70	RF	100%	
																			55,014.70	RF	100%
																			55,014.70	RF	100%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

0814



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
3	5	01	003		DESARROLLO ECONÓMICO		250,000,000.00	
					TRANSPORTE		250,000,000.00	
					TRANSPORTE POR CARRETERA		250,000,000.00	
					CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES		250,000,000.00	
					CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA		250,000,000.00	
					MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS		84,338,358.91	
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		81,261,483.80	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación estructural del pavimento del km. 11+000 al km. 17+640 ambos cuerpos, incluyendo los entronques, de la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque.		54,877,913.00	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del Km 19+150 al Km 22+500		14,088,858.68	
					C. D. Entonque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservación de la superficie de rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del km 70+000 al km 103+400		8,506,623.46	
					C. D. Entonque Cuauhtémoc-Osiris.- Estabilización del corte del km 80+000		3,788,088.66	
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS		2,377,375.11	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: rehabilitación estructural del pavimento del km. 11+000 al km. 17+640 ambos cuerpos, incluyendo los entonques		1,000,000.00	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del Km 19+150 al Km 22+500		1,000,000.00	
					C. D. Entonque Cuauhtémoc-Osiris.- Supervisión y control de la calidad de la obra: conservación de la superficie de rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del km 70+000 al km 103+400		377,375.11	
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS		1,200,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de rampas de emergencia, en los accesos a la plaza de cobro no. 67, Puente "Ing. Antonio Dovall Jalmo", ubicada en el km. 11+200 de la autopista nuevo Teapa - Cosoleacaque.		1,200,000.00	
					MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES		82,378,358.91	

0812

X



0013

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			70,376,659.09
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Reparación del puente.			59,878,260.80
					Puente Tecoluda.- Reparación del puente.			10,000,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación por emergencia técnica del P.I.V. "Guayabal" ubicado en el km 8+205 de la Autopista Nuevo Teapa Cosoleacaque.			498,398.29
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS			7,000,000.00
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			6,000,000.00
					Puente Tecoluda.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			1,000,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			6,000,000.00
					Puente Acuña.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado			500,000.00
					Puente Camarero.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado			500,000.00
					Puente Juárez Lincoln.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado			500,000.00
					Puente Las Flores.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado			500,000.00
					Puente Matamoros.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado			500,000.00
					Puente Miguel Alemán.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado			500,000.00
					Puente Nuevo Laredo.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado			500,000.00
					Puente Panuco.- Proyecto de ampliación del puente carretero Mahuaues km 185+330			1,500,000.00
					Puente Piedras Negras.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado			500,000.00

*[Handwritten signature]*



070 0814

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP			
					Número del programa o proyecto		
					Puente Reynosa.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado		500,000.00
				1109JOU0003	<b>CONSERVACIÓN DE PUENTES</b>		38,390,323.57
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		37,040,323.57
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanilería en el puente.		1,500,000.00
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,500,000.00
					Puente Cadoreyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Cuilaacan.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		2,000,000.00
					Puente Grijalva.- Conservación normal de los accesos al Puente Grijalva (incluye deshierbe y riego de herbicida en el derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y reconstrucción de cunetas, pintura en pavimento, suministro y colocación de vialetas, reconstrucción de guarniciones.)		3,000,000.00
					Puente Grijalva.- Mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera federal Villahermosa - escarcego, en el ecd. de tabasco		800,000.00

4  
A02005

*[Handwritten signature]*



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					<p>Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc., en el Puente de Cuota "Grijalva II", ubicado en el Km. 0-500 del Libramiento de la Ciudad de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.</p> <p>Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Lerdo-Stanton.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>	<p>1,600,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>1,000,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p>	

Handwritten signature and stamp with number 0815

Handwritten mark at the bottom right



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AJ	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	800,000.00
					Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1,981,764.40	1,981,764.40
					Puente Papabapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	800,000.00
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	800,000.00
					Puente Plodras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	800,000.00
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	800,000.00
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1,200,000.00	1,200,000.00
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	800,000.00
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1,500,000.00	1,500,000.00
					Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1,200,000.00	1,200,000.00

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Tampico.-            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tecolula.-            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Tzacotalpan.-            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Usumacinta.-            Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		<p>2,958,559.17</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p>	
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			1,350,000.00
					Puente Acuña.- Inspección visual del puente Acuña			50,000.00
					Puente Alvarado.- Inspección visual del Puente Alvarado, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			100,000.00
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Inspección visual del Puente Antonio Dovall Jaime, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			100,000.00
					Puente Cadereyta.- Inspección Visual del Puente Cadereyta.			50,000.00
					Puente Camargo.- Inspección visual del puente Camargo			50,000.00
					Puente Caracol.- Inspección visual del Puente Caracol, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			50,000.00
					Puente Cullacán.- Inspección visual del Puente Cullacán, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			100,000.00
					Puente Grijalva.- Inspección visual del Puente Grijalva, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			150,000.00

0817

X



07000818

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AJ	PP				
					Puente Las Flores.- Inspección visual del puente Las Flores			50,000.00
					Puentes de Cuota Internacional (Panto Mexicana).- Inspección visual del Puente Lerdo - Stanton, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			50,000.00
					Puente Matamoros.- Inspección visual del puente Matamoros			50,000.00
					Puente Miguel Alemán.- Inspección Visual del puente Miguel Alemán			50,000.00
					Puente Nautla.- Inspección visual del Puente Nautla, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			50,000.00
					Puente Nuevo Laredo.- Inspección visual del puente Nuevo Laredo			50,000.00
					Puente Piedras Negras.- Inspección visual del puente Piedras Negras			50,000.00
					Puente Rodolfo Robles.- Inspección visual del puente Rodolfo Robles			50,000.00
					Puente San Juan.- Inspección Visual del Puente San Juan			50,000.00
					Puente Suchiate II.- Inspección Visual del puente Suchiate II.			50,000.00
					Puente Tampico.- Inspección visual del puente Tampico			100,000.00
					Puente Tecolutla.- Inspección Visual del puente Tecolutla			50,000.00
					Puente Usumacinta.- Inspección visual del Puente Usumacinta, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			50,000.00
					CONSERVACIÓN DE CARRETERAS			28,000,000.00
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN			27,500,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de mantenimiento de las estructuras, puentes y pasos a desnivel del camino de cuota	1109J0J00001		4,000,000.00

*[Handwritten signature]*



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación menor de la autopista del km. 0+000 al km. 34+000 (incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postería de concreto en tramos aislados) ambos cuerpos incluyendo entronques.		10,000,000.00	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras		1,000,000.00	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)		5,000,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Mantenimiento menor de 16 estructuras		1,500,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservación normal de la autopista del km 82+100 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)		6,000,000.00	
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS		500,000.00	
					Dirección Técnica.- Análisis de Costo Beneficio para los Proyectos de Inversión		500,000.00	
					CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES	1103J0U00003	13,894,985.21	
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		3,294,985.21	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Cambiar abltoma de alumbrado público a solar de la plaza de cobro 53 Compostela.		384,985.21	
					Plaza de Cobro Zacatecas.- Instalación de luminarias con poste en la zona de estacionamiento de la plaza de cobro 87 Zacatecas		480,000.00	
					Plaza de Cobro Zacatecas.- Instalación de sistema hidroneumático para abastecimiento de agua en los servicios sanitarios y en la plaza de cobro 87 Zacatecas		150,000.00	
					Plaza de Cobro Zacatecas.- Modernización de servicios sanitarios para la plaza de cobro 87 Zacatecas		500,000.00	
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Readecuación y modernización de subestación eléctrica y respaldo de energía de la plaza de cobro 67 bis A. Dovall Jaime.		400,000.00	
					Puente Caracol.- Readecuación y modernización de subestación eléctrica y respaldo de energía de la plaza de cobro 29 Puente Caracol		479,000.00	

07-0819

X



100000020

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Puente Caracol. Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro no. 29 Puente Caracol.		1,000,000.00	
					Puente Grijalva.- Modernización de servicios sanitarios de la plaza de cobro 38 Puente Grijalva		500,000.00	
					Puente Grijalva.- Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro no. 38 Puente Grijalva.		1,000,000.00	
					Puente Juárez-Lincoln.- Modernización de la plaza de cobro no. 74 Juárez Lincoln.		1,250,000.00	
					Puente Las Flores.- Construcción de techumbre en zona de carril de carga de la plaza de cobro pc-47 puente Internacional Las Flores.		150,000.00	
					Puente Matamoros.- Modernización de plaza de cobro no. 20 puente internacional Matamoros.		647,000.00	
					Puente Miguel Alemán.- Reparación de sanitarios públicos en pc-31 puente Internacional Miguel Alemán.		185,000.00	
					Puente Nautla.- Construcción de cabina para el tercer carril de cobro, pc-33 Puente Nautla.		250,000.00	
					Puente Reynosa.- Modernización de plaza de cobro no. 37 puente Internacional Reynosa.		769,000.00	
					Puente San Juan.- Reparación de instalaciones eléctricas en pc-48 puente Nacional San Juan.		150,000.00	
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS		5,000,000.00	
					Plaza de Cobro Zacaatecas.- Estudio, proyecto y construcción de pozo profundo para suministro de agua para la plaza de cobro 87 Zacaatecas.		2,500,000.00	
					Puente Tlaxotalpan.- Estudio, proyecto y construcción de pozo profundo para suministro de agua para la plaza de cobro no. 63 Tlaxotalpan.		2,500,000.00	
					MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS		797,254.23	
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		614,650.76	
					C. D. Chapalliz-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 26+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialistas. (ADEUDO)		614,650.76	
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS		182,603.47	

1009JOU0005




CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					C. D. Chapatilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 28+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, sumbistro y colocación de vialitos. (ADEUDO)		182,803.47	
				0909JOU0005	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		373,340.91	
					Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos (ADEUDO)		373,340.91	
				1009JOU0006	CONSERVACIÓN DE PUENTES 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		59,676.43	
					Puente Panuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, sellamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO).		59,676.43	
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, sellamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO).		41,440.83	
				1009JOU0007	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		213,886.86	
					C. D. Entronque Cuatémoc-Entronque Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km. 62+190 al km. 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, reposición de losas de concreto y todas las actividades relacionadas)		213,886.86	
				1009JOU0008	CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		55,014.79	
					C. D. Chapatilla-Compostela.- Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro no. 53 compostela. (ADEUDO)		55,014.79	

0821

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Oficio No.	
JOU / OLI / 002 / 2012	
Página	
14	16

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE DEL MES	
			DEL MES	AL MES
01	2012.09 3 5 01 003 K032 6000	250,000,000.00		4,860,000.00
				13,385,000.00
				19,795,000.00
				29,995,000.00
				36,905,000.00
				39,025,000.00
				36,385,000.00
				29,965,000.00
				23,040,000.00
				12,965,000.00
				3,680,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>250,000,000.00</b>		

073-0822

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

Oficio No.	
J00 / OLI / 002 / 2012	
Página	
15	16

**NORMATIVIDAD**

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2012, únicamente se aceptarán trasposos internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co-inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apearse lo dispuesto por la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de asistencia, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio de Liberación de Inversión se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.

70  
0203






Oficio No.	
JOU / OLI / 002 / 2012	
Página	
16	16

003 0824

**JUSTIFICACIÓN:**

PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2012, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

**AUTORIZA**  
**ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**

LIC. AGUSTÍN MUCIÑO MARTÍNEZ

- SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.

c.c.p  
c.c.p  
c.c.p  
c.c.p

**Caminos y Puentes  
Federales**

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



SF/ 0946 /2012

Asunto: Oficio de Liberación de Inversión J0U/OLI/003/2012, segunda adecuación 2012

Cuernavaca, Mor. 20 de abril del 2012

**Ing. Ciro Marbán Malpica**  
Gerente de Licitaciones y Administración de Contratos y Encargado de la Subdirección de Programación y Administración de Contratos.  
Presente:

Me refiero al oficio SPAC/0443/2012 mediante el cual se remitió a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la segunda adecuación del presupuesto autorizado del Capítulo 6000 "Inversión Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permitirá adjudicar los contratos dentro del programa de trabajo del Organismo.

Al respecto, me permito informarle a Usted para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo con número de folio 011 de fecha 18 de abril de 2012, autorizó la adecuación presupuestal requerida, tal como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número J0U/OLI/003/2012 que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, en espera de contar con su amable atención, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**

*Consuelo Martínez Muñoz*  
**C.P. Consuelo Martínez Muñoz**  
Subdirectora de Finanzas




C.C.P. Lic. Agustín Muciño Martínez.- Director de Administración y Finanzas  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director de Infraestructura Carretera  
Arq. Héctor Rivera Rosales.- Gerente de Presupuesto

[amucino@capufe.gob.mx](mailto:amucino@capufe.gob.mx)  
[oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
[Hriverar@capufe.gob.mx](mailto:Hriverar@capufe.gob.mx)

CMM/HRR/ejm

Calzada de los Reyes No. 24 Col. Tetela del Monte Cuernavaca, Morelos  
C.P. 62130 tel. (777) 329 21 00 y (55) 5200 2000 [www.capufe.gob.mx](http://www.capufe.gob.mx)





Acuerdo establecido con la Dirección General

Fecha 18.04.12

Unidad Administrativa Dirección de Infraestructura Carretera

Asunto Se solicita autorización de la adecuación presupuestal interna del capítulo 6000 "Obra Pública".

Objetivo En apego a la normatividad establecida vigente, se solicita la autorización de la segunda adecuación compensada, del presupuesto autorizado para el capítulo 6000, del ejercicio fiscal 2012, con el fin de estar en posibilidades de cumplir con los objetivos y metas establecidas al Organismo.

Descripción La adecuación contempla movimientos compensados a nivel partida y proyecto, con el propósito de incorporar al programa de obra pública los trabajos relacionados con la rehabilitación del pavimento asfáltico y supervisión en la Autopista Nuevo Teapa- Cosoleacaque, así como del Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de un puente peatonal en el mismo tramo; Conservación normal de la Autopista Entronque Cuauhtémoc - Entronque Osiris y Libramiento Sur II de Reynosa. Asimismo, se incluyen los adeudos del ejercicio 2011, referentes a trabajos diversos de conservación en los Puentes Pánuco y Tampico y Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, así como de la Reparación de pavimento asfáltico del Camino Directo Chapalilla - Compostela, finalmente se observa diversos ajustes a las obras ya programadas derivado de las variaciones del mercado.

Documentos que se anexan Se anexa Oficio de Liberación de Inversión JOU/OLI/03/2012, donde se observa el detalle de la adecuación, mismo que integra los movimientos a nivel partida, capítulo, programa y obra, de acuerdo a la Estructura Programática Autorizada.

Ing. Omar Ortiz Ramírez
Director de Infraestructura Carretera
Responsable

Lic. Guillermo A. Castillo Caballero
Dirección General
Autorización







CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP			
3	5	01	003	K032			250,000,000.00
					DESARROLLO ECONÓMICO		250,000,000.00
					TRANSPORTE		250,000,000.00
					TRANSPORTE POR CARRETERA		250,000,000.00
					CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES		250,000,000.00
					CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA		250,000,000.00
					MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS		92,113,721.61
				1109JOU0007	62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION		87,228,681.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación estructural del pavimento del km. 11+000 al km. 17+640 ambos sentidos, incluyendo los entronques, de la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque.		58,571,333.06
					C. D. Chapultépec-Osiris.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del Km 19+150 al Km 22+500		11,335,035.42
					C. D. Chapultépec-Osiris.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 26+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas. (ADEUDO)		614,650.76
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservación de la superficie de rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del km 70+000 al km 103+400 (OBRA BIANUAL)		3,506,623.46
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Estabilización del corte del km 80+000 (OBRA BIANUAL)		3,788,088.66
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación por emergencia técnica del P.I.V. "Guayabal" ubicado en el km 8+205 de la Autopista Nuevo Teapa Cosoleacaque. (OBRA BIANUAL)		1,902,168.35
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos sentidos incluyendo entronques. (ADEUDO)		2,235,781.29
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Reparación de 16 estructuras		2,275,000.00
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS		2,885,040.61
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: rehabilitación estructural del pavimento del km. 11+000 al km. 17+640 ambos sentidos, incluyendo los entronques		1,088,153.07

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					C. D. Chaparrilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del Km 19+150 al Km 22+500			439,002.95
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: conservación de la superficie de rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del km 70+000 al km 103+400 (SERVICIO BIANUAL)			377,375.11
					C. D. Chaparrilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 28+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialetas. (ADEUDO)			182,603.47
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de Calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques. (ADEUDO)			47,906.01
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación de 16 estructuras			850,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			1,900,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de rampas de emergencia, en los accesos a la plaza de cobro no. 67, Puente "Ing. Antonio Dovall Jaime", ubicada en el km. 11+200 de la autopista nuevo Teapa - Cosoleacaque.			1,200,000.00
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y Proyecto ejecutivo para la construcción de un puente peatonal en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque			700,000.00
				1109JOU0010	MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			75,052,967.62
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN			62,737,967.62
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Reparación del puente.			50,925,000.00
					Puente Tecokuita.- Reparación del puente.			11,499,826.71
					Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos (ADEUDO)			373,340.91
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS			5,700,000.00
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.			4,600,000.00

2012/03/30

X



20031

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Antonio Dovall Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,500,000.00
					Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Carracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Cuitláctán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		2,000,000.00
					Puente Grijalva.- Conservación normal de los accesos al Puente Grijalva I (Incluye deshierbe y riego de herbicida en el derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y reconstrucción de cunetas, pintura en pavimento, suministro y colocación de vialetas, reconstrucción de guarniciones.)		3,000,000.00
					Puente Grijalva.- Mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera federal Villahermosa - escarcega, en el edo. de Tabasco		800,000.00
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,500,000.00
					Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc., en el Puente de Cuota "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de la Ciudad de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.		800,000.00
					Puente Juárez-Lincón.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Lardo-Stanton.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,000,000.00	
					Puente Malamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Miguel Aleman.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Naula.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Panuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,981,764.40	
					Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	

X



CLAVE

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AU	PP				
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		925,060.43	
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Sinoloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carricero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,500,000.00	
					Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		2,958,559.17	
					Puente Tecoluitla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Tacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,000,000.00	

8833



20-0834

F	FN	SF	AI	PP	CLAVE DE CARTERA	?	Nombre del programa o proyecto	#	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
							Puente Usumachto.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.				800,000.00
							Puente Panuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO).				18,285.60
							Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO).				41,440.83
							62805 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS				2,430,000.00
							Puente Acuña.- Inspección visual del puente Acuña				70,000.00
							Puente Alvarado.- Inspección visual del Puente Alvarado, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.				110,000.00
							Puente Antonio Devall Jaime.- Inspección visual del Puente Antonio Devall Jaime, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.				220,000.00
							Puente Cadereyta.- Inspección Visual del Puente Cadereyta.				70,000.00
							Puente Camargo.- Inspección visual del puente Camargo				70,000.00
							Puente Caracol.- Inspección visual del Puente Caracol, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.				110,000.00
							Puente Culliacán.- Inspección visual del Puente Culliacán, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.				120,000.00
							Puente Grijalva.- Inspección visual del Puente Grijalva, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.				230,000.00
							Puente Las Flores.- Inspección visual del puente Las Flores				110,000.00
							Puentes de Cuola Internacional (Parte Mexicana).- Inspección visual del Puente Lerdo - Stanton, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.				70,000.00



1000 0035

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Puente Matamoros.- Inspección visual del puente Matamoros			110,000.00
					Puente Miguel Alemán.- Inspección Visual del puente Miguel Alemán			70,000.00
					Puente Nautla.- Inspección visual del Puente Nautla, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			110,000.00
					Puente Nuevo Laredo.- Inspección visual del puente Nuevo Laredo			70,000.00
					Puente Piedras Negras.- Inspección visual del puente Piedras Negras			70,000.00
					Puente Rodolfo Robles.- Inspección visual del puente Rodolfo Robles			130,000.00
					Puente San Juan.- Inspección Visual del Puente San Juan			70,000.00
					Puente Suchiate II.- Inspección Visual del puente Suchiate II.			130,000.00
					Puente Tampico.- Inspección visual del puente Tampico			250,000.00
					Puente Tocolula.- Inspección Visual del puente Tocolula			120,000.00
					Puente Usumacinta.- Inspección visual del Puente Usumacinta, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.			120,000.00
					<b>CONSERVACIÓN DE CARRETERAS</b>			
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN	1109JOU0001		29,028,250.34
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de mantenimiento de las estructuras, puentes y pasos a desnivel del camino de cuota			28,528,250.34
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación menor de la autopista del km. 0+000 al km. 34+000 (incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados) ambos cuerpos incluyendo entronques.			4,000,000.00
								10,000,000.00

X



CLAVE					Nombre del programa o proyecto †	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP †				
					C. D. Chaparrilla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en gramillones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras		1,000,000.00	
					C. D. Chaparrilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)		2,998,740.13	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Mantenimiento menor de 16 estructuras		1,500,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservación normal de la autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, y todas las actividades relacionadas)		4,085,821.52	
					Libramiento Sur II de Reynosa.- Conservación normal del km. 7+720 al km 13+100 con igualdad en km 13+000 AT= 12+762.31 AD, incluye: sellado de grietas, reparación y sustitución de defensa metálica de tres crestas, deshierbe y limpieza del derecho de vía, reposición del cerco del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, reposición de señalamiento vertical y horizontal y todas las actividades relacionadas. Incluye entronque San Fernando.		4,500,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, reposición de losas de concreto y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)		213,886.86	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 (incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados) ambos cuerpos incluyendo entronques. (ADEUDO)		229,801.83	
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS		500,000.00	
					Dirección Técnica.- Análisis de Costo Beneficio para los Proyectos de Inversión		500,000.00	
					CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES		13,950,000.00	
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN	110910U0008	8,950,000.00	
					C. D. Chaparrilla-Compostela.- Cambiar sistema de alumbrado público a solar de la plaza de cobro 53 Compostela.		384,995.21	
					C. D. Chaparrilla-Compostela.- Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro no. 53 Compostela. (ADEUDO)		55,014.79	
					Plaza de Cobro Zacatecas.- Instalación de luminarias con poste en la zona de estacionamiento de la plaza de cobro 87 Zacatecas		180,000.00	



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Plaza de Cobro Zacatecas.- Instalación de sistema hidroneumático para abastecimiento de agua en los servicios sanitarios y en la plaza de cobro 87 Zacatecas		150,000.00	
					Plaza de Cobro Zacatecas.- Modernización de servicios sanitarios para la plaza de cobro 87 Zacatecas		500,000.00	
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Readecuación y modernización de subestación eléctrica y respaldo de energía de la plaza de cobro 67 bis A. Dovalí Jaime.		400,000.00	
					Puente Caracol.- Readecuación y modernización de subestación eléctrica y respaldo de energía de la plaza de cobro 29 Puente Caracol.		479,000.00	
					Puente Caracol. Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro no. 29 Puente Caracol.		1,000,000.00	
					Puente Grijalva.- Modernización de servicios sanitarios de la plaza de cobro 38 Puente Grijalva		500,000.00	
					Puente Grijalva.- Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro no. 38 Puente Grijalva.		1,000,000.00	
					Puente Juárez-Lincoln.- Modernización de plaza de cobro no. 74 Juárez-Lincoln.		1,250,000.00	
					Puente Las Flores.- Construcción de techumbre en zona de carril de carga de la plaza de cobro pc-47 puente Internacional Las Flores.		150,000.00	
					Puente Matamoros.- Modernización de plaza de cobro no. 20 puente internacional Matamoros.		647,000.00	
					Puente Miguel Alemán.- Reparación de sanitarios públicos en pc-31 puente internacional Miguel Alemán.		185,000.00	
					Puente Nautla.- Construcción de cabina para el tercer carril de cobro, pc-33 Puente Nautla.		250,000.00	
					Puente Reynosa.- Modernización de plaza de cobro no. 37 puente internacional Reynosa.		769,000.00	
					Puente San Juan.- Reparación de instalaciones eléctricas en pc-48 puente Nacional San Juan.		150,000.00	
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS		5,000,000.00	
					Plaza de Cobro Zacatecas.- Estudio, proyecto y construcción de pozo profundo para suministro de agua para la plaza de cobro 87 Zacatecas.		2,500,000.00	

2012 1837




0838

CLAVE						UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AJ	PP	CLAVE DE CARTERA			
								2,500,000.00

Nombre del programa o proyecto

Puente Tlacotalpan.-  
Estudio, proyecto y construcción de pozo profundo para suministro de agua para la plaza de cobro no. 63 Tlacotalpan.



Oficio No.	
JOU / OLI / 003 / 2012	
Página	
14	16

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACIÓN	IMPORTE DEL MES		
			DEL MES	AL MES	
01	2012 09 3 5 01 003 K032 6000	250,000,000.00		01	4,860,000.00
				02	13,385,000.00
				03	19,795,000.00
				04	29,995,000.00
				05	36,905,000.00
				06	39,025,000.00
				07	36,385,000.00
				08	29,965,000.00
				09	23,040,000.00
				10	12,965,000.00
				11	3,680,000.00
				12	
	<u>TOTAL</u>	<u>250,000,000.00</u>			

0039

1079-0840

Oficio No.	
JBU / OLI / 003 / 2012	
Página	
15	16

## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presenten un mayor avance, que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2012, únicamente se aceptarán traspasos internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.


Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse lo dispuesto por la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio de Liberación de Inversión se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.



Oficio No.	
JOU / OLI / 003 / 2012	
Página	16
	16

00000841

**JUSTIFICACIÓN:**  
PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2012, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

LIC. GUILLERMO CASTILLO CABALLERO

- SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.

- c.c.p
- c.c.p
- c.c.p
- c.c.p



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS  
GERENCIA DE PRESUPUESTO**

00000842



SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

GP/ 1583/2012.

**Asunto:** Tercera Adecuación Presupuestal  
al Capítulo 6000 "Inversión Pública"

Cuernavaca, Morelos, 24 de Mayo de 2012.

**Arq. Verónica Inacua Gómez**  
Gerencia de Instalación y Maquinaria  
Presente.

Me refiero al oficio número GIM/018/12, mediante el cual remite a esta Subdirección de Finanzas la información relativa a la tercera adecuación presupuestal autorizada del capítulo 6000 "Inversión Pública" Red Propia, derivada de la reasignación de recursos entre las obras ya autorizadas, que permita asignar los contratos necesarios dentro del programa de trabajo de la red propia.

Al respecto, me permito informar a usted, para los efectos procedentes, que la Dirección General mediante acuerdo número de folio 020, de fecha 15 de mayo de 2012, autorizó la adecuación presupuestal interna requerida, tal y como se puede apreciar en la copia del Oficio de Liberación de Inversión número JOU/OLI/005/2012 que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, quedo a su disposición.

Atentamente

**Arq. Héctor Rivera Rosales**  
Gerente de presupuesto

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

**RECIDIDO**  
Original Clavado  
30 MAY 2012  
Cobya 2:00

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS TÉCNICOS

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

**RECIDIDO**  
12:46  
24 MAYO 2012  
Clavado

GERENCIA DE INSTALACIONES Y MAQUINARIA

Lic. Agustín Muciffo Martínez.- Director de Administración y Finanzas.- Para su conocimiento.- [lesotelo@capufe.gob.mx](mailto:lesotelo@capufe.gob.mx)  
Ing. Omar Ortiz Ramírez.- Director de Infraestructura Carretera.- [oortiz@capufe.gob.mx](mailto:oortiz@capufe.gob.mx)  
C.P. Consuelo Martínez Muñoz.- Subdirectora de Finanzas.- [cmartinez@capufe.gob.mx](mailto:cmartinez@capufe.gob.mx)  
CMM/HRR/jgrr/jpr\*

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN

Ab.	De.	Erudad
1	10	DF120
Fecha		Oficio No.
15	05	J00701/003/2017
15		Z012

Clave del Registro de Cartera del Proyecto	Denominación	Monto del Proyecto (Pesos 2017)		Monto Asignado 2017	Clasificación de las Recursos por Tipo	Liberación Completa
		Asignado en 2017	Propuesto 2017			
1100J00001	DESARROLLO ECONOMICO			270,004,024.00	RF	100%
	TRANSPORTE			270,004,024.00	RF	100%
	TRANSPORTE POR CARRETERA			270,004,024.00	RF	100%
	CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUSTENTABLES			270,004,024.00	RF	100%
	CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA			270,004,024.00	RF	100%
	MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS			270,004,024.00	RF	100%
	62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION			270,004,024.00	RF	100%
	Audioteca Nuevo Tepepa-Cosoleacaque			87,228,681.00	RF	100%
	C. D. Chimalillo-Compaquia			80,700,282.70	RF	100%
	C. D. Ensenque Ciudad Jimenez-Ostis			11,040,686.18	RF	100%
	62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			14,569,712.12	RF	100%
	Audioteca Nuevo Tepepa-Cosoleacaque			2,985,040.81	RF	100%
	C. D. Chimalillo-Compaquia			1,138,059.20	RF	100%
	C. D. Ensenque Ciudad Jimenez-Ostis			621,608.42	RF	100%
	62906 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS			1,227,375.11	RF	100%
Audioteca Nuevo Tepepa-Cosoleacaque			1,500,000.00	RF	100%	
MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES			1,500,000.00	RF	100%	
62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION			1,500,000.00	RF	100%	
Puente Antonio Dovall Jalime			75,652,357.52	RF	100%	
Puente Tecolula			62,797,397.52	RF	100%	
Puente Usumacinta			50,825,000.00	RF	100%	
62903 SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO			14,499,026.71	RF	100%	
Puente Antonio Dovall Jalime			373,240.91	RF	100%	
Puente Tecolula			5,700,000.00	RF	100%	
Puente Usumacinta			4,600,000.00	RF	100%	
62906 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS			1,400,000.00	RF	100%	
Puente Acuña			6,555,000.00	RF	100%	
Puente Camargo			510,000.00	RF	100%	
Puente Juárez-Lincoln			500,000.00	RF	100%	
Puente Las Flores			620,000.00	RF	100%	
Puente Melameros			645,000.00	RF	100%	
Puente Miguel Alemán			680,000.00	RF	100%	
Puente Nuevo Lorado			600,000.00	RF	100%	
Puente Panuco			600,000.00	RF	100%	
Puente Piedras Negras			1,500,000.00	RF	100%	
Puente Reynosa			500,000.00	RF	100%	
CONSERVACION DE PUENTES			500,000.00	RF	100%	
62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION			39,753,354.00	RF	100%	
Puente Acuña			39,753,354.00	RF	100%	
Puente Alvarado			800,000.00	RF	100%	
Puente Antonio Dovall Jalime			1,500,000.00	RF	100%	
Puente Cadereyta			1,500,000.00	RF	100%	
Puente Camargo			800,000.00	RF	100%	
Puente Carrizal			800,000.00	RF	100%	
Puente Cullacán			2,000,000.00	RF	100%	
Puente Oajuela			6,200,000.00	RF	100%	
Puente Juárez-Lincoln			800,000.00	RF	100%	
Puente La Piedad			800,000.00	RF	100%	

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 10 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 150 FRACCION II, 156 A Y 157 DE SU REGLAMENTO SE LIBERAN \$ 250,000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/00 M.N.), DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO PARA EL EJERCICIO 2012 A NIVEL PLUO DEL EFECTIVO Y DEVENGABLE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN

Fecha: 05/06/2012

Oficio No.: JUV/011/005/2012

Entidad: 01120

Clave del Proyecto	Descripción de la Inversión	Monto del Proyecto		Inversión del Proyecto (Euros 2012)				Monto Asignado 2012	Tipo	Porcentaje de Liberación	Unidad de Medida
		Total	2012	2013	2014	2015	2016 en adelante				
1109JUL0001	02005 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS	35,396,674.00	35,396,674.00					2,400,000.00	RF	100%	27
	Puente Acosta							70,000.00	RF	100%	6
	Puente Alvarado							110,000.00	RF	100%	30
	Puente Antonio Dávalos Jaime							220,000.00	RF	100%	30
	Puente Costeña							70,000.00	RF	100%	19
	Puente Comapa							70,000.00	RF	100%	26
	Puente Cuicatán							110,000.00	RF	100%	20
	Puente Culicán							120,000.00	RF	100%	25
	Puente Cheliva							230,000.00	RF	100%	27
	Puente Las Flores							110,000.00	RF	100%	6
	Puente Lento-Station							110,000.00	RF	100%	26
	Puente Marañones							110,000.00	RF	100%	20
	Puente Miguel Alemán							70,000.00	RF	100%	28
	Puente Navita							70,000.00	RF	100%	5
	Puente Nuevo Lavado							130,000.00	RF	100%	7
	Puente Piedras Negras							130,000.00	RF	100%	28
	Puente Rocaflo Robles							250,000.00	RF	100%	20
	Puente San Juan							320,000.00	RF	100%	30
	Puente Sumpate II							120,000.00	RF	100%	27
	Puente Tampico							120,000.00	RF	100%	27
	Puente Tuxtla							20,029,250.34	RF	100%	17
	Puente Usumacinta							20,029,250.34	RF	100%	17
	CONSERVACIÓN DE CARRETERAS										
	02502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN							20,029,250.34	RF	100%	30
	Aupuliza Nuevo Tempo-Coahuacahuac							14,000,000.00	RF	100%	10
	C. D. Chapullilla-Compostela							4,442,428.34	RF	100%	32
	C. D. Enteroquia Cuauhtémoc-Oaxis							5,585,822.00	RF	100%	32
	Ubraamiento Sur II de Reynosa							4,500,000.00	RF	100%	28
	02905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS										
	Dirección Técnica							500,000.00	RF	100%	16
	CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES							500,000.00	RF	100%	16
	02502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN							13,932,012.00	RF	100%	32
	C. D. Chapullilla-Compostela							1,725,014.79	RF	100%	32
	Plaza de Cobro Zoocitlax							1,650,000.00	RF	100%	30
	Puente Antonio Dávalos Jaime							750,000.00	RF	100%	30
	Puente Caracol							1,950,000.00	RF	100%	27
	Puente Gijalva							1,700,000.00	RF	100%	27
	Puente Juárez-Lincoln							1,250,000.00	RF	100%	28
	Puente Las Flores							250,000.00	RF	100%	28
	Puente Matamoros							875,365.21	RF	100%	28
	Puente Miguel Alemán							200,000.00	RF	100%	28
	Puente Navita							550,000.00	RF	100%	28



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

OFICIO DE LIBERACION DE INVERSION

No.	De	Da
3		19

Fecha	09	2012
Oficio No.	40U / OLI / 033 / 2012	
Unidad	05120	

Clave	CLAVE DEL REGISTRO DE CARTA DE PORTO		UNIDAD	Nombre del Proyecto		Cuenta Total	Acreditada en 2012	RECURSO DE CARTA DE PORTO	Proyectos			Monto Asignado 2012	Contribución de los Requiridos		Unidades Completadas
	FE	SP		NI	PP				2013	2014	2015		2016	2017	
			44		RPZ-2012							709,000.00	RF	100%	26
			44		RPZ-2012							300,000.00	RF	100%	20
												2,500,000.00	RF		
												2,000,000.00	RF	100%	30

DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, 156 FRACCION II 56 A Y 157 DE SU REGLAMENTO DE LIBERAN \$ 25,000,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PEZOS 00/100 M.N.), DEL PROGRAMA DE INVERSION APROBADO PARA EL EJERCICIO 2012 A NIVEL PLUO DE EFECTIVO Y DEVIABLE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, CON LA SIGUIENTE DISTRIBUCION:





CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
3	S	01	003	K032	DESARROLLO ECONOMICO TRANSPORTE TRANSPORTE POR CARRETERA CARRETERAS EFICIENTES, SEGURAS Y SUFICIENTES CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA MANTENIMIENTO MAYOR DE CARRETERAS 62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS VIAS DE COMUNICACION Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación estructural del pavimento del km. 11+000 al km. 17+640 ambos cuerpos, incluyendo los entronques, de la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque. C. D. Chapallilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del Km 19+150 al Km 22+500 C. D. Chapallilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 26+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialitas. (ADEUDO) C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservación de la superficie de rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del km 70+000 al km 103+400 (OBRA BIENAL) C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Estabilización del corte del km 80+000 (OBRA BIENAL) Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación por emergencia técnica del P.I.V. "Guayabal" ubicado en el km 8+205 de la Autopista Nuevo Teapa Cosoleacaque. (OBRA BIENAL) Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques. (ADEUDO) C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Reparación de 18 estructuras 62503 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: rehabilitación estructural del pavimento del km. 11+000 al km. 17+640 ambos cuerpos, incluyendo los entronques			



0847

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					C. D. Chapallita-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del Km 19+150 al Km 22+500	439,002.95	
					C. D. Entonque Cuauhtémoc-Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: conservación de la superficie de rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del Km 70+000 al Km 103+400 (SERVICIO BIANUAL)	377,375.11	
					C. D. Chapallita-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del Km 22+500 al Km. 26+800. incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialetas.-(ADEUDO)	182,603.47	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques.-(ADEUDO)	47,906.01	
					C. D. Entonque Cuauhtémoc-Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación de 16 estructuras	850,000.00	
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	1,900,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de rampas de emergencia, en los accesos a la plaza de cobro no. 67, Puente "Ing. Antonio Dovail Jaime", ubicada en el km. 11+200 de la autopista nuevo Teapa-Cosoleacaque.	1,200,000.00	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y Proyecto ejecutivo para la construcción de un puente peatonal en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque	700,000.00	
					1109JOU0010.- MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES		
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN	75,052,967.62	
					Puente Antonio Dovail Jaime.- Reparación del puente.	62,797,967.62	
					Puente Tecolula.- Reparación del puente.	50,925,000.00	
					Puente Usamacina.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos (ADEUDO)	11,499,626.71	
					62903 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS	373,340.91	
					Puente Antonio Dovail Jaime.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.	5,700,600.00	
						4,600,000.00	

X



1070 0848

CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					Puente Tecoluita.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		1,100,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS.		8,555,000.00
					Puente Acuña.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado		510,000.00
					Puente Camargo.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado		500,000.00
					Puente Juárez Lincoln.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado		620,000.00
					Puente Las Flores.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado		645,000.00
					Puente Matamoros.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado		680,000.00
					Puente Miguel Alemán.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado		600,000.00
					Puente Nuevo Laredo.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado		500,000.00
					Puente Pánuco.- Proyecto de ampliación del puente carretera Matzuaves km 185+330		1,500,000.00
					Puente Piedras Negras.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado		500,000.00
					Puente Reynosa.- Proyecto de Rehabilitación del Alumbrado		500,000.00
					CONSERVACIÓN DE PUENTES		39,855,060.43
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN		37,425,060.43
					Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, borjillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, sellamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00
					Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes a inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albañilería en el puente.		1,500,000.00

X



OFICIO No.  
JOU / OLI / 005 / 2012  
Página  
7

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					<p>Puente Antonio Dovalí Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puerto Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Carizol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Cullacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Grijalva.- Conservación normal de los accesos al Puente Grijalva I (incluye deshierbo y riego de herbicida en el derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y reconstrucción de cunetas, pintura en pavimento; suministro y colocación de vialitas, reconstrucción de guarniciones.)</p> <p>Puente Grijalva.- Mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km. 1+675 de la carretera federal Villahermosa - escarcega, en el edo. de Tabasco</p> <p>Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p> <p>Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.; en el Puente de Cuota "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de la Ciudad de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.</p> <p>Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.</p>		<p>1,500,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>2,000,000.00</p> <p>3,000,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>1,600,000.00</p> <p>800,000.00</p> <p>800,000.00</p>	

5 10


0049

X



CLAVE					UNIDAD	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP		
					Nombre del programa o proyecto	
					<b>Puente La Piedad.-</b> Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00
					<b>Puente Las Flores.-</b> Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00
					<b>Puente Lerdo-Stanton.-</b> Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1,000,000.00
					<b>Puente Matamoros.-</b> Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00
					<b>Puente Miguel Alemán.-</b> Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00
					<b>Puente Navilla.-</b> Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00
					<b>Puente Nuevo Laredo.-</b> Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00
					<b>Puente Ojinaga.-</b> Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00
					<b>Puente Pánuco.-</b> Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1,981,764.40
					<b>Puente Papaloapan.-</b> Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00

Handwritten signature or mark



10302851

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		325,060.43	
					Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
					Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbo del dorcho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,500,000.00	
					Puente Suchiaco II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,200,000.00	
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		2,958,559.17	
					Puente Tocolula.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	
					Puente Tzacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbo del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,000,000.00	

X



10100852


CLAVE				Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI				
							800,000.00
					Puente Usamacinta.- Trabajos diversos de conservación de dosherbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		18,235.60
					Puente Panuco.- Trabajos diversos de conservación de dosherbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO).		41,440.83
					Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de dosherbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. (ADEUDO).		2,430,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS		70,000.00
					Puente Acuña.- Inspección visual del puente Acuña		110,000.00
					Puente Avarado.- Inspección visual del Puente Avarado, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		220,000.00
					Puente Antonio Dovalí Jaime.- Inspección visual del Puente Antonio Dovalí Jaime, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		70,000.00
					Puente Cadereyta.- Inspección Visual del Puente Cadereyta.		70,000.00
					Puente Camargo.- Inspección visual del puente Camargo		110,000.00
					Puente Caracol.- Inspección visual del Puente Caracol, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		120,000.00
					Puente Culiacán.- Inspección visual del Puente Culiacán, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		230,000.00
					Puente Grijalva.- Inspección visual del Puente Grijalva, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		110,000.00
					Puente Las Flores.- Inspección visual del puente Las Flores		70,000.00
					Puentes de Cuota Internacional (Parte Mexicana)- Inspección visual del Puente Lerdo - Stanton, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		



CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Puente Matamoros.- Inspección visual del puente Matamoros		110,000.00	
					Puente Miguel Alemán.- Inspección Visual del puente Miguel Alemán		70,000.00	
					Puente Nautla.- Inspección visual del Puente Nautla, incluyendo las estructuras existentes en los accesos al puente.		110,000.00	
					Puente Nuevo Laredo.- Inspección visual del puente Nuevo Laredo		70,000.00	
					Puente Piedras Negras.- Inspección visual del puente Piedras Negras		70,000.00	
					Puente Rodolfo Robles.- Inspección visual del puente Rodolfo Robles		130,000.00	
					Puente San Juan.- Inspección Visual del Puente San Juan		70,000.00	
					Puente Suchiate II.- Inspección Visual del puente Suchiate II.		130,000.00	
					Puente Tampico.- Inspección visual del puente Tampico		250,000.00	
					Puente Tecolula.- Inspección Visual del puente Tecolula		120,000.00	
					Puente Usumachinta.- Inspección visual del Puente Usumachinta, incluyendo las estructuras, axistomies en los accesos al puente.		120,000.00	
					<b>CONSERVACIÓN DE CARRETERAS</b>			
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN	1109J0U0001		
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de mantenimiento de las estructuras, puentes y pasos a desnivel del camino de cuota.		29,028,250.34	
					Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque.- Conservación menor de la autopista del km. 0+000 al km. 34+000 (Incluye deshierbo y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y posteriora de concreto en tramos aislados) ambos cuerpos incluyendo entronques.		28,528,250.34	
							4,000,000.00	
							10,000,000.00	

0107253

X



CLAVE					UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP			
					Nombre del programa o proyecto		
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandas, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras	1,000,000.00	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Conservación normal del camino derecho del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)	2,998,740.13	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Mantenimiento menor de 16 estructuras	1,500,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservación normal de la autopista del km 82+190 al km 103+400 (incluye deshierbo y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)	4,085,821.52	
					Libramiento Sur II de Reynosa.- Conservación normal del km. 7+720 al km 13+100 con igualdad en km 13+000 AT= 12+762.31 AD; incluye: sellado de grietas, reparación y restitución de defensa metálica de lues crestas, deshierbe y limpieza del derecho de vía, reposición del cerco del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, reposición de señalamiento vertical y horizontal y todas las actividades relacionadas; Incluye entronque San Fernando.	4,500,000.00	
					C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 82+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, reposición de lpsas de concreto y todas las actividades relacionadas) (ADEUDO)	213,886.86	
					Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 (incluye deshierbe y flego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postiería de concreto en tramos aislados) ambos cuerpos incluyendo entronques. (ADEUDO)	229,801.83	
					62505 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS	500,000.00	
					Dirección Técnica.- Análisis de Costo Beneficio, para los Proyectos de Inversión	500,000.00	
					CONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EDIFICACIONES		
					62502 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	13,950,000.00	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Cambiar sistema de alumbrado público a solar de la plaza de cobro 53 Compostela.	11,450,000.00	
					C. D. Chapullilla-Compostela.- Reparación de pavimento asfáltico un área de estacionamiento de la plaza de cobro no. 53 Compostela. (ADEUDO)	1,650,000.00	
					Plaza de Cobro Zacatecas.- Instalación de luminarias con poste en la zona de estacionamiento de la plaza de cobro 87 Zacatecas	55,014.79	
						650,000.00	

1109JOU0008

X



00000855

CLAVE					Nombre del programa o proyecto	UNIDAD	COSTO UNITARIO PROMEDIO	IMPORTE
F	FN	SF	AI	PP				
					Plaza de Cobro Zacatecas.- Instalación de sistema hidroneumático para abastecimiento de agua en los servicios sanitarios y en la plaza de cobro 87 Zacatecas			350,000.00
					Plaza de Cobro Zacatecas.- Modernización de servicios sanitarios para la plaza de cobro 87 Zacatecas			650,000.00
					Puente Antonio Dával Jaime.- Readecuación y modernización de subestación eléctrica y respaldo de energía de la plaza de cobro 67 bis A. Dával Jaime.			750,000.00
					Puente Caracol.- Readecuación y modernización de subestación eléctrica y respaldo de energía de la plaza de cobro 29 Puente Caracol.			750,000.00
					Puente Caracol.- Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro no. 29 Puente Caracol.			1,200,000.00
					Puente Grijalva.- Modernización de servicios sanitarios de la plaza de cobro 38 Puente Grijalva			500,000.00
					Puente Grijalva.- Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro no. 38 Puente Grijalva.			1,200,000.00
					Puente Juárez-Lincoln.- Modernización de plaza de cobro no. 74 Juárez Lincoln.			1,250,000.00
					Puente Las Flores.- Construcción de techumbre en zona de camil de carga de la plaza de cobro pc-47 puente Internacional Las Flores.			250,000.00
					Puente Matamoros.- Modernización de plaza de cobro no. 20 puente Internacional Matamoros.			675,985.21
					Puente Miguel Alemán.- Reparación de sanitarios públicos en pc-31 puente Internacional Miguel Alemán.			200,000.00
					Puente Nautla.- Construcción de cabina para el tercer camil de cobro, pc-33 Puente Nautla.			250,000.00
					Puente Reynosa.- Modernización de plaza de cobro no. 37 puente Internacional Reynosa.			769,000.00
					Puente San Juan.- Reparación de instalaciones eléctricas en pc-48 puente Nacional San Juan.			300,000.00
					62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS			2,500,000.00
					Puente Tlaxiaco.- Estudio, proyecto y construcción de pozo profundo para suministro de agua para la plaza de cobro no. 63 Tlaxiaco.			2,500,000.00

X



Oficio n.º	
JOU / OLI / 005 / 2012	
Página	
14	16

**DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPORTES DEL PRESUPUESTO  
INVERSIÓN AUTORIZADA POR CLAVE PRESUPUESTARIA**

No. DE SEC.	CLAVE PRESUPUESTARIA	IMPORTE DE LA OPERACION	IMPORTE DEL MES	
			DEL MES	AL MES
01	2012 09 3 5 01 003 K032 6000	250,000,000.00	01	4,860,000.00
			02	13,385,000.00
			03	19,795,000.00
			04	29,995,000.00
			05	36,905,000.00
			06	39,025,000.00
			07	36,385,000.00
			08	29,965,000.00
			09	23,040,000.00
			10	12,965,000.00
			11	3,680,000.00
			12	
	<b>TOTAL</b>	<b>250,000,000.00</b>		

010-8856

Oficio No.	
JOU / OLI / 005 / 2012	
Página	
15	16

## NORMATIVIDAD

Dentro de los Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012, se propuso en forma específica que las dependencias y entidades establezcan prioridades de gasto, en términos de Procesos y Proyectos, dando prioridad a la conclusión de las obras que se encuentran en proceso, en especial a las que presentan un mayor avance que estén orientadas a incrementar la oferta de bienes y servicios necesarios, en el ámbito social económico y que reporten los mayores beneficios a la población, así como al mantenimiento de la infraestructura básica.

Para garantizar el cumplimiento de las metas sociales y económicas establecidas, es necesario que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos se ajuste a los importes autorizados en moneda nacional y que, solo realice las inversiones contenidas en el presente Oficio de Liberación de Inversión. Para el año 2012, únicamente se aceptarán trasposos internos en favor de rubros prioritarios de gasto; cualquier cambio en el monto o destino del programa aprobado, deberá ser sometido a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los nuevos programas y proyectos de inversión en Infraestructura de transporte, cuyo monto total de inversión sea mayor a 100 millones de pesos, así como en los que las adiciones representen un costo mayor a 25 por ciento, en términos reales, será responsabilidad de esa Unidad contar con el dictamen favorable de un experto sobre análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental del mismo y, en su caso, del proyecto ejecutivo.

Asimismo, deberán remitir a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de esa dependencia, una copia del dictamen antes señalado, al menos 8 días hábiles antes de la publicación de la convocatoria correspondiente.

Deberá aprovecharse al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como estimular la co-inversión con los sectores social y privado y con los distintos órdenes de gobierno, en los proyectos de infraestructura.

Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles deberán mantenerse al mínimo necesario, para que las áreas sustantivas continúen operando en condiciones adecuadas. Por ello, sólo deberán realizarse aquellas que sean indispensables para el mantenimiento de la infraestructura y reposición de equipos obsoletos. En este sentido, será necesario considerar siempre la posibilidad de adquirir bienes de fabricación nacional que sustituyan importaciones.

En lo relativo a la celebración de contratos, ejecución de obras públicas, adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, deberá apegarse lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como a las "Disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública" del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012. Así mismo a lo señalado en el Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Federal, así como sus Lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 y 29 de diciembre 2006 respectivamente y demás normatividad vigente en la materia.

El presente Oficio de Liberación de Inversión se emite con base en los programas y proyectos de inversión contenidos en el Proyecto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2012.

La presente autorización de inversión será financiada con Recursos Fiscales.




Oficio No.	
JOU / OLI / 005 / 2012	
Página	
16	16

010 0858

**JUSTIFICACIÓN:**  
 PROGRAMA DE INVERSIÓN AUTORIZADO POR LA H. CAMARA DE DIPUTADOS A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL AÑO DE 2012, A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS.

AUTORIZA  
 DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES  
 DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS.



LIC. GUILLERMO CASTILLO CABALLERO

- c.c.p SECRETARIO DEL RAMO.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE INVERSIONES.-SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.- SHCP.- PRESENTE.
- c.c.p DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA.-SFP.- PRESENTE.



CANTOS Y CUENTAS FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 Calleada de Los Reyes 24 Toluca del Norte, C.P. 62130, Mexico, Mexico, R.P.C. CP66307036NU  
 Reporte del Estado del Presupuesto de Ejercicio del Periodo 010 del 2012

CAPITULO	5201 AUTORIZADO		5202 POR EJECUCION		5203 COMPROMISOS		5204 RESERVA		5205 PAGADO	
	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO
6406 Inversiones Publicas	0.00	234,035,142.12	1,119,836.52-	11,680,655.36	24,229,675.67-	50,297,015.10-	9,795,071.40-	9,462,901.70	35,084,603.39	100,594,469.88
62502 Man cubre via comun	0.00	7,344,676.81	0.00	220,927.49	0.00	1,513,885.32	142,834.64	142,834.64	726,036.32	9,467,029.36
62903 Ser de apoyo obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62905 Oc serv educ ab pub	0.00	241,379,818.93	1,119,836.52-	11,901,782.85	25,099,346.63-	51,810,900.42	9,892,236.76-	3,605,036.42	35,811,519.91	179,061,499.24
TOTAL CAPITULO	0.00	241,379,818.93	1,119,836.52-	11,901,782.85	25,099,346.63-	51,810,900.42	9,892,236.76-	3,605,036.42	35,811,519.91	179,061,499.24

0 - 0859



CATEGORÍA PATRIMONIAL	01/01/2017				02/01/2017				03/01/2017			
	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE

01-01-2017 COMERCIALIZACIÓN PRE-OPERATIVA														
CATEGORÍA OBJETOS		01-01-2017			02-01-2017			03-01-2017			IMPORTE			
CAJAS	9.00	762,349.03	0.00	109,779.02	0.00	92,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CAJAS	9.00	762,349.03	0.00	109,779.02	0.00	92,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CATEGORÍA	9.00	762,349.03	0.00	109,779.02	0.00	92,839.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

01-01-2017 COMERCIALIZACIÓN PARA SUCESO														
CATEGORÍA OBJETOS		01-01-2017			02-01-2017			03-01-2017			IMPORTE			
CAJAS	9.00	499,533.89	0.00	0.00	0.00	14,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CAJAS	9.00	499,533.89	0.00	0.00	0.00	14,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CATEGORÍA	9.00	499,533.89	0.00	0.00	0.00	14,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

01-01-2017 COMERCIALIZACIÓN PARA SUCESO														
CATEGORÍA OBJETOS		01-01-2017			02-01-2017			03-01-2017			IMPORTE			
CAJAS	9.00	471,471.24	0.00	0.00	0.00	13,079.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CAJAS	9.00	471,471.24	0.00	0.00	0.00	13,079.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CATEGORÍA	9.00	471,471.24	0.00	0.00	0.00	13,079.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

01-01-2017 COMERCIALIZACIÓN PARA SUCESO														
CATEGORÍA OBJETOS		01-01-2017			02-01-2017			03-01-2017			IMPORTE			
CAJAS	9.00	3,499,833.10	0.00	0.00	0.00	238,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CAJAS	9.00	3,499,833.10	0.00	0.00	0.00	238,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CATEGORÍA	9.00	3,499,833.10	0.00	0.00	0.00	238,340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

01-01-2017 COMERCIALIZACIÓN PARA SUCESO														
CATEGORÍA OBJETOS		01-01-2017			02-01-2017			03-01-2017			IMPORTE			
CAJAS	9.00	1,974,390.00	0.00	574,599.26	0.00	337,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CAJAS	9.00	1,974,390.00	0.00	574,599.26	0.00	337,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CATEGORÍA	9.00	1,974,390.00	0.00	574,599.26	0.00	337,698.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

01-01-2017 COMERCIALIZACIÓN PARA SUCESO														
CATEGORÍA OBJETOS		01-01-2017			02-01-2017			03-01-2017			IMPORTE			
CAJAS	9.00	16,478,793.88	0.00	3,773,634.84	0.00	2,871,457.93	0.00	2,871,457.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CAJAS	9.00	16,478,793.88	0.00	3,773,634.84	0.00	2,871,457.93	0.00	2,871,457.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CATEGORÍA	9.00	16,478,793.88	0.00	3,773,634.84	0.00	2,871,457.93	0.00	2,871,457.93	0.00	0.00	0.00	0.00		

01-01-2017 COMERCIALIZACIÓN PARA SUCESO														
CATEGORÍA OBJETOS		01-01-2017			02-01-2017			03-01-2017			IMPORTE			
CAJAS	9.00	1,482,708.84	0.00	0.00	0.00	47,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CAJAS	9.00	1,482,708.84	0.00	0.00	0.00	47,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CATEGORÍA	9.00	1,482,708.84	0.00	0.00	0.00	47,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

01-01-2017 COMERCIALIZACIÓN PARA SUCESO														
CATEGORÍA OBJETOS		01-01-2017			02-01-2017			03-01-2017			IMPORTE			
CAJAS	9.00	9,261,971.45	0.00	1,276,050.00	0.00	893,330.84	0.00	893,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CAJAS	9.00	9,261,971.45	0.00	1,276,050.00	0.00	893,330.84	0.00	893,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL CATEGORÍA	9.00	9,261,971.45	0.00	1,276,050.00	0.00	893,330.84	0.00	893,330.84	0.00	0.00	0.00	0.00		





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2023		2022		2021		2020		ESTADO	CÓDIGO
		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO		

0200	ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	980,000.00	980,000.00	970,000.00	970,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
0201	ACTIVO	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	470,000.00	470,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
0202	ACTIVO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
0203	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0300	PASIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	980,000.00	980,000.00	970,000.00	970,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
0301	PASIVO	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	470,000.00	470,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
0302	PASIVO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

0400	ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	980,000.00	980,000.00	970,000.00	970,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
0401	ACTIVO	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	470,000.00	470,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
0402	ACTIVO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

0500	PASIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	980,000.00	980,000.00	970,000.00	970,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
0501	PASIVO	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	470,000.00	470,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
0502	PASIVO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

0600	ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	980,000.00	980,000.00	970,000.00	970,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
0601	ACTIVO	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	470,000.00	470,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
0602	ACTIVO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

0700	PASIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	980,000.00	980,000.00	970,000.00	970,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
0701	PASIVO	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	470,000.00	470,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
0702	PASIVO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

0800	ACTIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	980,000.00	980,000.00	970,000.00	970,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
0801	ACTIVO	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	470,000.00	470,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
0802	ACTIVO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

0900	PASIVO	1,000,000.00	1,000,000.00	980,000.00	980,000.00	970,000.00	970,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
0901	PASIVO	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	470,000.00	470,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00
0902	PASIVO	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00

0000

[Handwritten signature]





M. O. 0865

**Memoria Documental  
Programa de Mantenimiento y Modernización de la  
Red Concesionada al Organismo (Red Propia)**

**Anexo RP14**

**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA RED PROPIA 2007-2012**

TRAMO	2007		2008		2009		2010		2011		2012		TOTAL POR TRAMO
	AUTORIZADO	MODIFICADO	AUTORIZADO	MODIFICADO	AUTORIZADO	MODIFICADO	AUTORIZADO	MODIFICADO	AUTORIZADO	MODIFICADO	AUTORIZADO	MODIFICADO	
<b>DELEGACION I, TIJUANA.</b>													
Delegación I	177,094.07		3,333,614.51		541,919.70		1,133,292.60		279,498.93		279,498.93		279,498.93
Puente Olimpia									716,523.65		800,000.00		6,702,414.53
Puente Lerdo-Santon								2,534,758.54		22,659,985.87		1,050,000.00	26,244,744.41
Puente Paso del Norte	5,859,803.68		655,964.57		512,248.98		826,602.43		1,496,914.66		850,000.00		10,191,534.32
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6,036,897.75</b>		<b>3,989,579.08</b>		<b>1,054,168.68</b>		<b>4,494,623.57</b>		<b>25,142,923.11</b>		<b>2,700,000.00</b>		<b>49,419,192.19</b>
<b>DELEGACION II, CULIACÁN</b>													
Puente Culiacan	10,005,546.16		735,547.60		554,718.60		3,555,648.55		704,138.00		2,100,000.00		17,655,600.91
Puente Sinaloa	398,913.07		13,345,060.76		33,589,510.70		2,236,528.45		1,672,662.02		1,500,000.00		52,742,675.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>10,404,461.23</b>		<b>14,080,608.36</b>		<b>34,144,229.30</b>		<b>5,792,177.00</b>		<b>2,376,800.02</b>		<b>3,600,000.00</b>		<b>70,398,275.91</b>
<b>DELEGACION III QUERETARO</b>													
Puente La Piedra	368,758.47		991,521.44		598,879.83		2,522,988.13		2,737,922.37		800,000.00		8,040,070.04
<b>SUBTOTAL</b>	<b>368,758.47</b>		<b>991,521.44</b>		<b>598,879.83</b>		<b>2,522,988.13</b>		<b>2,737,922.37</b>		<b>800,000.00</b>		<b>8,040,070.04</b>
<b>DELEGACION IV PUEBLA</b>													
Autopista Puebla-Acatzingo	12,863.10		100,314.71										12,863.10
Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza	20,970.63		100,314.71										121,285.54
<b>SUBTOTAL</b>	<b>33,833.73</b>		<b>100,314.71</b>										<b>134,148.64</b>
<b>DELEGACION VI COATZACOALCOS</b>													
Autopista Nuevo Teape-Cosoleacaque	3,849,865.91		54,293,603.29		7,910,784.83		66,322,834.97		153,318,653.82		71,576,311.29		357,272,054.11
Puente Papaloapan			6,614,671.90		500,520.67		983,569.67		1,145,371.36		800,000.00		10,044,133.60
Puente Caracol	462,690.96		1,010,794.34		5,540,715.19		8,796,428.41		6,023,003.70		2,329,000.00		24,164,632.60
Puente Grijalva	21,278,802.47		29,880,494.33		29,109,676.13		73,228,043.03		11,708,029.84		7,850,000.00		173,155,045.80
Puente Usulutlan	1,480,368.24		568,414.84		1,922,673.21		25,504,257.99		12,982,148.02		1,223,340.91		43,491,221.21
Puente Antonio Doyal Jaime	4,588,926.48		3,027,693.13		13,114,988.75		4,040,202.48		3,866,605.89		67,878,260.80		96,496,847.51
<b>SUBTOTAL</b>	<b>31,650,672.06</b>		<b>95,455,841.83</b>		<b>58,099,368.78</b>		<b>176,677,336.53</b>		<b>189,043,812.63</b>		<b>151,656,913.00</b>		<b>704,623,934.63</b>
<b>DELEGACION VII, VERACRUZ</b>													
Puente Pánuco	216,330.36		20,619,951.32		39,562,416.06		2,715,474.72		1,430,601.59		3,500,000.00		68,244,974.09
Puente Alvarado	391,270.33		10,745,939.80		3,554,807.79		20,020,457.32		1,327,976.23		1,600,000.00		37,640,451.47
Puente Nautla	182,470.74		3,730,490.78		548,550.35		940,633.61		552,013.56		1,109,000.00		7,054,179.04
Puente Tlacolula	2,463,082.32		1,284,991.60		2,837,453.31		743,966.18		876,969.61		11,850,000.00		19,856,063.02
Puente Tampico	5,329,785.43		7,773,081.07		30,818,116.56		1,320,119.95		5,996,528.38		3,100,000.00		54,337,630.49
Puente Tlaxiatalpan	288,758.20		43,784,427.37		8,279,862.78		7,414,661.66		560,922.56		3,300,000.00		63,708,832.57
<b>SUBTOTAL</b>	<b>8,851,697.40</b>		<b>88,138,881.84</b>		<b>85,601,206.87</b>		<b>33,145,532.64</b>		<b>10,644,811.93</b>		<b>24,450,000.00</b>		<b>250,542,130.68</b>
<b>DELEGACION VIII REYNOSA</b>													
Puente San Juan	239,705.57		3,667,596.17		499,962.24		1,930,422.31		739,107.69		1,000,000.00		8,076,931.98
Puente Matamoros	299,585.73		745,248.67		1,478,845.27		2,895,295.02		2,613,566.80		1,987,000.00		10,029,551.49
Puente Camargo	3,840,822.06		723,516.80		1,427,776.11		942,074.11		785,004.41		1,350,000.00		9,071,133.49
Puente Miguel Alemán	239,970.33		873,448.92		1,070,096.68		1,054,369.20		515,013.51		1,535,000.00		5,087,919.64

7.000 0000

**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA RED PROPIA 2007-2012**

TRAMO	AUTORIZADO					TOTAL POR TRAMO	
	2007	2008	2009	2010	2011		2012
Puente Reynosa	313,174.53	6,894,515.15	572,165.45	877,915.94	622,371.52	2,089,000.00	11,349,142.59
Puente Las Flores	229,082.16	719,659.91	1,950,817.37	3,574,712.61	1,132,043.42	1,500,000.00	9,106,315.47
Puente Piedras Negras	667,433.06	4,966,752.32	1,079,148.67	2,186,634.51	801,950.32	1,300,000.00	11,001,917.68
Puente Acuña	288,430.02	7,041,065.92	576,020.27	2,048,984.12	726,495.10	1,350,000.00	12,040,995.43
Puente Nuevo Laredo	711,284.07	4,366,346.48	475,816.18	2,848,439.04	1,030,037.87	1,350,000.00	10,781,923.64
Puente Juárez-Lincón	237,345.37	4,425,311.88	394,821.05	884,966.43	1,252,080.04	2,550,000.00	9,754,324.77
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7,066,812.90</b>	<b>34,225,463.22</b>	<b>9,525,267.49</b>	<b>19,263,773.29</b>	<b>10,217,701.28</b>	<b>16,001,000.00</b>	<b>96,300,018.18</b>
<b>DELEGACION IX GUADALAJARA</b>							
Delegación IX					199,869.77		199,869.77
Chiapa de Corzo-San Cristóbal							
C. D. Chapulilla-Compostela	1,161,602.31	45,130,284.72	39,319,994.07	48,280,846.73	21,984,849.02	22,926,112.91	178,783,699.76
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Ocosingo	1,356,145.65	2,913,740.46	19,662,320.26	48,611,717.33	9,625,398.64	20,385,974.09	102,555,296.63
Plaza de Cobro Zactliscas						3,630,000.00	3,630,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,517,748.16</b>	<b>48,044,025.18</b>	<b>58,982,314.33</b>	<b>96,892,564.06</b>	<b>31,810,117.43</b>	<b>46,942,087.00</b>	<b>285,168,866.16</b>
<b>DELEGACION X MONTERREY</b>							
Autopista Durango-Mazatlán		359,231.10	39,084,093.86	23,432,949.86			62,876,274.66
Puente Cadereyta	1,803,387.74	2,222,071.41	7,055,786.16	496,791.64	1,508,659.91	850,000.00	13,933,696.86
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,803,387.74</b>	<b>2,581,302.51</b>	<b>46,139,880.04</b>	<b>23,929,741.52</b>	<b>1,506,659.91</b>	<b>850,000.00</b>	<b>76,869,971.52</b>
<b>GERENCIA CHIAPAS</b>							
Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas	1,557,680.54						1,557,680.54
Puente Rodolfo Robles	871,241.58	798,010.89	469,815.93	3,090,729.55	982,982.30	1,250,000.00	7,472,760.23
Puente Suchilare II	185,954.49	886,208.54	465,378.31	3,274,691.29	7,142,440.38	1,250,000.00	13,224,670.98
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2,614,876.61</b>	<b>1,684,219.43</b>	<b>935,194.24</b>	<b>6,365,429.81</b>	<b>8,135,402.68</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>22,255,111.77</b>
<b>DIRECCION TÉCNICA</b>							
Dirección Técnica	796,561.86	433,560.63	619,340.34	1,174,741.63	213,867.16	500,000.00	3,738,071.62
<b>SUBTOTAL</b>	<b>796,561.86</b>	<b>433,560.63</b>	<b>619,340.34</b>	<b>1,174,741.63</b>	<b>213,867.16</b>	<b>500,000.00</b>	<b>3,738,071.62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72,145,688.11</b>	<b>289,765,326.33</b>	<b>295,719,839.70</b>	<b>372,247,898.88</b>	<b>284,910,018.52</b>	<b>250,000,000.00</b>	<b>1,561,788,781.54</b>

0867 0072

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

07000000

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2007

PRESUPUESTO 2007				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza.- Supervisión y control de calidad de la obra: Ejecución de los trabajos de construcción para concluir las obras civil y eléctrica relacionados con el programa de Modernización en la plaza de peaje No. 27. Esperanza. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		12,853.10	12,853.10	12,853.10
Autopista Chapaliilla-Compostela.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)	1,300,000.00	1,161,602.31	1,161,602.31	1,161,602.31
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postería de concreto en tramos aislados en troncal y gasas.	2,500,000.00	2,152,066.10	2,152,065.95	2,152,065.95
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento incluyendo gasas y obras complementarias del km. 16+400 al 34+000 ( Reparación, fresado, bacheo superficial y nivelación), ambos cuerpos		165,240.53		
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos emergentes de bacheo asfáltico superficial en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 18+000, en ambos cuerpos, incluyendo entronques.		1,697,800.00	1,697,799.96	1,697,799.96
Autopista Puebla-Acatzingo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Ejecución de los trabajos de construcción para concluir las obras civil y eléctrica relacionados con el programa de Modernización en la plaza de peaje No. 26 Amozoc. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		20,970.83	20,970.83	20,970.83
Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Conservación normal del camino directo del km 0+000 al km 46+000 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de obras de drenaje y reposición del cercado del derecho de vía.	2,100,000.00	1,557,680.54	1,557,680.54	1,557,680.54
Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Proyecto de rehabilitación del pavimento del km 0+000 al km 21+207.	600,000.00	-		
Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Supervisión y control de calidad la obra: Tratamiento de espera de la superficie de rodamiento a base de bacheo, nivelación y sello premezclado 3E en caliente del km 0+000 al km 21+207.	350,000.00	-		
Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Tratamiento de espera de la superficie de rodamiento a base de bacheo, nivelación y sello premezclado 3E en caliente del km 0+000 al km 21+207.	7,000,000.00	-		
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)	1,350,000.00	976,500.56	976,500.56	976,500.56
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Estudio e inspección de las juntas de dilatación y asentamientos en el tramo de concreto hidráulico del km 69+000 al km 101+745.	1,000,000.00	-		
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Estudio y proyecto para la rehabilitación del pavimento del tramo del km. 62+190 al km. 69+000 y de los asentamientos en el tramo de concreto hidráulico del km 69+000 al km 103+400		379,645.29	379,645.29	379,645.29
Dirección Técnica.- Análisis y peritajes estructurales de los inmuebles propiedad del Organismo, en el caso concreto de Oficinas Centrales, Cendi, Quinta Chinelos, Quinta Alebrije y Órgano Interno de Control.		125,000.00		
Dirección Técnica.- Construcción del Centro Nacional de Cómputo y Telecomunicaciones de CAPUFE. (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)		962,998.67	298,060.20	298,060.20
Dirección Técnica.- Ejecución de los trabajos de obra civil para la adecuación del espacio arquitectónico para la instalación de un montacargas en las oficinas de capufe. (PASIVO CIRCULANTE)		8,641.76		
Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para adecuación al presupuesto.	350,000.00	169,916.16	169,916.16	169,916.16
Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para el documento de planeación del 2008 de los programas de inversión R101 y R102.		160,035.00	160,035.00	160,035.00

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

0000000000

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2007

PRESUPUESTO 2007				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para el documento de planeación del 2008 de los proyectos de inversión K001, K002 y K005.		168,550.50	168,550.50	168,550.50
Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	298,430.03	298,430.02	298,430.02
Puente Alvarado.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	391,270.33	391,270.33	391,270.33
Puente Antonio Dovalí Jaime.- Evaluación y monitoreo mediante pruebas de carga estática y dinámica	4,000,000.00	4,568,926.48	4,568,926.48	4,568,926.48
Puente Antonio Dovalí Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	-	-	-
Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	198,489.66	198,489.66	198,489.66
Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación rutinaria integral del puente nacional Cadereyta y sus ramales de acceso.		1,604,898.08	1,604,898.08	1,604,898.08
Puente Camargo.- Rehabilitación de la superestructura y accesos.	5,900,000.00	3,102,955.18	3,071,715.01	3,071,715.01
Puente Camargo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la superestructura y accesos.	500,000.00	504,289.76	500,224.73	500,224.73
Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	268,882.32	268,882.32	268,882.32
Puente Caracol.- Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)		465,890.54	462,690.96	462,690.96
Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derreme y reparación de accesos. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		263,324.32	-	-
Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	-	-	-
Puente Culiacán.- Demolición y sustitución de la alcantarilla ubicada en el km 6+600 del tramo culiacan-los mochis		1,233,138.11	1,233,138.07	1,233,138.07
Puente Culiacán.- Reforzamiento de superestructura incluye gasas de acceso	8,000,000.00	7,621,465.59	7,621,465.55	7,621,465.55
Puente Culiacán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Demolición y sustitución de la alcantarilla ubicada en el km 6+600 del tramo Culiacán-Los Mochis		137,259.74	137,259.74	137,259.74
Puente Culiacán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de superestructura incluye gasas de acceso.	800,000.00	616,917.23	616,917.23	616,917.23
Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	223,737.21	223,737.21	223,737.21
Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. puente Culiacán		32,706.89	-	-
Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación menor del tramo carretero puente Culiacan - Plaza de cobro No. 10		276,262.79	173,030.36	173,030.36
Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto.	2,000,000.00	589,246.78	496,311.45	496,311.45
Puente Grijalva.- Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto	18,000,000.00	18,250,663.88	18,250,662.97	18,250,662.97

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

.A. 070 0870

**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2007**

<b>PRESUPUESTO 2007</b>				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	-		
Puente Grijalva.- Trabajos emergentes de bacheo asfáltico superficial en subtramos definidos del km.0+000 al km. 18+000, en ambos cuerpos incluyendo entronques.		2,531,828.05	2,531,828.05	2,531,828.05
Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	237,345.37	237,345.37	237,345.37
Puente La Piedad.- Cambio de acero de presfuerzo externo, reparación de la superestructura y ampliación de banquetas y reparación de accesos del puente		71,306.86	71,306.66	71,306.86
Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	300,031.03	297,451.61	297,451.61
Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	229,082.16	229,082.16	229,082.16
Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	299,565.73	299,565.73	299,565.73
Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	239,970.33	239,970.33	239,970.33
Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	182,470.74	182,470.74	182,470.74
Puente Nuevo Laredo.- Inspección detallada.	1,000,000.00	429,120.17	413,426.93	413,426.93
Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	297,857.14	297,857.14	297,657.14
Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	177,094.07	177,094.07	177,094.07
Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	216,336.20	216,330.38	216,330.38
Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	-		
Puente Paso del Norte.- Reparación del puente.	5,000,000.00	5,600,467.77	5,172,320.70	5,172,320.70
Puente Paso del Norte.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del Puente	500,000.00	752,448.85	633,448.98	633,448.98
Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	76,553.38	54,034.00	54,034.00
Puente Piedras Negras.- Construcción de techumbre peatonal en la acera del puente. (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)		419,076.45	419,076.45	419,076.45
Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	238,356.61	238,356.61	238,356.61
Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	313,196.84	313,174.53	313,174.53

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

0071

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2007

PRESUPUESTO 2007				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Rodolfo Robles.- Estudio y proyecto de protección del terraplén de acceso lado Mexicano	800,000.00	735,012.82	735,012.82	735,012.82
Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	136,228.76	136,228.76	136,228.76
Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	239,705.57	239,705.57	239,705.57
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	223,737.21	223,737.21	223,737.21
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. puente sinaloa		66,707.42		
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación menor del tramo carretero puente Sinaloa - Plaza de cobro No. 11		276,262.79	175,175.86	175,175.86
Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	185,954.49	185,954.49	185,954.49
Puente Tampico.- Inspección detallada y proyecto de reparación del puente, incluyendo accesos	5,150,000.00	5,191,982.04	5,191,982.03	5,191,982.03
Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	137,803.40	137,803.40	137,803.40
Puente Tecolutla.- Reconstrucción de conos de derrame y accesos		2,198,716.04	2,081,960.80	2,081,960.80
Puente Tecolutla.- Supervisión y control de la calidad de la obra: Reconstrucción de conos de derrame y accesos		129,401.80	129,401.80	129,401.80
Puente Tecolutla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	251,719.72	251,719.72	251,719.72
Puente Tlacotalpan.- Estabilización del talud margen derecha y de la reparación del cuerpo y cilindros de cimentación de la pila No. 12 del puente, ubicado en el km 1+300 de la carretera Alvarado-Tlacotalpan. (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)		487,246.02		
Puente Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	288,758.20	268,758.20	268,758.20
Puente Usumacinta.- Fresado y sustitución de carpeta asfáltica del km 144+450 al km 145+270 en el puente		1,490,399.70	1,490,386.24	1,490,386.24
Puente Usumacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	-		
<b>TOTAL</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>72,145,698.11</b>	<b>72,145,698.11</b>

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

0072 0872

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2007

PRESUPUESTO 2007				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Autopista Acatzingo-Cd. Mendoza.- Supervisión y control de calidad de la obra: Ejecución de los trabajos de construcción para concluir las obras civil y eléctrica relacionados con el programa de Modernización en la plaza de peaje No. 27. Esperanza. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		12,853.10	12,853.10	12,853.10
Autopista Chapallilla-Compostela.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)	1,300,000.00	1,161,602.31	1,161,602.31	1,161,602.31
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas.	2,500,000.00	2,152,066.10	2,152,065.95	2,152,065.95
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento incluyendo gasas y obras complementarias del km. 16+400 al 34+000 ( Reparación, fresado, bacheo superficial y nivelación), ambos cuerpos.		165,240.53		
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos emergentes de bacheo asfáltico superficial en subtramos definidos del km. 0+000 al km. 18+000, en ambos cuerpos, incluyendo entronques.		1,697,800.00	1,697,799.96	1,697,799.96
Autopista Puebla-Acatzingo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Ejecución de los trabajos de construcción para concluir las obras civil y eléctrica relacionados con el programa de Modernización en la plaza de peaje No. 26 Amozoc. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		20,970.83	20,970.83	20,970.83
Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Conservación normal del camino directo del km 0+000 al km 46+000 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de obras de drenaje y reposición del cercado del derecho de vía.	2,100,000.00	1,557,680.54	1,557,680.54	1,557,680.54
Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Proyecto de rehabilitación del pavimento del km 0+000 al km 21+207.	600,000.00	-		
Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Supervisión y control de calidad la obra: Tratamiento de espera de la superficie de rodamiento a base de bacheo, nivelación y sello premezclado 3E en caliente del km 0+000 al km 21+207.	350,000.00	-		
Autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas.- Tratamiento de espera de la superficie de rodamiento a base de bacheo, nivelación y sello premezclado 3E en caliente del km 0+000 al km 21+207.	7,000,000.00	-		
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)	1,350,000.00	976,500.56	976,500.56	976,500.56
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Estudio e inspección de las juntas de dilatación y asentamientos en el tramo de concreto hidráulico del km 69+000 al km 101+745.	1,000,000.00	-		
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Osiris.- Estudio y proyecto para la rehabilitación del pavimento del tramo del km. 62+190 al km. 69+000 y de los asentamientos en el tramo de concreto hidráulico del km 69+000 al km 103+400		379,645.29	379,645.29	379,645.29
Dirección Técnica.- Análisis y perfiles estructurales de los inmuebles propiedad del Organismo, en el caso concreto de Oficinas Centrales, Cendi, Quinta Chinelos, Quinta Alebrije y Órgano Interno de Control.		125,000.00		
Dirección Técnica.- Construcción del Centro Nacional de Cómputo y Telecomunicaciones de CAPUFE. (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)		962,998.67	298,060.20	298,060.20
Dirección Técnica.- Ejecución de los trabajos de obra civil para la adecuación del espacio arquitectónico para la instalación de un montacargas en las oficinas de capufe. (PASIVO CIRCULANTE)		8,641.76		
Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para adecuación al presupuesto.	350,000.00	169,916.16	169,916.16	169,916.16
Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para el documento de planeación del 2006 de los programas de inversión R101 y R102.		160,035.00	160,035.00	160,035.00

X

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

030 0873

**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2007**

<b>PRESUPUESTO 2007</b>				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Dirección Técnica.- Estudio de Costo-Beneficio para el documento de planeación del 2008 de los proyectos de inversión K001, K002 y K005.		168,550.50	168,550.50	168,550.50
Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	298,430.03	298,430.02	298,430.02
Puente Alvarado.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	391,270.33	391,270.33	391,270.33
Puente Antonio Dovalí Jaime.- Evaluación y monitoreo mediante pruebas de carga estática y dinámica	4,000,000.00	4,568,926.48	4,568,926.48	4,568,926.48
Puente Antonio Dovalí Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00			
Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	198,489.66	198,489.66	198,489.66
Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación rutinaria integral del puente nacional Cadereyta y sus ramales de acceso.		1,604,898.08	1,604,898.08	1,604,898.08
Puente Camargo.- Rehabilitación de la superestructura y accesos.	5,900,000.00	3,102,955.18	3,071,715.01	3,071,715.01
Puente Camargo.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la superestructura y accesos.	500,000.00	504,289.76	500,224.73	500,224.73
Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	268,882.32	268,882.32	268,882.32
Puente Caracol.- Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES)		465,890.54	462,690.96	462,690.96
Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos. (ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES)		263,324.32		
Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00			
Puente Culiacán.- Demolición y sustitución de la alcantarilla ubicada en el km 6+600 del tramo Culiacán-Los Mochis		1,233,138.11	1,233,138.07	1,233,138.07
Puente Culiacán.- Reforzamiento de superestructura incluye gasas de acceso	8,000,000.00	7,621,465.59	7,621,465.55	7,621,465.55
Puente Culiacán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Demolición y sustitución de la alcantarilla ubicada en el km 6+600 del tramo Culiacán-Los Mochis		137,259.74	137,259.74	137,259.74
Puente Culiacán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de superestructura incluye gasas de acceso.	800,000.00	616,917.23	616,917.23	616,917.23
Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	223,737.21	223,737.21	223,737.21
Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. puente Culiacán		32,706.89		
Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación menor del tramo carretero puente Culiacán - Plaza de cobro No. 10		276,262.79	173,030.36	173,030.36
Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto.	2,000,000.00	589,246.78	496,311.45	496,311.45
Puente Grijalva.- Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto	18,000,000.00	18,250,663.88	18,250,662.97	18,250,662.97

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

070-0874

**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2007**

<b>PRESUPUESTO 2007</b>				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	-		
Puente Grijalva.- Trabajos emergentes de bacheo asfáltico superficial en subtramos definidos del km.0+000 al km. 18+000, en ambos cuerpos incluyendo entronques.		2,531,828.05	2,531,828.05	2,531,828.05
Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	237,345.37	237,345.37	237,345.37
Puente La Piedad.- Cambio de acero de presfuerzo externo, reparación de la superestructura y ampliación de banquetas y reparación de accesos del puente		71,306.86	71,306.86	71,306.86
Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	300,031.03	297,451.61	297,451.61
Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	229,082.16	229,082.16	229,082.16
Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	299,565.73	299,565.73	299,565.73
Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	239,970.33	239,970.33	239,970.33
Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	182,470.74	182,470.74	182,470.74
Puente Nuevo Laredo.- Inspección detallada.	1,000,000.00	429,120.17	413,426.93	413,426.93
Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	297,857.14	297,857.14	297,857.14
Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	177,094.07	177,094.07	177,094.07
Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	216,336.20	216,330.38	216,330.38
Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	-		
Puente Paso del Norte.- Reparación del puente.	5,000,000.00	5,600,467.77	5,172,320.70	5,172,320.70
Puente Paso del Norte.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del Puente	500,000.00	752,448.85	633,448.98	633,448.98
Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	76,553.38	54,034.00	54,034.00
Puente Piedras Negras.- Construcción de techumbre peatonal en la acera del puente. (ADEUJO EJERCICIOS ANTERIORES)		419,076.45	419,076.45	419,076.45
Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	238,356.61	238,356.61	238,356.61
Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	313,196.84	313,174.53	313,174.53

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

0875

**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2007**

<b>PRESUPUESTO 2007</b>				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Rodolfo Robles.- Estudio y proyecto de protección del terraplén de acceso lado Mexicano	800,000.00	735,012.82	735,012.82	735,012.82
Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	136,228.76	136,228.76	136,228.76
Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	239,705.57	239,705.57	239,705.57
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	223,737.21	223,737.21	223,737.21
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. puente sinaloa		66,707.42		
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación menor del tramo carretero puente Sinaloa - Plaza de cobro No. 11		276,262.79	175,175.86	175,175.86
Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	200,000.00	185,954.49	185,954.49	185,954.49
Puente Tampico.- Inspección detallada y proyecto de reparación del puente, incluyendo accesos	5,150,000.00	5,191,982.04	5,191,982.03	5,191,982.03
Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	137,803.40	137,803.40	137,803.40
Puente Tecolutla.- Reconstrucción de conos de derrame y accesos		2,198,716.04	2,081,960.80	2,081,960.80
Puente Tecolutla.- Supervisión y control de la calidad de la obra: Reconstrucción de conos de derrame y accesos		129,401.80	129,401.80	129,401.80
Puente Tecolutla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	251,719.72	251,719.72	251,719.72
Puente Tlacotalpan.- Estabilización del talud margen derecha y de la reparación del cuerpo y cilindros de cimentación de la pila No. 12 del puente, ubicado en el km 1+300 de la carretera Aivarado-Tlacotalpan. [ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES]		487,246.02		
Puente Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	268,758.20	268,758.20	268,758.20
Puente Usumacinta.- Fresado y sustitución de carpeta asfáltica del km 144+450 al km 145+270 en el puente		1,490,399.70	1,490,386.24	1,490,386.24
Puente Usumacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	250,000.00	-		
<b>TOTAL</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>72,145,698.11</b>	<b>72,145,698.11</b>

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2008

PRESUPUESTO 2008				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Autopista Acazingo-Cd. Mendoza.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 217+500 al km 227+500 y del km 234+500 al km 241+750 cuerpo "B"	-	100,314.71	100,314.71	100,314.71
Autopista Durango-Mazatlán.- Recopilación, y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4.	-	384,802.05	359,231.10	359,231.10
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Atención de emergencias técnicas en la autopista.	-	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas	5,000,000.00	5,950,822.30	5,950,822.30	5,950,822.30
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postera de concreto en tramos aislados en troncal y gasas	-	11,370.83	11,370.82	11,370.82
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de estabilización de 29 terraplenes en subtramos definidos, del km. 0+000 al km 16+400 en ambos cuerpos.	2,000,000.00	2,354,975.27	2,354,975.27	2,354,975.27
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de 22 estructuras( P.S.V., Puentes y P.I.V) de la autopista Nuevo Teapa-cosoleacaque	4,000,000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de rehabilitación de pavimento asfáltico del km 0+000 al km 34+000 incluyendo entronques.	1,800,000.00	1,587,420.35	1,540,879.21	1,540,879.21
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques.	-	484,943.26	484,943.25	484,943.25
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Modificación al trazo geométrico de la curva del km 0+000.	25,650,000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del drenaje y subdrenaje del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuerpos.	10,000,000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 0+000 al Km. 34+000, ambos cuerpos.	25,000,000.00	18,925,041.27	18,925,034.93	18,925,034.93
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Trabajos de bacheo y renovaciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km 0+000 al km 34+000 ambos cuerpos incluye entronques	-	521,653.29	521,653.29	521,653.29
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Suministro y colocación de señalamiento vertical y horizontal del Km. 34+000, ambos cuerpos.	-	750,647.74	750,647.73	750,647.73
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de alcantarillas y estabilización de dos terraplenes y cinco cortes en ambos cuerpos del km 0+000 al Km 34+000.	350,000.00	870,978.71	701,812.74	701,812.74
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Sustitución de alcantarillas y estabilización de cuerpos del km 0+000 al km 34+000.	10,000,000.00	15,722,894.59	15,722,890.94	15,722,890.94
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos de bacheo y renovaciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km 0+000 al km 34+000 ambos cuerpos incluye entronques	-	6,358,180.36	6,358,180.32	6,358,180.32

30 0876

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2008

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO 2008			EJERCIDO
	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	
A autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. en 22 estructuras.	1,061,871.36	970,392.49	970,392.49	970,392.49
C. D. Chapallilla-Compostela.- Adecuación y actualización al proyecto de la obra Modernización y Ampliación a tercer carril del Km. 6+100 al Km 10+000 carril de ascenso	-	682,037.92	682,037.92	682,037.92
C. D. Chapallilla-Compostela.- Ampliación del gallo de los puentes "Compostela" ubicados en el km.33+050.	3,500,000.00	-	-	-
C. D. Chapallilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampapeo de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)	1,527,439.11	1,527,439.11	1,527,439.11	1,527,439.11
C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudio y proyecto de carriles de aceleración, desaceleración y reparación de carpeta asfáltica en miradores y descansos.	750,000.00	739,068.96	739,068.96	739,068.96
C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical en los entronques.	-	-	-	-
C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudios y proyectos de reparación de estructuras	2,000,000.00	1,015,155.68	1,015,155.68	1,015,155.68
C. D. Chapallilla-Compostela.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de deterioros con video digital y obtención de parámetros de fricción.	-	151,429.84	151,429.84	151,429.84
C. D. Chapallilla-Compostela.- Modernización y ampliación a tercer carril del km 6+100 al km 10+000 carril de ascenso.	10,000,000.00	-	-	-
C. D. Chapallilla-Compostela.- Modificación geométrica de las curvas ubicadas en los siguientes cadenamientos Km. 17+900 al km. 18+800 Km. 23+300 al km. 23+800 y del km. 25+800 al km. 26+400.	7,500,000.00	-	-	-
C. D. Chapallilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al km 17+300, del km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500	-	35,545,759.95	35,545,759.95	35,545,759.95
C. D. Chapallilla-Compostela.- Suministro y colocación de defensa metálica, incluye desmantelamiento y acarreo de material retirado del Km. 0+000 al Km. 35+500 varios tramos.	4,500,000.00	1,449,627.05	1,449,627.05	1,449,627.05
C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra : Modernización y ampliación a tercer carril del km 6+100 al km 10+000	2,000,000.00	-	-	-
C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra. Modificación geométrica de las curvas ubicadas en los siguientes cadenamientos Km. 17+900 al km. 18+800 Km.23+300 al km. 23+800 y del km. 25+800 al km. 26+400.	1,500,000.00	-	-	-
C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Ampliación del gallo de los puentes "Compostela" ubicados en el km 33+050	500,000.00	-	-	-
C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500	-	1,243,087.91	1,243,087.91	1,243,087.91

0877

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS  
**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2008**

PRESUPUESTO 2008				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
C. D. Chapullilla-Compostela.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Suministro y Colocación de defensa metálica incluye desmantelamiento y acarreo de material retirado del Km 0+000 al Km 35+500 varios tramos	-	126,146.55	126,146.55	126,146.55
C. D. Chapullilla-Compostela.- supervisión y control de calidad de la obra: Suministro y colocación de defensa metálica, indicadores de alineamiento y señales verticales del km. 0+000 al km. 35+500	300,000.00	-	-	-
C. D. Chapullilla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras	700,000.00	666,718.18	666,718.18	666,718.18
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Colocación de señalamiento vertical alusivo al Bicentenario.	-	-	-	-
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Colocación de señalamiento vertical alusivo al Bicentenario.	-	1,561,501.19	621,501.19	621,501.19
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)	1,350,000.00	1,547,459.12	1,547,459.77	1,547,459.77
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Estudios y proyectos de reparación de estructuras.	2,500,000.00	-	-	-
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Medición de deflexiones, sondeo de la estructura del pavimento, levantamiento de deterioros con video digital y obtención de parámetros de fricción.	-	171,101.31	171,101.31	171,101.31
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Reparación de la alcantarilla ubicada en el km 75+802.	-	700,000.00	573,684.19	573,684.19
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Osiris.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 15 estructuras.	1,000,000.00	-	-	-
C. D. Chapullilla-Compostela.- Estudio y Proyecto de la obra: Modificación geométrica de las curvas en los tramos del Km. 17+900 al km. 18+800 km, 23+300 al km. 23+800 y del km. 25+800 al km. 26+400.	-	1,985,823.57	1,985,823.57	1,985,823.57
Dirección Técnica.- Análisis y perfiles estructurales de los inmuebles propiedad del Organismo, en el caso concreto de Oficinas Centrales, Cendi, Quinta Chinelos, Quinta Alebrje y Órgano Interno de Control.	-	125,000.00	125,000.00	125,000.00
Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para adecuación interna de los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2008.	-	675,770.77	68,665.00	68,665.00
Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión del ejercicio 2009	-	239,895.63	239,895.63	239,895.63
Puente Acuña.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Puente Acuña.- Recimentación del puente	6,000,000.00	6,314,789.39	6,314,784.96	6,314,784.96
Puente Acuña.- Supervisión y control de calidad de la obra: Recimentación del puente	600,000.00	-	-	-
Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	576,280.96	576,280.96	576,280.96

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2008

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO 2008			
	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo y albanilería en el puente.	900.000,00	1.014.378,70	1.014.378,50	1.014.378,50
Puente Alvarado.- Estudio y proyecto de reparación de la armadura del puente.	-	1.591.043,52	1.591.043,52	1.591.043,52
Puente Alvarado.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	1.000.000,00	604.822,99	604.822,99	604.822,99
Puente Alvarado.- Reparación por emergencia técnica de montantes del nodo 6 y protección anticorrosiva de la armadura del puente.	-	6.948.318,44	6.948.219,84	6.948.219,84
Puente Alvarado.- Supervisión y Control de calidad: Reparación por emergencia técnica de montantes del nodo 6 y protección anticorrosiva de la armadura del puente.	-	587.474,96	587.474,95	587.474,95
Puente Antonio Dovallí Jaime.- Sustitución de la junta de dilatación tipo "Maurer" del estribo N° 1 del puente de cuota	-	2.029.410,01	2.029.410,01	2.029.410,01
Puente Antonio Dovallí Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1.000.000,00	998.483,24	998.453,12	998.453,12
Puente Cadereyta.- Inspección detallada del puente	1.500.000,00	680.327,29	680.327,29	680.327,29
Puente Cadereyta.- Mantenimiento menor y sustitución de alcantarilla en el puente.	-	1.000.000,00	935.575,85	935.575,85
Puente Cadereyta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Mantenimiento menor y sustitución de alcantarilla en el puente.	-	100.000,00	99.994,00	99.994,00
Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600.000,00	507.279,64	506.174,27	506.174,27
Puente Camargo.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600.000,00	575.519,20	575.516,80	575.516,80
Puente Caracol.- Estudios y proyecto de reparación de los accesos	700.000,00	491.203,70	491.203,70	491.203,70
Puente Caracol.- Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos	-	85.362,94	-	-
Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de estructura metálica y reconstrucción de conos de derrame y reparación de accesos	-	289.227,27	268.971,55	268.971,55
Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	500.000,00	306.105,67	256.105,67	250.619,09
Puente Cuilacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1.000.000,00	735.547,99	735.547,60	735.547,60

1000 0079



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS**

**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2008**

<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO</b>		<b>AUTORIZADO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
Puente Grijalva-	Atención de emergencias técnicas en el puente.	-	-	-	-
Puente Grijalva-	Conservación normal del acceso al Puente del km 0+000 al km 18+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas, postería de concreto, señalamiento horizontal, reparación de guardarríos y banquetas, etc. en tramos aislados así como en troncal y gasas.	-	2,396,251.65	2,396,251.65	2,396,251.65
Puente Grijalva-	Construcción de 5 obras de drenaje en el tramo de acceso al puente.	-	4,239,845.75	4,239,845.75	4,239,845.75
Puente Grijalva-	Construcción de cunetas, lavaderos y obras complementarias del km 3+000 al km 12+000 tramos aislados del acceso al Puente.	-	2,969,534.59	2,969,534.59	2,969,534.59
Puente Grijalva-	Estudio y proyecto para la reparación de accesos del puente	2,000,000.00	1,417,808.73	1,417,808.73	1,417,808.73
Puente Grijalva-	Fresado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero accesos al puente Grijalva I, Aeropuerto Villahermosa-Escarcega del km 1+000 al km 12+000	-	9,999,561.07	9,854,963.40	9,854,963.40
Puente Grijalva-	Inspección detallada y proyecto ejecutivo por Emergencia técnica para la ampliación de un claro del puente carretero "Zapote I", km 8+930 y "Zapote II" km 7+150 de la carretera "Villahermosa-Escarcega"	-	1,500,000.00	1,046,985.20	1,046,985.20
Puente Grijalva-	Protección de los conos de derrame del puente carretero Zapote I y Zapote II	-	1,998,076.06	1,992,275.80	1,992,275.80
Puente Grijalva-	Reparación de la estructura metálica y protección anticorrosiva del P.I.P., ubicado en el km. 11+000 del acceso al puente.	-	499,517.62	494,605.60	494,605.60
Puente Grijalva-	Reparación del sistema de alumbrado del puente, incluye suministro y colocación de luminarias en el puente.	-	1,985,492.87	1,985,492.87	1,985,492.87
Puente Grijalva-	Reparación del tirante No. 2 del masill No. 1 del puente.	-	1,000,000.00	-	-
Puente Grijalva-	Resane de desconches y pintura del puente.	-	1,498,431.70	1,498,431.48	1,498,431.48
Puente Grijalva-	Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución del tramo metálico y reparación de los tramos de concreto	-	92,935.33	92,935.33	92,935.33
Puente Grijalva-	Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de 5 obras de drenaje en el tramo de acceso al puente.	-	847,119.00	709,971.97	709,971.97
Puente Grijalva-	Supervisión y control de calidad de la obra: Fresado y reconstrucción de carpeta existente del tramo carretero accesos al puente Grijalva I, Aeropuerto Villahermosa-Escarcega del km 1+000 al km 12+000	-	891,970.88	891,185.69	891,185.69
Puente Grijalva-	Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardarríos, borlillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	450,066.39	390,206.55	390,206.27
Puente Juárez-Lincoln-	Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Puente Juárez-Lincoln-	Reparación del puente.	5,000,000.00	3,790,597.17	3,789,951.92	3,789,951.92
Puente Juárez-Lincoln-	supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.	500,000.00	-	-	-

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2008

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO		AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	485,360.15	485,359.98	485,359.96
Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	992,778.65	991,521.44	991,521.44
Puente Las Flores.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.		-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	569,659.92	569,659.91	569,659.91
Puente Matamoros.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.		-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	595,248.68	595,248.67	595,248.67
Puente Miguel Alemán.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.		-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	523,550.17	523,449.92	523,449.92
Puente Nautla.- Reparación del puente		3,000,000.00	2,613,171.83	2,610,420.99	2,810,420.99
Puente Nautla.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente		300,000.00	292,836.80	292,836.80	292,836.80
Puente Nautla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	827,967.12	827,232.99	827,232.99
Puente Nuevo Laredo.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.		-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Puente Nuevo Laredo.- Reparación del puente.		3,500,000.00	3,486,564.92	3,460,038.55	3,460,038.55
Puente Nuevo Laredo.- supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		500,000.00	281,389.88	261,339.18	261,339.18
Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		600,000.00	494,968.79	494,968.75	494,968.75
Puente Ojinaga.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.		-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Puente Ojinaga.- Reparación del puente.		5,000,000.00	2,500,431.61	2,365,006.77	2,365,006.77
Puente Ojinaga.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.		500,000.00	486,590.88	486,590.88	486,590.88
Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		800,000.00	336,588.14	332,016.86	332,016.86

18881

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2008

DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO	PRESUPUESTO 2008			EJERCIDO
	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	
Puente Pánuco.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.	700,000.00	628,894.40	628,894.40	628,894.40
Puente Pánuco.- Reparación del puente.	10,000,000.00	18,600,879.22	18,600,879.15	18,600,879.15
Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.	1,500,000.00	963,310.01	816,003.07	816,003.07
Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	774,189.76	774,174.70	774,174.70
Puente Papaloapan.- Reparación del puente	3,000,000.00	4,693,301.86	4,692,851.01	4,692,851.01
Puente Papaloapan.- Suministro y colocación de defensa metálica.	-	593,791.30	550,130.18	550,130.18
Puente Papaloapan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente	300,000.00	848,484.80	796,297.62	796,297.62
Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	700,000.00	625,393.09	569,908.51	575,393.09
Puente Paso del Norte.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del Puente.	-	118,999.87	118,632.17	118,632.17
Puente Paso del Norte.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	800,000.00	387,332.40	387,332.40
Puente Piedras Negras.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Puente Piedras Negras.- Reparación del puente.	4,000,000.00	3,894,157.89	3,894,157.89	3,894,157.89
Puente Piedras Negras.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente	500,000.00	346,870.97	346,870.97	346,870.97
Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	575,723.46	575,723.46	575,723.46
Puente Reynosa.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Puente Reynosa.- Reparación de superestructura y accesos	6,000,000.00	5,658,365.23	5,658,340.20	5,658,340.20
Puente Reynosa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura y accesos	500,000.00	700,094.37	547,588.13	547,588.13
Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	538,586.87	538,586.82	538,586.82
Puente Rodolfo Robles.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	-	349,671.73	349,630.90	349,630.90
Puente Rodolfo Robles.- Protección del terraplen de acceso lado Mexicano	6,000,000.00	-	-	-

0 0882

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2008**

<b>PRESUPUESTO 2008</b>		<b>AUTORIZADO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO</b>					
Puente Rodolfo Robles.- Supervisión y control de calidad de la obra: Protección del terraplen de acceso lado Mexicano	500,000.00	-	-	-	-
Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	448,379.99	448,379.99	448,379.99	448,379.99
Puente San Juan.- Reforzamiento de la superestructura	13,000,000.00	3,161,018.75	3,102,767.87	3,102,767.87	3,102,767.87
Puente San Juan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la superestructura	1,000,000.00	-	-	-	-
Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	565,736.84	564,828.30	564,828.30	564,828.30
Puente Sinaloa.- Proyecto ejecutivo para la construcción del P.I.V. ubicado en el km 138-300	1,000,000.00	-	-	-	-
Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción del P.I.P., ubicado en el km 143+100	500,000.00	-	-	-	-
Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Sustitución de prestuerzo externo y reparación de estructura	1,500,000.00	1,129,528.62	1,129,528.62	1,129,528.62	1,129,528.62
Puente Sinaloa.- Sustitución de prestuerzo externo y reparación de estructura.	14,000,000.00	11,967,981.89	11,458,458.04	11,458,458.04	11,458,458.04
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1,000,000.00	757,074.10	757,074.10	757,074.10	757,074.10
Puente Sinaloa.- Tratamiento superficial on base de bacheo negro de sello premezclado 3E y señalamiento horizontal en tramos aislados del acceso al puente sinaloa, caseta No. 11.	-	1,659,584.99	-	-	-
Puente Sinaloa.- Construcción del P.I.P., ubicado en el km 143+100	4,500,000.00	-	-	-	-
Puente Suchiate II.- Estudio y proyecto para la adecuación del señalamiento horizontal y vertical.	-	349,671.73	349,630.90	349,630.90	349,630.90
Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	536,575.64	536,575.64	536,575.64	536,575.64
Puente Tampico.- Estudio y proyecto para la construcción del entronque Pueblo Viejo.	1,000,000.00	648,545.86	648,545.85	648,545.85	648,545.85
Puente Tampico.- Evaluación y monitoreo mediante pruebas de carga estáticas y dinámicas.	6,000,000.00	5,055,213.03	5,055,213.03	5,055,213.03	5,055,213.03
Puente Tampico.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	1,500,000.00	1,201,553.13	1,201,553.13	1,201,553.13	1,201,553.13
Puente Tampico.- Relansado de tirantes (incluye la nivelación de tableros)	5,000,000.00	-	-	-	-

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2008

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Releasado de lirantes (incluye la nivelación de tableros)	500,000.00	-	-	-
Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	867,813.13	867,769.06	867,769.06
Puente Tocolulla.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	500,000.00	408,800.88	408,800.88	408,800.88
Puente Tocolulla.- Reconstrucción de conos de derrame y accesos	4,000,000.00	-	-	-
Puente Tocolulla.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reconstrucción de conos de derrame y accesos	500,000.00	-	-	-
Puente Tocolulla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	876,854.20	876,190.72	876,190.72
Puente Tlacoalpan.- Proyecto de rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	500,000.00	462,382.42	462,382.41	462,382.41
Puente Tlacoalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13.	32,000,000.00	42,444,340.82	41,521,956.73	41,521,956.73
Puente Tlacoalpan.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13.	3,000,000.00	1,252,559.56	1,252,559.56	1,252,559.56
Puente Tlacoalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	447,566.69	447,528.67	447,528.67
Puente Usumacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	618,414.85	568,414.58	568,414.84
<b>TOTAL</b>	<b>298,000,000.00</b>	<b>298,000,000.00</b>	<b>289,765,326.33</b>	<b>289,765,326.33</b>

5 2 0884

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2009

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO		AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Culiacán.- Actualización del proyecto del distribuidor Culiacancillo	1,800,000.00	-	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renivelación, Fresado y Colocación de Carpeta Delgada SMA de 2.5 cm de espesor del Km 0+000 AL 44+500	34,898,000.00	-	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renivelación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500, y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650); y Olmapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.	-	33,899,515.69	33,899,489.41	33,899,489.41	33,899,489.41
Autopista Durango-Mazatlán.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+500 ( Incluye deshierbe y Limpieza de derecho de vía, Limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zampeado de las obras de drenaje y lodas las actividades relacionadas).	3,052,000.00	3,051,370.09	3,051,359.88	3,051,359.88	3,051,359.88
Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+000.	-	-	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto para la construcción de rampas de emergencia ubicadas en el tramo comprendido del km. 0+000 al km. 44+500.	-	549,440.99	549,440.99	549,440.99	549,440.99
Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Bacheo, renivelación, Fresado y Colocación de Carpeta Delgada SMA de 2.5 cm de espesor del Km 0+000 AL 44+500	1,737,500.00	-	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Bacheo, renivelación, Fresado y Colocación de Carpeta Delgada SMA de 2.5 cm de espesor del Km 0+000 AL 44+500	-	1,563,803.60	1,563,603.60	1,563,603.60	1,563,803.60
Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Bacheo, renivelación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olmapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.	-	334,414.77	334,414.77	334,414.77	334,414.77
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas adeudo	-	-	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postería de concreto en tramos aislados en troncal y gasas	6,000,000.00	5,598,282.00	5,598,281.80	5,598,281.80	5,598,281.80
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en la autopista.	-	-	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de modernización del entronque ubicado en el Km. 0+000.	2,500,000.00	1,335,964.91	1,335,964.91	1,335,964.91	1,335,964.91
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Trabajos de bacheo y renivelaciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km 0+000 al km 34+000 ambos cuerpos incluye entronques	-	72,210.60	72,210.60	72,210.60	72,210.60
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. en 22 estructuras.	600,000.00	570,915.65	569,912.75	569,912.75	569,912.75
C. D. Chapallilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, ADEJUDO	-	109,692.49	109,692.49	109,692.49	109,692.49

15 000000086

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS  
**PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2009**

PRESUPUESTO 2009				
DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
C. D. Chaparrilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)	2,500,000.00	2,003,420.38	2,003,420.38	2,003,420.38
C. D. Chaparrilla-Compostela.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del Km 0+000 al Km 35+500.	800,000.00	555,844.71	555,844.71	555,844.71
C. D. Chaparrilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500	28,300,000.00	26,700,184.84	26,700,041.51	26,700,041.51
C. D. Chaparrilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500		8,595,365.17	8,595,365.17	8,595,365.17
C. D. Chaparrilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500	1,362,500.00	1,291,821.44	1,291,821.44	1,291,821.44
C. D. Chaparrilla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, baredales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras		63,808.37	63,808.37	63,808.37
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Entronque Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía ADELJDO		52,953.10	52,953.10	52,953.10
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Entronque Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)	3,000,000.00	2,534,773.83	2,475,635.59	2,475,835.59
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Entronque Osiris.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en el camino directo.		-	-	-
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Entronque Osiris.- Estudio para la estabilización de cortes del km 62+190 al km 103+400.	1,000,000.00	923,166.60	923,166.60	923,166.60
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Entronque Osiris.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del km 62+190 al km 103+400.	500,000.00	499,759.54	499,759.54	499,759.54
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Entronque Osiris.- Evaluación estructural del pavimento del km 62+190 al km 103+400.	500,000.00	546,760.74	546,760.74	546,760.74
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Entronque Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtemoc y Guadalupe.	-	15,163,844.69	15,163,844.69	15,163,844.69
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtemoc y Guadalupe.	1,000,000.00	-	-	-
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Entronque Osiris.- Estudio para la estabilización de terraplenes del km 62+190 al km 103+400.		-	-	-
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Entronque Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtemoc y Guadalupe.	48,000,000.00	-	-	-
C. D. Entronque Cuauhtemoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 69+000.	2,000,000.00	-	-	-

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2009

PRESUPUESTO 2009				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Dirección Técnica.- Adecuación de la sala de tele-presencia para la presidencia de la república	-	348,974.90	348,974.90	348,974.90
Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para programas y proyectos de inversión 2010.		270,365.44	270,365.44	270,365.44
Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	500,000.00	576,020.27	576,020.27	576,020.27
Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bocheo, y albañilería en el puente.	600,000.00	574,224.09	574,223.69	574,223.69
Puente Alvarado.- Inspección detallada.	1,800,000.00	1,782,841.60	1,782,841.80	1,782,841.80
Puente Alvarado.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	1,200,000.00	1,197,742.30	1,197,742.30	1,197,742.30
Puente Antonio Dovall Jaime.- Reparación del puente.	5,000,000.00	10,970,275.69	10,970,247.83	10,970,247.83
Puente Antonio Dovall Jaime.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.	500,000.00	1,810,998.44	1,810,998.42	1,810,998.42
Puente Antonio Dovall Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	333,742.50	333,742.50	333,742.50
Puente Cadereyta.- Conservación de la capa de rodamiento en tramos aislados del km 28+000 al km 30+500 del tramo carretero.	3,000,000.00	2,947,562.86	2,947,562.86	2,947,562.86
Puente Cadereyta.- Estudio y proyecto de rehabilitación de los accesos del puente	600,000.00	599,994.65	599,994.64	599,994.64
Puente Cadereyta.- Reparación del puente.	5,000,000.00	2,589,547.06	2,589,546.11	2,589,546.11
Puente Cadereyta.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente.	500,000.00	462,765.05	462,765.04	462,765.04
Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	455,918.11	455,917.51	455,917.51
Puente Camargo.- Inspección detallada.	1,000,000.00	883,261.73	883,261.73	883,261.73
Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	544,514.38	544,514.38	544,514.38
Puente Caracol.- Rehabilitación de los accesos al puente	5,700,000.00	4,805,516.63	4,448,915.19	4,448,915.12
Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente	600,000.00	594,472.30	594,472.29	594,472.29
Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	497,327.79	497,327.79	497,327.78
Puente Culliacán.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.	-	-	-	-

0087

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2009

PRESUPUESTO 2009				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica.	600,000.00	496,734.30	496,732.62	496,732.62
Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. ADEUDO	-	57,985.98	57,985.98	57,985.98
Puente Grijalva.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.	-	-	-	-
Puente Grijalva.- Inspección detallada del puente.	-	-	-	-
Puente Grijalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote I cuerpo izquierdo, ubicado en el km. 8+900 de la carretera villahermosa-Escarcega, tramo villahermosa-aeropuerto.	15,000,000.00	14,451,216.47	11,645,375.17	11,645,375.17
Puente Grijalva.- Rehabilitación de los accesos al puente.	15,000,000.00	14,523,997.84	14,523,434.83	14,523,434.83
Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote I cuerpo izquierdo, ubicado en el km. 8+900 de la carretera villahermosa-Escarcega, tramo villahermosa-aeropuerto.	1,500,000.00	1,398,419.17	1,372,110.52	1,372,110.52
Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.	1,500,000.00	1,096,956.10	1,096,956.10	1,096,956.10
Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	471,972.70	471,423.68	471,799.51
Puente Juárez-Lincoln.- Fabricación y colocación de señalamiento horizontal y vertical en el puente.	-	-	-	-
Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	394,621.05	394,621.05	394,621.05
Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	598,881.12	598,879.63	598,879.63
Puente Las Flores.- Inspección detallada.	1,800,000.00	1,420,342.81	1,420,342.81	1,420,342.81
Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	530,474.56	530,474.56	530,474.56
Puente Matamoros.- Inspección detallada.	1,200,000.00	888,705.06	888,705.07	888,705.07
Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	590,140.20	590,140.20	590,140.20
Puente Miguel Alemán.- Inspección detallada.	1,200,000.00	486,767.96	486,767.96	486,787.96

10 0000

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2009

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO		AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	581,328.72	581,328.72	581,328.72	581,328.72
Puente Nautila.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	548,552.13	548,550.35	548,550.35	548,550.35
Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	475,816.18	475,816.18	475,816.18	475,816.18
Reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento del puente Internacional No. 50 Puente Ojinaga.	-	-	-	-	-
Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	585,980.53	541,919.70	541,919.70	541,919.70
Puente Pánuco.- Rehabilitación de los accesos al puente.	40,090,000.00	35,599,938.52	35,595,719.69	35,595,719.69	35,595,719.69
Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente. Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.	1,200,000.00	1,055,273.33	1,055,273.33	1,055,273.33	1,055,273.33
Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	4,200,000.00	2,299,434.87	2,299,434.87	2,299,434.87	2,299,434.87
Puente Papaloapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	612,972.19	611,988.19	611,988.19	611,988.19
Puente Paso del Norte.- Fabricación y colocación de señalamiento horizontal y vertical en el puente.	800,000.00	501,023.07	500,520.66	500,520.66	500,520.67
Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	-	-	-	-	-
Puente Piedras Negras.- Inspección detallada.	600,000.00	589,149.24	512,248.98	512,248.98	512,248.98
Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1,200,000.00	631,186.15	631,186.14	631,186.14	631,186.14
Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	800,000.00	447,980.72	447,980.73	447,980.73	447,980.73
Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	572,910.92	572,185.45	572,185.45	572,185.45
Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	489,998.21	469,815.93	469,815.93	469,815.93

0089



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2009**

<b>PRESUPUESTO 2009</b>					
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO	
Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	499,962.24	499,962.24	499,962.24	
Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.	35,000,000.00	16,320,869.90	16,320,869.90	16,320,869.90	
Puente Sinaloa.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.	-	-	-	-	
Puente Sinaloa.- Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal y defensa metálica del tramo carretero Pte.Sinaloa Caseta N° 11	20,000,000.00	13,709,710.14	13,709,710.14	13,709,710.14	
Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.	2,500,000.00	1,613,087.22	1,613,087.22	1,613,087.22	
Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal del tramo carretero Pte.Sinaloa Caseta N° 11	1,950,000.00	691,862.89	691,862.89	691,862.89	
Puente Sinaloa.- Sustitución de prestuerzo externo y reparación de estructura. (ADEUDO)	-	718,621.42	718,621.42	718,621.42	
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica	600,000.00	502,912.40	502,912.40	502,912.40	
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. ADEUDO	-	32,446.73	32,446.73	32,446.73	
Puente Suchiate II.- Proyecto de reparación y mantenimiento de Plaza de Cobro No. 85 Suchiate II en Cd. Hidalgo Chiapas	-	-	-	-	
Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	485,378.31	485,378.31	485,378.31	
Puente Tampico.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.	-	-	-	-	
Puente Tampico.- Rehabilitación del entronque Pueblo Viejo.	28,000,000.00	-	-	-	
Puente Tampico.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	800,000.00	644,090.36	644,098.83	644,088.83	
Puente Tampico.- Reparación de puente.	5,000,000.00	29,315,199.49	28,392,678.15	28,392,678.15	
Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del entronque Pueblo Viejo.	2,110,000.00	-	-	-	
Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de puente.	500,000.00	1,132,140.40	1,132,140.38	1,132,140.38	
Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	649,221.55	649,209.20	649,209.20	

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS  
**PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2009**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Tecoluitla - Inspección detallada.	1,200,000.00	1,167,951.61	1,167,951.61	1,167,951.61
Puente Tecoluitla - Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	1,200,000.00	1,129,548.81	1,129,548.81	1,129,548.80
Puente Tecoluitla - Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	539,971.64	539,952.90	539,952.90
Puente Tlacotalpan - Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	1,200,000.00	1,098,571.58	1,098,571.57	1,098,571.58
Puente Tlacotalpan - Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13.	-	6,638,461.00	6,638,461.00	6,638,461.00
Puente Tlacotalpan - Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	542,830.25	542,830.20	542,830.20
Puente Usumacinta - Inspección detallada.	1,500,000.00	1,454,108.54	1,454,108.54	1,454,108.54
Puente Usumacinta - Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	488,940.50	488,940.50	488,940.50
<b>TOTAL</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>295,719,839.77</b>	<b>295,719,839.70</b>

1630 0891

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2009

PRESUPUESTO 2009				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Culiación.- Actualización del proyecto del distribuidor Culiación	1,800,000.00	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renivelación, Fresado y Colocación de Carpeta Delgada SMA de 2.5 cm de espesor del Km 0+000 AL 44+500	34,898,000.00	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renivelación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.	-	33,899,515.69	33,899,489.41	33,899,489.41
Autopista Durango-Mazatlán.- Conservación Normal del Km 0+000 al Km 44+500 ( Incluye deshierbe y Limpieza de derecho de vía, Limpieza y desazolve de Alcantarillas, Cercado del derecho de vía, Zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas).	3,052,000.00	3,051,370.09	3,051,359.88	3,051,359.88
Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+000.	-	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto para la construcción de rampas de emergencia ubicadas en el tramo comprendido del km. 0+000 al km. 44+500.	-	549,440.99	549,440.99	549,440.99
Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Bacheo, renivelación, Fresado y Colocación de Carpeta Delgada SMA de 2.5 cm de espesor del Km 0+000 AL 44+500	1,737,500.00	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Bacheo, renivelación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Olinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.	-	1,583,803.60	1,583,803.60	1,583,803.60
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas adeudo	-	334,414.77	334,414.77	334,414.77
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postería de concreto en tramos aislados en troncal y gasas	6,000,000.00	5,598,282.00	5,598,281.80	5,598,281.80
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en la autopista.	-	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto de modernización del entronque ubicado en el km. 0+000.	2,500,000.00	1,335,964.91	1,335,964.91	1,335,964.91
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra. Trabajos de bacheo y renivelaciones con mezclas asfálticas en tramos definidos del km 0+000 al km 34+000 ambos cuerpos incluye entronques	-	72,210.60	72,210.60	72,210.60
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc., en 22 estructuras.	600,000.00	570,915.65	569,912.75	569,912.75
C. D. Chapallilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, ADELUJO	-	109,692.49	109,692.49	109,692.49

0092

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2009

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO		PRESUPUESTO 2009		EJERCIDO	
		AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	
C. D. Chapallilla-Compostela.- Conservación normal del camino directo del km. 0+000 al 35+500 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, zampeado de las obras de drenaje y todas las actividades relacionadas)		2,500,000.00	2,003,420.38	2,003,420.38	2,003,420.38
C. D. Chapallilla-Compostela.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vortical del Km 0+000 al Km 35+500.		800,000.00	555,844.71	555,844.71	555,844.71
C. D. Chapallilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 0+000 al km 35+500		28,300,000.00	28,700,164.84	28,700,041.51	28,700,041.51
C. D. Chapallilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual, del Km 10+000 al km 10+800, del km 13+500 al Km 17+300, del km 26+800 al 31+500 y del km 33+000 al km 35+500			8,595,365.17	8,595,365.17	8,595,365.17
C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento, actual del km 0+000 al km 35+500		1,362,500.00	1,291,821.44	1,291,821.44	1,291,821.44
C. D. Chapallilla-Compostela.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. En 8 estructuras			63,808.37	63,808.37	63,808.37
C. D. Entrinque Cuauhtemoc-Entrinque Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía ADEJUDO)			52,953.10	52,953.10	52,953.10
C. D. Entrinque Cuauhtemoc-Entrinque Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía y todas las actividades relacionadas)		3,000,000.00	2,594,773.83	2,475,835.59	2,475,835.59
C. D. Entrinque Cuauhtemoc-Entrinque Osiris.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en el camino directo.			-	-	-
C. D. Entrinque Cuauhtemoc-Entrinque Osiris.- Estudio para la estabilización de cortes del km 62+190 al km 103+400.		1,000,000.00	923,166.80	923,166.80	923,166.80
C. D. Entrinque Cuauhtemoc-Entrinque Osiris.- Estudio y proyecto para la modernización del señalamiento horizontal y vertical del km 62+190 al km 103+400.		500,000.00	499,759.54	499,759.54	499,759.54
C. D. Entrinque Cuauhtemoc-Entrinque Osiris.- Evaluación estructural del pavimento del km 62+190 al km 103+400.		500,000.00	546,760.74	546,760.74	546,760.74
C. D. Entrinque Cuauhtemoc-Entrinque Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtemoc y Guadalupe.		-	15,163,844.69	15,163,844.69	15,163,844.69
C. D. Entrinque Cuauhtemoc-Entrinque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtemoc y Guadalupe.			-	-	-
C. D. Entrinque Cuauhtemoc-Entrinque Osiris.- Estudio para la estabilización de terraplenes del km 62+190 al km 103+400.		1,000,000.00	-	-	-
C. D. Entrinque Cuauhtemoc-Entrinque Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtemoc y Guadalupe.		48,000,000.00	-	-	-
C. D. Entrinque Cuauhtemoc-Entrinque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 69+000.		2,000,000.00	-	-	-

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS  
  
PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2009

<b>PRESUPUESTO 2009</b>				
DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Dirección Técnica.- Adecuación de la sala de tele-presencia para la presidencia de la república	-	348.974.90	348.974.90	348.974.90
Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para programas y proyectos de inversión 2010.	-	270.365.44	270.365.44	270.365.44
Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600.000.00	576.020.27	576.020.27	576.020.27
Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanilería en el puente.	600.000.00	574.224.09	574.223.69	574.223.69
Puente Alvarado.- Inspección detallada.	1.800.000.00	1.782.841.80	1.782.841.80	1.782.841.80
Puente Alvarado.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	1.200.000.00	1.197.742.30	1.197.742.30	1.197.742.30
Puente Antonio Dovali, Jaime.- Reparación del puente.	5.000.000.00	10.970.275.69	10.970.247.83	10.970.247.83
Puente Antonio Dovali, Jaime.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente.	500.000.00	1.810.998.44	1.810.998.42	1.810.998.42
Puente Antonio Dovali, Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600.000.00	333.742.50	333.742.50	333.742.50
Puente Cadereya.- Conservación de la capa de rodamiento en tramos aislados del km 28+000 al km 30+500 del tramo carretero.	3.000.000.00	2.947.562.86	2.947.562.86	2.947.562.86
Puente Cadereya.- Estudio y proyecto de rehabilitación de los accesos del puente	600.000.00	599.994.65	599.994.64	599.994.64
Puente Cadereya.- Reparación del puente.	5.000.000.00	2.589.547.06	2.589.546.11	2.589.546.11
Puente Cadereya.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente.	500.000.00	462.765.05	462.765.04	462.765.04
Puente Cadereya.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600.000.00	455.918.11	455.917.51	455.917.51
Puente Camargo.- Inspección detallada.	1.000.000.00	883.261.73	883.261.73	883.261.73
Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600.000.00	544.514.38	544.514.38	544.514.38
Puente Caracol.- Rehabilitación de los accesos al puente	5.700.000.00	4.805.516.63	4.448.915.19	4.448.915.12
Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente	600.000.00	594.472.30	594.472.29	594.472.29
Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guardamontes, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600.000.00	497.327.79	497.327.79	497.327.78
Puente Culliacán.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.	-	-	-	-

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2009

PRESUPUESTO 2009				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Culliacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica.	600,000.00	496,734.30	496,732.62	496,732.62
Puente Culliacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. ADEUO	-	57,985.98	57,985.98	57,985.98
Puente Grijalva.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.	-	-	-	-
Puente Grijalva.- Inspección detallada del puente.	-	-	-	-
Puente Grijalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote I cuerpo izquierdo, ubicado en el km. 8+900 de la carretera villahermosa-Escarcega, tramo villahermosa-aeropuerto.	15,000,000.00	14,451,216.47	11,645,375.17	11,645,375.17
Puente Grijalva.- Rehabilitación de los accesos al puente.	15,000,000.00	14,523,997.84	14,523,434.83	14,523,434.83
Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote I cuerpo izquierdo, ubicado en el km. 8+900 de la carretera villahermosa-Escarcega, tramo villahermosa-aeropuerto.	-	1,398,419.17	1,372,110.52	1,372,110.52
Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.	1,500,000.00	1,096,956.10	1,096,956.10	1,096,956.10
Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	471,972.70	471,423.68	471,799.51
Puente Juárez-Lincoln.- Fabricación y colocación de señalamiento horizontal y vertical en el puente.	-	-	-	-
Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	394,621.05	394,621.05	394,621.05
Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	598,881.12	596,879.63	598,879.63
Puente Las Flores.- Inspección detallada.	1,800,000.00	1,420,342.81	1,420,342.81	1,420,342.81
Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	530,474.56	530,474.56	530,474.56
Puente Matamoros.- Inspección detallada.	1,200,000.00	888,705.06	888,705.07	888,705.07
Puente Matamoros.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	590,140.20	590,140.20	590,140.20
Puente Miguel Alemán.- Inspección detallada.	1,200,000.00	488,767.96	488,767.96	488,767.96

10 0095

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2009**

<b>PRESUPUESTO 2009</b>				
<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
Puente Miguel Alemán.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	581,328.72	581,328.72	581,328.72
Puente Nautlá.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	548,552.13	548,550.35	548,550.35
Puente Nuevo Laredo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	475,816.18	475,816.18	475,816.18
Puente Ojinaga.- Reparación de la carpeta asfáltica del estacionamiento del puente Internacional No. 50	-	-	-	-
Puente Ojinaga.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	565,980.53	541,919.70	541,919.70
Puente Pánuco.- Rehabilitación de los accesos al puente.	40,090,000.00	35,595,938.52	35,595,719.69	35,595,719.69
Puente Pánuco.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente.	1,200,000.00	1,055,286.06	1,055,273.33	1,055,273.33
Puente Pánuco.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de los accesos al puente.	4,200,000.00	2,299,434.87	2,299,434.87	2,299,434.87
Puente Pánuco.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	612,972.19	611,988.19	611,988.19
Puente Papaboapan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	501,023.07	500,520.86	500,520.67
Puente Paso del Norte.- Fabricación y colocación de señalamiento horizontal y vertical en el puente.	-	-	-	-
Puente Paso del Norte.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	589,149.24	512,248.98	512,248.98
Puente Piedras Negras.- Inspección detallada.	1,200,000.00	631,186.15	631,186.14	631,186.14
Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	447,960.72	447,960.73	447,960.73
Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	572,910.92	572,185.45	572,185.45
Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	469,968.21	469,615.93	469,615.93

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2009**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	499,962.24	499,962.24	499,962.24
Puente Sinaloa.- Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.	35,000,000.00	16,320,869.90	16,320,869.90	16,320,869.90
Puente Sinaloa.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.	-	-	-	-
Puente Sinaloa.- Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+660 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal y defensa metálica del tramo carretero Pie.Sinaloa Caseta N° 11	20,000,000.00	13,709,710.14	13,709,710.14	13,709,710.14
Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de ampliación de 4 a 6 carriles de la plaza de cobro No.- 11.	2,500,000.00	1,613,087.22	1,613,087.22	1,613,087.22
Puente Sinaloa.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento del km 131+860 al km 146+360, incluye señalamiento horizontal del tramo carretero Pie.Sinaloa Caseta N° 11	1,950,000.00	691,862.89	691,862.89	691,862.89
Puente Sinaloa.- Sustitución de presfuerzo externo y reparación de estructura. (ADEUDO)	-	718,621.42	718,621.42	718,621.42
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica	600,000.00	502,912.40	502,912.40	502,912.40
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc. ADEUDO	-	32,446.73	32,446.73	32,446.73
Puente Suchiate II.- Proyecto de reparación y mantenimiento de Plaza de Cobro No. 85 Suchiate II en Cd. Hidalgo Chiapas	-	-	-	-
Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	485,378.31	485,378.31	485,378.31
Puente Tampico.- Construcción de dispositivos de vibradores de alerta en los accesos al puente.	-	-	-	-
Puente Tampico.- Rehabilitación del entronque Pueblo Viejo.	26,000,000.00	-	-	-
Puente Tampico.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	800,000.00	644,088.83	644,088.83	644,088.83
Puente Tampico.- Reparación de puente.	5,000,000.00	29,315,199.49	28,392,678.15	28,392,678.15
Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del entronque Pueblo Viejo.	2,110,000.00	-	-	-
Puente Tampico.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de puente.	500,000.00	1,132,140.40	1,132,140.38	1,132,140.38
Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	649,221.55	649,209.20	649,209.20

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS  
**PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2009**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Tecoluitla.- Inspección detallada.	1,200,000.00	1,167,951.61	1,167,951.61	1,167,951.61
Puente Tecoluitla.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	1,200,000.00	1,129,548.81	1,129,548.81	1,129,548.80
Puente Tecoluitla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	539,952.90	539,952.90	539,952.90
Puente Tlacotalpan.- Rehabilitación del sistema de alumbrado del puente	1,200,000.00	1,098,571.58	1,098,571.57	1,098,571.58
Puente Tlacotalpan.- Reparación del sistema de reforzamiento externo del puente y estabilización de la pila No. 13.	-	6,638,461.00	6,638,461.00	6,638,461.00
Puente Tlacotalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	542,830.25	542,830.20	542,830.20
Puente Usumacinta.- Inspección detallada.	1,500,000.00	1,454,108.54	1,454,108.54	1,454,108.54
Puente Usumacinta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	600,000.00	468,940.50	468,940.50	468,564.67
<b>TOTAL</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>	<b>295,719,839.77</b>	<b>295,719,839.70</b>

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2010

PRESUPUESTO 2010				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Culiacán.- Revisión y actualización del proyecto de ampliación a 4 carriles del km 4+500 al km 19+000 y tercer carril del km 19+000 al km 22+250	2,000,000.00	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Bacheo, renovación, Fresado y Colocación de Microcarpeta de 2.5 cm de espesor del Km 22+300 al Km 44+500 y Entronques 5 de Mayo (Km 0+000), Morelos (Km 8+560), Garavito (Km 21+650), Ramal de Liga y el Entronque Carretera Federal Durango-Mazatlán ( Km 21+650) y Otinapa (Km 44+500); y Señalamiento Preventivo.	-	774,608.60	774,608.60	774,608.60
Autopista Durango-Mazatlán.- Colocación de microcarpeta de 2.5 cm de espesor del km. 44+500 al km. 49+000, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, amacice de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas . entre otros trabajos del km. 44+500 al km. 91+000	-	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de muros de contención a base de gaviones y amacice de taludes en diferentes puntos del Km. 0+000 al Km. 44+500	-	7,997,388.70	7,997,388.69	7,997,388.69
Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, amacice de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas . entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 91+000	14,500,000.00	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, amacice de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas . entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500	-	9,667,170.14	9,667,170.12	9,667,170.12
Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto de señalamiento vertical bajo y elevado, señalamiento horizontal y defensa metálica del Km. 0+000 al Km. 44+500	-	489,304.93	489,304.93	489,304.93
Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto de señalamiento vertical bajo y elevado, señalamiento horizontal y defensa metálica del Km. 0+000 al Km. 91+000	1,000,000.00	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de cortes del Km. 0+000 al Km. 44+500	-	1,478,180.75	1,478,180.75	1,478,180.75
Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de cortes del Km. 0+000 al Km. 91+000	1,500,000.00	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de terraplenes del Km. 0+000 al Km. 44+500	-	1,484,796.93	1,484,796.93	1,484,796.93
Autopista Durango-Mazatlán.- Estudio y proyecto, para la estabilización de terraplenes del Km. 0+000 al Km. 91+000	1,500,000.00	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4	400,000.00	384,100.22	384,100.22	384,100.22

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS**

**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2010**

<b>PRESUPUESTO 2010</b>				
<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Colocación de microcarpa de 2.5 cm de espesor del km. 44+500 al km. 49+000, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 44+500 al km. 91+000	-	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de muros de contención a base de gaviones y amacise de taludes en diferentes puntos del Km. 0+000 al Km. 44+500	-	457,845.30	457,845.30	457,845.30
Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 91+000	1,500,000.00	-	-	-
Autopista Durango-Mazatlán.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de una rampa de emergencia ubicada entre los km. 0+000 al km. 44+500, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, amacise de taludes, conformación de terreno, extracción de material de derrumbes, suministro y colocación de postes de concreto y alambre de púas, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 44+500	-	699,554.14	699,554.14	699,554.14
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación de 22 estructuras.	7,000,000.00	5,523,817.13	5,523,227.99	5,523,227.99
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, Km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 35+500	51,513,000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, Km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000	-	57,706,622.72	54,898,970.43	54,898,970.43
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la construcción de vías alternas de transibilidad del Km 8+000 al km 11+000 y del km 25+000 al km 34+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques	2,000,000.00	1,949,999.51	1,949,999.51	1,949,999.51

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2010

PRESUPUESTO 2010				
DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estudio y proyecto para la instalacion de señales de mensaje variable y/o dinámicas a base de LEDs, tipo SID-15, SID-14 y SID-13 del km. 0+000 al km. 34+000, ambos cuerpos, incluyendo entronques	1,500,000.00	1,398,410.55	1,398,410.55	1,398,410.55
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Inspección detallada de 21 estructuras de la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque", en el Estado de Veracruz.	-	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Inspección detallada de 22 estructuras de la Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque", en el Estado de Veracruz.	2,500,000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4	200,000.00	282,661.77	282,661.76	282,661.76
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 22 estructuras.	600,000.00	669,055.00	669,055.00	669,055.00
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 35+500	2,000,000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, nivelación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000	-	1,807,643.36	1,600,509.73	1,600,509.73
C. D. Chapallilla-Compostela.- Reparación de 8 estructuras	7,000,000.00	9,274,633.96	9,274,633.96	9,274,633.96
C. D. Chapallilla-Compostela.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4	200,000.00	292,829.82	292,829.82	292,829.82
C. D. Chapallilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, nivelación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500	51,000,000.00	36,801,683.72	36,696,962.63	36,696,962.63

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA  
PRESUPUESTO 2010

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO		AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del Km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500		2,800,000.00	1,457,648.67	1,457,648.67	1,457,648.67
C. D. Chapallilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de 8 estructuras		600,000.00	538,771.65	538,771.65	538,771.65
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000		5,000,000.00	3,990,090.62	3,989,911.74	3,989,911.74
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Inspección detallada de 4 puentes, yerabuena km 74+730, El Palmitas km 84+594 y Río San Pedro km 64+844 y Puente entronque Cuauhtémoc I km 66+438, y de 12 PIVS, kms 70+300, 70+840, 73+095, 73+980, 85+120, 90+460, 92+400, 92+575, 95+069, 99+747, 100+830 y 101+745.		-	2,003,608.36	2,003,608.32	2,003,608.32
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Inspección detallada de 5 puentes, yerabuena km 74+730, El Palmitas km 84+594 y Río San Pedro km 64+844 y Puente entronque Cuauhtémoc I km 66+438, y de 12 PIVS, kms 70+300, 70+840, 73+095, 73+980, 85+120, 90+460, 92+400, 92+575, 95+069, 99+747, 100+830 y 101+745.		1,500,000.00	-	-	-
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Recopilación y procesamiento de información para el sistema de gestión de pavimentos HDM-4		200,000.00	331,468.41	331,468.40	331,468.40
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtémoc y Guadalupe.		30,000,000.00	35,700,581.78	35,651,091.24	35,651,091.24
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialetas, mensulas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con ruta, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+190 al km 103+400.		8,000,000.00	5,079,876.22	5,018,677.24	5,018,677.24
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de los cortes del km75+000 al km 80+000		500,000.00	420,390.83	420,390.83	420,390.83
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación estructural del pavimento mediante construcción de losas de concreto hidráulico del km. 62+190 al km. 70+300, incluyendo entronques Cuauhtémoc y Guadalupe.		-	534,848.54	534,848.54	534,848.54
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de losas de concreto en la superficie de rodamiento en subtramos definidos del km 70+300 al km 103+400, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, riego de liga, sellado de juntas de concreto, reparación de losas de concreto, obras de drenaje y subdrenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialetas, mensulas reflejantes, barrera central, defensa metálica, postes de Km con ruta, postes de concreto y alambre de púas; señalamiento horizontal, vertical y construcción de muros de mampostería, entre otros trabajos del Km 62+190 al km 103+400		750,000.00	661,721.02	661,721.02	661,721.02

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS**

**PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2010**

<b>DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO</b>		<b>PRESUPUESTO 2010</b>		<b>CONTRATADO</b>		<b>EJERCIDO</b>	
		<b>AUTORIZADO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>		
Dirección Técnica.- Estabilización del talud de la barda perimetral sur del estacionamiento general de las oficinas centrales de capufe, en Cuernavaca, Morelos.	-	-	656,641.36	655,958.87	655,958.87		655,958.87
Estudio de Costo Beneficio para documento de planeación	-	-	244,500.00	244,500.00	244,500.00		244,500.00
Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para modificación a los programas y proyectos de inversión 2010.	500,000.00	500,000.00	274,282.76	274,282.76	274,282.76		274,282.76
Puente Acuña.- Inspección detallada.	600,000.00	600,000.00	1,092,864.89	1,092,864.89	1,092,864.89		1,092,864.89
Puente Acuña.- Reparación de las juntas de dilatación.	1,200,000.00	1,200,000.00	956,119.23	956,119.23	956,119.23		956,119.23
Puente Alvarado.- Reparación del puente	26,770,000.00	26,770,000.00	19,450,316.68	18,622,412.75	18,622,412.75		18,622,412.75
Puente Alvarado.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente	2,560,000.00	2,560,000.00	1,398,044.57	1,398,044.57	1,398,044.57		1,398,044.57
Puente Antonio Dovall Jaime.- Inspección detallada y proyecto de reparación	-	-	3,060,391.01	3,060,391.01	3,060,391.01		3,060,391.01
Puente Antonio Dovall Jaime.- Reparación de los accesos al puente.	1,000,000.00	1,000,000.00	979,811.47	979,811.45	979,811.45		979,811.45
Puente Cadereyta.- Rehabilitación del puente y accesos.	780,000.00	780,000.00	499,470.38	495,791.64	495,791.64		495,791.64
Puente Camargo.- Reparación del puente	4,700,000.00	4,700,000.00	3,961,314.46	680,885.42	680,885.42		680,885.42
Puente Camargo.- Supervisión y Control de calidad: Reparación del puente	350,000.00	350,000.00	320,500.00	281,128.69	281,128.69		281,128.69
Puente Caracol.- Inspección detallada	1,300,000.00	1,300,000.00	1,428,291.60	1,428,291.60	1,428,291.60		1,428,291.60
Puente Caracol.- Reparación estructural del puente.	2,300,000.00	2,300,000.00	10,299,650.10	6,782,596.69	6,782,596.69		6,782,596.69
Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente	-	-	703,730.26	587,540.12	587,540.12		587,540.12
Puente Culliacán.- Rehabilitación del Sistema de Alumbrado del puente incluye gasas de acceso	4,500,000.00	4,500,000.00	544,847.80	544,847.80	544,847.80		544,847.80
Puente Culliacán.- Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 0+000 al 22+250, tramo puente Culliacán - plaza de cobro no. 1C	-	-	317,281.22	317,281.22	317,281.22		317,281.22
Puente Culliacán.- Tratamiento superficial a base de nivelaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 0+000 al km. 22+250, tramo puente Culliacán - plaza de cobro no. 10.	-	-	2,694,161.08	2,693,519.53	2,693,519.53		2,693,519.53
Puente Grijalva.- Estudio de drenaje y subdrenaje de los accesos al puente del Km. 0+000 al km 18+000 ambos cuerpos incluye entronques en los accesos del puente Grijalva I	2,000,000.00	2,000,000.00	902,998.15	902,998.15	902,998.15		902,998.15
Puente Grijalva.- Estudio y Proyecto para la construcción de 5 obras de drenaje y obras complementarias ubicadas en la zona de accesos al puente Grijalva I.	2,000,000.00	2,000,000.00	625,518.77	625,518.77	625,518.77		625,518.77
Puente Grijalva.- Inspección detallada de la cimentación en las pilas 4 y 5 para determinar problemas de socavación, así como de 5 tramos de traves presforzadas, incluyendo el proyecto ejecutivo de reparación estructural, en el Puente de Cuota "Grijalva" ubicado en el Km. 1+675 de la Carretera Federal Villahermosa - Escárcega, en el Estado de Tabasco.	1,000,000.00	1,000,000.00	1,190,861.50	1,190,861.50	1,190,861.50		1,190,861.50

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS**

**PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2010**

<b>PRESUPUESTO 2010</b>				
<b>DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, de 3 estructuras de los accesos al Puente Grijalva, en el Estado de Tabasco.	1,209,605.39	1,209,605.39	1,209,605.39	1,209,605.39
Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto ejecutivo de reparación estructural, del Puente Carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del Libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.	1,500,000.00	1,415,286.32	1,415,286.32	1,415,286.32
Puente Grijalva.- Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente "Zapote I" cuerpo izquierdo, ubicado en el km 8+900 de la carretera Villahermosa - Escarcega, tramo Villahermosa - Aeropuerto.	-	3,799,893.20	3,799,893.34	3,799,893.34
Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.	59,900,000.00	51,956,376.17	51,788,512.45	51,788,512.45
Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.	7,000,000.00	7,495,147.02	6,956,829.03	6,956,829.03
Puente Grijalva.- Reparación del tirante No. 2 del mástil No. 1 del Puente	-	998,998.94	998,998.94	998,998.94
Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reforzamiento de la cimentación de las pilas del puente Zapote I cuerpo izquierdo, ubicado en el km. 8+900 de la carretera villahermosa-Escarcega, tramo villahermosa-aeropuerto.	-	914,369.06	914,369.06	914,369.06
Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I.	3,000,000.00	2,956,275.22	2,929,102.29	2,929,102.29
Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la estructura y accesos al Puente carretero "Grijalva II", ubicado en el Km. 0+500 del libramiento de Villahermosa, en el Estado de Tabasco.	-	599,549.97	496,077.79	496,077.79
Puente Juárez-Lincoln.- Reparación del puente y reposición de juntas de dilatación.	910,000.00	894,966.43	894,966.43	894,966.43
Puente La Piedad.- Estudio y Proyecto de Rehabilitación estructural de los accesos (Guanajuato y Michoacán) al Puente	1,000,000.00	643,920.40	643,920.40	643,920.40
Puente La Piedad.- Sustitución de juntas de dilatación y rehabilitación del alumbrado del Puente	2,000,000.00	1,879,067.75	1,879,067.73	1,879,067.73
Puente Las Flores.- Reparación del puente.	4,400,000.00	3,731,769.87	3,301,593.06	3,301,593.06
Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente	400,000.00	320,500.00	273,119.55	273,119.55
Puente Lerdo-Stanton.- Inspección detallada y proyecto de reparación	1,800,000.00	1,523,347.18	1,523,347.18	1,523,347.18
Puente Lerdo-Stanton.- Rehabilitación de los accesos del puente	1,900,000.00	1,149,421.06	1,011,411.36	1,011,411.36
Puente Matamoros.- Reparación del puente.	4,810,000.00	4,120,735.83	2,571,691.98	2,571,691.98
Puente Matamoros.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente	490,000.00	444,728.71	323,603.04	323,603.04
Puente Miguel Alemán.- Reparación del puente.	3,210,000.00	798,329.81	798,329.80	798,329.80

5 0 0 0 1 4

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2010

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO		PRESUPUESTO 2010			
		AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Miguel Alemán.-	Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente	320,000.00	262,200.00	256,059.40	256,059.40
Puente Nautla.-	Reparación del puente	1,040,000.00	940,654.12	940,653.61	940,653.61
Puente Nuevo Laredo.-	Reparación del puente	6,110,000.00	2,898,507.51	2,458,605.49	2,458,605.49
Puente Nuevo Laredo.-	Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente	520,000.00	389,833.65	389,833.55	389,833.55
Puente Ojinaga.-	Rehabilitación de los accesos del puente.	1,400,000.00	1,197,295.06	1,133,262.60	1,133,262.60
Puente Pánuco.-	Inspección detallada y proyecto de reparación del puente	2,990,000.00	-	-	-
Puente Pánuco.-	Proyecto de ampliación del puente carretero Mahuaves km 165+33c	700,000.00	-	-	-
Puente Pánuco.-	Reparación del puente.	-	2,715,474.72	2,715,474.72	2,715,474.72
Puente Papaloapan.-	Reparación de los accesos al puente	1,000,000.00	983,569.67	963,569.67	983,569.67
Puente Paso del Norte.-	Rehabilitación de los accesos del puente.	1,600,000.00	891,408.56	826,602.43	826,602.43
Puente Piedras Negras.-	Reparación del puente.	4,400,000.00	2,400,670.57	1,897,162.16	1,897,162.16
Puente Piedras Negras.-	Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente	450,000.00	432,566.29	299,472.35	299,472.35
Puente Reynosa.-	Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto	910,000.00	877,917.30	877,915.94	877,915.94
Puente Rodolfo Robles.-	Inspección detallada	1,950,000.00	1,625,198.00	1,625,198.00	1,625,198.00
Puente Rodolfo Robles.-	Rehabilitación de los accesos del puente	1,600,000.00	1,465,794.39	1,465,531.55	1,465,531.55
Puente San Juan.-	Inspección detallada.	1,000,000.00	912,672.84	912,014.30	912,014.30
Puente San Juan.-	Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto.	1,200,000.00	1,073,116.55	1,018,408.01	1,018,408.01
Puente Sinaloa.-	Rehabilitación del puente.	2,407,000.00	592,954.74	592,954.74	592,954.74
Puente Sinaloa.-	Suministro y colocación de señalamiento vertical y dispositivos de seguridad del km. 131+860 al 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11	-	343,618.11	343,618.11	343,618.11
Puente Sinaloa.-	Tratamiento superficial a base de renivelaciones con mezcla asfáltica y bacheo superficial del km. 131+860 al km. 146+360, tramo puente Sinaloa - plaza de cobro no. 11.	-	1,299,955.60	1,299,955.60	1,299,955.60
Puente Suchiate II.-	Rehabilitación de los accesos del puente.	1,450,000.00	1,275,963.30	1,275,925.30	1,275,925.30
Puente Suchiate II.-	Inspección detallada.	2,100,000.00	1,998,765.96	1,998,765.96	1,998,765.96
Puente Tampico.-	Rehabilitación del puente.	1,040,000.00	1,000,119.83	1,000,119.14	1,000,119.14
Puente Tampico.-	Trabajos de bacheo superficial en tramos aislados del km 186+000 al km 194+750 ambos cuerpos del puente Tampico, incluye accesos	-	745,063.87	319,999.91	319,999.91
Puente Tecoluitla.-	Rehabilitación del puente	1,040,000.00	743,969.17	743,966.18	743,966.18

2010

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2010

PRESUPUESTO 2010					
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO	
Puente Tlacotalpan.- Instrumentación y monitoreo del talud margen derecha	1,500,000.00	2,492,391.60	2,492,391.60	2,492,391.60	
Puente Tlacotalpan.- Rehabilitación del puente.	1,040,000.00	922,482.74	922,481.71	922,481.71	
Puente Tlacotalpan.- Reparación de talud de la margen derecha del puente Tlacotalpan		4,000,000.00	3,999,988.35	3,999,988.35	
Puente Usumacinta.- Reparación de subestructura del puente.		-	-	-	
Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos	17,940,000.00	34,617,974.42	22,822,662.49	22,822,662.49	
Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de subestructura del puente.		-	-	-	
Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura de tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos	1,950,000.00	2,586,662.46	2,481,595.50	2,481,595.50	
<b>TOTAL</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>372,247,898.88</b>	<b>372,247,898.88</b>	

3000

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA REO PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2011**

<b>PRESUPUESTO 2011</b>				
<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de microcarpeta sma de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa – Cosoleacaque.	20.000.000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Conservación normal de la Autopista del km 0+000 al km 34+000 (Incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas y postería de concreto en tramos aislados) ambos cuerpos incluyendo entronques		8.206,130.98	6.206,063.03	6.206,063.03
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de la plaza de cobro auxiliar "Refinería Lázaro Cárdenas", ubicada en el Km. 17+500, cuerpo "B" de la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.		2.350.000.00	2.307.889.05	2.307.889.05
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de microcarpeta sma de 3 cm de espesor del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa – Cosoleacaque.		19.999,999.97	19,999,909.93	19,999,909.93
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Construcción de vías alternas de transibilidad del Km 8+000 al km 12+000 y del km 25+000 al km 28+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques, evitando accesos irregulares	45.500.000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 10+220 al km. 10+375, cuerpo B, km 12+360 al km 12+400 cuerpo A, Km 12+740 al km 12+800 cuerpo A, km 12+950 al km 13+150 cuerpo A, km 10+780 al km 10+820 cuerpo B, km 11+500 al km 11+660 cuerpo B, km 11+940 al km 12+040 cuerpo B, km 11+000 al km 11+100 cuerpo A, km 11+140 al km 11+180 cuerpo A y km 12+450 al km 12+460 cuerpo A	60.000.000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+610 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADELORO).		2.807,652.55	2.807,652.17	2.807,652.17
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques	110.000.000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques		114,638,988.68	114,638,986.00	114,638,986.00
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Reparación por emergencia técnica del P.I.V. "Guayabal" ubicado en el km 8+205 de la Autopista Nuevotepa-Cosoleacaque.		3.500,004.60	3,001,016.74	3,001,016.74
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Construcción de microcarpeta del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa – Cosoleacaque.	2.000.000.00	-	-	-

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2011**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y Control de calidad de la obra: Construcción de microcarpeta del km. 17+000 al km. 34+000, cuerpo A, incluyendo entronques, de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque.		1,198,182.97	1,109,348.13	1,109,348.13
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Construcción de vías alternas de transibilidad del Km 8+000 al km 12+000 y del km 25+000 al km 28+000 ambos cuerpos, incluyendo entronques, evitando accesos irregulares	2,500,000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 10+220 al km. 10+375, cuerpo B, km 12+360 al km 12+400 cuerpo A, Km 12+740 al km 12+800 cuerpo A, km 12+950 al km 13+150 cuerpo A, km 10+760 al km 10+820 cuerpo B, km 11+500 al km 11+660 cuerpo B, km 11+940 al km 12+040 cuerpo B, km 11+000 al km 11+100 cuerpo A, km 11+140 al km 11+180 cuerpo A y km 12+450 al km 12+460 cuerpo A	3,000,000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización de 10 terraplenes en subtramos definidos, del km. 4+020 al km. 4+315, cuerpo A, km 8+050 al km 8+150 cuerpo A, Km 8+620 al km 8+700 cuerpo A, km 9+220 al km 9+540 cuerpo A, km 4+000 al km 4+320 cuerpo B, km 4+480 al km 4+540 cuerpo B, km 8+400 al km 8+460 cuerpo A, km 8+880 al km 8+940 cuerpo A, km 9+910 al km 10+030 cuerpo A y km 9+450 al km 9+550 cuerpo B, incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, renovación en zona de barrera central, recarga de material de taludes, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y defensa metálica, entre otros trabajos del km 0+000 al km 34+000 (ADEUDO)		207,133.63	204,954.28	204,954.28
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de Calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques	4,000,000.00	-	-	-
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.- Supervisión y control de Calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento asfáltico del km 0+000 al km 11+000, ambos cuerpos incluyendo entronques		3,057,163.69	3,042,834.49	3,042,834.49
C. D. Chapalilla-Compostela.- conservación normal del camino directo chapalilla - compostela del km. 0+000 al 35+500 (incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500		5,168,900.02	5,160,346.83	5,160,346.83
C. D. Chapalilla-Compostela.- Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 26+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialetas.		13,444,711.90	12,364,176.69	12,364,176.69
C. D. Chapalilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual del km 6+000 al km 10+000 y del km 10+800 al km 13+500 y del km 17+300 al 19+150; incluyendo trabajos diversos de bacheo, renovación, obras de drenaje, aplicación de pintura, construcción de muros de mampostería, suministro y colocación de vialetas, indicadores de alineamiento y señalamiento vertical, horizontal e informativo, entre otros trabajos del km. 0+000 al km. 35+500 (ADEUDO)		40,326.49	40,326.49	40,326.49
C. D. Chapalilla-Compostela.- Rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual, del km 19+150 al km 26+800 del camino directo chapalilla -compostela	28,000,000.00	-	-	-

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2011**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
C. D. Chapapilla-Compostela.- Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de cobro No. 53 Compostela		996,022.16	996,022.16	996,022.16
C. D. Chapapilla-Compostela.- Suministro y colocación de planta de tratamiento de aguas residuales modular metálica para la plaza de cobro No. 53 Compostela		1,304,076.30	947,824.30	947,824.30
C. D. Chapapilla-Compostela.- Supervisión de la sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela		200,000.00	199,869.77	199,869.77
C. D. Chapapilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación de la estructura del pavimento actual del km. 22+500 al km. 26+800 incluyendo obras de drenaje, aplicación de pintura, suministro y colocación de vialetas.		543,860.46	506,245.08	506,245.08
C. D. Chapapilla-Compostela.- Supervisión y control de calidad de la obra: rehabilitación integral de la estructura del pavimento actual, del km 19+150 al km 26+800 del camino directo chapapilla-compostela	1,800,000.00	-	-	-
C. D. Chapapilla-Compostela.- Sustitución de losas de concreto hidráulico en carriles de la plaza de cobro No. 53 Compostela		2,250,000.00	1,969,907.47	1,969,907.47
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Conservación normal de la Autopista del km 62+190 al km 103+400 (incluye deshierbe y limpieza del derecho de vía, limpieza y desazolve de alcantarillas, cercado del derecho de vía, reposición de losas de concreto y todas las actividades relacionadas)		7,335,795.72	7,128,718.71	7,128,718.71
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Rehabilitación del pavimento de concreto hidráulico del Km. 70+000 al Km. 103+400, entronque Cuauhtémoc- Osiris	9,000,000.00	-	-	-
C. D. Entronque Cuauhtémoc-Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación del pavimento de concreto hidráulico del Km. 70+000 al Km. 103+400, entronque Cuauhtémoc - Osiris	1,000,000.00	-	-	-
Delegación I.- Proyecto de modernización y ampliación del edificio del centro de liquidación regional.		279,498.93	279,498.93	279,498.93
Dirección Técnica.- Estudio de Costo Beneficio para los programas y proyectos de inversión		217,376.02	213,867.16	213,867.16
Entronque Cuauhtémoc- Entronque Osiris.- Conservación de la superficie de Rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del Km 70+000 al Km 103+400		2,000,116.00	1,701,324.69	1,701,324.69
Entronque Cuauhtémoc- Entronque Osiris.- Estabilización del corte del Km 80+000		1,091,300.00	757,617.73	757,617.73
Entronque Cuauhtémoc- Entronque Osiris. Supervisión y control de calidad de la obra: Conservación de la superficie de Rodamiento de concreto hidráulico en subtramos definidos del Km 70+000 al Km 103+400		50,000.00	37,737.51	37,737.51
Entronque Cuauhtémoc- Entronque Osiris.- Supervisión y control de calidad de la obra: Estabilización del corte del Km 80+000		50,000.00	-	-
Puente Acuña.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		726,495.10	726,495.10	726,495.10

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2011**

<b>PRESUPUESTO 2011</b>				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Alvarado.- Conservación normal, incluye deshierbe del derecho de vía, pintura de puentes e inmuebles, limpieza de cunetas, alcantarillas, juntas de dilatación de apoyos y trabajos diversos de bacheo, y albanilería en el puente		1,327,976.23	1,327,976.23	1,327,976.23
Puente Antonio Dovaili Jaime.- Suministro y colocación de dos plantas modulares metálicas para tratamiento de aguas residuales en la plaza de cobro No.- 67 Puente "Ing. A. Dovaili Jaime".		2,474,408.66	2,473,183.43	2,473,183.43
Puente Antonio Dovaili Jaime.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,393,422.47	1,393,422.46	1,393,422.46
Puente Cadereyta.- Estudio y proyecto para reubicación de plaza de cobro del puente Nacional Cadereyta		781,807.13	781,807.13	781,807.13
Puente Cadereyta.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		784,852.78	784,852.78	784,852.78
Puente Camargo.- Reparación del puente (ADEUDO)		352,694.63	7,046.60	7,046.60
Puente Camargo.- Supervisión y Control de calidad: Reparación del puente. (ADEUDO)		8,335.63	8,335.63	8,335.63
Puente Camargo.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		769,753.59	769,622.18	769,622.18
Puente Caracol.- Ampliación de un carril a la plaza de cobro No.- 29 " Puente Caracol".		1,700,000.00	1,515,868.34	1,515,868.34
Puente Caracol.- Reparación estructural del puente (ADEUDO)		4,062,316.76	3,516,446.38	3,516,446.38
Puente Caracol.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación estructural del puente. (ADEUDO)		275,352.49	275,352.48	275,352.48
Puente Caracol.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		715,807.86	715,336.50	715,336.50
Puente Culiacán.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		704,138.00	704,138.00	704,138.00
Puente Grijalva.- Conservación normal de los accesos al puente Grijalva I (Incluye deshierbe y riego de herbicida en derecho de vía, suministro e instalación de cerca de alambre de púas, reconstrucción de cunetas, pintura en pavimento, suministro y colocación de vialetas y reconstrucción de guarniciones)		6,000,000.00	5,940,108.77	5,940,108.77
Puente Grijalva.- Inspección detallada y proyecto de reparación del puente de cuota "Ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera Federal Villahermosa-Escarcega, en el estado de Tabasco.		4,100,000.00	3,491,610.85	3,491,610.85
Puente Grijalva.- mantenimiento menor del puente de cuota "ampliación del puente Grijalva" en el km 1+675 de la carretera Federal Villahermosa - escarcega, en el edo. de tabasco		723,087.30	723,087.30	723,087.74

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2011**

<b>PRESUPUESTO 2011</b>				
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Grijalva.- Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)		167,863.20	167,863.20	167,863.20
Puente Grijalva.- Reparación de la estructura y accesos al puente carretero "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villanerosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)		872,897.48	538,317.16	538,317.16
Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Rehabilitación Estructural del pavimento del km. 0+000 al km. 18+000 en tramos aislados del cuerpo "B", incluyendo entronque, de los accesos al Puente Grijalva I. (ADEUDO)		27,172.93	27,172.93	27,172.93
Puente Grijalva.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de la estructura y accesos al puente carretero "Grijalva II", ubicado en el km 0+500 del Libramiento de Villanerosa, en el estado de Tabasco. (ADEUDO)		103,472.18	103,472.18	103,472.18
Puente Grijalva.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		716,397.50	716,397.45	715,905.01
Puente Juárez-Lincoln.- Ampliación de áreas administrativas de la plaza de cobro No.- 74 "Puente Juárez Lincoln"		500,000.00	488,417.49	488,417.49
Puente Juárez-Lincoln.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		763,662.55	763,662.55	763,662.55
Puente La Piedad.- Ampliación de un camil y modernización de la plaza de cobro No.- 42 "Puente La Piedad"		2,000,000.00	1,958,197.14	1,958,197.14
Puente La Piedad.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		799,998.91	799,725.23	799,725.23
Puente Las Flores.- Reparación del puente. (ADEUDO)		477,974.25	430,176.82	430,176.82
Puente Las Flores.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)		47,380.45	47,380.45	47,380.45
Puente Las Flores.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		654,486.75	654,486.15	654,486.15
Puente Lerdo-Stanton.- Reparación del puente		25,969,993.80	20,368,502.25	20,368,502.25
Puente Lerdo-Stanton.- Supervisión y control de calidad de la obra: reparación del puente		1,483,758.34	1,483,758.34	1,483,758.34
Puente Lerdo-Stanton.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		889,645.52	807,725.28	807,725.28

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2011**

<b>PRESUPUESTO 2011</b>		<b>AUTORIZADO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO</b>					
Puente Matamoros.-	Rehabilitación de instalaciones eléctricas y servicios sanitarios en la plaza de cobro No. 20 "Puente Matamoros".	233,753.40	233,753.40	233,753.40	233,753.40
Puente Matamoros.-	Reparación del puente. (ADEUDO)	1,541,965.27	1,541,965.27	1,541,965.27	1,541,965.27
Puente Matamoros.-	Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)	121,125.64	121,125.64	121,125.64	121,125.64
Puente Matamoros.-	Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	716,752.49	716,752.49	716,752.49	716,752.49
Puente Miguel Alemán.-	Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)	6,140.60	6,140.60	6,140.60	6,140.60
Puente Miguel Alemán.-	Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	508,872.95	508,872.95	508,872.95	508,872.95
Puente Nautla.-	Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	552,013.56	552,013.56	552,013.56	552,013.56
Puente Nuevo Laredo.-	Reparación del puente. (ADEUDO)	439,902.01	439,902.01	439,902.01	439,902.01
Puente Nuevo Laredo.-	Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	590,135.86	590,135.86	590,135.86	590,135.86
Puente Ojinaga.-	Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	716,524.68	716,524.68	716,524.68	716,524.68
Puente Panuco.-	Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1,430,804.81	1,430,804.81	1,430,804.81	1,430,804.81
Puente Papaloapan.-	Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	1,145,371.79	1,145,371.79	1,145,371.79	1,145,371.79
Puente Paso del Norte.-	Proyecto de modernización de la plaza de cobro No.- 51 "Puente Internacional Paso del Norte".	500,000.00	500,000.00	487,974.21	487,974.21
Puente Paso del Norte.-	Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.	998,940.45	998,940.45	998,940.45	998,940.45
Puente Piedras Negras.-	Reparación del puente. (ADEUDO)	105,027.86	105,027.86	49,082.47	49,082.47
Puente Piedras Negras.-	Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente. (ADEUDO)	133,093.94	133,093.94	133,093.94	133,093.94

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS**  
**PROGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED PROPIA**  
**PRESUPUESTO 2011**

<b>PRESUPUESTO 2011</b>				
<b>DESCRIPCION DE LA OBRA Y/O SERVICIO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>CONTRATADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
Puente Piedras Negras.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		652,688.23	619,774.51	619,774.51
Puente Reynosa.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		622,371.52	622,371.52	622,371.52
Puente Rodolfo Robles.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		993,039.19	992,962.30	992,962.30
Puente San Juan.- Rehabilitación y protección anticorrosiva del parapeto. (ADEUDO).		60,786.86	54,708.13	54,708.13
Puente San Juan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		684,399.72	684,399.56	684,399.56
Puente Sinaloa.- Rehabilitación de alumbrado en zona de carriles de la plaza de cobro No.- 11 "Puente Sinaloa".		363,887.77	363,887.77	363,887.77
Puente Sinaloa.- Trabajos diversos de conservación en el puente y tramo carretero de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,308,774.25	1,308,774.25	1,308,774.25
Puente Suchiate II.- Trabajos diversos de conservación del deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,007,608.03	1,007,607.83	1,007,607.83
Puente Suchiate II.- Reparación del puente.		5,729,887.26	5,729,885.72	5,729,885.72
Puente Suchiate II.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación del puente		671,866.97	404,946.83	404,946.83
Puente Tampico.- Ampliación de cubierta de carriles y construcción de mamparas laterales para protección solar de las cabinas de cobro de la plaza de cobro No.- 41 "Puente Tampico".		1,120,501.07	1,115,267.40	1,115,267.40
Puente Tampico.- proyecto de rehabilitación de los accesos al puente		3,037,891.10	3,037,891.10	3,037,891.10
Puente Tampico.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		1,843,369.90	1,843,369.88	1,843,369.88
Puente Tecoluitla.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		676,574.62	676,569.61	676,569.61
Puente Tlacojalpan.- Trabajos diversos de conservación de deshierbe del derecho de vía, pintura en guarniciones, bordillos, barandales, parapetos, pintura en defensa metálica, señalamiento horizontal, vertical, defensa metálica, etc.		660,922.56	660,922.56	660,922.56

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROPIA  
 PRESUPUESTO 2011

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O SERVICIO	AUTORIZADO	MODIFICADO	CONTRATADO	EJERCIDO
Puente Usumacinta.- Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)		11,795,311.93	11,795,311.90	11,795,311.90
Puente Usumacinta.- Supervisión y control de calidad de la obra: Reparación de superestructura del tramo metálico y tramos de concreto, incluyendo accesos. (ADEUDO)		1,186,836.13	1,186,836.12	1,186,836.12
<b>TOTAL</b>	<b>286,800,000.00</b>	<b>293,491,420.60</b>	<b>281,910,018.52</b>	<b>281,910,018.52</b>

0914



COMANDO Y PUEBLOS

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARBETERA  
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS

PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CENTRALIZADA 2011 DE RED PROPIA

30 SEPTIEMBRE DE 2012

CONSE OUTRO DELEG ACCION	NO. PARTIDA	CONTRATO No.	AUTOPAYIA / CONCEPTO	INICIO / FIN CONTRATO	ALICUACION	MONTO CONTRATO (1)	FONDO INSTRUMENTAL CONCORDADO	EMPRESA	EN PROCESO DE FORMALIZACION CONTRATACION	MONTO PAGADO CONTRATAN	ANTICIPO PAGADO (A)	MAYOR AMORTIZADO (B)	AVANCE FINANCIADO EJECUTADO (C)	PRESUPUESTO EJECUTADO A=C+D	AVANCE FINANCIADO CONTRATO	AVANCE FINANCIADO CONTRATO	OBSERVACIONES
9		CTO.45800173401.1	Tramite de... Tramite de... Tramite de...	21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012	373 623.96	373 623.96				0.00	0.00	0.00	373 623.96	373 623.96	0.00	100%	
11		CTO.45800173401.2	Tramite de... Tramite de... Tramite de...	21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012	331 899.42	331 899.42				0.00	0.00	0.00	331 899.42	331 899.42	0.00	100%	
12		CTO.45800173401.3	Tramite de... Tramite de... Tramite de...	21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012	477 295.48	477 295.48				0.00	0.00	0.00	477 295.48	477 295.48	0.00	100%	
13		CTO.45800173401.4	Tramite de... Tramite de... Tramite de...	21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012	477 295.48	477 295.48				0.00	0.00	0.00	477 295.48	477 295.48	0.00	100%	
14		CTO.45800173401.5	Tramite de... Tramite de... Tramite de...	21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012	347 396.76	347 396.76				0.00	0.00	0.00	347 396.76	347 396.76	0.00	100%	
15		CTO.45800173401.6	Tramite de... Tramite de... Tramite de...	21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012	303 392.14	303 392.14				0.00	0.00	0.00	303 392.14	303 392.14	0.00	100%	
16		CTO.45800173401.7	Tramite de... Tramite de... Tramite de...	21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012	312 263.30	312 263.30				0.00	0.00	0.00	312 263.30	312 263.30	0.00	100%	
17		CTO.45800173401.8	Tramite de... Tramite de... Tramite de...	21/06/2012 21/06/2012 21/06/2012	477 295.48	477 295.48				0.00	0.00	0.00	477 295.48	477 295.48	0.00	100%	
<b>TOTAL DELEGACION ZONA VIII DE PROSA</b>					<b>3,008,827.24</b>	<b>3,008,827.24</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,008,827.24</b>	<b>3,008,827.24</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	

DELEGACION ZONA K MONTERREY (1)																	
1	CTO.45800173401.1	Tramite de... Tramite de... Tramite de...	15/08/2012 15/08/2012 15/08/2012	1,179.79	1,179.79					0.00	0.00	0.00	1,179.79	1,179.79	0.00	100%	
<b>TOTAL DELEGACION MONTERREY</b>				<b>1,179.79</b>	<b>1,179.79</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179.79</b>	<b>1,179.79</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	

GERENCIA DE TRAMO CHIAPAS (2)																	
1	CTO.45800173401.1	Tramite de... Tramite de... Tramite de...	09/09/2012 09/09/2012 09/09/2012	58 335.49	58 335.49					0.00	0.00	0.00	58 335.49	58 335.49	0.00	100%	
2	CTO.45800173401.2	Tramite de... Tramite de... Tramite de...	09/09/2012 09/09/2012 09/09/2012	58 335.49	58 335.49					0.00	0.00	0.00	58 335.49	58 335.49	0.00	100%	
<b>TOTAL DELEGACION TRAMO CHIAPAS</b>				<b>116 670.98</b>	<b>116 670.98</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116 670.98</b>	<b>116 670.98</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	

OFICINAS CENTRALES (3)																	
1	CTO.45800173401.1	Tramite de... Tramite de... Tramite de...	30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012	500 000.00	500 000.00					0.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0%	
<b>TOTAL OFICINAS CENTRALES</b>				<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>500 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	

0916



Compuce y  
Prestos

UNION DE INGENIERIA CARRETERA  
SUBREGION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS  
PROGRAMA DE OMA PUBLICA DECENTRALIZADA P17 DE RED PROPA

31 DE FEBRERO DE 2011

CORTE CUTVO DELE ACION	NO. PARTIDA	CONTRATO No.	AUTORIDAD CONCEPTO	IMPORTE CONTRATO	ADJUDICACION	IMPORTE CONTRATO (B)	FONDO EN CONTRATO	EN PROCESO DE FORMULACION	EN PROCESO DE LICITACION	FONDOS EN CONTRATO	IMPORTE CONTRATO	MONTA CANCELADO	ANTICIPA PAGADO (A)	ANTICIPA PAGADO (B)	AVANCE FISICO/FINANCIERO			OBSERVACIONES												
															AVANCE FISICO ABSOLUTO (C)	AVANCE FISICO RELATIVO AL MONTO CONTRATO	AVANCE FINANCIERO RELATIVO AL MONTO CONTRATO													
10		OM/ADM/1807/11- 3800000001	S.T. Compañía Constructora Cerrajería trabajos de saneamiento público a nivel de la zona de SANTO DOMINGO.	1.507.150,70	1.507.150,70	1.507.150,70				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	1.236.150,70	18%	100%												
11		OM/ADM/1807/11- 3800000002	Instalación de luminarias con poste en la zona de SANTO DOMINGO.	273.960,00	273.960,00	273.960,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00	100%	100%												
12		OM/ADM/1807/11- 3800000003	Instalación de sistema hidroneumático para abastecimiento de agua en los sectores urbanos, y en el sector de campo de SANTO DOMINGO.	298.600,26	298.600,26	298.600,26				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100%	100%												
13		OM/ADM/1807/11- 3800000004	Proyecto de saneamiento sanitario para la zona de campo de SANTO DOMINGO.	240.200,00	240.200,00	240.200,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	100%	100%												
TOTAL DELEGACION II, CUOTRIENIO													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7.470.207,70	7.470.207,70	0%	0%	

0918

*[Handwritten signature]*

continúa y empieza

UNION DE INGENIERIA CARRETERA  
 ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS  
 PROGRAMA DE OBRA PUBLICA DE IDENTIFICACION 2012 DE RED PRIMA

CANTON O OTRO PARA IDENTIFICAR LA OBRA	CANTON No	AUTORIDAD CONCEPTO	MEDIO / TERMINO CONTRATO	ADSCRIPCION	MONTO CONTRATADO (C)	FONDO DE GARANTIA	IMPRESA	EN PROCESO DE FORMULACION	MONTO DE PRECATORIO CONTINUA	AVANCE PRESUPUESTARIO				OBSERVACIONES
										ARTICULO PRESUPUESTARIO (B)	AVANCE PRESUPUESTARIO EJECUTADO (C)	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	MANTENIMIENTO POR EJECUTAR	
1	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	2006/0212 17/06/0212	3.659.191,36	3.659.191,36		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	3.046.193,11	6.666.193,11	27,28	100%	100%
2	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	04/06/0212 16/06/0212	4.810.280,75	4.810.280,75		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	7.867.405,12	7.873.405,12	2.017.084,00	80%	94%
3	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	04/06/0212 16/06/0212	2.545.194,26	2.545.194,26		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	0,00	2.545.194,26	0,00	0%	0%
4	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	24/06/0212 17/06/0212	1.861.127,66	1.861.127,66		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	1.861.127,66	1.861.127,66	0,00	100%	100%
5	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	20/06/0212 17/06/0212	612.333,17	612.333,17		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	612.333,17	612.333,17	0,00	100%	100%
6	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	25/06/0212 17/06/0212	2.593.848,15	2.593.848,15		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	2.593.848,15	2.593.848,15	0,00	100%	100%
7	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	24/06/0212 17/06/0212	528.000,00	528.000,00		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	0,00	528.000,00	0,00	0%	0%
8	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	20/06/0212 17/06/0212	617.064,00	617.064,00		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	617.064,00	617.064,00	3.724,50	99%	100%
9	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	20/06/0212 17/06/0212	647.833,96	647.833,96		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	647.833,96	647.833,96	0,01	100%	100%
10	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	20/06/0212 17/06/0212	729.765,14	729.765,14		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	729.765,14	729.765,14	116,00	100%	100%
11	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	21/06/0212 17/06/0212	49.679.556,36	49.679.556,36		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	10.287.033,16	15.287.033,16	34.372.411,14	31%	54%
12	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	24/06/0212 17/06/0212	4.000.000,00	4.000.000,00		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0%	0%
13	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	24/06/0212 17/06/0212	968.650,20	968.650,20		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	968.650,20	968.650,20	264.072,21	60%	66%
14	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	24/06/0212 17/06/0212	200.000,00	200.000,00		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0%	0%
15	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	24/06/0212 17/06/0212	660.000,00	660.000,00		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	660.000,00	660.000,00	5.072,20	99%	100%
16	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	24/06/0212 17/06/0212	631.370,76	631.370,76		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	631.370,76	631.370,76	3.768,00	99%	100%
17	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	24/06/0212 17/06/0212	660.000,00	660.000,00		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	660.000,00	660.000,00	13.700	100%	100%
18	CTO-4500179492	Autopista Nuevo Imbabura-Comandante... Tratamiento estructural del pavimento de las estructuras... Autopista Nuevo Imbabura-Comandante...	24/06/0212 17/06/0212	477.240,24	477.240,24		Compañía de Obras... S.A. de C.V.		0,00	477.240,24	477.240,24	427.240,24	0%	100%



COMISIONES Y PERITOS

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS  
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA DESCENTRALIZADA 2013 DE RED PROPIA

CÓDIGO CIVIL DADO MUN	CÓDIGO MUN PAIS	CÓDIGO DE CONTRATO	AUTORIA (CONCEPTO)	DESCRIPCION	MUNICIPIO CONTRATO	ASIGNACION	MUNICIPIO CONTRATO (P)	MUNICIPIO CONTRATO	MUNICIPIO CONTRATO	MUNICIPIO CONTRATO	MUNICIPIO CONTRATO	MUNICIPIO CONTRATO	AVANCE PROYECTO/PROCESO			AVANCE PROYECTO CONTRATO	AVANCE PROYECTO CONTRATO	AVANCE PROYECTO CONTRATO									
													MUNICIPIO CONTRATO	MUNICIPIO CONTRATO	MUNICIPIO CONTRATO												
DELEGACION ZONA VII, VERACRUZ (14)																											
1		CTO-AM00170002	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de agosto a febrero de 2013.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2		CTO-AM00170003	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de marzo a mayo de 2013.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
3		CTO-AM00170004	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de junio a agosto de 2013.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
4		CTO-AM00170005	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de septiembre a noviembre de 2013.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
5		CTO-AM00170006	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de diciembre de 2013 a febrero de 2014.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
6		CTO-AM00170007	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de marzo a mayo de 2014.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
7		CTO-AM00170008	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de junio a agosto de 2014.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
8		CTO-AM00170009	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de septiembre a noviembre de 2014.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
9		CTO-AM00170010	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de diciembre de 2014 a febrero de 2015.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
10		CTO-AM00170011	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de marzo a mayo de 2015.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
11		CTO-AM00170012	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de junio a agosto de 2015.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
12		CTO-AM00170013	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de septiembre a noviembre de 2015.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
13		CTO-AM00170014	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de diciembre de 2015 a febrero de 2016.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
14		CTO-AM00170015	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de marzo a mayo de 2016.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>TOTAL DELEGACION ZONA VII, VERACRUZ</b>												<b>14000000</b>	<b>14000000</b>	<b>14000000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DELEGACION ZONA VIII, VERACRUZ (20)																											
1		CTO-AM00170016	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de agosto a febrero de 2013.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2		CTO-AM00170017	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de marzo a mayo de 2013.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
3		CTO-AM00170018	Trabajo de mantenimiento y reparación de la red de agua potable en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para el periodo de junio a agosto de 2013.	San Andrés Tuxtla, Veracruz	San Andrés Tuxtla, Veracruz	14000000	14000000	14000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									

0921

Comisión y Prese

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS  
PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS DECENTRALIZADA 2012 DE RLD PROPA

CONSE CUTIVO NÚMERO PARTIDA ACCION	CONTRATO NO	AUTORIDAD / CONCEPTO	INDIC. CONTRATO	ASIGNACION	MONTO CONTRATO (P)	FONDO FINANCIADO CONTRATADO	EMPRESA	ETAPA DE FORMALIZACION	MONTO EN MONEDA NACIONAL CONTRATADO	MONTO MAYOR DE CONTRATAR	MONTO DE CANCELADO	AVANCE FISCAL-FINANCIERO				OBSERVACIONES	
												ANTICIPA PAGADO (A)	AVANCE ANALITICO (B)	AVANCE FINANCIERO EJECUTADO (C)	PREPUESTO ANALITICO AVANCE		VALOR POR CONTRATO
4	CTLA000172412	Trasporte de pasajeros en camionetas, autobuses, microbuses, taxis, etc. en el territorio nacional.	0605012 31402012	252.035.60	565.654.94		INDUENA Y CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.		0.00	0.00		0.00	565.654.94	0.00	100%	100%	
5	CTLA000172412	Trasporte de pasajeros en camionetas, autobuses, microbuses, taxis, etc. en el territorio nacional.	0605012 31402012	549.944.17	549.944.17		CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.		0.00	0.00		0.00	250.072.99	194.672.71	65%	100%	
6	CTLA000172412	Trasporte de pasajeros en camionetas, autobuses, microbuses, taxis, etc. en el territorio nacional.	0605012 31402012	549.944.17	549.944.17		CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.		0.00	0.00		0.00	310.941.34	209.448.15	54%	100%	
7	CTLA000172412	Trasporte de pasajeros en camionetas, autobuses, microbuses, taxis, etc. en el territorio nacional.	0605012 31402012	552.162.20	552.162.20		CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.		0.00	0.00		0.00	220.548.31	331.577.89	40%	97%	
8	CTLA000172412	Trasporte de pasajeros en camionetas, autobuses, microbuses, taxis, etc. en el territorio nacional.	0605012 31402012	763.142.56	763.142.56		CONSTRUCIONES S.A. DE C.V.		0.00	0.00		0.00	503.770.09	220.107.55	72%	96%	

0922



0024

COMISSAO 7  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS  
 PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS DECENTRALIZADA 2012 DE AED PROPA

CODIGO CIVIL POR PARTIDA ADMIN	CONTRATO No	AUTORIDAD / CONCEPTO	INDICE / INDICADOR CONTRATO	ASOCIACION	MANTO CONTRATO (B)	MANTO CONTRATO CONCLUIDO	FORMA DE PAGO CONCLUIDO	MANTO DE CONTRATO CONCLUIDO	MANTO DE CONTRATO CONCLUIDO	MANTO DE CONTRATO CONCLUIDO	MANTO PAGO-MANDEDO			AVANCE MANTO CONTRATO	AVANCE MANTO CONTRATO	AVANCE MANTO CONTRATO	AVANCE MANTO CONTRATO	AVANCE MANTO CONTRATO	AVANCE MANTO CONTRATO									
											ANTICIPA MANTO (A)	MANTO MANTO (B)	MANTO MANTO (C)															
		C. E. Licencia Construcción de la obra de construcción de la carretera de pavimento de concreto bituminoso en las carreteras seccionales 101000 a km 101+400																										
TOTAL DELEGACION ZONA X MONTERREY											10,728,174.96	7,762,447.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha Contable en la tercera quincena

Delegación ZONA X MONTERREY (1)

1	CTLA00017025	Delegación ZONA X MONTERREY	0107017 2007017	01000102	402,000.00	402,000.00	0.00	14,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL DELEGACION ZONA X MONTERREY											402,000.00	402,000.00	0.00	14,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comando y Control

SECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBSECCION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS  
PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLADAS POR MED PROPIA

ORDEN DE OBRAS	CANTON	PARTIDA	CONTRATO No	AUTOMATA / DESCRIPCIÓN	INDICE / VALORADO	REGISTRACION	MONTO CONTRATADO (P)	PUNTO DE CONCLUSIÓN	EMPRESA	MONTO DE LIQUIDACION	MONTO DE COMPROMISO	MONTO CANCELADO	ARTIFICIO PAGADO(A)	AVANCE FINANCIAMIENTO			CONSEJERIAS			
														AVANCE PAGADO DE CONTRATO	AVANCE PAGADO DE CONTRATO	AVANCE PAGADO DE CONTRATO				
1		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	138,427.56	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	607,420.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	42,000.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	92,000.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TOTAL OBRAS CARRETERAS</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AGROPECUARIO

1		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	100,000.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	44,100.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	490,300.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	1,403,700.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	373,300.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	2,270,700.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	1,330,700.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	6,000,000.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	5,700.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	30,170.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	11,027.46	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	10,200.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	41,400.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	61,000.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	140,000.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16		0704000119102		Trabajo de construcción de obra pública de mantenimiento de la red vial, en el cantón de...	0704000119102	37,410.00	0.00	0.00	Las Constructoras S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

X

Comprobado y  
previsto

DELEGACION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDELEGACION DE PROGRAMACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS  
PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS DECENTRALIZADA 2012 DE RED PROPIA

CONTRATO NÚMERO SÍMBOLO ACCIÓN	CENTRO DE PARTIDA	AUTORIDAD / CONCEPTO	VALOR TRÁMITE CONTRATO	ASIGNACIÓN	MANTENIMIENTO CONTRATADO (P)	VALOR SOLAMENTE CONDICIONADO	EMPRESA	EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN	EN PROCESO DE LITIGACIÓN	FONDO EN PROCESO DE CONVENIO	MANTENIMIENTO CONTRATADO	MANTENIMIENTO CONDICIONADO	AVANCE FINANCIAMIENTO				OBSERVACIONES										
													ANTICIPA PAGADO (A)	ANTICIPA AMORTIZADO (B)	AVANCE FINANCIADO ELECTIVAMENTE (C)	VALOR DE SOLICITUD CONTRATO		AVANCE FINANCIADO CONTRATO									
10	BTC-0000000001- 7000001101	Reparación de pavimento asfáltico en área de estacionamiento de la plaza de castro n. 33 Comasagua, (AGUICO)	571/2011 30/06/2011	55,014.79	55,014.79	0.00	CONSTRUCO S.A. de C.V. en conjunto con la constructora del Estado S.A. de C.V. Honduras, Chile.			0.00	0.00	55,014.79	0.00	0.00	100%	0%	0%										
11	REV-0000000001- 6000000007	C. D. Empresa Constructora Construcción de la superficie de pavimento de concreto asfáltico en subcamino definido del km 70+00 al km 70+000 (Bilmaral)	17/02/2011 30/06/2011	6,802,266.42	6,802,266.42	0.00	CONSTRUCO S.A. de C.V.			1,701,254.03	1,701,254.03	6,802,266.42	0.00	0.00	80%	0%	0%										
12	REV-0000000001- 6000000012	C. D. Empresa Constructora Instalación de torres del km 70+000 (Bilmaral)	17/02/2011 30/06/2011	3,794,010.07	2,929,008.64	0.00	CONSTRUCO S.A. de C.V.			654,641.73	3,486,996.37	2,929,008.64	0.00	0.00	77%	0%	0%										
13	REV-0000000001- 6000000017	C. D. Empresa Constructora Supervisión y control de calidad de la obra construcción de la carretera normal de la autopista del km 02+100 al km 02+100 (Bilmaral)	17/02/2011 30/06/2011	377,232.11	320,037.46	0.00	PROCESADORA DE CONSTRUCCIONES C.V.			27,232.73	37,232.73	320,037.46	0.00	0.00	100%	0%	0%										
14	REV-0000000001- 6000000012	CONSTRUCO C. D. Empresa Constructora C. D. Empresa Constructora Impulso y desarrollo de actividades, servicios del servicio de vía y todas las actividades relacionadas, (AGUICO)	04/02/2011 30/06/2011	200,000.00	200,000.00	0.00	CONSTRUCO S.A. de C.V.			2.86	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100%	0%	0%										
14	REV-0000000001- 7000001101	CONSTRUCO C. D. Empresa Constructora Construcción normal de la autopista del km 02+100 al km 02+100 (Bilmaral) Impulso y desarrollo de actividades, servicios del servicio de vía y todas las actividades relacionadas, (AGUICO)	04/02/2011 30/06/2011	7,057.16	7,057.16	0.00	CONSTRUCO S.A. de C.V.			0.00	0.00	7,057.16	0.00	0.00	100%	0%	0%										
<b>TOTAL AGUICOS</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,812,328.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,862,676.31</b>	<b>27,812,328.25</b>	<b>27,812,328.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,862,676.31</b>	<b>27,812,328.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL AGUICOS</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,812,328.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,862,676.31</b>	<b>27,812,328.25</b>	<b>27,812,328.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,862,676.31</b>	<b>27,812,328.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

10026